

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-240-BP

Quito D.M., 14 de noviembre de 2017

Señor ingeniero
 Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

[Handwritten Signature]
 14/11/2017
 16h00

Presente. -

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, con Oficio No. CMS-RPQ-2017-217 de 12 de septiembre de 2017 se entregó el cronograma de cierre del proyecto y el cronograma de fases de salida al usuario del sistema registral recomendado por el Consorcio.

Debido a la ejecución propia del proyecto han existido requerimientos del RPDMQ, con la finalidad de adaptar los mismos a:

- Implementación de SAO y TELLER conforme a detalle de requerimientos;
- Actualización de entregables en función a nuevas auditorias internas de ISO 9001 e ISO 27001;
- Actualización de procesos de capacitación en temas relacionados con calidad; y,
- Revisión de observaciones dadas por la empresa fiscalizadora.

En virtud de lo antes indicado, adjunto se servirá encontrar el cronograma de cierre del proyecto actualizado a los últimos eventos:

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Fecha de entrega
C 2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.63	Manual de procedimientos SGSI	24/nov/2017

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Fecha de entrega
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.55	Documento de alcance del SGSI	24/nov/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	24/nov/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	24/nov/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.32	Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	27/dic/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	27/nov/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.54	Informe de las auditorias internas de calidad	20/dic/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016	E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	24/nov/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017	E.66	Informe de auditoria interna del SGSI	20/dic/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades	E.33	Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	20/dic/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.77	Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación	28/nov/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web	E.34	Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha	27/dic/2017
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	29/dic/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.67	Informe de auditoria de certificación en ISO9001:2008	28/dic/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.68	Informe de auditoria de certificación en ISO 27001	28/dic/2017

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Fecha de entrega
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.78	Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	28/nov/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web	E.80	Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral	27/dic/2017
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.81	Informe de Soporte técnico registral	27/dic/2017

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón

Gerente de Proyecto

CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE