

**OFICIO No. CMS-RPQ-2014-005-B**

Quito D.M., 29 de diciembre de 2014

Señor  
Marcelo Carrera Riquetti  
**Administrador de Contrato**  
**Registro de la Propiedad de Quito**

 29-Dic-2014  
16:35

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con el contrato No. 019-2014, suscrito el 22 de diciembre de 2014, referente a la consultoría para “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, realizo la entrega del Plan de trabajo definitivo, por lo que se adjunta al presente cronograma de actividades y cronograma de entregables.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



**Eva Larsen Montoya**  
**PROCURADORA CÓMUN DEL CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB**  
**SEVENTEENMILE.**

Adj:

- Cronograma de actividades, en 13 f.ú.
- Cronograma de entregables, en 6 f.ú.

**PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDWQ - CONTRATO NO. 019-2014  
"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"  
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO**

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Observación	ID Actividad	Fecha de entrega	Valor (sin IVA)
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.01	Primer informe de imágenes digitalizadas	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.2.01.03.11	jue, 02/jul/2015	\$ 409,376,63
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.02	Segundo informe de imágenes digitalizadas	Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.2.01.04.16	mar, 29/dic/2015	\$ 409,376,63
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.03	Tercer informe de imágenes digitalizadas	Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.2.01.05.15	lun, 20/jun/2016	\$ 409,376,63
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.04	Cuarto informe de imágenes digitalizadas		A.2.01.06.15	vie, 16/dic/2016	\$ 409,376,63
C.1 Digitalización	Subcomp 2. Tecnologías de la información	E.05	Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura.		A.2.02.02.04	jue, 26/feb/2015	\$ 176,661,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.06	Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos.		A.3.01.01.02	mar, 27/ene/2015	\$ 10,000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.07	Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley.		A.3.01.01.03	lun, 30/mar/2015	\$ 50,000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.08	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.02.01.01.05	mié, 29/abr/2015	\$ 50,000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.09	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.02.01.03	jue, 28/may/2015	\$ 22,000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.10	Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales	Se adelanta 5 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.02.02.13	jue, 31/dic/2015	\$ 22,000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	Se adelanta 6 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.02.02.12	mié, 11/nov/2015	\$ 50,000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 3. Tecnologías de la Información, HARDWARE	E.12	Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo		A.3.03.04	vie, 30/ene/2015	\$ 16,003,75
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.13	Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación		A.3.04.01.05	mié, 04/mar/2015	\$ 16,003,75
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.14	Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas		A.3.04.01.08	vie, 27/mar/2015	\$ 7,144,53
<b>Fecha Final Entregables Programada vie, 16/dic/2016</b>							<b>Total (sin IVA) de valores de Entregables \$ 3.675.917,52</b>

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Observación	ID Actividad	Fecha de entrega	Valor (sin IVA)
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.15	Realización de Informe anual	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.01.10	mié, 11/nov/2015	\$ 16,003,75
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.16	Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.02.06	mar, 05/may/2015	\$ 1,827,25
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.17	Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica		A.3.04.02.03	vie, 27/mar/2015	\$ 17,079,99
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.03.03	Jun, 27/abr/2015	\$ 24,408,69
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente.	Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.04.03	Lun, 04/may/2015	\$ 106,893,87
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.05	Lun, 18/may/2015	\$ 3,133,36
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.21	Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal	Se adelanta 4 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.06.05	mié, 06/may/2015	\$ 31,501,06
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.07.03	Lun, 08/jun/2015	\$ 66,924,30
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD		A.3.04.08.04	mar, 30/jun/2015	\$ 16,763,87
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental		A.3.04.09.03	vie, 26/jun/2015	\$ 412,018,90
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.10.05	mar, 14/jul/2015	\$ 61,974,29
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.26	Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	Se mueve medio mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.11.02	mar, 12/may/2015	\$ 2,997,95
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad		A.3.04.12.02	mar, 12/may/2015	\$ 9,970,99
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.13.02	mar, 26/may/2015	\$ 6,231,51
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4, Tecnologías de la Información, SOFTWARE	E.29	Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.04.14.02	mar, 05/may/2015	\$ 3,118,19

Componente	Subcomponente	ID Entrega	Entregables	Observación	ID Actividad	Fecha de entrega	Valor (sin IVA)
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.30	Informe técnico de los servicios web.	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.05.01.01.03	mar, 26/jul/2016	\$ 16.304,35
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.05.01.02.01	mar, 16/ago/2016	\$ 5.434,78
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.32	Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.05.01.03.03	mar, 20/sep/2016	\$ 43.043,48
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades	E.33	Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	Se mueve 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.05.02.04	mar, 01/nov/2016	\$ 21.739,13
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web	E.34	Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha		A.3.05.03.03	mar, 06/dic/2016	\$ 43.478,26
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.35	Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación		A.3.06.01.02.04	mar, 03/mar/2015	\$ 50.000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.36	Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°.		A.3.06.01.03.03	vie, 27/mar/2015	\$ 20.000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.37	Listado del personal con talento con su respectiva justificación.		A.3.06.01.04.03	mar, 31/mar/2015	\$ 10.000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.38	Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional	Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.01.05.04	Jue, 07/may/2015	\$ 5.000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.39	Acta de selección del equipo de modernización.	Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.01.06.02	vie, 08/may/2015	\$ 10.000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.40	Informe de definición de perfiles.	Se mueve 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.01.07.03	mié, 27/may/2015	\$ 10.000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatus orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias	Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.01.08.03	mar, 16/jun/2015	\$ 25.000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.42	Propuesta de homologación de perfiles	Se mueve 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.01.09.03	mar, 23/jun/2015	\$ 5.000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.01.10.03	mié, 15/jul/2015	\$ 10.000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.44	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	Se mueve 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.02.01.04	mié, 17/jun/2015	\$ 10.000,00

✓

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	Observación	ID Actividad	Fecha de entrega	Valor (sin IVA)
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.02.02.03	Jue, 13/ago/2015	\$ 12,500,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.02.03.03	Jue, 20/ago/2015	\$ 12,500,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.02.04.03	Jue, 13/jul/2015	\$ 12,500,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	Se adelanta 12 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.02.05.03	mié, 05/ago/2015	\$ 27,500,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.49	Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación.	Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.06.02.06.03	Jue, 20/ago/2015	\$ 20,000,00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.50	Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.07.01.01.03	lun, 11/jul/2016	\$ 28,282,43
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27002	E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.07.01.02.03	lun, 26/sep/2016	\$ 42,414,48
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003	E.52	Acta de creación del comité de calidad	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.07.01.03.03	lun, 11/jul/2016	\$ 7,061,44
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.07.01.04.04	vie, 26/ago/2016	\$ 28,282,43
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27005	E.54	Informe de las auditorías internas de calidad	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.07.01.05.04	Jue, 06/oct/2016	\$ 14,141,22
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006	E.55	Documento de alcance del SSSI		A.3.07.01.06.04	mié, 27/jul/2016	\$ 3,397,74
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información		A.3.07.01.07.04	vie, 29/jul/2016	\$ 5,096,16

\*

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Observación	ID Actividad	Fecha de entrega	Valor (sin IVA)
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008	E.57	Informe de Riesgos Intrínsecos		A.3.07.01.08.03	Jue, 21/jul/2016	\$ 8.492,98
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27009	E.58	Informe de Riesgos Residuales		A.3.07.01.09.03	Jue, 21/jul/2016	\$ 8.492,98
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos		A.3.07.01.10.03	vie, 29/jul/2016	\$ 16.985,97
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011	E.60	Manual de procedimientos de controles.		A.3.07.01.11.03	vie, 19/ago/2016	\$ 25.479,87
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles		A.3.07.01.12.03	Jun, 29/ago/2016	\$ 25.479,87
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.		A.3.07.01.13.03	mié, 24/ago/2016	\$ 16.985,97
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27014	E.63	Manual de procedimientos SGSI	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.07.01.14.03	Jun, 05/sep/2016	\$ 25.479,87
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27015	E.64	Acta de creación del equipo auditor interno	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.07.01.15.03	Jue, 08/sep/2016	\$ 8.492,98
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016	E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la Información" y evidencia de participación en la capacitación	Se adelanta medio mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.07.01.16.04	mié, 12/oct/2016	\$ 8.492,98
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017	E.66	Informe de auditoría interna del SGSI	Se adelanta medio mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.07.01.17.04	Jue, 13/oct/2016	\$ 16.985,97
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.67	Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008		A.3.07.02.01.05	vie, 16/dic/2016	\$ 7.336,56



Componente	Subcomponente	ID Entegable	Entegables	Observación	ID Actividad	Fecha de entrega	Valor (sin IVA)
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27002	E:68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001		A.3.07.02.02.05	vie, 16/dic/2016	\$ 34,368.10
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E:69	Informe de los planes de comunicación del cambio.	Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.08.01.04	vie, 27/mar/2015	\$ 13,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E:70	Informe de la planificación de estratégica del cambio.		A.3.08.02.04	jue, 14/may/2015	\$ 13,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E:71	Informe de difusión y comunicación del proyecto.		A.3.08.03.03	jue, 18/jun/2015	\$ 5,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E:72	Informe de la conformación del equipo de modernización	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.08.04.03	jue, 28/may/2015	\$ 36,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E:73	Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.08.05.16	lun, 19/sep/2016	\$ 5,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E:74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio		A.3.08.06.09	vie, 19/ago/2016	\$ 31,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E:75	Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.08.07.08	vie, 21/oct/2016	\$ 8,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E:76	Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización	Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.08.08.08	lun, 07/nov/2016	\$ 3,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E:77	Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación	Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta.	A.3.08.09.08	jun, 07/nov/2016	\$ 5,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Gestión del proyecto	E:78	Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación		A.1.03.01	vie, 16/dic/2016	\$ 4,000.00
C.2 Modernización Integral del RP	Gestión del proyecto	E:79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva		A.1.03.02	mié, 14/dic/2016	\$ 13,000.00

**PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPPDMQ - CONTRATO No. 019-2014**  
**"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"**  
**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO**

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DOM	mar, 23/12/2014	jun, 22/12/2016
A.1	Gestión del Proyecto	mar, 23/12/2014	jun, 22/12/2016
A.1.01	Iniciación	mar, 23/12/2014	vie, 09/01/2015
A.1.02	Planificación	lun, 12/01/2015	mié, 21/01/2015
A.1.03	Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.01	E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	lun, 05/01/2015	vie, 16/12/2016
A.1.03.01.01	Informe primer trimestre	mar, 31/03/2015	mié, 01/04/2015
A.1.03.01.02	Informe segundo trimestre	mar, 30/06/2015	mié, 01/07/2015
A.1.03.01.03	Informe tercer trimestre	mié, 30/09/2015	jun, 01/10/2015
A.1.03.01.04	Informe cuarto trimestre	mar, 29/12/2015	mié, 30/12/2015
A.1.03.01.05	Informe primer trimestre	jun, 31/03/2016	vie, 01/04/2016
A.1.03.01.06	Informe segundo trimestre	jun, 30/06/2016	vie, 01/07/2016
A.1.03.01.07	Informe tercer trimestre	vie, 30/09/2016	lun, 03/10/2016
A.1.03.01.08	Informe cuarto trimestre	mié, 14/12/2016	jun, 15/12/2016
A.1.03.02	E.79. Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	jun, 03/11/2016	mié, 14/12/2016
A.1.04	Cierre	lun, 19/12/2016	jun, 22/12/2016
A.2	C1. Digitalización	mar, 23/12/2014	vie, 16/12/2016
A.2.01	Subcomp 1 Puesta en marcha de la metodología de digitalización. Base de Datos con imágenes digitalizadas e indexadas del acervo registral	lun, 19/01/2015	vie, 16/12/2016
A.2.01.01	Preparación prueba robot	lun, 19/01/2015	jun, 22/01/2015
A.2.01.01.01	Revisión de requerimientos	lun, 19/01/2015	mar, 20/01/2015
A.2.01.01.02	Instalación de ambiente de prueba	mié, 21/01/2015	jun, 22/01/2015
A.2.01.01.03	Control de requerimientos	jun, 22/01/2015	jun, 22/01/2015
A.2.01.02	Preparación de ambiente de digitalización producción	mar, 27/01/2015	vie, 20/03/2015
A.2.01.02.01	Control avances instalaciones 1	mar, 27/01/2015	mar, 27/01/2015
A.2.01.02.02	Control avances instalaciones 2	mar, 10/02/2015	mar, 10/02/2015
A.2.01.02.03	Control avance instalaciones 3	mar, 24/02/2015	mar, 24/02/2015
A.2.01.02.04	Pruebas de instalaciones	mar, 10/03/2015	mié, 11/03/2015
A.2.01.02.05	Instalación equipos, oficinas y personal	jun, 12/03/2015	mar, 17/03/2015
A.2.01.02.06	Configuración	mié, 18/03/2015	vie, 20/03/2015
A.2.01.02.07	Control inicio de proceso	vie, 20/03/2015	vie, 20/03/2015
A.2.01.03	Primer informe de imágenes digitalizadas	lun, 23/03/2015	jun, 02/07/2015
A.2.01.03.01	Ejecución de proceso	lun, 23/03/2015	mar, 30/06/2015
A.2.01.03.02	Control digitalización 1	vie, 27/03/2015	vie, 27/03/2015
A.2.01.03.03	Control digitalización 2	lun, 06/04/2015	lun, 06/04/2015

mar, 23/12/2014

jun, 22/12/2016



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.2.01.03.04	Control digitalización 3	vie, 17/04/2015	vie, 17/04/2015
A.2.01.03.05	Control digitalización 4	vie, 24/04/2015	vie, 24/04/2015
A.2.01.03.06	Control digitalización 5	vie, 08/05/2015	vie, 08/05/2015
A.2.01.03.07	Control digitalización 6	vie, 22/05/2015	vie, 22/05/2015
A.2.01.03.08	Control digitalización 7	vie, 05/06/2015	vie, 05/06/2015
A.2.01.03.09	Control digitalización 8	vie, 19/06/2015	vie, 19/06/2015
A.2.01.03.10	Control digitalización 9	vie, 26/06/2015	vie, 26/06/2015
A.2.01.03.11	<b>E.01. Preparación de primer informe</b>	<b>mié, 01/07/2015</b>	<b>jue, 02/07/2015</b>
A.2.01.04	<b>Segundo informe de imágenes digitalizadas</b>	<b>vie, 03/07/2015</b>	<b>mar, 29/12/2015</b>
A.2.01.04.01	Ejecución de proceso	vie, 03/07/2015	jue, 24/12/2015
A.2.01.04.02	Control digitalización 1	vie, 10/07/2015	vie, 10/07/2015
A.2.01.04.03	Control digitalización 2	vie, 24/07/2015	vie, 24/07/2015
A.2.01.04.04	Control digitalización 3	vie, 07/08/2015	vie, 07/08/2015
A.2.01.04.05	Control digitalización 4	vie, 21/08/2015	vie, 21/08/2015
A.2.01.04.06	Control digitalización 5	vie, 04/09/2015	vie, 04/09/2015
A.2.01.04.07	Control digitalización 6	vie, 18/09/2015	vie, 18/09/2015
A.2.01.04.08	Control digitalización 7	vie, 02/10/2015	vie, 02/10/2015
A.2.01.04.09	Control digitalización 8	vie, 16/10/2015	vie, 16/10/2015
A.2.01.04.10	Control digitalización 9	vie, 30/10/2015	vie, 30/10/2015
A.2.01.04.11	Control digitalización 10	vie, 06/11/2015	vie, 06/11/2015
A.2.01.04.12	Control digitalización 11	vie, 20/11/2015	vie, 20/11/2015
A.2.01.04.13	Control digitalización 12	vie, 04/12/2015	vie, 04/12/2015
A.2.01.04.14	Control digitalización 13	vie, 18/12/2015	vie, 18/12/2015
A.2.01.04.15	Control digitalización 14	mar, 22/12/2015	mar, 22/12/2015
A.2.01.04.16	<b>E.02. Preparación de segundo informe</b>	<b>lun, 28/12/2015</b>	<b>mar, 29/12/2015</b>
A.2.01.05	<b>Tercer informe de imágenes digitalizadas</b>	<b>mié, 30/12/2015</b>	<b>lun, 20/06/2016</b>
A.2.01.05.01	Ejecución de proceso	mié, 30/12/2015	jue, 16/06/2016
A.2.01.05.02	Control digitalización 1	vie, 08/01/2016	vie, 08/01/2016
A.2.01.05.03	Control digitalización 2	vie, 22/01/2016	vie, 22/01/2016
A.2.01.05.04	Control digitalización 3	vie, 05/02/2016	vie, 05/02/2016
A.2.01.05.05	Control digitalización 4	vie, 19/02/2016	vie, 19/02/2016
A.2.01.05.06	Control digitalización 5	vie, 04/03/2016	vie, 04/03/2016
A.2.01.05.07	Control digitalización 6	vie, 18/03/2016	vie, 18/03/2016
A.2.01.05.08	Control digitalización 7	vie, 01/04/2016	vie, 01/04/2016
A.2.01.05.09	Control digitalización 8	vie, 15/04/2016	vie, 15/04/2016
A.2.01.05.10	Control digitalización 9	vie, 29/04/2016	vie, 29/04/2016
A.2.01.05.11	Control digitalización 10	vie, 06/05/2016	vie, 06/05/2016
A.2.01.05.12	Control digitalización 11	vie, 20/05/2016	vie, 20/05/2016
A.2.01.05.13	Control digitalización 12	vie, 03/06/2016	vie, 03/06/2016
A.2.01.05.14	Control digitalización 13	vie, 17/06/2016	vie, 17/06/2016



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.2.01.05.15	E.03. Preparación de tercer informe	vie, 17/06/2016	lun, 20/06/2016
A.2.01.06	<b>Cuarto Informe de imágenes digitalizadas</b>	mar, 21/06/2016	vie, 16/12/2016
A.2.01.06.01	Ejecución de proceso	mar, 21/06/2016	vie, 09/12/2016
A.2.01.06.02	Control digitalización 1	vie, 24/06/2016	vie, 24/06/2016
A.2.01.06.03	Control digitalización 2	vie, 08/07/2016	vie, 08/07/2016
A.2.01.06.04	Control digitalización 3	vie, 22/07/2016	vie, 22/07/2016
A.2.01.06.05	Control digitalización 4	vie, 05/08/2016	vie, 05/08/2016
A.2.01.06.06	Control digitalización 5	vie, 19/08/2016	vie, 19/08/2016
A.2.01.06.07	Control digitalización 6	vie, 02/09/2016	vie, 02/09/2016
A.2.01.06.08	Control digitalización 7	vie, 16/09/2016	vie, 16/09/2016
A.2.01.06.09	Control digitalización 8	vie, 30/09/2016	vie, 30/09/2016
A.2.01.06.10	Control digitalización 9	vie, 14/10/2016	vie, 14/10/2016
A.2.01.06.11	Control digitalización 10	vie, 28/10/2016	vie, 28/10/2016
A.2.01.06.12	Control digitalización 11	vie, 11/11/2016	vie, 11/11/2016
A.2.01.06.13	Control digitalización 12	vie, 25/11/2016	vie, 25/11/2016
A.2.01.06.14	Control digitalización 13	vie, 09/12/2016	vie, 09/12/2016
A.2.01.06.15	E.04. Preparación informe final de digitalización	lun, 12/12/2016	vie, 16/12/2016
A.2.02	<b>Subcomp 2. Tecnologías de la Información</b>	mar, 23/12/2014	lun, 30/03/2015
A.2.02.01	<b>Adquisición de nueva infraestructura para la puesta en marcha de la digitalización</b>	mar, 23/12/2014	mar, 20/01/2015
A.2.02.01.01	Negociación con distribuidores	mar, 23/12/2014	mar, 06/01/2015
A.2.02.01.02	Actividad contractual	mié, 07/01/2015	mar, 20/01/2015
A.2.02.01.03	Control de adquisiciones	mar, 20/01/2015	mar, 20/01/2015
A.2.02.02	<b>Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura.</b>	mar, 20/01/2015	lun, 30/03/2015
A.2.02.02.01	Borrador Especificaciones de configuración	mié, 21/01/2015	mar, 27/01/2015
A.2.02.02.02	Especificaciones Configuración Registro Propiedad	mié, 21/01/2015	mié, 28/01/2015
A.2.02.02.03	Recepción de equipos	mié, 21/01/2015	mar, 24/02/2015
A.2.02.02.04	E.05. Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura	mié, 25/02/2015	jue, 26/02/2015
A.2.02.02.05	Instalación de equipos	vie, 27/02/2015	mar, 10/03/2015
A.2.02.02.06	Configuración desde Chile	mié, 11/03/2015	vie, 20/03/2015
A.2.02.02.07	Control instalación	mar, 20/01/2015	mar, 20/01/2015
A.2.02.02.08	Suscripción de acta de ingreso a producción	lun, 23/03/2015	mié, 25/03/2015
A.2.02.02.09	Informe final subcomponente 2	jue, 26/03/2015	lun, 30/03/2015
A.3	<b>C2. Modernización integral del RP</b>	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.3.01	<b>Subcomp 1 Marco Jurídico</b>	lun, 05/01/2015	mié, 25/02/2015
A.3.01.01	<b>Consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos.</b>	lun, 05/01/2015	jue, 19/02/2015
A.3.01.01.01	Ejecución de reuniones	lun, 05/01/2015	vie, 09/01/2015
A.3.01.01.02	E.06. Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos	lun, 12/01/2015	mar, 27/01/2015
A.3.01.01.03	E.07. Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley	mié, 28/01/2015	lun, 30/03/2015
A.3.01.02	Control reformas marco jurídico	lun, 09/02/2015	lun, 09/02/2015



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.01.03	Informe final de subcomponente 1	vie, 20/02/2015	mié, 25/02/2015
A.3.02	<b>Subcomp 2. Procesos Registrales</b>	<b>lun, 05/01/2015</b>	<b>jue, 31/12/2015</b>
A.3.02.01	<b>Definición de nuevos procesos registrales y capacitación de personal</b>	<b>lun, 05/01/2015</b>	<b>jue, 28/05/2015</b>
A.3.02.01.01	<b>Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos</b>	<b>lun, 05/01/2015</b>	<b>mié, 29/04/2015</b>
A.3.02.01.01.01	Relevamiento de procesos	lun, 05/01/2015	mar, 03/03/2015
A.3.02.01.01.02	Control avance relevamiento	mar, 27/01/2015	mar, 27/01/2015
A.3.02.01.01.03	Relevamiento de procesos tecnológicos	lun, 19/01/2015	vie, 30/01/2015
A.3.02.01.01.04	Control relevamiento	mar, 27/01/2015	mar, 27/01/2015
A.3.02.01.01.05	<b>E.08. Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos</b>	<b>mié, 04/03/2015</b>	<b>mié, 29/04/2015</b>
A.3.02.01.01.06	Control avance manual 1	mar, 17/03/2015	mar, 17/03/2015
A.3.02.01.01.07	Control avance manual 2	lun, 20/04/2015	lun, 20/04/2015
A.3.02.01.02	<b>Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales</b>	<b>jue, 30/04/2015</b>	<b>jue, 21/05/2015</b>
A.3.02.01.02.01	Diseño de plan de capacitación	jue, 30/04/2015	jue, 07/05/2015
A.3.02.01.02.02	Ejecución de plan de capacitación	jue, 30/04/2015	jue, 21/05/2015
A.3.02.01.02.03	Control proceso de capacitación	lun, 04/05/2015	lun, 04/05/2015
A.3.02.01.03	<b>E.09. Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales</b>	<b>vie, 22/05/2015</b>	<b>jue, 28/05/2015</b>
A.3.02.02	<b>Puesta en marcha de nuevos procesos registrales</b>	<b>vie, 22/05/2015</b>	<b>jue, 31/12/2015</b>
A.3.02.02.01	Plan de puesta en producción de procesos	vie, 22/05/2015	jue, 04/06/2015
A.3.02.02.02	Ejecución de plan	vie, 05/06/2015	mié, 16/12/2015
A.3.02.02.03	Control de ejecución de plan	mié, 01/07/2015	mié, 01/07/2015
A.3.02.02.04	Informe de incidencias y resolución 1	jue, 02/07/2015	mié, 08/07/2015
A.3.02.02.05	Control de ejecución de plan	vie, 31/07/2015	vie, 31/07/2015
A.3.02.02.06	Informe de incidencias y resolución 2	lun, 03/08/2015	vie, 07/08/2015
A.3.02.02.07	Control de ejecución de plan	mar, 01/09/2015	mar, 01/09/2015
A.3.02.02.08	Informe de incidencias y resolución 3	mié, 02/09/2015	mar, 08/09/2015
A.3.02.02.09	Control de ejecución de plan	vie, 02/10/2015	vie, 02/10/2015
A.3.02.02.10	Informe de incidencias y resolución 4	lun, 05/10/2015	lun, 12/10/2015
A.3.02.02.11	Control de ejecución de plan	mié, 04/11/2015	mié, 04/11/2015
A.3.02.02.12	<b>E.11. Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha</b>	<b>jue, 05/11/2015</b>	<b>mié, 11/11/2015</b>
A.3.02.02.13	<b>E.10. Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales</b>	<b>jue, 17/12/2015</b>	<b>jue, 31/12/2015</b>
A.3.03	<b>Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE</b>	<b>mar, 23/12/2014</b>	<b>vie, 30/01/2015</b>
A.3.03.01	Gestión de compras	mar, 23/12/2014	mié, 14/01/2015
A.3.03.02	Adquisición de equipamiento operativo	mar, 23/12/2014	jue, 08/01/2015
A.3.03.03	Control de adquisición de equipamiento operativo	lun, 26/01/2015	lun, 26/01/2015
A.3.03.04	<b>E.12. Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo</b>	<b>vie, 09/01/2015</b>	<b>vie, 30/01/2015</b>
A.3.03.05	Informe final de equipamiento operativo	vie, 16/01/2015	lun, 19/01/2015
A.3.04	<b>Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE</b>	<b>lun, 12/01/2015</b>	<b>mar, 14/07/2015</b>
A.3.04.01	<b>Guía técnica de instalación, Análisis de Infraestructura e instalación de nueva infraestructura</b>	<b>lun, 12/01/2015</b>	<b>mié, 06/05/2015</b>
A.3.04.01.01	Talleres de relevamiento de información	lun, 12/01/2015	jue, 15/01/2015
A.3.04.01.02	Borrador de especificaciones de software base	vie, 16/01/2015	vie, 23/01/2015



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.04.01.03	Instalación de software base en Chile	lun, 26/01/2015	mié, 04/02/2015
A.3.04.01.04	Relevamiento de requerimientos	jue, 05/02/2015	vie, 13/02/2015
A.3.04.01.05	E.13. Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación	mié, 18/02/2015	mié, 04/03/2015
A.3.04.01.06	Control de relevamiento de requerimientos	vie, 13/02/2015	vie, 13/02/2015
A.3.04.01.07	Instalación de software base desde Chile	lun, 02/03/2015	vie, 13/03/2015
A.3.04.01.08	E.14. Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas	lun, 16/03/2015	vie, 27/03/2015
A.3.04.01.09	Control de manuales	vie, 27/03/2015	vie, 27/03/2015
A.3.04.01.10	E.15. Realización de informe	mié, 22/04/2015	mié, 06/05/2015
A.3.04.02	<b>Guía técnica de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica</b>	<b>vie, 27/02/2015</b>	<b>mar, 05/05/2015</b>
A.3.04.02.01	Instalación de software aplicativo Chile Prototipo	lun, 02/03/2015	vie, 06/03/2015
A.3.04.02.02	Control prototipo	vie, 27/02/2015	vie, 27/02/2015
A.3.04.02.03	E.17. Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica	lun, 16/03/2015	vie, 27/03/2015
A.3.04.02.04	Control nueva herramienta	vie, 27/03/2015	vie, 27/03/2015
A.3.04.02.05	Instalación de la nueva herramienta informática desde Chile	lun, 30/03/2015	lun, 20/04/2015
A.3.04.02.06	E.16. Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	mar, 21/04/2015	mar, 05/05/2015
A.3.04.03	Preparación de equipos cliente para la utilización del nuevo sistema de gestión electrónica	mar, 21/04/2015	lun, 27/04/2015
A.3.04.03.01	Instructivo técnico de acceso a herramienta	mar, 21/04/2015	jue, 23/04/2015
A.3.04.03.02	Control instalación	vie, 24/04/2015	vie, 24/04/2015
A.3.04.03.03	E.18. Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	mar, 21/04/2015	lun, 27/04/2015
A.3.04.04	Instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	mar, 28/04/2015	lun, 04/05/2015
A.3.04.04.01	Confirmación de acceso a través de red local	mar, 28/04/2015	mié, 29/04/2015
A.3.04.04.02	Control de instalación clientes	jue, 30/04/2015	jue, 30/04/2015
A.3.04.04.03	E.19. Informe de Constancia de Implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	jue, 30/04/2015	lun, 04/05/2015
A.3.04.05	E.20. Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	mar, 05/05/2015	lun, 18/05/2015
A.3.04.06	<b>Certificados digitales emitidos para todo el personal del Registro</b>	<b>lun, 26/01/2015</b>	<b>mié, 06/05/2015</b>
A.3.04.06.01	Gestión con Banco Central	lun, 26/01/2015	vie, 06/02/2015
A.3.04.06.02	Adquisición de certificados digitales	lun, 09/02/2015	mar, 03/03/2015
A.3.04.06.03	Control certificados digitales	mar, 03/03/2015	mar, 03/03/2015
A.3.04.06.04	Instalación y configuración	mié, 04/03/2015	mar, 31/03/2015
A.3.04.06.05	E.21. Informe de certificados digitales emitidos para todo el personal del Registro	lun, 26/01/2015	mié, 06/05/2015
A.3.04.07	<b>Capacitación en nueva herramienta</b>	<b>mié, 06/05/2015</b>	<b>lun, 08/06/2015</b>
A.3.04.07.01	Ejecución de Capacitación en la nueva herramienta informática	mié, 06/05/2015	mar, 02/06/2015
A.3.04.07.02	Control capacitación	mié, 20/05/2015	mié, 20/05/2015
A.3.04.07.03	E.22. Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	mié, 03/06/2015	lun, 08/06/2015
A.3.04.08	<b>Adecuaciones y parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica</b>	<b>jue, 30/04/2015</b>	<b>mar, 30/06/2015</b>
A.3.04.08.01	Levantamiento de requerimientos en función de procesos	jue, 30/04/2015	mar, 05/05/2015
A.3.04.08.02	Implementación de adecuaciones y parametrización	mié, 06/05/2015	mar, 23/06/2015
A.3.04.08.03	Control de parametrización	mar, 02/06/2015	mar, 02/06/2015
A.3.04.08.04	E.23. Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD	mié, 24/06/2015	mar, 30/06/2015
A.3.04.09	<b>Licencias de uso del nuevo sistema de gestión electrónica y gestión documental para todo el personal del RP(1)</b>	<b>mar, 05/05/2015</b>	<b>vie, 26/06/2015</b>



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.04.09.01	Recopilación de inventario de equipos y usuarios	mar, 05/05/2015	jue, 14/05/2015
A.3.04.09.02	Control de equipos	mar, 19/05/2015	mar, 19/05/2015
A.3.04.09.03	E.24. Informe de Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental	vie, 15/05/2015	vie, 26/06/2015
A.3.04.10	<b>Documento de calidad de datos para la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión electrónica</b>	mar, 21/04/2015	mar, 14/07/2015
A.3.04.10.01	Recopilación de datos	mar, 21/04/2015	mar, 05/05/2015
A.3.04.10.02	Elaboración de plan de migración	mié, 06/05/2015	mar, 12/05/2015
A.3.04.10.03	Ejecución de plan de migración	mié, 13/05/2015	mar, 07/07/2015
A.3.04.10.04	Control proceso de migración	mié, 17/06/2015	mié, 17/06/2015
A.3.04.10.05	E.25. Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	mié, 08/07/2015	mar, 14/07/2015
A.3.04.11	Documento con el resumen de grupos de usuarios y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	mar, 21/04/2015	mar, 12/05/2015
A.3.04.11.01	Control de usuarios y perfiles	jue, 30/04/2015	jue, 30/04/2015
A.3.04.11.02	E.26. Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	mar, 21/04/2015	mar, 12/05/2015
A.3.04.12	<b>Documento con modelos de inscripción y certificación definidos</b>	mar, 21/04/2015	mar, 12/05/2015
A.3.04.12.01	Control de modelos	mié, 06/05/2015	mié, 06/05/2015
A.3.04.12.02	E.27. Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad	mar, 21/04/2015	mar, 12/05/2015
A.3.04.13	<b>Definición de indicadores de gestión y desempeño</b>	mar, 21/04/2015	mar, 26/05/2015
A.3.04.13.01	Levantamiento de indicadores de desempeño	mar, 21/04/2015	mar, 12/05/2015
A.3.04.13.02	E.28. Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	mié, 13/05/2015	mar, 26/05/2015
A.3.04.13.03	Control de indicadores	jue, 21/05/2015	jue, 21/05/2015
A.3.04.14	<b>Desarrollo de material de capacitación de la nueva herramienta informática</b>	mar, 21/04/2015	mar, 05/05/2015
A.3.04.14.01	Control de material	jue, 30/04/2015	jue, 30/04/2015
A.3.04.14.02	E.29. Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	mar, 21/04/2015	mar, 05/05/2015
A.3.05	<b>Subcomp 5. Sede Electrónica</b>	mié, 01/06/2016	mar, 06/12/2016
A.3.05.01	<b>Servicios WEB</b>	mié, 01/06/2016	mar, 20/09/2016
A.3.05.01.01	<b>Definición y parametrización de los servicios web</b>	mié, 01/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.05.01.01.01	Levantamiento de requerimiento	mié, 01/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.05.01.01.02	Control de requerimientos levantados	mar, 14/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.05.01.01.03	E.30. Informe técnico de los servicios web.	mié, 15/06/2016	mar, 26/07/2016
A.3.05.01.02	<b>Elaboración del manual de usuario de servicios de la sede electrónica Plan de comunicación para ciudadanos.</b>	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.02.01	E.31. Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	mié, 27/07/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.03	<b>Sede Electrónica del Registro con los servicios telemáticos diseñados e implantados</b>	mar, 16/08/2016	mar, 20/09/2016
A.3.05.01.03.01	Revisión de logs de implantación	mié, 17/08/2016	mar, 30/08/2016
A.3.05.01.03.02	Control de logs	mar, 16/08/2016	mar, 16/08/2016
A.3.05.01.03.03	E.32. Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	mié, 31/08/2016	mar, 20/09/2016
A.3.05.02	<b>Vinculación con otras entidades</b>	mié, 21/09/2016	mar, 04/11/2016
A.3.05.02.01	Revisión de requerimientos de otras entidades	mié, 21/09/2016	mar, 11/10/2016
A.3.05.02.02	Pruebas de envío de información	mié, 21/09/2016	mar, 25/10/2016
A.3.05.02.03	Control de pruebas	mar, 25/10/2016	mar, 25/10/2016
A.3.05.02.04	E.33. Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	mié, 21/09/2016	mar, 04/11/2016



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.05.03	<b>Movilidad de página web</b>	mié, 02/11/2016	mar, 06/12/2016
A.3.05.03.01	Procedimientos previos a Ingreso a producción	mié, 02/11/2016	mar, 15/11/2016
A.3.05.03.02	Control de actas	mar, 15/11/2016	mar, 15/11/2016
A.3.05.03.03	E.34. Configuración y puesta en marcha de servicio de movilidad del portal web	mié, 02/11/2016	mar, 06/12/2016
A.3.06	<b>Subcomp 6. Profesionalización</b>	lun, 05/01/2015	jue, 20/08/2015
A.3.06.01	<b>Estructura Organizacional</b>	lun, 05/01/2015	mié, 15/07/2015
A.3.06.01.01	Reuniones iniciales de definición	lun, 05/01/2015	vie, 16/01/2015
A.3.06.01.02	Entrevistas	lun, 19/01/2015	mar, 03/03/2015
A.3.06.01.02.01	Planificación	lun, 19/01/2015	mar, 27/01/2015
A.3.06.01.02.02	Ejecución	mié, 28/01/2015	jue, 26/02/2015
A.3.06.01.02.03	Control de ejecución	jue, 26/02/2015	jue, 26/02/2015
A.3.06.01.02.04	E.35. Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e Informe de resultados de evaluación	vie, 27/02/2015	mar, 03/03/2015
A.3.06.01.03	<b>Presentación de resultados de carencias y necesidades del personal del RP</b>	lun, 02/03/2015	vie, 27/03/2015
A.3.06.01.03.01	Análisis de carencias	lun, 02/03/2015	mié, 18/03/2015
A.3.06.01.03.02	Control de análisis	mié, 18/03/2015	mié, 18/03/2015
A.3.06.01.03.03	E.36. Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°.	jue, 19/03/2015	vie, 27/03/2015
A.3.06.01.04	<b>Personal con talento de acuerdo a los resultados obtenidos en evaluaciones, evaluación documental</b>	lun, 02/03/2015	mar, 31/03/2015
A.3.06.01.04.01	Análisis de personal con talento y justificaciones	lun, 02/03/2015	mar, 24/03/2015
A.3.06.01.04.02	Control de justificaciones	lun, 16/03/2015	lun, 16/03/2015
A.3.06.01.04.03	E.37. Listado del personal con talento con su respectiva justificación.	mié, 25/03/2015	mar, 31/03/2015
A.3.06.01.05	<b>Presentación de resultados obtenidos del estudio organizacional a la Dirección del RP</b>	jue, 30/04/2015	jue, 07/05/2015
A.3.06.01.05.01	Planificación de presentación	jue, 30/04/2015	jue, 30/04/2015
A.3.06.01.05.02	Desarrollo de presentación	lun, 04/05/2015	mar, 05/05/2015
A.3.06.01.05.03	Control de presentación	mar, 05/05/2015	mar, 05/05/2015
A.3.06.01.05.04	E.38. Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional	mié, 06/05/2015	jue, 07/05/2015
A.3.06.01.06	<b>Creación del Equipo de Modernización</b>	vie, 08/05/2015	vie, 08/05/2015
A.3.06.01.06.01	Reunión de conformación de equipo de modernización	vie, 08/05/2015	vie, 08/05/2015
A.3.06.01.06.02	E.39. Acta de selección del equipo de modernización.	vie, 08/05/2015	vie, 08/05/2015
A.3.06.01.07	<b>Definición de perfiles</b>	lun, 11/05/2015	mié, 27/05/2015
A.3.06.01.07.01	Análisis de perfiles	lun, 11/05/2015	vie, 22/05/2015
A.3.06.01.07.02	Control de perfiles	vie, 22/05/2015	vie, 22/05/2015
A.3.06.01.07.03	E.40. Informe de definición de perfiles.	lun, 25/05/2015	mié, 27/05/2015
A.3.06.01.08	<b>Reubicación de perfiles de la estructura propuesta</b>	jue, 28/05/2015	mar, 16/06/2015
A.3.06.01.08.01	Análisis de reubicación de perfiles	jue, 28/05/2015	vie, 12/06/2015
A.3.06.01.08.02	Control de reubicación de perfiles	vie, 12/06/2015	vie, 12/06/2015
A.3.06.01.08.03	E.41. Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias	lun, 15/06/2015	mar, 16/06/2015
A.3.06.01.09	<b>Desarrollo de propuesta de homologación de perfiles</b>	jue, 28/05/2015	mar, 23/06/2015
A.3.06.01.09.01	Análisis de homologación	jue, 28/05/2015	mié, 10/06/2015



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.06.01.09.02	Control de homologación	mié, 10/06/2015	mié, 10/06/2015
A.3.06.01.09.03	E.42. Propuesta de homologación de perfiles	jue, 11/06/2015	mar, 23/06/2015
A.3.06.01.10	Desarrollo de propuesta de proceso de captación de nuevo personal	mié, 24/06/2015	mié, 15/07/2015
A.3.06.01.10.01	Proyecto de capacitación	mié, 24/06/2015	jue, 09/07/2015
A.3.06.01.10.02	Control de capacitación	jue, 09/07/2015	jue, 09/07/2015
A.3.06.01.10.03	E.43. Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	vie, 10/07/2015	mié, 15/07/2015
A.3.06.02	Capacitación	lun, 25/05/2015	jue, 20/08/2015
A.3.06.02.01	Plan de capacitación de acuerdo a perfiles	lun, 25/05/2015	vie, 26/06/2015
A.3.06.02.01.01	Diseño de plan de capacitación	lun, 25/05/2015	vie, 12/06/2015
A.3.06.02.01.02	Control de plan de capacitación	vie, 12/06/2015	vie, 12/06/2015
A.3.06.02.01.03	Ejecución	lun, 15/06/2015	vie, 26/06/2015
A.3.06.02.01.04	E.44. Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	lun, 15/06/2015	mié, 17/06/2015
A.3.06.02.02	Material de capacitación "Introducción al Derecho Registral"	jue, 18/06/2015	jue, 13/08/2015
A.3.06.02.02.01	Desarrollo de material	jue, 18/06/2015	mié, 29/07/2015
A.3.06.02.02.02	Control de material	mié, 29/07/2015	mié, 29/07/2015
A.3.06.02.03	E.45. Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	jue, 30/07/2015	jue, 13/08/2015
A.3.06.02.03.01	Material de capacitación "Cambio de Técnica Registral"	jue, 18/06/2015	jue, 20/08/2015
A.3.06.02.03.01	Desarrollo de material	jue, 18/06/2015	mié, 29/07/2015
A.3.06.02.03.02	Control de material	mié, 29/07/2015	mié, 29/07/2015
A.3.06.02.03.03	E.46. Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	jue, 30/07/2015	jue, 20/08/2015
A.3.06.02.04	Material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico"	jue, 18/06/2015	jue, 13/08/2015
A.3.06.02.04.01	Desarrollo de material	jue, 18/06/2015	mié, 29/07/2015
A.3.06.02.04.02	Control de material	mié, 29/07/2015	mié, 29/07/2015
A.3.06.02.04.03	E.47. Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	jue, 30/07/2015	jue, 13/08/2015
A.3.06.02.05	Material de capacitación "Organizacional"	jue, 18/06/2015	mié, 05/08/2015
A.3.06.02.05.01	Desarrollo de material	jue, 18/06/2015	mié, 08/07/2015
A.3.06.02.05.02	Control de material	mié, 08/07/2015	mié, 08/07/2015
A.3.06.02.05.03	E.48. Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	jue, 09/07/2015	mié, 05/08/2015
A.3.06.02.06	Material de capacitación "Liderazgo"	jue, 18/06/2015	jue, 20/08/2015
A.3.06.02.06.01	Desarrollo de material	jue, 18/06/2015	mié, 22/07/2015
A.3.06.02.06.02	Control de material	mié, 22/07/2015	mié, 22/07/2015
A.3.06.02.06.03	E.49. Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y y evidencia de participación en la capacitación.	jue, 23/07/2015	jue, 20/08/2015
A.3.07	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información	mar, 03/05/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.01	Implantación de ISO 9001 y 27001	mar, 03/05/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.01.01	Diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 03/05/2016	mar, 12/07/2016
A.3.07.01.01.01	Ejecución de diagnóstico inicial	mar, 03/05/2016	lun, 27/06/2016
A.3.07.01.01.02	Control de ejecución de diagnóstico	lun, 27/06/2016	lun, 27/06/2016



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.07.01.01.03	E.50. Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	mar, 28/06/2016	lun, 13/07/2016
A.3.07.01.02	Material de capacitación "Gestión de la Calidad"	mar, 12/07/2016	lun, 26/09/2016
A.3.07.01.02.01	Desarrollo de material de capacitación	mar, 12/07/2016	lun, 22/08/2016
A.3.07.01.02.02	Control de material	lun, 22/08/2016	lun, 22/08/2016
A.3.07.01.02.03	E.51. Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	mar, 23/08/2016	lun, 26/09/2016
A.3.07.01.03	Conformación del comité de calidad	mar, 28/06/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.03.01	Desarrollo de perfil recomendado para comité	mar, 28/06/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.03.02	Control de perfil de comité	lun, 04/07/2016	lun, 04/07/2016
A.3.07.01.03.03	E.52. Acta de creación del comité de calidad	mar, 05/07/2016	lun, 11/07/2016
A.3.07.01.04	Informe de la implementación del sistema de gestión	mar, 12/07/2016	vie, 26/08/2016
A.3.07.01.04.01	Planificación de implementación	mar, 12/07/2016	jue, 14/07/2016
A.3.07.01.04.02	Implementación	mar, 12/07/2016	lun, 22/08/2016
A.3.07.01.04.03	Control de implementación	lun, 22/08/2016	lun, 22/08/2016
A.3.07.01.04.04	E.53. Informe de la implementación del sistema de gestión	mar, 23/08/2016	vie, 26/08/2016
A.3.07.01.05	Informe de las auditorías internas	lun, 29/08/2016	jue, 06/10/2016
A.3.07.01.05.01	Planificación de auditorías	lun, 29/08/2016	jue, 01/09/2016
A.3.07.01.05.02	Ejecución de auditorías	vie, 02/09/2016	jue, 29/09/2016
A.3.07.01.05.03	Control de auditorías	jue, 29/09/2016	jue, 29/09/2016
A.3.07.01.05.04	E.54. Informe de las auditorías internas de calidad	vie, 30/09/2016	jue, 06/10/2016
A.3.07.01.06	Documento de alcance del SGI	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.06.01	Análisis de documentación requerida	mar, 28/06/2016	vie, 01/07/2016
A.3.07.01.06.02	Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.06.03	Control de documentación	vie, 22/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.06.04	E.55. Documento de alcance del SGI	lun, 25/07/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.07	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.07.01	Análisis de documentación requerida	mar, 28/06/2016	vie, 01/07/2016
A.3.07.01.07.02	Procedimiento de documentación	lun, 04/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.07.03	Control de documentación	vie, 22/07/2016	vie, 22/07/2016
A.3.07.01.07.04	E.56. Documento de Políticas de Seguridad de la Información	lun, 25/07/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.08	Informe de riesgos intrínsecos	mar, 28/06/2016	jue, 21/07/2016
A.3.07.01.08.01	Análisis de riesgos intrínsecos	mar, 28/06/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.08.02	Control de análisis	lun, 18/07/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.08.03	E.57. Informe de riesgos intrínsecos	mar, 19/07/2016	jue, 21/07/2016
A.3.07.01.09	Informe de Riesgos Residuales	mar, 28/06/2016	jue, 21/07/2016
A.3.07.01.09.01	Análisis de riesgos residuales	mar, 28/06/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.09.02	Control de análisis	lun, 18/07/2016	lun, 18/07/2016
A.3.07.01.09.03	E.58. Informe de riesgos residuales	mar, 19/07/2016	jue, 21/07/2016
A.3.07.01.10	Plan de Tratamiento de Riesgos.	mar, 28/06/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.10.01	Desarrollo del manual de Plan de Tratamiento de Riesgos	mar, 28/06/2016	lun, 25/07/2016
A.3.07.01.10.02	Control de manual	lun, 25/07/2016	lun, 25/07/2016



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.07.01.10.03	E.59. Plan de Tratamiento de Riesgos	mar, 26/07/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.01.11	Manual de procedimientos de controles.	lun, 01/08/2016	vie, 19/08/2016
A.3.07.01.11.01	Desarrollo del manual de Plan de Tratamiento de Riesgos	lun, 01/08/2016	mar, 16/08/2016
A.3.07.01.11.02	Control de manual	mar, 16/08/2016	mar, 16/08/2016
A.3.07.01.11.03	E.60. manual de procedimientos de controles	mié, 17/08/2016	vie, 19/08/2016
A.3.07.01.12	<b>Declaración de Aplicabilidad de Controles</b>	mié, 17/08/2016	lun, 29/08/2016
A.3.07.01.12.01	Socialización y taller	mié, 17/08/2016	lun, 29/08/2016
A.3.07.01.12.02	Control de socialización y taller	jue, 25/08/2016	jue, 25/08/2016
A.3.07.01.12.03	E.61. Declaración de Aplicabilidad de Controles	jue, 25/08/2016	jue, 25/08/2016
A.3.07.01.13	<b>Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información</b>	lun, 01/08/2016	mié, 24/08/2016
A.3.07.01.13.01	Desarrollo de cuadro de mando	lun, 01/08/2016	vie, 19/08/2016
A.3.07.01.13.02	Control de cuadro de mando	vie, 19/08/2016	vie, 19/08/2016
A.3.07.01.13.03	E.62. Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información	lun, 22/08/2016	mié, 24/08/2016
A.3.07.01.14	<b>Manual de procedimientos SGSI</b>	mar, 28/06/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.14.01	Desarrollo de manual	mar, 28/06/2016	lun, 29/08/2016
A.3.07.01.14.02	Control demanual	mar, 28/06/2016	lun, 29/08/2016
A.3.07.01.14.03	E.63. Manual de procedimientos SGSI	lun, 29/08/2016	lun, 29/08/2016
A.3.07.01.15	<b>Conformación de equipo auditor interno del SGSI</b>	mar, 30/08/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.15.01	Análisis de perfiles para equipo auditor	mar, 30/08/2016	jue, 08/09/2016
A.3.07.01.15.02	Control análisis	mar, 30/08/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.15.03	E.64. Acta de creación del equipo auditor interno	lun, 05/09/2016	lun, 05/09/2016
A.3.07.01.16	<b>Material de capacitación "Seguridad de la Información"</b>	mar, 06/09/2016	jue, 08/09/2016
A.3.07.01.16.01	Desarrollo de material de capacitación	lun, 22/08/2016	mié, 12/10/2016
A.3.07.01.16.02	Ejecución proceso de capacitación	lun, 22/08/2016	vie, 16/09/2016
A.3.07.01.16.03	Control capacitación	lun, 19/09/2016	vie, 07/10/2016
A.3.07.01.16.04	E.65. Documentación del material de capacitación "Seguridad de la Información" y evidencia de participación en la capacitación	vie, 07/10/2016	vie, 07/10/2016
A.3.07.01.17	<b>Informe de auditoría interna.</b>	lun, 10/10/2016	mié, 12/10/2016
A.3.07.01.17.01	Planificación de auditoría interna	mar, 06/09/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.01.17.02	Acompañamiento en ejecución	mar, 06/09/2016	lun, 12/09/2016
A.3.07.01.17.03	Control ejecución	mar, 13/09/2016	lun, 10/10/2016
A.3.07.01.17.04	E.66. Informe de auditoría interna del SGSI	lun, 10/10/2016	lun, 10/10/2016
A.3.07.02	<b>Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001</b>	mar, 11/10/2016	jue, 13/10/2016
A.3.07.02.01	<b>Certificación en ISO 9001-2008</b>	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.01.01	Levantamiento de requisitos	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.01.02	Documentación	lun, 25/07/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.02.01.03	Gestión de certificación	lun, 01/08/2016	vie, 23/09/2016
A.3.07.02.01.04	Control de gestión	lun, 26/09/2016	vie, 02/12/2016
A.3.07.02.01.05	E.67. Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	vie, 02/12/2016	vie, 02/12/2016
A.3.07.02.02	<b>Certificación en ISO 27001</b>	lun, 05/12/2016	vie, 16/12/2016
A.3.07.02.02	<b>Certificación en ISO 27001</b>	lun, 25/07/2016	vie, 16/12/2016



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.07.02.02.01	Levantamiento de requisitos	lun, 25/07/2016	vie, 29/07/2016
A.3.07.02.02.02	Documentación	lun, 01/08/2016	vie, 23/09/2016
A.3.07.02.02.03	Gestión de certificación	lun, 26/09/2016	vie, 02/12/2016
A.3.07.02.02.04	Control de gestión	vie, 02/12/2016	vie, 02/12/2016
A.3.07.02.02.05	E.68. Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	lun, 05/12/2016	vie, 16/12/2016
A.3.08	<b>Subcomp 8. Administración del cambio</b>	lun, 19/01/2015	lun, 07/11/2016
A.3.08.01	<b>Planes de comunicación del cambio</b>	lun, 19/01/2015	vie, 27/03/2015
A.3.08.01.01	Levantamiento de información	lun, 19/01/2015	vie, 30/01/2015
A.3.08.01.02	Diseño de planes	lun, 02/02/2015	mar, 10/03/2015
A.3.08.01.03	Control de plan	mar, 10/03/2015	mar, 10/03/2015
A.3.08.01.04	E.69. Informe de los planes de comunicación del cambio.	mié, 11/03/2015	vie, 27/03/2015
A.3.08.02	<b>Planificación estratégica del cambio</b>	mié, 18/03/2015	jue, 14/05/2015
A.3.08.02.01	Levantamiento de información	mié, 18/03/2015	mar, 31/03/2015
A.3.08.02.02	Desarrollo de plan	mié, 01/04/2015	jue, 07/05/2015
A.3.08.02.03	Control de plan	jue, 07/05/2015	jue, 07/05/2015
A.3.08.02.04	E.70. Informe de la planificación de estratégica del cambio.	vie, 08/05/2015	jue, 14/05/2015
A.3.08.03	<b>Evidencias de acciones de comunicación</b>	vie, 08/05/2015	jue, 18/06/2015
A.3.08.03.01	Ejecución de acciones de comunicación	vie, 08/05/2015	jue, 11/06/2015
A.3.08.03.02	Control de comunicación	jue, 11/06/2015	jue, 11/06/2015
A.3.08.03.03	E.71. Informe de difusión y comunicación del proyecto.	vie, 12/06/2015	jue, 18/06/2015
A.3.08.04	<b>Informe de la conformación del equipo de modernización</b>	vie, 15/05/2015	jue, 28/05/2015
A.3.08.04.01	Análisis y acompañamiento en equipo de modernización	vie, 15/05/2015	jue, 21/05/2015
A.3.08.04.02	Control de análisis	jue, 21/05/2015	jue, 21/05/2015
A.3.08.04.03	E.72. Informe de la conformación del equipo de modernización	vie, 22/05/2015	jue, 28/05/2015
A.3.08.05	<b>Informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación</b>	lun, 15/06/2015	lun, 19/09/2016
A.3.08.05.01	Ejecución de reuniones	lun, 15/06/2015	lun, 12/09/2016
A.3.08.05.02	Control de reuniones	lun, 06/07/2015	lun, 06/07/2015
A.3.08.05.03	Control de reuniones	lun, 03/08/2015	lun, 03/08/2015
A.3.08.05.04	Control de reuniones	lun, 31/08/2015	lun, 31/08/2015
A.3.08.05.05	Control de reuniones	lun, 05/10/2015	lun, 05/10/2015
A.3.08.05.06	Control de reuniones	lun, 09/11/2015	lun, 09/11/2015
A.3.08.05.07	Control de reuniones	lun, 14/12/2015	lun, 14/12/2015
A.3.08.05.08	Control de reuniones	lun, 11/01/2016	lun, 11/01/2016
A.3.08.05.09	Control de reuniones	lun, 15/02/2016	lun, 15/02/2016
A.3.08.05.10	Control de reuniones	lun, 14/03/2016	lun, 14/03/2016
A.3.08.05.11	Control de reuniones	lun, 11/04/2016	lun, 11/04/2016
A.3.08.05.12	Control de reuniones	lun, 16/05/2016	lun, 16/05/2016
A.3.08.05.13	Control de reuniones	lun, 20/06/2016	lun, 20/06/2016
A.3.08.05.14	Control de reuniones	lun, 18/07/2016	lun, 18/07/2016
A.3.08.05.15	Control de reuniones	lun, 22/08/2016	lun, 22/08/2016



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.08.05.16	E.73. Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	mar, 13/09/2016	lun, 19/09/2016
A.3.08.06.01	<b>Dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio</b> Ejecución de dinámicas de grupo para equipo de dirección	<b>vie, 22/05/2015</b> vie, 22/05/2015	<b>vie, 19/08/2016</b> vie, 05/08/2016
A.3.08.06.02	Control de dinámicas	mar, 11/08/2015	mar, 11/08/2015
A.3.08.06.03	Control de dinámicas	mar, 13/10/2015	mar, 13/10/2015
A.3.08.06.04	Control de dinámicas	mar, 15/12/2015	mar, 15/12/2015
A.3.08.06.05	Control de dinámicas	mié, 17/02/2016	mié, 17/02/2016
A.3.08.06.06	Control de dinámicas	mar, 19/04/2016	mar, 19/04/2016
A.3.08.06.07	Control de dinámicas	mar, 14/06/2016	mar, 14/06/2016
A.3.08.06.08	Control de dinámicas	mar, 16/08/2016	mar, 16/08/2016
A.3.08.06.09	E.74. Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	lun, 08/08/2016	vie, 19/08/2016
A.3.08.07	<b>Desarrollo de casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección</b>	<b>vie, 29/05/2015</b>	<b>vie, 21/10/2016</b>
A.3.08.07.01	Ejecución de actividades de integración	vie, 29/05/2015	vie, 07/10/2016
A.3.08.07.02	Control de actividades	jue, 16/07/2015	jue, 16/07/2015
A.3.08.07.03	Control de actividades	jue, 15/10/2015	jue, 15/10/2015
A.3.08.07.04	Control de actividades	jue, 14/01/2016	jue, 14/01/2016
A.3.08.07.05	Control de actividades	jue, 14/04/2016	jue, 14/04/2016
A.3.08.07.06	Control de actividades	jue, 14/07/2016	jue, 14/07/2016
A.3.08.07.07	Control de actividades	jue, 20/10/2016	jue, 20/10/2016
A.3.08.07.08	E.75. Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	lun, 10/10/2016	vie, 21/10/2016
A.3.08.08	<b>Actividades para la integración del personal al proyecto de modernización</b>	<b>lun, 15/06/2015</b>	<b>lun, 07/11/2016</b>
A.3.08.08.01	Ejecución de actividades de integración	lun, 15/06/2015	lun, 24/10/2016
A.3.08.08.02	Control de actividades	lun, 13/07/2015	lun, 13/07/2015
A.3.08.08.03	Control de actividades	lun, 12/10/2015	lun, 12/10/2015
A.3.08.08.04	Control de actividades	lun, 11/01/2016	lun, 11/01/2016
A.3.08.08.05	Control de actividades	lun, 11/04/2016	lun, 11/04/2016
A.3.08.08.06	Control de actividades	lun, 11/07/2016	lun, 11/07/2016
A.3.08.08.07	Control de actividades	lun, 17/10/2016	lun, 17/10/2016
A.3.08.08.08	E.76. Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización	mar, 25/10/2016	lun, 07/11/2016
A.3.08.09	<b>Entrevistas con usuarios externos</b>	<b>lun, 15/06/2015</b>	<b>lun, 07/11/2016</b>
A.3.08.09.01	Ejecución de actividades de entrevistas a usuarios externos	lun, 15/06/2015	lun, 24/10/2016
A.3.08.09.02	Control de actividades	lun, 13/07/2015	lun, 13/07/2015
A.3.08.09.03	Control de actividades	lun, 12/10/2015	lun, 12/10/2015
A.3.08.09.04	Control de actividades	lun, 11/01/2016	lun, 11/01/2016
A.3.08.09.05	Control de actividades	lun, 11/04/2016	lun, 11/04/2016
A.3.08.09.06	Control de actividades	lun, 11/07/2016	lun, 11/07/2016
A.3.08.09.07	Control de actividades	lun, 17/10/2016	lun, 17/10/2016

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.08.09.08	E.77. Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación	mar, 25/10/2016	lun, 07/11/2016