


OFICIO No. CMS-RPQ-2015-175

Quito D.M., 22 de diciembre de 2015

Señor
 Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito



23-Dic-2015
 12:31

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, el Consorcio Archivos Digitales Meseventeenmile (Consortio) entre las actividades que realiza, ejecuta las referentes a la implementación del sistema SIREL 2.00.

De conformidad a la reunión mantenida el día de hoy referente a flujos de certificaciones registrales y como alcance al oficio No. OFICIO No. CMS-RPQ-2015-173, del 21 de diciembre de 2015, se indicó la necesidad de incluir la funcionalidad de caja, por lo que de acuerdo a lo acordado con el Registro, la metodología y cronograma de capacitación es el siguiente:

Metodología:

Capacitación por módulos con la finalidad de focalización con los responsables del Registro de la Propiedad y seguimiento por parte de parte de nuestros consultores de procesos y gestión del cambio, con la finalidad de ejecutar ajustes de ser necesario. Para ello, se procederá a instalar en el servidor del Registro de la Propiedad una versión del flujo registral que incluye cajas, hasta el miércoles 23 de diciembre de 2015.

Cronograma:

Martes 29 de diciembre de 2015

Hora inicio	Hora finalización	Actividad	Recursos Consortio	Observación
14:00 pm	14:20 pm	Capacitación de creación de usuarios	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consortio
14:20 pm	15:20 pm	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades de creación de

				usuarios
15:20 pm	15:40 pm	Capacitación creación de peticiones y trámites con inscripciones	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
15:40 pm	16:40 pm	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades de peticiones y trámites

Miércoles 30 de diciembre de 2015

Hora inicio	Hora finalización	Actividad	Recursos Consorcio	Observación
10:00 am	10:20 am	Capacitación cajas y pago en cajas	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
10:20 am	11:20 am	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades de cajas
11:20 am	11:40 am	Capacitación recepción de documentación y digitalización	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
11:40 am	12:40 pm	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades de recepción de documentación y digitalización
15:00 pm	15:20 pm	Capacitación carga de trabajo	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
15:20 pm	16:20 pm	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades recepción de carga de trabajo

Lunes 4 de enero de 2016

Hora inicio	Hora finalización	Actividad	Recursos Consorcio	Observación
11:00 am	11:20 am	Capacitación inscripciones en bandeja de entrada	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
11:20 am	12:20 am	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a inscripciones en bandeja de entrada
14:00 pm	14:20 pm	Capacitación en firma electrónica para directivos	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
14:20 pm	15:20 pm	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades firma electrónica

15:20 pm	15:40 pm	Capacitación en firma electrónica para inscriptores	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
15:40 pm	16:40 pm	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades firma electrónica

Martes 5 de enero de 2016

Hora inicio	Hora finalización	Actividad	Recursos Consorcio	Observación
10:00 am	10:20 am	Capacitación notificaciones electrónicas	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
10:20 am	11:20 am	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades notificaciones
11:20 am	11:40 am	Capacitación en entrega de productos y negativas	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
11:40 am	12:40 pm	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades de entrega de productos y negativas
15:00 pm	16:00 pm	Capacitación flujo certificaciones, peticiones, bandeja de entrada y generación de certificaciones	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
16:00 pm	17:00	Seguimiento a ejecución de procesos de certificaciones	Juan Carlos Corral	Observaciones a flujo de certificaciones y caja

Miércoles 6 de enero de 2016

Hora inicio	Hora finalización	Actividad	Recursos Consorcio	Observación
10:00 am	10:20 am	Capacitación Caja con certificaciones	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
10:20 am	11:20 am	Seguimiento a ejecución de procesos de certificaciones	Juan Carlos Corral	Observaciones a flujo de certificaciones y caja
11:20 am	11:40 am	Revisión firma electrónica certificaciones	Roberto Rosenthal Juan Carlos Corral	Instrucción y seguimiento mediante conexiones virtuales y robot del Consorcio
11:40 am	12:40 pm	Seguimiento a ejecución de procesos	Juan Carlos Corral	Observaciones a actividades de firma electrónica

Una vez finalizado el ciclo de capacitación y en función del informe de nuestro técnico en procesos se definirá la posibilidad de repetir el proceso de capacitación desde la primera semana de enero,

caso contrario se iniciará el proceso de seguimiento a la ejecución del pilotaje con nuestro Consultor Francisco Muñoz, por lo que el informe será entregado el mismo 6 de enero de 2016.

Por la atención brindada le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto

CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE