

OFICIO No. CMS-RPQ-2016-010

Quito D.M., 26 de enero de 2016

Recibido:
26/01/2016
08:30

Señor
Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile (Consortio) se encuentra implementando el sistema registral SIREL.

La implementación del sistema de información SIREL en su versión 2.00, de conformidad con los cronogramas acordados está planificada hasta la primera semana del mes de mayo de 2016; razón por la que, los entregables relacionados con este producto requieren ser analizados en función de su oportunidad para la consecución de los objetivos del proyecto.

En virtud de lo anterior indicado, solicito se ejecute una reunión de trabajo con la finalidad de analizar la oportunidad de las fechas límite de entrega de productos relacionados con el sistema SIREL, de manera que se establezca la posibilidad de adelantar, retrasar o confirmar las fechas límites de entrega de productos.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE