

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL  
No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-04-AERP  
DEL CONTRATO No. 19-2014**

“Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”

**1. COMPARECIENTES.-**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero del año 2015, comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción Parcial del CONTRATO No. 19-2014 cuyo objeto es “Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”, por una parte el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ en calidad de EL CONTRATANTE y representado para este acto por el Ing. Marcelo Ramiro Carrera Riquetti como Administrador del Contrato, y al Sr. Jose Taipe Guaño como Técnico y, por otra parte la señora Eva Larsen, Procuradora Común del Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, que para efectos de esta acta se denominará LA CONTRATISTA.

**2. ANTECEDENTES.-**

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 19-2014 cuyo objetivo es “Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”, por un valor de tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) más IVA y un plazo de 24 meses contados a partir de la suscripción del contrato.

Mediante memorando RPDMQ-DESPACHO-\*2014-015\*-M de 23 de diciembre de 2014, el señor Registrador de la Propiedad (E), designó al Ing. Marcelo Carrera Riquetti en calidad de administrador de contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de la ejecución del contrato.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2014-005-OF de 30 de diciembre del 2014, el Administrador de Contrato, aplicando lo expresado en la Cláusula Quinta párrafo segundo del contrato, procedió a aprobar el Plan de Trabajo Definitivo conformado por el Cronograma de Actividades, Cronograma de Entregables, y Forma de Pago relacionado con Entregables, los cuales serán aplicados como instrumentos de gestión contractual en la ejecución del contrato.

Mediante memorando No. RPDMQ-DESPACHO-\*2015-020\*-M, de 21 de febrero del 2015, el Registrador de la Propiedad (E), designó a José Taipe en calidad de técnico para que en conjunto con el administrador del contrato, suscriban el acta entrega recepción parcial correspondiente a la adquisición e instalación de nueva infraestructura tecnológica relacionada con el componente de Digitalización.

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, mediante Oficio No. CMS-RPQ-2015-014 de 20 de febrero de 2015, suscrito por el señor Byron Paredes Buitrón en calidad de Líder de Proyecto del Consorcio, realiza le entrega de los equipos informáticos correspondientes a la NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DIGITALIZACIÓN con el correspondiente proceso de instalación.

De conformidad a lo estipulado en la Cláusula Tercera del contrato, apartado “ENTREGABLES”, Componente 2 “Modernización integral del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”, Subcomponente 3 “Tecnologías de la Información”, cuyo



entregable 12 describe "Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación"; y según lo planificado en el 'Cronograma de Entregables' del Plan de Trabajo Definitivo cuyo ENTREGABLE E.13 – del 'C.2 Modernización integral del RP' y 'Subcomponente 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE' especifica como fecha de entrega máxima el 04 de marzo del 2015; se procede a suscribir la presente acta de Entrega – Recepción Parcial.

### 3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.-

La Cláusula Tercera del contrato establece:

#### **OBJETO DEL CONTRATO**

*El Contratista se obliga con la Contratante a "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito", ejecutando el contrato a entera satisfacción del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta y los pliegos, términos de referencia, acta de preguntas, respuestas y aclaraciones y demás documentos que constan como habilitantes que forman parte integrante de este contrato, enmarcado dentro del proyecto de modernización (...)*

**Pliegos del proceso de Licitación LICBS-RPDMQ-002-2014: EQUIPOS (HARDWARE Y SOFTWARE) DE LA PLATAFORMA QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA AL RPQ DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DEL ACERVO REGISTRAL, SISTEMA REGISTRAL ELECTRÓNICO Y SERVICIOS TELEMÁTICOS**

Detalle del equipo
Controlador dominio
Host de virtualización
Ampliación de memoria para servidores existentes en el RPQ
ALMACENAMIENTO con volúmenes para REPLICA Y RESPALDO
Sistema Operativo para Host de Virtualización
Sistema Operativo para Controlador de Dominio

En el PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO:  
**CRONOGRAMA DE ENTREGABLES**  
**VALOR (SIN IVA)**

C.2 Modernización integral del RP		
Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE		
<b>E. 13</b>	Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación.	16.003,75
SUBTOTAL (valor sin IVA)		<b>16.003,75</b>

**PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO**  
**ACTIVIDADES**

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3	C2. Modernización integral del RP	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.3.04	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	lun, 12/01/2015	mar, 14/07/2015



ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3.04.01	Guía técnica de instalación, Análisis de Infraestructura e instalación de nueva infraestructura	lun, 12/01/2015	mié, 06/05/2015
A.3.04.01.01	Talleres de relevamiento de información	lun, 12/01/2015	jue, 15/01/2015
A.3.04.01.02	Borrador de especificaciones de software base	vie, 16/01/2015	vie, 23/01/2015
A.3.04.01.03	Instalación de software base en Chile	lun, 26/01/2015	mié, 04/02/2015
A.3.04.01.04	Relevamiento de requerimientos	jue, 05/02/2015	vie, 13/02/2015
A.3.04.01.05	<b>E.13.</b> Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación	mié, 18/02/2015	mié, 04/03/2015

**PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO**
**ENTREGABLE**

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha de entrega
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.13	Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación	mié, 04/mar/2015

**ENTREGABLES RELACIONADOS CON LA FORMA DE PAGO**

El entregable identificado como 'E.13' en los cronogramas del Plan de Trabajo Definitivo, forma parte del grupo de entregas parciales que sustentan el primer pago contractual.

**4. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 19-2014 cuyo objeto es "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito", por un plazo de 24 meses contados a partir de la suscripción del contrato, correspondiendo la entrega parcial del Entregable E.13 "Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación" al mes de marzo del 2015 de conformidad a lo determinado en el 'Cronograma de Entregables' del Plan de Trabajo Definitivo del CONTRATO No. 19-2014.

El contratista con oficio No. CMS-RPQ-2015-014 de 20 de febrero de 2015, recibido en el RPDMQ el 20 de febrero del 2015, realiza la entrega de los siguientes documentos, dentro del plazo establecido para dicho entregable:

- MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN DE HARDWARE.
- MEMORIA TÉCNICA DE PROCESO DE INSTALACIÓN SOFTWARE BASE.

Por tanto la Comisión técnica designada determina que el entregable ha sido cumplido a entera satisfacción del Registro de la Propiedad del DMQ; y en el plazo determinado.

**5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

Conforme se determina en la cláusula cuarta "Precio del contrato" del contrato No. 19-2014 para "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito" suscrito el 22 de diciembre de 2014; el valor del contrato es de



tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) más IVA.

Conforme se determina en la cláusula quinta "Forma de Pago" del contrato, artículo 5.1, el 1er pago se lo efectuará "Contra presentación de entregables acordados en el cronograma definitivo de trabajo"; ante lo cual, conforme el Cronograma de Entregables del Plan de Trabajo Definitivo vigente, la presenta acta constituye la aceptación del Entregable E.13, el cual forma parte del grupo de entregables que sustentan el 1er Pago contractual.

Conforme se determina en la cláusula quinta "Forma de Pago" del contrato, en el artículo 5.3, en relación al Anticipo, se determina que "[...] Este valor será amortizado en cada uno de los pagos parciales"; ante lo cual, el RPDMQ efectuará la gestión financiera correspondiente para el registro de Anticipo devengado como parte del debido proceso del Pago contractual, según los porcentajes de amortización establecidos en la FORMA DE PAGO RELACIONADO CON ENTREGABLES definido en el PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO vigente.

## 6. ENTREGA PARCIAL

A continuación se detalla la entrega parcial, correspondiente al Entregable E.13, según el Plan de Trabajo Definitivo del CONTRATO No. 19-2014, para "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito".

Con fecha 20 de febrero de 2015, el contratista entregó al Contratante los siguientes documentos que describen técnicamente el proceso de Instalación de la plataforma base (Hardware y Software):

- MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN DE HARDWARE, que contiene:
  - Antecedentes
  - Análisis de infraestructura
  - Detalle de Proceso de Instalación Hardware Entregado al Registro de la Propiedad (diagrama de la implementación de hardware)
  - Diagrama de conexión eléctrica
  - Diagrama de conexión de fibra canal
  - Diagrama de conexión de red LAN
  - Puntos de Red y Direcciones IP para los equipos
  - Ficha técnica de los elementos instalados
- MEMORIA TÉCNICA DE PROCESO DE INSTALACIÓN SOFTWARE BASE que contiene:
  - Antecedentes
  - Proceso de instalación
    - Configuración del IBM Storwize v70000 Unified
    - Configuración del IBM Storwize v70000 Unified file module
    - Configuración del IBM BladeCenter HS23
    - Instalación de sistema operativo Windows Server R2 Data Center

Una vez realizada la entrega y verificación de los documentos; se recibe el producto del cuarto entregable dentro del plazo estipulado en el Plan de Trabajo Definitivo del contrato, a conformidad y satisfacción del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.



**7. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA**

En consecuencia de lo manifestado en los numerales 2, 3, 4, 5, de la presente acta, los comparecientes suscriben la presente y dejan constancia que el Entregable E.13 "Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación" planificado en el 'Cronograma de Entregables' del Plan de Trabajo Definitivo del CONTRATO No. 19-2014, ha sido recibido a satisfacción y en el tiempo determinado.

Para constancia de lo estipulado, las partes firman la presente Acta, en 5 ejemplares a los veinte y siete días del mes de febrero de dos mil quince.

Entrega Conforme:

Recibe Conforme:



Eva Larsen Montoya  
PRODURADORA COMÚN  
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB  
SEVENTEENMILE



Ing. Marcelo Carrera Riquetti  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 19-2014  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO



José Taipe Guaño  
TÉCNICO  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO

