

LIBRO DE OBRA

000000220

PROYECTO No. _____ FECHA: 1-NOV-2017 DÍA: MIÉRCOLES
 DESCRIPCIÓN: ESCOMBRA - EL TRONCO Y FASE II 7 OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO OYACOTO
 FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
 - RECEPCION DE MATERIAL DE LLOS Y SACOS PLATAFORMA - SUR - DIA Y NOCHE
 - RECEPCION DE MATERIAL DE SACOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRA - OYACOTO
 - HIDRATACION DE UVA EN ESCOMBROS - OYACOTO - TRONCO
 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BENTIN LADO NORTE

PERSONAL:
 DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
 RESIDENTE: 1
 TOPÓGRAFOS: 3
 OPERADORES: 12
 AYUD. MAQ.: 9
 CHOFERES: 2
 MECÁNICOS: 2
 OTROS: GUARDIAS 3



EQUIPO:
 Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
 Motoniveladoras 3; Volquetas _____;
 Rodillos lisos 1; Neumáticos _____; Pata de cabra 1
 Camión Cisterna: 1; CAMION
 Otros: _____
 En reparación: _____
 Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:
 MAÑANA: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____
 TARDE: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____
 NOCHE: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: _____

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA
 TIERRA Y LLOS EN EL TRONCO Y
 NORTE Y SUR.
 DISPOSICION FINAL EN LA ESCOMBRA OYACOTO
 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL
 MITIGACION DE POLVOS CON HIDRATACION
 DE UVA.


 ING. FERNANDO RAMIREZ
 CONTRATISTA

 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000221

PROYECTO No. FECHA: 2-NOV-2017 DÍA: JUEVES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBREM - EL TRATE Y FIBRE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORSIO - EL TRATE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS - ESCOMBROS Y SECOS EN PUTAECOMA SUR Y NORTE DIA Y NOCHE
- RECEPCION DE MATERIAL LODOS Y SECOS ESCOMBREM OYACOTO
- HERRIZCO DE VIA EN ESCOMBREM - OYACOTO Y TRATE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación: TR-265-103
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

DESPOSICION FINAL EN LA ESCOMBREM
EL TRATE INGRESO DE LODOS, TIERRA
SECA Y ESCOMBROS.

DESPOSICION FINAL ESCOMBREM OYACOTO
INGRESO DE ESCOMBROS, TIERRA
COMPACTACION PARA CONFORMACION DE BERMAS.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000222

PROYECTO No. FECHA: 3- NOVIEMBRE/12 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II 4 OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO-EL TROJE- OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR Y NORTE
RECEPCION DE MATERIAL DE SECOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- HEDRATACION DE YES EN TROJE 4 OYACOTO
- COLOCACION DE MATERIAL DE SUB-BASE - VIAS DE ACCESO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAN 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

DISPOSICION FINAC EN LA ESCOMBRERA
EL TROJE INGRESO DE TIERRA SECA,
Lodos, ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA
NORTE Y SUR EN LA ESCOMBRERA EL
TROJE 4.

ESCOMBRERA OYACOTO DISPOSICION DE
ESCOMBRE, HEDRATACION DE VIAS DE ACCESO.



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000223

PROYECTO No. FECHA: 4-NOV-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRUJO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE SIELOS, Lodos y ESCOMBROS EN PUNTAONA SUR DIA Y NOCHE
RECEPCION DE MATERIAL SECO Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
TIENDAS DE VEA EN ESCOMBRERA - EL TRUJO - OYACOTO
CONSTRUCCION DE MUÑO PUN CUENTA DE Lodos

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; OYACOTO
Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

DESPOSAICION EN LA ESCOMBRERA EL TRUJO
INGRESO DE Lodos TIERRA SECA, ESCOMBROS
EN LA PLATAFORMA NORTE Y SUR
ESCOMBRERA OYACOTO INGRESO DE TIERRA
SECA Y ESCOMBROS COMPACTACION PARA
CONFORMACION DE BERMAS

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000224

PROYECTO No. FECHA: 5-NOV-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
ARREGLO DE PLATAFORMAS Y LÍNEA DE VÍAS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; OYACOTO
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

ES COMBRERA EL TRUJE DISPOSICION DE
ESCOMBRAS TIERRA SECA Y Lodos EN
LA PLATAFORMA SUR Y NORTE EN EL TRUJE
4.
ESCOMBRERA OYACOTO INGRESO DE ESCOMBRAS
Y TIERRA SECA MEDIANTE DE VÍAS A.C.
INGRESO A LA ESCOMBRERA.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000225

PROYECTO No.

FECHA: 6-11-2017 DÍA: LUNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBREO - EL TRONQUE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: COMARCO - EL TRONQUE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR DEL Y NOCHE
RECEPCION DE MATERIAL DE SECOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBREO - OYACOTO
HIDRATACION DE VIDA EN ESCOMBREO EL TRONQUE Y OYACOTO
CONSTRUCCION DE MURO PARA COBERTO DE Lodos LADOS SUR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 5
EQUIPO

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, TIERRA
ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA SUR Y NORTE
DE LA ESCOMBREO EL TRONQUE 4. HIDRATACION
DE VIDAS INTERMAS.
ESCOMBRERA OYACOTO ENGRESO DE ESCOMBROS
Y TIERRA SECA MITIGACION DE HIDRATACION
DE VIDAS CON PACTACION PARA LA CONFORMACION
DE BERMAS.



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000226

PROYECTO No. FECHA: 7-10-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRONQUE Y FIBRA Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONQUE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL SECOS, Lodos y ESCOMBROS PLATAPOOMA SUR Y NORTE DIA Y NOCHES
RECEPCION DE MATERIAL SECOS Y ESCOMBROS PLATAPOOMA - OYACOTO.
MANTENIMIENTO DE OJA ESCOMBRERA EL TRONQUE - OYACOTO
CONSTRUCCION DE OJO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: BUJAS 3

EQUIPO:
Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, LODOS Y TIERRA SECA EN LA PLATAPOOMA NORTE Y SUR EN LA ESCOMBRERA EL TRONQUE.
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y TIERRA EN LA ESCOMBRERA OYACOTO. MANTENIMIENTO DE OJAS.



11..

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000227

PROYECTO No. FECHA: 8-NOV-2017 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRINTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSULTOR - EL TRINTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SCS y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR Y NORTE DE LA Y NOCHE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SCS ESCOMBROS - OYACOTO
- HERRAMIENTAS DE VÍA ESCOMBROS - OYACOTO - EL TRINTE
- RECOMFORMACIÓN Y colocación DE MATERIAL DE SUB-BASE VÍAS INTERNAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIA 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; CATON
Otros:
En reparación: TRUCCION D65 #103
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

INGRESO DE MATERIAL Lodos, TIERRA SECA,
ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA NORTE Y SUR
DE LA ESCOMBREIRA DE EL TRINTE 4. CONFORMACIÓN
DE VÍAS INTERNAS CON SUB-BASE PARA EL
MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS.
DISPOSICIÓN FINAL EN LA ESCOMBREIRA OYACOTO.
RECEPCIÓN DE TIERRA SECA Y ESCOMBROS.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000228

PROYECTO No. FECHA: 9-11-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TRAJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSOLCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SECOS, Y ESCOMBROS PLATAFORMA NORTE Y SUR
DIA Y NOCHE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y ESCOMBROS ESCOMBRELA - OYACOTO
- HIDRATACION DE UJAS EN ESCOMBRELA EL TRAJE Y OYACOTO
- LIMPIEZA DE VÍAS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION,
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
DISPOSICION FINAL DE LODOS, TIERRA SECA, ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA NORTE Y SUR EN LA ESCOMBRELA EL TRAJE 4. HIDRATACION DE UJAS INTERNAS DE LA ESCOMBRELA.
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y TIERRA SECA EN LA ESCOMBRELA OYACOTO. COMPACTACION DE PLATAFORMA E HIDRATACION DE UJAS DE INTERESO A LA ESCOMBRELA

11.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000229

PROYECTO No..... FECHA: 10-NOV-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOTES SECOS Y RESIDUOS PLATAFORMA NORTE Y SUR DÍA Y NOCHE
- HIDRATACIÓN DE VÍAS EN ESCOMBRERA EL TROJE - Y OYACOTO
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE SCA Y RESIDUOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION.
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición de escombras y tierra en plataforma

Norte y Sur dentro escombrera El Troje.

Disposición final en escombrera Oyacoto

Mitigación de polvos con hidratación de vías.

Tendido y compactado de material para conformación

de bermas.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000230

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: CONSORCIO - EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO FECHA: 11-NOV/2017 DÍA: SABADO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS EN PLATAFORMA SUR Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA NOROCCIDENTAL Y NOCHES
RECOLECCION DE MATERIAL DE Lodos y SECOS EN ESCOMBRELA - OYACOTO
RECOLECCION DE Lodos EN ESCOMBRELA - EL TROJE - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras.....; Volquetas.....
Rodillos lisos 1; Neumáticos.....; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CANTON
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado ✓ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado ✓ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final en escombreras EMGIRS-EP "El Troje"
y "Oyacoto"

Mitigación de polvos con la hidratación de vías con uso de tanquero

Mejoramiento vial dentro y fuera de las escombreras

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000231

PROYECTO No. FECHA: 12-11-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRONC Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

ARREGLO DE PLATAFORMAS Y BERMAS LADO NOROCCIDENTAL Y SUR.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: En Disposición final escombreras EMGIRS-EP, se realizan trabajos en arreglos de Plataformas viales.

Trabajos de conformación de bermas de estabilidad.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000232

PROYECTO No. FECHA: 13-NOV-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y SELOS EN PLATAFORMAS SUR Y PLATAFORMA NOROCCIDENTALES.
RECOLECCIÓN DE MATERIAL SECO Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA OYACOTO
LIMPIEZA DE VÍAS
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE CUBETO LADO SUR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 3
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 5 (VULNERABLES) 2

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 3; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATPACHA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


FISCALIZADOR:


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final en escombreras EMGIRS-EP (El Troje y Oyacoto)
operación normal.

Se realizan trabajos de limpieza y conformación de vías

Se construye cubeto lado sur, diques y muros de contención.


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000233

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRAJE - 4 FASE II 7 OYACOTO

FECHA: 17-NOV-2017 DÍA: MARTES

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL LODOJ, SECOS EN PATARONA SUN Y ESCOMBRAS PIEDRERA MONTES DIA Y NOCHES
- RECEPCION DE MATERIAL SECOS Y ESCOMBRAS ESCOMBRERA - OYACOTO
- HEMISTRUKEN DE VIAL EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- RECONSTRUCCION DE VIAS.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 3; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; GATSON;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final dentro escombreras EMGIRS-EP

(Escombreras El Traje y Oyacoto) operación normal, no se presentan problemas

Mitigación de polvos con la hidratación vial uso de tanqueros en ambas escombreras

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000234

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TRASEO Y FASE II OYACOTO
FECHA: 15 - NOV - 2017 DÍA: JUEBES

CONTRATISTA: CONXAPCO - EL TRASEO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE LLOS Y ESCOMBAS Y SEOS PLATAFORMA SOL Y NOCTIS OJA Y NOCTIS
RECEPCION DE MATERIAL SEOS Y ESCOMBAS EN ESCOMBRERA OYACOTO
HIDRATACION DE VÍAS EN ESCOMBRERA - EL TRASEO Y OYACOTO
TEMPERIA Y RECONFORMACION DE VÍAS INTERNAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: BUIDOS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros:
En reparación: TRACCION KOP DBS-103
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Trabajos de disposición final dentro escombreras

EMGIRS - EP (El Troje y Oyacoto) normales

Hidratación de vías para mitigar polvos.

Reconformación vial dentro escombreras

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000235

PROYECTO No. FECHA: 16-NOV-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO EL TRAJE Y FISO II Y OTACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OTACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE SENS, USOS PLATAFORMA SUR Y ESCOMBROS EN PLATIFORMAS
NOCHE DÍA Y NOCHE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE SENS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRO OTACOTO
- HEDONTRACÓN DE VERT ESCOMBRO - OTACOTO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:
Tractores 1; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Trabajos de Disposición final en escombreras EMGIRS-EP

(El traje y Otacoto) normal, no se presentan imprevistos.
Mitigación de polvos con el paso de tanquero de agua
Recepción diurna y nocturna dentro escombrera El Traje. —

[Handwritten signatures]

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000236

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRENAS - EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

FECHA: 17-NOV-2017 DÍA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
SOLICITADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE SUCOS Y Lodos EN PLATAFORMA SUR Y ESCOMBRENAS PLATAFORMA
NORTE DEL Y NOCHE
RECEPCION DE MATERIAL SUCOS Y ESCOMBRENAS EN ESCOMBRENAS - OYACOTO
SE COLoca CERRAMIENTO CON ZAN UNO NORTE
CONTACION DE UN ESCOMBRENAS OYACOTO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
MAYOR. MAQ.: 3
HOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
MOTORES: 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición de escombras, tierra y lodos escombrera El Truje.
Disposición final normal en escombrera OYACOTO.
Mitigación de polvo con hidratación de tanque.
Colocación de cerramiento detrás de la plataforma Norte.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000237

PROYECTO No..... FECHA: 18-NOV-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREM ALTOJO Y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - ALTOSJO-OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y LINDAS PLATAFORMAS SUR ; Y ESCOMBROS PLATAFORMA NORTE DIA Y NOCHES
SE CARGA MATERIAL PIEDRA EN PLATAFORMA NORTE
RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y ESCOMBROS (PLATAFORMA) OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: SUMODIS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADO¹²

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final escombreras EMGIRS-EE (El Trge y Oyacoto)

Mejoramiento de acceso a la plataforma Norte

Trabajos normales, no se presentan novedades.

M. J. J.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000238

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROSO Y FISA II - / SIMATO

FECHA: 17-NOV/2017 DÍA: DOMINGO

CONTRATISTA: CONSORTEO - EL TROSO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS / LIMPIEZA DE VEHICULOS INTERNOS Y EXTERNOS
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación: TA 104 065 103
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Escombreras EM 6125-EP cerradas se realizan trabajos
internos de limpieza, mejoramiento vial y mantenimiento
de equipos

Maria Mercedes

[Signature]

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000239

PROYECTO No. FECHA: 20-NOV-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRAJE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE SECOS Y CARGOS PLATAFORMA SUR Y ESCOMBROS LADO NOROCCIDENTAL
RECEPCION DE MATERIAL SECOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBROS OYACOTO
IDENTIFICACION DE VIAL EN ESCOMBROS OYACOTO Y TRAJE Y
LIMPIEZA DE VIAL.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final escombreras EMGIRS-EP (El Traje y Oyacoto).

Mitigación de polvo con paso de tanquero.

Limpieza de vías internas y conformación

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000240

PROYECTO No. FECHA: 21-NOV-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FIBRA Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL SECO, LUDAS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR MOCCOA Y DEL
RECEPCION DE MATERIAL SECO Y ESCOMBROS EN ESCOMBROS OYACOTO
HIDRATACION DE VIALS
LIMPIEZA DE VIALS.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: EMBARRAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final escombreras EMGIRS-EP (El Traje y Oyacoto)

Operación normal no se presentan problemas

Mejoramiento vial.

Limpieza vial

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000241

PROYECTO No. FECHA: 22-NOV/2017 DÍA: MIÉRCOLES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE CORDÓN, ESCOMBROS Y SÉCOS PUNTAS SUR Y
SÉCO EN PUNTAS NORTE
RECEPCIÓN DE MATERIAL SÉCOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA OYACOTO
HIDRATACIÓN Y LIMPIEZA DE OÍAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final escombreras EMGIRS-EP (El Traje y Oyacoto)

Mitigación de polvo con el pase de tanquevo.

Limpiere vial.

operación sin novedad

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000242

PROYECTO No. FECHA: 23-NOV-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREO - EL TROJE Y FISO II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
CALIFICADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL SUELOS, Lodos y escombros en plataforma - SUR y SUELOS EN PLATAFORMA NORTE
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS / SUELOS EN ESCOMBREO - OYACOTO
INSTALACIÓN DE VASOS EN ESCOMBREO - OYACOTO
CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
PRESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
MUD. MAQ.: 8
HOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
PROS: CARROSAS 3


EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; OYACOTO
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición final escombreras EMGIRS-EP (El Troje y Oyacoto)
Operación normal, escombreras EMGIRS-EP.
Conformación de bermas.
Mitigación de polvos.



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000243

PROYECTO No. FECHA: 24-NOV-2019 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SAN DEJA Y NOCHE
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRERA - OYACOTO
HABILITACIÓN DE VÍAS ESCOMBRO - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIA 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION.
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición final escombreras EMGIRS-EP (El Traje-Oyacoto)
Se realizan trabajos de mitigación de polvo dentro y fuera de las escombreras.
se conforma las vías de ingreso a las plataformas.
Limpieza de escombreras



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000244

PROYECTO No..... FECHA: 25-NOV-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TRAJE - Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESPLAZAMIENTO DE ESCOMBROS, Lodos Y SEDOS EN PLATAFORMA SUL DIA Y NOCHE
DESPLAZAMIENTO DE MATERIAL DE Lodos Y ESCOMBROS ESCOMBRELA OYACOTO
REMOCIÓN DE LOS ESCOMBROS OYACOTO Y TRAJE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATZON
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:



FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final de escombros, tierra y lodos (escombreo El Traje - Oyacoto) Disposición normal no hay problemas con la operación.

Mitigación de polvo con el paso de fanguero de agua

Mejoramiento vial. —



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000245

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: *RECONSTRUCCIÓN - EL TRASE - y FASE II - QUITO* FECHA: *26-NOV-2017* DÍA: *DOMINGO*

CONTRATISTA: *CONSENZO TELMOR - QUITO*
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
*RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y UJAS
MANEJO DE TIERRAS Y PLANTAS*

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: *3*
RESIDENTE: *1*
TOPÓGRAFOS: *1*
OPERADORES: *1*
AYUD. MAQ.: *8*
CHOFERES: *2*
MECÁNICOS: *2*
OTROS: *CONDUCTORES* *3*

EQUIPO:

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *3*;
Motoniveladoras *1*; Volquetas
Rodillos lisos *1*; Neumáticos; Pata de cabra *1*
Camión Cisterna: *1*; *CITRON*
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: *Trabajos de limpieza interna, mejoramiento vial
Conformación de accesos a plataformas.*

No hay ingresos por ser Domingo.



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000246

PROYECTO No..... FECHA: 27-NOV-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TROJE - y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: Construco - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE LOS, ESCOMBROS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR DEL Y NOCHES
DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE LOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRO - OYACOTO
MEJORACIÓN DE USOS EN ESCOMBROS - EL TROJE Y OYACOTO
CALZADA DE MATERIAL SUB-BASE EN USOS DE ACCESO A LA PLATAFORMA NORTE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATZAY.
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final en escombreras El Troje - Oyacoto,

operación normal, no se presentan imprevistos.

Mejoramiento vial en accesos a las plataformas.

Se coloca material de sub-base para estabilización de accesos.

Continúan trabajos de tendido y compactado de bermas.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000247

PROYECTO No. FECHA: 28-NOV-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAS - EL TRUJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS / SUCOS EN PLATAFORMA SUR
DÍA Y NOCHE
DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE Lodos y ESCOMBROS EN ESCOMBREAS - OYACOTO
LIMPIEZA DE VEDA EN ESCOMBREAS - EL TRUJE
LIMPIEZA DE VEDA EN ESCOMBREAS - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATPACH
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición final dentro Escombreas EMGIRS-EP
(Truje-Oyacoto). Se realizan trabajos de limpieza.

Mitigación de polvos con el paso de tanquero. _____

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000248

PROYECTO No. FECHA: 29-NOV-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y OJACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OJACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRAS / BASAS Y SECOS EN PUÑACOMA - SUR DÍA / NOCHES
DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRAS / SECOS EN ESCOMBRERA - OJACOTO
CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL SUR-PISO VÍA DE ACCESO A PUÑACOMA
HIZO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO EN ESCOMBRERA - EL TRAJE Y OJACOTO
ENTRADA DE VEHÍCULO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 7; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna 1; CISTERNA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....


FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final dentro escombreras EMGIRS-EP (El Troje y Ojacoto).

Se realizan trabajos de limpieza dentro y fuera de las escombreras

Mitigación de polvos con el paso de tanquero



QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000249

PROYECTO No. FECHA: 30-NOV-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SACOS Y ESCOMBROS EN DUTIAFORMA SUR DIA Y NOCHE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SACOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- FUNDACIÓN DE OBRAS ESCOMBRERA - OYACOTO
- LIMPIEZA Y RECONFORMACIÓN DE OBRAS Y DUTIAFORMAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 3
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna 1 ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición final de escombros, tierra y lodos

en escombreras FUMGERS-EP (El Truje y Oyacoto)

Mitigación de polvos.

Mejoramiento vial, limpieza y reconformación.

