


**ANEXO – 4**

**INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA  
TECNICA**

## **REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERAS** **EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO**

Los trabajos que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 segunda fase y Oyacoto, durante el periodo **24 al 31 de Marzo del 2017** se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

### **1.- ESQUEMA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES.**



La disposición de material seco se receipta en la plataforma sur con el fin de conformar un dique de sustento para lodos que escurren de la plataforma Sur- Occidental.

*Se procedió con la apertura de ventanas y mejoramiento de Vías de acceso en las plataformas superiores Nor y sur Occidentales de la escombrera, con el fin de mejorar y acelerar la recepción y disposición de material que ingresa. Tomando en cuenta la importancia de generar estabilidad en las plataformas, se trabaja generando drenajes tanto transversales como longitudinales en relación a los canales y cunetas activas que evitarán posibles empozamientos de aguas durante el invierno.*

*El avance y conformación de las plataformas se lo realiza en forma de abanico con capas máximas de 1.20 metros de espesor, debidamente compactadas.*

*La recepción de lodos se lo realiza en las plataformas Nor y Sur Occidentales, las cuales se trabajan durante el día mejorándolas y adaptándolas para recepción de lodos por la noche (troje 4). Durante el día se recepta lodos sobre la quebrada el Curiquingue de la escombrera Oyacoto.*

- **Personal y Equipo Utilizado**

**Equipos:**

6 Tractores  
2 Excavadoras  
1 Rodillo pata de cabra  
1 Motoniveladora  
1 Tanquero  
1 Cargadora Frontal

**Personal:**

1 Superintendente  
2 Residente de Obra  
6 Operadores de Tractor  
1 Operador de Rodillo  
1 Operador de Motoniveladora  
2 Operadores de Excavadoras  
1 Chofer de Tanquero  
1 Operador de Cargadora Frontal  
4 Recibidores de materiales día y 2 en la noche

---

1 Eléctrico  
1 Topógrafo  
2 Cadeneros  
1 Soldador  
1 Mecánico de planta

## **2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES**

*Este mes de marzo, se presentaron lluvias de alta intensidad y durabilidad, pero sin llegar a causar paralización en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos se lo realizó en las plataformas nor y sur –occidentales en la escombrera Troje 4, y en la escombrera Oyacoto sobre la quebrada Curiquingue.*

*Por el volumen de transporte durante el día y la noche, se cuenta con personal diurno y nocturno, para la recepción y disposición de estos materiales.*

**CONTRATISTA.**

  
**CONSORCIO TROJE - OYACOTO**

---