
0
Meses
6
Meses
24
Meses
SITP-DMQ GENERAL
Convencional y Metrobús-Q
Metrobús-Q Empresa de Pasajeros
Metrobús-Q y Metro
Metrobús-Q (corredores asignados a operadores privados)
Metrobús-Q y Metro
Convencional Urbano,Combinado y Rural
Inicio procesos
Plan General de Reestructuración de Rutas y del Modelo de Gestión.
Socialización del Plan de Reestructuración de Rutas y Modelo de Gestión
Proceso de asignación de rutas (concurso público)
Conformación del Fideicomiso del SITP-DMQ
Conformación de la Autoridad Única de Transporte
Conformación del Fondo Metropolitano de Movilidad
Nuevos contratos de Operación; etapa de transición entre nuevos y actuales operadores.
Operación de los subsistemas Convencional (urbano, combinado y rural) y Metrobús-Q (Corredores de Empresa de Pasajeros, Corredor Central Norte y Sur Occidental), aplicando los estandares de calidad, normativa laboral y cobro de tarifas actualizadas, según los nuevos contratos.
Optimización de la Empresa de Pasajeros
Implementación del plan integrado de operación Metro - Metrobús-Q de la Empresa de Pasajeros.
Operación integrada de Metro con rutas troncales de corredores de la EPMTPQ y alimentadoras del sistema, definidas para esta Fase según el Plan de Reestructuración de Rutas.
Operación integrada de rutas troncales y alimentadoras asignadas a operadas privadas, definidas para esta Fase según el Plan de Reestructuración de Rutas.
Implementación del total restante del Plan de Reestructuración de Rutas y del nuevo Modelo de Gestión.
Operación total del Sistema Integrado de Transporte Público del DMQ Transporte (SIR- SAE - SIU) en el Subsistema Convencional - Integración operacional con los otros subsistemas.