HOJA DE RUTA: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL														
METODOLOGÍA	**ACTIVIDAD**	**FECHA**												
		JUNIO									**JULIO**			
		20	**21**	**22**	**23**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**SEMA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**
FASE 1	Envío del proyecto de Ordenanza de vivienda de interés a las instituciones y varios grupos de actores													
	Las instituciones y grupos de actores envía observaciones													
	Consolidación de las observaciones en la matriz													
	Aálisis de las observaciones por temáticas													
	Conformación de las mesas de trabajo													
	Convocatoria a las mesas de trabajo													
	MESAS DE TRABAJO													
FASE 2	Inicio de la primera mesa de trabajo													
	Mesa de trabajo 2											Por definir		
	Mesa de trabajo 3												Por definir	
	Mesa de trabajo 4													Por definir