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Descripción sobre el estado de las obras civiles en ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito 

JULIO 2018


ESTACIONES


1) Fondo de Saco

· Colocación de bajantes para drenaje
· Canaleta de cámara bufa en vestíbulo. 
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2) Estación El Labrador

· Trabajos de muro de andén
· Losa para acceso al cuarto de cables
· Colocación de bajantes para drenaje.
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3) Estación Jipijapa
· Soportes de perfilería para vitrex en zona de andenes
· Hormigonado de andén
· Hormigonado escaleras de emergencia.
· Trabajos en avenida Amazonas.
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4) Estación Iñaquito 
· Soportes de perfilería para vitrex en zona de andenes
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5) Estación La Carolina

· Trabajos de los muros forros accesos 1, 2 y 3
· Trabajos de hastiales y soleras accesos
· Limpieza y lavado de pantallas.
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6) Estación La Pradera
· Hormigonado de losa de vestíbulo
· Reposición aceras Av. Eloy Alfaro
· Ejecución de cámaras de transformación
· Construcción losa de cubierta de salida de emergencia
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7) Estación Universidad Central
· Ejecución de losa de subestación
· Excavación de acceso norte número 5, 6 y 7.
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8) Estación El Ejido

· Labores de limpieza estación
· Colocación de bajantes de cámara bufa entreplanta

	[image: ]
	[image: ]



9) Estación La Alameda
· Trabajos en acera y calzada Gran Colombia
· Labores de limpieza estación
· Colocación de gradas provisionales para visitantes. 
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10) Estación San Francisco
· Apertura de la plaza
· Ejecución de muros forro a nivel de contra bóveda
· Llegada EPB Luz de América.
· Ejecución micropilotes acceso casa Banco Pichincha
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11) Intercambiador 24 de Mayo
· Hormigonado en la cámara de transformación
· Ejecución de muros forros en cámara de transformación.
· Trabajos de reposición superficial.
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12) Estación El Recreo
· Se realiza el vertido de hormigón entre andén de energía y rampa de vaciado.
· Limpieza de pantallas
· Colocación de anclajes en pantalla para PV1
· Enlucido de superficie de las pantallas para canaleta de la cámara bufa.
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13) Estación Cardenal de la Torre
· Hormigonado de muros para la losa de andén
· Se continua con los trabajos en losa de contra bóveda
· Hormigonado de pilares escalera salida de emergencia
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14) Estación Solanda
· Fundición de zapata de cámara de transformación. 
· Hormigonado muros de cámara de Transformación.
· Se realiza impermeabilización de muros
· Soterramiento.
· Limpieza de pilotes
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15) Estación Morán Valverde
· Conformación de acceso peatonales
· Fundición de muros laterales acceso 1 y 2
· Reposición superficial acceso 2

	[image: ]
	[image: ]



16) Estación Quitumbe
· Avance en la ejecución de losa de contraboveda.
· Finalización de pantallas de estación
· Finalización de losa de estación
· Finalización de losa de vestíbulo. Avance en la losa de cubierta de vestíbulo
· Avance en los micropilotes en estación en Av.Condor Ñan.
· Excavación de losa de contraboveda.
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17) Variante Quitumbe

· Avance en la ejecución de obra civil de la losa de contra bóveda
· Avance en la ejecución de pantallas fase 3.
· Avance de losas de cubierta, entreplanta y contra bóveda.
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18) Talleres y Cocheras
· Continúa colocación de paneles de cubierta nave principal
· Colocación de mampostería perimetral y enlucido
· Fundición de vías
· Colocación de tubería contra incendios
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TÚNEL

TÚNEL

	
	Tuneladora La Guaragua 
(HK S-1018
	Tuneladora Luz de América 
(HK S-1019)
	Tuneladora La Carolina 
(HK S-1022)

	Túnel
	El Labrador - La Alameda
	Solanda - La Alameda
	Solanda – Pozo De Extracción 1

	Subtramo
	6
	5
	

	
	
	
	Terminado

	
	Universidad Central-El Ejido
51+597,77 – 50+366,16
	San Francisco-Alameda
18+973,51- 21+598,14
	Pozo De Extracción 1
11+990,33 – 10+499,37

	Longitud
	1.231,61 m
	1.593,75 m
	1490,96 m

	PK frente
	50+260,76
	22+259,84
	10+499,37

	Metros de túnel perforados a origen
	6797,26
	7372,69
	3.423.06

	Anillos de túnel montados a origen
	4518
	4904
	2281




 SITIOS ESPECIALES

· Pozo de extracción 1 (Terrenos ISSFA)
Desmontaje TBM
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· Pozo de ventilación 1 (Manzana 12, Conjunto Paraíso del Sur)
Armado de acero de refuerzo en solera de galería.
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· Salida de emergencia 2 (Acceso Parque Las Cuadras)
Entronque con túnel principal.
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· Pozo de ventilación 2 (Av. Solanda y Malimpa)
	Sostenimiento en la galería sur y norte. 
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· Salida de emergencia 4 (Juan Barreto y Juan Argudo, parque)
Retirada de cerchas en avance de excavación de galería. 
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· Pozo de ventilación 3 (Colegio Consejo Provincial)
Revestimiento definitivo de la galería norte y sur
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· Salida de emergencia 14 y pozo de bombeo 3
       Perforaciones con extracción de núcleos de jet grouting para evaluación.  
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· Salida de emergencia 5
Demolición del hormigón de relleno de cuna del túnel para ejecutar las perforaciones en dovelas de los pernos de anclaje del portal galería- túnel.
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· Pozo de ventilación 4 (Río Machángara)
      Inyecciones de jet grouting de tratamiento del terreno para corona y tapón de fondo de pozo y longitud completa de galerías 
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· Salida de Emergencia SE-6 
Desbroce y adecuación del área de campamento y del pozo SE-6
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· Salida de emergencia 7 (Av Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez)
Revestimiento de galerías
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· Pozo de Bombeo 5 (Av Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez)
Revestimiento galerías
Entronque de túnel
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· Salida de emergencia 8 (Av. Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez)
	Colocación de cerchas
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· Salida de Emergencia 9
Se inician los trabajos de excavación y colocación de cerchas para galerías.
	
	



· Salida de emergencia 10
Adecuación campamento de obra
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· Pozo de ventilación 8
Entronque del pozo – galería
Excavación y sostenimiento de galerías
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· Pozo de extracción 2
Proceso de construcción de anillos.
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· Pozo de ventilación 9
Construcción anillos 2 al 6
Entronque pozo-galería
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· Salida de emergencia 11-Pozo de bombeo 9
Ejecución de anillos. Trabajos de viga de entronque
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· Pozo de ventilación 10
Instalación recinto de obra
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· Pozo de ventilación 11 y Pozo de bombeo 10 (Av. Eloy Alfaro y Hungría)
Hormigonado de galerías sur y norte
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· Salida de emergencia 12 y Pozo de bombeo 11
Entronque galería-túnel
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· Pozo de ventilación 12 (Parque La Carolina, atrás de la tribuna de los Shyris)
Perforaciones en dovelas
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· Salida de emergencia 13 y Pozo de Bombeo 12  (Japón y Pereira)
Inicio de trabajos de Jet Grouting.
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· Pozo de ventilación 13 (Japón y Vicente Cárdenas)	
Sin actividad por exceso de agua
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· Pozo de ventilación 14 y pozo de bombeo 13 (Av. Amazonas entre Calles Río Coca y Barberis)
Revestimiento de galerías.
Entronque galería-túnel
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