


Parque Padre Carollo
UBICACIÓN DMQ



Ubicación :

Av. Matilde Álvarez entre

Av. Mariscal Sucre y Av. Rumichaca Ñan

Longitud/Superficie:

29 hectáreas

Ejecución Estudios :

Administración Directa

Ejecución de Obra :

Contratación

Plazo Ejecución :

Fase 1 – 150 días

Fase 2 – 150 días

Fase 3 – 150 días

Fase 4 – 120 días

Monto de Ejecución :
$ 6´183. 484 + IVA aproximadamente

IMPLANTACIÓN GENERAL

Ingreso

Av. Mariscal Sucre



AREA TOTAL = 290 834, 97 m2

IMPLANTACIÓN GENERAL

Ingreso 
Actual

Ingreso Actual

Ingresos Propuestos

Paseos Escénicos

INTERVENCIONES

Repotenciación Infraestructura Deportiva

Senderos Ecológicos

Paseos Peatonales

Zonas recreativas

Espacios Inclusivos

Áreas Verdes

Av. Mariscal Sucre



FASES DEL PROYECTO

Fase 1 :
Pista Atlética con certificación IAAF

Fase 2:
Borde Av. Matilde Álvarez. Plazas de
ingreso, estacionamientos, paseo

peatonal, juegos infantiles, zona canina,
ciclovías y circuitos peatonales

Fase 3:
Canchas deportivas, graderíos, baterías
sanitarias, ciclovías y circuitos
peatonales

Fase 4:
Borde Av. Mariscal Sucre, Plaza de
ingreso, estacionamientos, paseo
peatonal, canchas, baterías sanitarias,
ciclovías y circuitos peatonales
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PARQUE PADRE CAROLLO

PROYECTO PARQUE PADRE CAROLLO  2018-2019 

N° TRABAJOS AD. DIRECTA CONTRATACIÓN
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO 
TOTAL (sin IVA)

FASE 1

Pista atlética con certificación
(IAFF), plaza de la bienvenida con
equipamiento de gimnasia al aire
libre y zona de graderíos

5 meses 1,562,352.15

FASE 2

Plaza de ingreso, área de
estacionamientos, área de juegos
infantiles, zona canina, ciclovía (1
tramo)

5 meses 1,531,835.82

FASE 3
Canchas de futbol, tenis, básquet,
vóley, ciclo vía interna (1 tramo) y
baterías sanitarias

5 meses 1,984,125.99

FASE 4

Plazas - paseo peatonal mariscal
sucre, estacionamiento, canchas de
futbol, ciclovía (un tramo) caminería
y baterías sanitarias

4 meses 1,105,170.03

TOTAL 6,183,484



FASE 1-
PROGRAMA:

- Puente de conexión Fase 1 con Fase 2.
- Plaza de bienvenida.
- Pista Atlética.
- Sección Deportiva.
- Graderíos

COSTO ESTIMADO: $1’562.352,15 + IVA

FASE 1



FASE 1

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA



FASE 1



FASE 1 – PISTA ATLÉTICA



FASE 1 – ZONA DE GIMNASIA ACTIVA



FASE 1 – PLAZA Y GIMNASIA PASIVA



FASE 1 



FASE 2 -

PROGRAMA:

- Plazas de ingreso
- Paseo peatonal Av. Matilde Álvarez
- Área de estacionamientos
- Área de juegos infantiles
- Zona canina
- Ciclovía

- Circuitos peatonales

PRESUPUESTO REFERENCIAL LICITACIÓN DE OBRA

$1’245.575,82

PRESUPUESTO REFERENCIAL JUEGOS INFANTILES

$286.260,00

PRESUPUESTO REFERENCIAL: $ 1’531.835,82+ IVA

FASE 2



FASE 2

SITUACIÓN ACTUAL



FASE 2

PROPUESTA



FASE 2 – PLAZAS DE INGRESO, PASEOS PEATONALES Y ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL

Av. Matilde Álvarez



FASE 2 – JUEGOS INFANTILES



FASE 2 – JUEGOS INFANTILES

INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS

INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES



FASE 2 – JUEGOS INFANTILES

INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES REDES

INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES



FASE 2 – JUEGOS INFANTILES
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FASE 3 -

PROGRAMA:

- 4 Canchas de fútbol 11 (ejecutadas por 
Administración Directa)
- 7 Canchas de fútbol 5
- 6 Canchas de tenis y 1 un frontón
- 12 Canchas de vóley 
- 4 Canchas de básquet

- 1 Pista de hockey 
- Ciclovía
- Circuitos peatonales
- Baterías Sanitarias

PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 1´984.125,99+IVA

FASE 3



FASE 3

SITUACIÓN ACTUAL



FASE 3

PROPUESTA



FASE 3 – ZONAS PEATONALES Y COMERCIO



PROPUESTA

FASE 4 – CANCHAS DEPORTIVAS



FASE 4 -

PROGRAMA:

- Plazas - Paseo peatonal Av. Mariscal Sucre
- Estacionamiento
- 7 Canchas de fútbol 5
- Ciclovía
- Circuitos peatonales
- Baterías Sanitarias

PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 1’105.170,03+ IVA

FASE 4



FASE 4

SITUACIÓN ACTUAL



PROPUESTA

FASE 4



FASE 4 – PASEO PEATONAL AV. MARISCAL SUCRE



FASE 4 – CANCHAS DE FÚTBOL



IMPLANTACIÓN GENERAL – INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

SIN INTERVENCIÓN DERROCAMIENTO



UBICACIÓN PUESTOS DE COMERCIO



CUADRO DE TIPOS DE COMERCIOS



TIPOS DE COMERCIOS



CUADRO DE TIPOS DE COMERCIOS



PLAN DE MANEJO – PERSONAL REQUERIDO

COSTO DE PERSONAL 2018

CARGO PARTIDA ANUAL CANTIDAD TOTAL

1 Administrador 21.611 1 3.587

2 Asistente 15.533 1 2.578

3 Guardaparques 9.652 10 16.023

4 Jardineros 9.652 20 32.046

5 Control de canchas 9.652 20 32.046

TOTAL 2018 86.282,57

COSTO DE PERSONAL 2019

CARGO PARTIDA ANUAL CANTIDAD TOTAL

1 Administrador 21.611 1 21.611

2 Asistente 15.533 1 15.533

3 Guardaparques 9.652 10 96.526

4 Jardineros 9.652 20 193.052

5 Control de canchas 9.652 20 193.052

TOTAL 2019 519.774,54



PLAN DE MANEJO – REQUERIMIENTO DE VEHÍCULOS 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR PARQUE CAROLLO
Descripción Costo Cantidad Total

1 Cortadora Giro cero de operador 6.500,00 2 13.000,00

2 Cortadora giro cero manual 4.000,00 2 8.000,00

3 Motoguadañas 2.000,00 10 20.000,00

4 Podón aéreo 2.000,00 2 4.000,00

5 Motosierra 2.000,00 2 4.000,00

6 Herramienta menor 5.000,00 1 5.000,00

7 Repuestos de maquinaria 10.000,00 1 10.000,00

SUBTOTAL 64.000,00

IVA 12% 7.680,00

TOTAL 71.680,00

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Descripción Costo Cantidad Total

1 Camioneta 40.000,00 1 40.000,00
2 Vehículos unipersonales SEGWAY 15.000,00 4 60.000,00
3 Bicicletas Eléctricas 6.000,00 10 60.000,00

SUBTOTAL 160.000,00
IVA 12% 19.200,00
TOTAL 179.200,00



PLAN DE MANEJO – REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

ENTE 
ENCARGADO MECANISMO REQUERIMIENTO

1 SEGURIDAD
POLICÍA 

NACIONAL
CONVENIO DE COOPERACIÓN 
MINISTERIO DEL INTERIOR

UPC 16 POLICÍAS
MÍNIMO 4 
MOTOCICLETAS

2
CONTROL DE COMERCIO Y 

BUEN USO DE ESPACIO 
PÚBLICO

POLICÍA 
METROPOLITANA

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

CUARTELILLO
VEHÍCULOS 
UNIPERSONALES
VEHICULO CAMIONETA
10 AGENTES DE 
CONTROL 
METROPOLITANO
1 INSPECTOR O 
SUBINSPECTOR

AGENCIA 
METROPOLITANA 

DE CONTROL

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

COMISARIO Y PERSONAL 
DE APOYO

3 LIMPIEZA EMASEO CONVENIO DE COOPERACIÓN

CUARTELILLO DE 
PERSONAL
12 PERSONAS EN DOS 
JORNADAS
1 SUPERVISOR
TRICICLOS DE ACOPIO DE 
DESECHOS
2 CAJAS AUTO 
COMPACTADORAS DE 
BASURA EN 
ESTACIONAMIENTOS



PLAN DE MANEJO – RESUMEN DE RECURSOS

RESUMEN DE RECURSOS 
REQUERIDOS

Recursos requeridos 2018 86.282,57

Recursos requeridos 2019 770.654,54

Recursos requeridos 2020 en 
adelante

519.774,54




