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Oficio STHV-DMDU! 	576 
DM Quito, 

Ticket G-DOC-2016-050432 

Doctor 
Mario Granda 
Presidente de la Comisión de 
Áreas Históricas y Patrimonio 
Presente.- 

Asunto: Avance de los Proyectos de Embajadas en el Centro Histórico 

De mi consideración: 

En atención al trámite 2016-050432, ingresado en esta Secretaría con fecha 19 de enero de 2018, 
mediante el cual la Secretaría de Hábitat y Espacio Público, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
informa sobre el avance de los proyectos de Embajadas en el Centro Histórico, remito a usted el oficio 
Nro.MIDUVI-GHIP-2018-0045-0, de fecha 18 de enero de 2018, suscrito por el Arq. Cristobal Leonel 
Chica, para su conocimiento, en el cual indica que: 

• Futura sede de la Embajada de Nicaragua (Manabí y Cotopaxi).- La obra finalizó con fecha 14 de 
diciembre de 2017. 

• Futura sede de la Embajada de México (Manabí y Cuenca).- La obra finalizó con fecha 22 de 
diciembre de 2017. 

• Futura sede de la Embajada de El Salvador (Manabí, entre Cuenca y Benalcázar).- La Ejecución 
se encuentra suspendida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio ( ente ejecutor de la obra) y 
con un avance del 43.50%. 

• Futura sede de la Embajada de Palestina (Manabí y Benalcázar).- la ejecución se encuentra 
suspendida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ente ejecutor de la obra y con un avance 
del 41.50% 

En cuanto a los restantes proyectos (futura sede de la Embajada de Paraguay, futura sede de la Embajada 
de Venezuela, futura sede de la OEA y futura sede de la ONU) se informa que, dentro de la programación 
presupuestaria de 2018, la ejecución de la obra de dichos proyecto no ha sido considerada. 

( Atentamente, 
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inisterio 
de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

Atentamente, 

Oficio Nro. MIDUVI-GHEP-2018-0045-0 

Quito, D.M., 18 de enero de 2018 

Asunto: AVANCE DE LOS PROYECTOS DE EMBAJADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO. 

Arquitecto 
José Luis Barros 
Director Metropolitano de Desarrollo Urbanistico 
MUNICIPIO DE QUITO - SECRETARIA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA 
En su Despacho 

De mi consideración: 

En referencia al Oficio STHV-DMDU-7117 de 27 de diciembre de 2017, recibido en esta Cartera de Estado el 
02 de enero de 2018 en que solicita información sobre el estado y avance de los proyectos de Embajadas, 
aprobadas por la Comisión de Áreas Históricas, se informa lo siguiente: 

• Futura sede de la Embajada de Nicaragua (Manabí y Cotopaxi).- La obra finalizó con fecha 14 de 
diciembre de 2017. 

• Futura sede de la Embajada de México (Manabí y Cuenca).- La obra finalizó con fecha 22 de diciembre de 
2017. 

• Futura sede de la Embajada de El Salvador (Manabí, entre Cuenca Y Benalcázar).- La ejecución se 
encuentra suspendida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ente ejecutor de la obra) y con un avance 
del 43.50%. 

• Futura sede de la Embajada de Palestina (Manabí y Benalcázar).-La ejecución se encuentra suspendida por 
el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ente ejecutor de la obra) y con un avance del 41.50%. 

En cuanto a los restantes proyectos (Futura sede de la Embajada de Paraguay, Futura sede de la Embajada de 
Venezuela, Futura sede de la OEA y Futura sede de la ONU) se informa que, dentro de la programación 
presupuestaria de 2018, la ejecución de la obra de dichos proyectos no ha sido considerada. 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Arq. Crij bal Le • Chic Martínez 
SUBS RETARIO DE HÁBITAT Y ESPACIO PÚBLICO 

Referencias: 
- MIDUVI-DADM-USG-2018-0010-E 

Copia: 
Señor Magíster 
Esteban Marcelo Orellana Alvear 
Gerente del Proyecto de Rehabilitación del Centro Histórico 
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