






Ejecución de Obras Preliminares
• Remoción de Postes de Alumbrado Público ejecutado por la EEQ
• Replanteo y nivelación de edificaciones.



Ejecución de Obras Preliminares
• Desmontaje de Estructura Metálica



REUBICACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL 
CORREDOR CENTRAL NORTE (rubro nuevo):

• Reubicación de la nueva acomedida eléctrica que provee al CorredorCentral Norte: construcción de zanjas, cajas de revisión, instalación detuberías, tendido de cables, compactación y tendido de asfalto.



Obras Civiles
• Armado de Pedestales
• Fundición de Replantillo en Cimentación





Ejecución de Obras Preliminares
Replanteo y Nivelación
Derrocamiento de estructuras existentes



Obras Civiles
Excavación y Fundición de Cimentación (Pilas Prebarrenadas)



Obras Civiles
Fundición de Replantillos



• Oficio 437-CG de 28 de abril de 2017
– Hallazgo de un posible material cultural
– Falta de disponibilidad de predios

• Literal P , cláusula 17 del contrato
• Tercer párrafo, numeral 103-2.03 Especificaciones generales del MTOP

– Sin perjuicio de que el contratista pueda avanzar en trabajos preliminares

Suspensión del plazo contractual
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PLAZO ORIGINAL ( 16 MESES)

PLAZO CONTRACTUAL INCLUYE 120 DÍAS AMPLIACIÓN ( 20 MESES) AMPLIACIÓN No.1

SUSPENCION MAYO 2017 REINICIO ENERO 2018

2017 2018

- PERIODO EN SUSPENSION -



Por ejecutar$43,436,546.04 99.77%

Planilla 1; $18,287.35 ; 0.04%
Planilla 2; $12,394.85 ; 0.03%
Planilla 3; $30,409.05 ; 0.07%
Planilla 4; $25,462.94 ; 0.06%
Planilla 5; $14,591.59 ; 0.03%

Por planillar: Planilla 1 Planilla 2 Planilla 3 Planilla 4 Planilla 5

Monto Total Ejecutado:  $101'145.78  Avance: 0.23%

Avance Ejecución del Monto Contractual
• PROYECTO: Quito Cables, Línea Norte: Roldós-Ofelia



ESTADO DE PREDIOS



Información predios Quito Cables
• Total de predios requeridos: 34
• Mediante acuerdo de negociación,pagados y liberados físicamente: 22
• San José del Condado,existe liberación legal,no física, valores consignados en CNJ 8
• En procesos de liberación 4



SISTEMA 
ELECTROMECÁNICO



Componente Electromecánico
• CEE propone la inclusión de rubros nuevos y eliminación de otros, quecomprenden rubros del componente electromecánico y de montaje.
• Una vez generado la propuesta del CEE(especificaciones técnicas, apus,tabla de cantidades), será remitido a EPMMOP quien a su vezoficializará a la fiscalización para su respectivo análisis y aprobación,para proceder a la suscripción del contrato complementario entre CEEy EPMMOP.
• El CEE realizará el proceso de contratación internacional a través delportal de compras públicas del SERCOP.



CUMPLIMIENTO DE LA 
MEDIDA CAUTELAR



• El Comité pro mejoras de Urbanización el Condado, presenta una Demanda de Medidas Cautelares en contra del MDMQ y EPMMOP
• La Unidad Judicial Penal de Carcelén acepta la demanda y como medida cautelar dispone que:

– El MDMQ y EPMMOP implementen una mesa de participación ciudadana efectiva con la comunidad de la Urbanización El Condado con el acompañamiento y supervisión del CPCCS

Medida Cautelar



Mesas de Trabajo
• 13 de noviembre de 2017, se acordó la entrega por parte de EPMMOP de toda lainformación concerniente al proyecto Quitocables (acuerdo cumplido por parte deEPMMOP).
• 27 de noviembre de 2017, se acordó realizar una presentación clara y completa delproyecto Quito (acuerdo cumplido por parte de EPMMOP).
• 21 de diciembre de 2017, se acordó dividir las mesas de participación ciudadana entres temas generales: (acuerdo cumplido por parte de EPMMOP).

* Componente Económico del proyecto Quitocables.
* Componente de Ingeniería del proyecto Quitocables.
* Componente Jurídico y gestión de conflictos del proyecto Quitocables.






