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Descripción sobre el estado de las obras civiles en ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito 

JUNIO 2018


ESTACIONES


1) Fondo de Saco

      
· Construcción cámara bufa en losa de vestíbulo. 
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2) Estación El Labrador

· Construcción de muros de soporte losa de anden
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3) Estación Jipijapa
· Construcción de muros apoyo losa de anden
· Construcción cámara bufa
· Construcción de losa de anden
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4) Estación Iñaquito 
· Colocación de perfilería  para soporte de recubrimiento zona anden y accesos
· Construcción de losa de anden
· Construcción Cámara bufa
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5) Estación La Carolina

· Trabajos de Losa de accesos 1 dos y tres
· Trabajo de muro forro 1,2,3
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6) Estación La Pradera

· Trabajos de reposición urbana Eloy Alfaro
· Inicio de excavación losa vestíbulo
· Ejecución cámara de transformación 1 y 2
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7) Estación Universidad Central
· Losa de acceso sur,
· Ejecución  cámara de transformación
· Reposición Av. América
· Llegada de tuneladora.
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8) Estación El Ejido

· Ejecucción de canaleta cámara Bufa
· Colocación de bajantes de cámara bufa entreplanta
· Resane de losas cubierta 
· Reposición parque y biblioteca
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9) Estación La Alameda

· Ejecucción de canaleta cámara Bufa
· Colocación de bajantes de cámara bufa entreplanta
· Resane de losas cubierta 

	[image: ]
	[image: ]




10) Estación San Francisco

· Se ejecuta  micropilotes en rampa de acceso sur
· Instalación de Perfilería para revestimientos en losa de Vestíbulo.
· Ejecución de Subdren a pie de muro forro en lado Occidental de estación
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11) Intercambiador 24 de mayo
· Se continúa con la instalación de Bolardos, además en este periodo se finalizó la reposición de vegetación del Boulevard.
· Se realiza la instalación de cerramiento provisional sobre el acceso a la estación, se retira el cerramiento del perímetro del boulevard.
· Impermeabilización de losa de cubierta
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12) Estación El Recreo
· Fundición losa de andén diferentes tramos.
· Reconformación de superficie sector entre Estación Trolebús y Vía Férrea lado sur
· Colocación de cable Fibra Óptica
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13) Estación Cardenal de la Torre
· Limpieza de ductos de ventilación
· Hormigonado ductos de ventilación
· Colocación de bajantes
· Picado de pantallas para colocación de anclajes
· Resane pantallas
· Trabajos en los accesos
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14) Estación Solanda

· Trabajos de fundición y construcción de accesos
· Proceso de soterramiento
· Excavación cámara de transformación
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15) Estación Morán Valverde

· Construcción accesos peatonales
· Construcción canaleta cámara Bufa
· Resane de pantallas
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16) Estación Quitumbe
· Avance en losa de cubierta de vestíbulo. 
· Avance en excavación estación
· Trabajos en accesos

	
	


17) Variante Quitumbe

· Finalización de losa de cubierta fase 2
· Finalización losa de entre planta fase 2
· Avance de losa de contraboveda

	
	



18) Talleres y Cocheras

· Continua colocación de paneles de cubierta nave principal
· Fundición de vías
· Excavación de zangas para colocación de tubería contra incendios
· Construcción senda perimetral quebrada Ortega
· Adecuación acceso vehicular definitivo

	
	

	
	




TÚNEL
Tuneladora La Carolina

TÚNEL SUR: SOLANDA – POZO DE EXTRACCIÓN 1
SUBTRAMO 2: MORÁN VALVERDE – POZO DE EXTRACCIÓN 1 (11+990,33 – 10+499,37).
Longitud: 1.490,96 m
Anillos a colocar: (1.288 a 2.281) = 994 anillos.

PK inicio:         11+049,36
PK frente:        11+029,85                                                        
Metros túnel perforados a origen:                              960,48
Anillos túnel montados a origen:                                 635 del subtramo 2


Tuneladora La Guaragua (HK S-1018)

TÚNEL NORTE: EL LABRADOR - LA ALAMEDA
SUBTRAMO 5: LA PRADERA – UNIVERSIDAD CENTRAL (52+821,41 – 51+751,79)
Longitud: 1.069,62 m
Anillos a instalar: (2979 – 2986 / 442 - 520 / 45 - 37 / 2987 - 3608) = 718

POZO DE EXTRACCIÓN EL ARBOLITO (PE-2):   50+012,20
Metros faltantes llegada a PE-2:                          1.656,69
PK inicio:                                                                        51+736,39                    
PK R de C:                                                                      51+668,89
Metros avance estación acumulado:                  82,90
Anillos arrastre montados acumulado:              48
 
 
Tuneladora Luz de América (HK S-1019)

TÚNEL CENTRAL: SOLANDA – LA ALAMEDA
SUBTRAMO 4: LA MAGDALENA – SAN FRANCISCO (18+973,51- 21+597,63).
Longitud: 2.624,63 m
Anillos a colocar: (2.800 a 4.548) = 1.749 anillos
PK inicio:         21+095,82
PK frente:       21+128,92
Metros túnel perforados a origen:                              2.155,41
Anillos túnel montados a origen:                                 1.429 del subtramo 4
SITIOS ESPECIALES

· Pozo de extracción 1 (Terrenos ISSFA)
Llegada de tuneladora

	
	



· Pozo de ventilación 1 (Manzana 12, Conjunto Paraíso del Sur)

Trabajos de sostenimiento de galerías

· Salida de emergencia 2 (Acceso Parque Las Cuadras)
Trabajos de entronque con túnel principal.

· Pozo de ventilación 2 (Av. Solanda y Malimpa)
       Se continúa con los trabajos de de excavación y sostenimiento en la galería sur y norte. Finalización de la ejecución de la obra civil de los portales de entronque pozo- galerías. 

	
	



· Salida de emergencia 4 (Juan Barreto y Juan Argudo, parque)
No existe actividades.

· Pozo de ventilación 3 (Colegio Consejo Provincial)
Se hormigona el revestimiento en las galerías norte y sur.

	
	



· Salida de emergencia 14 y pozo de bombeo 3
       Se procedió al recintado, ocupación, adecuación e inicio de implantación del campamento de obra para este nuevo frente de trabajo. 
       Se inicia la formación de columnas de Jet Grouting y se ejecutan trabajos de Jet Grouting .

	
	



· Pozo de ventilación 4 (Río Machángara)
      Las actividades se centran en los trabajos de perforaciones e inyecciones de Jet Grouting de tratamiento del terreno para corona y tapón de fondo de pozo y longitud completa de galerías 

	
	



· Salida de emergencia 7 (Av. Rodrigo de Chávez y  Francisco Gómez)
Construcción entronque del pozo con galerías 

	
	



· Pozo de ventilación 5
Excavación y sostenimiento provisional de galerías

	
	



· Salida de emergencia 8 (Av. Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez)
Implantación de campamento de obra
Ejecución de anillos. Trabajos de viga de entronque

	
	



· Pozo de ventilación 9 
Ejecución de anillos. Trabajos de viga de entronque

	
	



· Pozo de extracción 2
Ejecución de obra civil del pozo hasta anillo numero 6
	
	




· Pozo de ventilación 11 y Pozo de bombeo 10 (Av. Eloy Alfaro y Hungría)
Se fundió la losa de contraboveda galería sur. Impermeabilización norte y sur.Trabajos de armado de hierro hastiales y bovedas

	
	



· Salida de emergencia 11
Ejecución de anillos. Trabajas de viga de entronque
	
	




· Pozo de ventilación 12 (Parque La Carolina, atrás de la tribuna de los Shyris)
Construcción de hormigón de revestimiento en contrabovedas


· Pozo de ventilación 14 y pozo de bombeo 13 (Av. Amazonas entre Calles Río Coca y Barberis)
Construcción de hormigón de revestimiento en contraboveda ambas galerías.  
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