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Descripción sobre el estado de las obras civiles en ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito  
 

Abril  2018 
 
PLANO DE UBICACIÓN DE ESTACIONES Y SITIOS ESPECIALES 
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Descripción sobre el estado de las obras civiles en ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito  
 

Abril 2018 
ESTACIONES 
 
 
1) Fondo de Saco/ salidas de emergencias 

 
 Este periodo se ejecutan 2 fases de salida de emergencia, teniéndose 5 fases 

completadas a la fecha. Se verifica: colocación de anclajes, el repicado de la 
superficie, disposición, profundidad de empotramiento y colocación de resina, 
posteriormente se verifica el armado de acero de acuerdo a los últimos planos 
aprobados. Empleándose 34 m³ de hormigón de 30 Mpa en este periodo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Estación El Labrador 

 
 En este periodo inicia la reparación de pantallas en concreto el 02/04/18 en la zona baja de 

pantallas a nivel de contra-bóveda.  
 Se han realizado reparaciones superficiales en nivel de vestíbulo, dejando pendiente 

reparaciones profundas y otras que requieren ser ejecutadas con hormigón proyectado. 
  Se verifica la limpieza del área a ser reparada, el uso de productos aprobados y el terminado 

de la reparación. 
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3) Estación Jipijapa 

 
 Resane de pantallas 
 Construcción de muros de apoyo para anden 
 Atejadillo de losa bajo anden 
 Lavado de losa de cubierta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
4) Estación Iñaquito  

 
 Construcción de muros de apoyo para anden 
 Resane de pantallas 
 Lavado de losa de cubierta 
 Atejadillo de losa bajo anden 
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5) Estación La Carolina 
 
 Desvió colector avenida Eloy Alfaro 90% 
 Finalización de losa cubierta acceso 1 ,2, 3 
 Complemento de losa de estación 100% 
 Escalera acceso 4,  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6) Estación La Pradera 
 
 Desvió de colector Eloy Alfaro 
 Urbanismo, colocación de bordillo subabase y soterramiento (20% aprox) 
 Continúa remediación, monitoreo y extracción de hidrocarburos y control de gases. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Estación Universidad Central 
 

 Losa de vestíbulo finalizado 
 Losa de cubierta de acceso finalizando  
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 Losa de cubierta de acceso norte fase 1, 2 y 3 inicio 10 de abril de 2018 y finalizo el 20 de abril 
de 2018. 

 Excavación losa de contrabóveda finalizada. 
 Armadura estructural losa de contrabóveda fase 1 inicia el 16 de abril de 2018. 
 Resane de pozos de revisión de redes de conectividad y electricidad, se continua con el paso 

de guías en tubería redes de conectividad y electricidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento AV PATRIA Y 10 DE AGOSTO 
       

Concluido tratamiento: 
 
 Ejecución de muro de soporte perimetral en pantalla  
 Perforación de micro pilotes. 
 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8) Estación El Ejido 
 

 Muro forro hormigonado de la fase 1 
 Trabajos estructural en Biblioteca y cubierta metálica 
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 Mampostería Biblioteca 
 Reposición de cominerías y césped 
 Resane de losa de entre planta 
 Resane de pantallas de la contrabóveda con Aditop 122. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9) Estación La Alameda 
 
 Muro forro en contra-bóveda y rampa de vaciado 
 Ejecución de cámaras bufas de vestíbulo y entreplanta 
 Limpieza y reparación de pantallas de contra-bóveda 
 Fundición de la rampa de vaciado contra-bóveda 
 Fundición de la losa 2813,70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Estación San Francisco 
 
 Contraboveda al 100% 
 Muros forros al nivel de losa vestíbulo 100% 
  Muros forros al nivel de sub estación 100% 
 Muros forros al nivel de sub estación 20 % 
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11) Estación la Magdalena 
   
 Se realizan trabajos de implementación y adecuaciones de TBM en contrabóveda y en 

campamento para personal 
Para información comentar que en este periodo se ha vaciado el hormigón en cuna de 
Contrabóveda, dejando canaletas en el centro para drenaje de agua  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Intercambiador 24 de mayo 
 
 Reposición urbanística al 70%.  
 Ejecución pozo de bombeo. Pendiente entronque y galería del pozo de bombeo dentro de 

intercambiadores 24 de mayo 
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13) Estación El Recreo 

 
 Ejecución de cámara bufa 
 Armado de escaleras sobre las traviesas prefabricadas de hormigón para la vía férrea entre 

las ABS 0+255 a la 0+354. 

 Colocación, nivelación y suelda de placas de apoyo para los rieles en la vía férrea 
 Concluida la reposición superficial, impermeabilización losa de cubierta, tendido y 

compactación de material zahorra. 
 Continúa limpieza de pantallas de la estación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14) Estación Cardenal de la Torre 
 
 

 Continúan con ejecución de trabajos para la ejecución de la cámara de transformación de la 
estación. 

 Continúa trabajos para reposición de superficie de la estación. 
 Continúa limpieza de pantallas de la estación.  
 Inyecciones de resina en filtraciones de agua. 
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 Empieza la limpieza manual de las pantallas de la losa de subestación. 

 Reconstrucción de arquetas donde pasa cables del trolebús, motivo cambio de tapas de 
hormigón a hierro fundido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Estación Solanda 
 
 Trabajos en accesos N 1 y 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16) Estación Morán Valverde 
  

Durante este periodo se ha realizado el armado de acero de refuerzo para las 
secciones faltantes, referentes en las losas de accesos sur, teniendo al momento 
un avance del 80%. También se realiza la impermeabilización de la sección de 
losa de cubierta de acceso #1. Se continúa con las excavaciones para realizar los 
entronques de los accesos peatonales hacia la estación. 
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17) Estación Quitumbe 
 

 Se ha ejecutado el 100% de pantalla  
 Se han ejecutado todos pilotes pilotes. 
 Se ejecutó la fase 1 de la losa de cubierta de la estación. 
 Excavando zona de vestíbulo para hacer los muros perimetrales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18) Túnel de Acceso a Cocheras 

 
 Fase 2: 100% ejecutado pantallas. 
 Ejecutado 100% de losa de entreplanta entre Talleres y Cocheras y Quitumbe. 
 Fase 3: Pantallas tipo E concluidas, losa entreplanta concluida y contraboveda concluida. 

Pantallas tipo A concluida. Avance del 30% de losa de cubierta.  
Pozo de extracción 1 concluido, en espera de llegada tuneladora 
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19) Talleres y Cocheras 
 
 Colocación de paneles de cubierta 
 Colocación de rieles en playa de vías 
 Ejecución de toperas en naves.  
Bordillo perimetral 
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TÚNEL 
 

Tuneladora La Guaragua (HK S-1018) 
                        

TÚNEL NORTE: EL LABRADOR - LA ALAMEDA 
SUBTRAMO 4: LA CAROLINA – LA PRADERA (27+568,66 – 26+783,71) 

Longitud: 784,95 m 
 

Lunes -30 abr-2018         
                           
PK frente:                                                                     26+784,57 
 

 
 

 
 

Tuneladora Luz de América (HK S-1019) 
 
 
TÚNEL SUR: SOLANDA – POZO DE EXTRACCIÓN 1 
SUBTRAMO 2: MORÁN VALVERDE – POZO DE EXTRACCIÓN 1 (11+990,33 – 10+499,37). 
 
Longitud: 1.490,96 m 
Anillos a colocar: (1.288 a 2.281) = 994 anillos. 
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Metros túnel perforado a origen:                              780,22 
Anillos túnel montado a origen:                                 515 del subtramo 2 

  
Presión P7 media en cámara (bar):                             1,96 
 

 

 
 
Tuneladora La Carolina (HK S-1022) 

 
TÚNEL CENTRAL: SOLANDA – LA ALAMEDA 
SUBTRAMO 4: LA MAGDALENA – SAN FRANCISCO (18+973,51- 21+598,14). 
Longitud: 2.625,63 m 
Anillos a colocar: (2800 a 4549 ) = 1.750 anillos 
 
Metros túnel perforados a origen:                              301,74 
Anillos túnel montados a origen:                                 195 del subtramo 4 
  

      Presión P1 media en cámara (bar):                             2,30 TÚNEL SUR: SOLANDA – POZO DE E 
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SITIOS ESPECIALES 
 

- Pozo de extracción 1 (Quitumbe) 
       Finalizado. 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pozo de ventilación 1 (Manzana 12, Conjunto Paraíso del Sur) 
 

Respecto a la excavación y sostenimiento de galerías en hastiales y bóveda, este trabajo alcanza 
22,6%, en lo que respecta a instalación de las cerchas y hormigón lanzado ejecutado. 

 
 
 
 
 
 

-  

-  

-  
 
 
 

 

- Salida de emergencia 2 (Acceso Parque Las Cuadras) 
 
En el pozo se ha alcanzado una ejecución del 100%, utilizándose un volumen 
total en obra de 409 m3 de hormigón de 30 Mpa y un volumen de excavación 
teórico de 1.076,48 m3. 
 
Para la excavación y sostenimiento provisional de la galería en bóveda y hastiales 
se reporta un avance del 70%, ejecutado íntegramente durante el presente mes 
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de abril de 2018, al igual que el 100,0% del entronque pozo - galería 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- Salida de emergencia 3 (Av. Rumichaca y calles las Palmas) 
 
Sin actividad desde el 7 de marzo, los trabajos se reinician el 4 de abril para la 
ejecución del armado y hormigonado del tramo faltante en la galería, previo al 
entronque con el túnel de línea. Con ello los trabajos de revestimiento en la galería 
han finalizado, encontrándose este frente en espera de realizar el entronque 
galería - túnel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Pozo de ventilación 2 (Av. Solanda y Malimpa) 
 

Durante este mes se continúan con los trabajos de excavación, armado de acero, 
encofrado y hormigonado de los anillos del pozo. 
Durante el presente mes de abril se ha finalizado la obra civil del pozo 
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hormigonándose losa de fondo y anillo 12. También se ha ejecutado el relleno 
sobre losa de fondo para plataforma de trabajo provisional de servicio a la 
ejecución de las galerías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Salida de emergencia 4 (Juan Barreto y Juan Argudo, parque) 
 
Durante el presente mes se ha ejecutado el 100% del revestimiento definitivo de 
la galería, que queda pendiente del entronque con el túnel principal. 
El proceso de revestimiento de la galería se ha efectuado en dos fases: solera  
como fase inicial y hastiales y bóveda como fase final 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Pozo de ventilación 3 (Colegio Consejo Provincial) 
 
Durante el periodo es finalizada la excavación y sostenimiento provisional de las 
galerías norte y sur; esta actividad queda registrada con fecha 5 de abril de 2018 
tanto para la galería norte como sur, al ser ejecutado el hormigón lanzado. 
A partir de esta fecha se procede con actividades armadura de cuna y su 
hormigonado, impermeabilización de las galerías, armadura de hastiales y bóveda 
y su hormigonado 
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- Salida de emergencia 5 (Av. Teniente Hugo Ortiz y Cardenal de la Torre) 
   
       Efectuado trabajos los trabajos de revestimiento de segunda fase, que consiste en el 

hormigonado de bóveda y hastiales de la segunda mitad de la galería que estaba pendiente, 
completándose el revestimiento definitivo de la galería, que queda pendiente solo del 
entronque con el túnel principal 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pozo de ventilación 4 (Río Machángara) 
 

Las actividades se centran en los trabajos de perforaciones e inyecciones de Jet 
Grouting de tratamiento del terreno de pozo y galerías, que iniciaron el 27 de 
marzo de 2018. 
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- Pozo de ventilación 5 (Calles Rafael Arteta y G. Pérez) 
 
Las actividades para este periodo .se centran en las fases de construcción de 
excavación, armado estructural y hormigonados de anillos.  
 
 
 
 
 
 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
 

 

- Salida de Emergencia 7 (Av. Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez) 
 
En el presente periodo se ejecuta la viga de coronación y 7 anillos, siguiendo los 
procesos de construcción ya establecidos (excavación, colocación de cordón de 
caucho-bentonita, replantillo de base, conectores entre anillos, armado 
estructural, encofrado metálico y hormigonado). Al finalizar este informe se 
alcanzó con el hormigonado del anillo # 8 donde inicia parte del entronque de 
galería (bóveda). 
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- Pozo de Bombeo 5 (Av. Rodrigo de Chávez y Pedro Dorado) 
 
En este periodo se ejecutan la viga de coronación y 2 anillos, siguiendo los 
procesos de construcción. El presente informe finaliza con el hormigonado del 
anillo # 2 e iniciando la excavación del anillo #3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Salida de emergencia 9 (Calle Benalcázar y Villavicencio) 
 

Este frente de obra se encuentra con la obra civil del pozo y el portal de entronque 
pozo-galería ejecutados al 100% y las actividades de excavación y sostenimiento 
provisional de la galería se iniciarán tras el paso de la tuneladora 
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- Pozo de Santa Clara 
Concluido la excavación de la Galería Principal 24 de mayo – San Francisco, considerando 
excavación, sostenimiento y revestimiento. 

 
 

- Pozo de ventilación 8 (Av. Gran Colombia y Juan Montalvo) 
 

Durante el presente período se han ejecutado los dos portales de entronque pozo 
galería y se han iniciado los trabajos de excavación y sostenimiento de la galería 
del pozo con la colocación de 7 cerchas en la galería sur y 7 cerchas en la galería 
norte, con gunitado de las mismas hasta la cercha 5 en la galería sur y hasta la 
galería 6 en la norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Pozo de extracción 2 (Parque El Arbolito) 
 
Inicio de trabajos de cerramiento y ocupación 
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- Pozo de ventilación 11 y Pozo de bombeo 10 (Av. Eloy Alfaro y Hungría) 
 
Durante el periodo se avanzó en la excavación y sostenimiento de las dos galerías, 
habiéndose alcanzado a colocar 23 cerchas en la galería sur, con gunitado de 
hastiales y bóveda hasta la cercha 23, y 23 cerchas en la galería norte, con 
gunitado de hastiales y bóveda hasta la 22. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Salida de emergencia 12 y Pozo de Bombeo 11  (Parque La Carolina) 
 
En este mes se realizó el hormigonado estructural de la galería, la que se ejecutó 
en tres fases, una de hormigonado de cuna y dos de hastiales y bóveda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  

- Pozo de ventilación 12 (Parque La Carolina, atrás de la tribuna de los Shyris) 
 

Entronque de la galería sur 
Construcción de galerías 
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- Salida de emergencia 13 y Pozo de Bombeo 12  (Japón y Pereira) 
 
El 29 de marzo de 2018, durante la excavación para la cercha #6 se presentó un 
flujo de agua en el frente de excavación, que afectó al túnel de dovelas, lo que 
ocasionó la suspensión de las actividades en el mismo, mientras se define solución técnica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Pozo de ventilación 13 (Japón y Vicente Cárdenas) 
Para la galería norte, se realizó la instalación de 13 cerchas HEB-140 con el 
hormigón proyectado y malla electro soldada.  
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Pozo de ventilación 14 y pozo de bombeo 13 (Av. Amazonas entre Calles Río Coca y Barberis) 
 

Para la galería norte, se registra la instalación de 13 cerchas tipo HEB-140. Se 
ejecutó el hormigón proyectado en 13 cerchas posterior a la instalación del 
entibado y malla electro soldada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


