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16 MAYO 2018 

Quito, 

Oficio Nro. 496 

    

-GG-GC-2018 1819 

ALCALDÍA 

Asunto: Estado Técnico-Jurídico de la Línea Norte, Roldós-Ofelia, del Proyecto 
QuitoCables. 

GDOC: 2018-068555 
TE-MAT: 4478-18 

Señor 
Marco Ponce Roosz 
Concejal Metropolitano 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Presente 

De mi consideración, 

En atención al oficio Nro. DC-MP-2018-0172 de 7 de mayo de 2018, mediante el cual solicita 
se remita con el carácter de urgente el estado actual del Proyecto QuitoCables, con los 
cronogramas de avance de obra y el estado de ios procesos de expropiación y socialización 
del proyecto, adjunto al presente el Informe del estado técnico-jurídico de la Línea Norte, 
Roldós-Ofelia, del proyecto Quitocables. 

Aprovecho la ocasión para reiterar mi consideración y estima. 

Atentamente, 

lng. . • varas o Molina 
Gerente General 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública 

Adj: 10 hojas 1 cd 
- 	Informe situación técnico juridica Quitocables, (10 hojas) 

cc: Dr. Diego Cevallos, Secretario General del Concejo Met opolitano6 

9 de Octubre N26 -56, entre 	 PBX: 2907005 



Agradez.o 	 ión que dé a la presente solicitud 
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Marco Ponce R. 
CONCEJAL 

MUNICIPIO DEL DISTRITO ML I HOPOLITANO DE QUITO 

Oficio DC-MP-2018-0172 
DM Quito, 07 de mayo de 2018 
Ticket GDOC:2R1.13,-..0.§1W-5 

Ingeniero 
Iván Alvarado Molina 
GERENTE GENERAL 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS 
Presente. - 

De mi consideración: 

Con un atento saludo medirijo a usted y a la vez solicito se remita con el carácter de urgente 
a mi despacho el estado actual del proyecto "Quito Cables", agradeceré remitir un 
cronograma de avance de obra, además indicar como se encuentran los procesos de 
expropiación socialización del proyecto. 

Este pedido 
Alcalde al 
Obras Pú 

alizo en mi calidad de fiscalizador de la ciudad y como delegado del señor 
dencia del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

arc Poncerosz " 
Co e al Me 9politano de-ilitittrtnn 

Ac ión Responsable Fecha Sumily)., 
r E 	orado por: Mary V. 07/05/2018 

utorizado por: Dr. Pazmiño M. 07/05/2018 •----- ir il  

Venezuela y Chile - Palacio Municipal • Telf.: 3952300 • Ext.: 12159 • marco.ponce@quito.gob.ec  
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICO DE LA LÍNEA NORTE DEL 
PROYECTO QUITOCABLES 

Datos generales: 

A continuación, se detallan los datos generales de los contratos antes mencionados: 

Proceso No: RE-EPMMOP-01-2016 

Contrato No: 012-2016-EPMMOP 

Objeto del Contrato: Estudios complementarios de la Línea Roldós-Ofelia del Proyecto QuitoCables 

Contratista: Empresa Pública de Administración y Gestión de Servicios y Productos de 
Proyectos de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional (EPN-TECH 
EP) 

Monto del Contrato: USD. 633.055,11, sin incluir el IVA 

Anticipo (30%) USD 443.138,58 

Fecha de transferencia del 
Anticipo: 

29 de febrero de 2016 

Plazo de Ejecución. 110 días Calendario 

Estado del contrato Con entrega recepción los productos de los estudios complementarios de la 
Línea Roldós-Ofelia; y, cancelados en su totalidad por la EPMMOP. 

Tabla 1. Información general del contrato de Estudios Complementarios 

Proceso No: RE-EPMMOP-024-2016 

Contrato No: 148-EPMMOP-2016 

Objeto del Contrato: Construcción de la Línea Roldós-Ofelia del Proyecto QuitoCables 

Contratista: Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Monto del Contrato: USD 43'537.691,82 sin IVA 

Anticipo (30%) USD 13'061.307.55 

Fecha de transferencia del 
Anticipo: 

2 de diciembre de 2016 

Fecha de acreditación del 
anticipo: 

5 de diciembre de 2016 

Plazo de Ejecución. 480 días Calendario 

Estado del contrato Suspensión del plazo a partir de 2 de Mayo de 2017 

Tabla 2. Información general del contrato de Construcción. 
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Proceso No: RE-EPMMOP-025-2016 

Contrato No: 149-EPMMOP-2016 

Objeto del Contrato: Fiscalización de la construcción la línea Roldós-Ofelia del proyecto 
QuitoCables. 

Fiscalizador: Empresa Pública de Administración y Gestión de Servicios de Productos de 
Proyectos de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional EPN-TECH EP 

Monto del Contrato: USD 1'992.404,16 sin IVA 

Anticipo (30%) USD 597.721,25 

Fecha de transferencia del 
Anticipo: 

2 de diciembre de 2016 

Fecha de acreditación del 
anticipo: 

5 de diciembre de 2016 

Plazo de Ejecución. 730 días Calendario 

Estado del contrato Con acta de negociación con participación de personal mínimo durante la 
suspensión del plazo del contrato de ejecución de obra, a partir de 2 de Mayo 
de 2017 

Tabla 3. Información general del contrato de Fiscalización. 

Actividades realizadas por la contratista de obra: 

Durante el período comprendido entre el 05 de diciembre de 2016 al 28 de abril de 2017, se 
realizaron trabajos de obras preliminares en las Estaciones Ofelia y Colinas del Norte del 
proyecto, en razón de la limitada disponibilidad de los predios en los que se previó la 
implantación de las estaciones y pilonas. 

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas: 

Diciembre 2016  

Referencia Descripción 

a)  Colocación del cerramiento perimetral, con una longitud de 300 m. aproximadamente. 

b)  Instalación de campamento y bodegas tipo conteiner de área 30 m2. 

c)  Desbroce de terreno para acceso provisional área de 17.0 m2. 

d)  Replanteo y nivelación de estación, colocación de puntos para implantación de la 
estación. 

e)  Colocación de Tanques metálicos de almacenamiento de desechos de acuerdo a lo 
establecido en el PMA. 

f)  Instalación de Letrero informativo de obra 4.0 X 6.0 m., Estación Ofelia. 

Tabla 4. Actividades mensuales ejecutadas Estación Ofelia. 
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Anexos fotográficos 

a) Colocación del cerramiento perimetral, con una longitud de 300 m. aproximadamente. 

b) Instalación de campamento y bodegas tipo conteiner de área 30 m2. 

c) Desbroce de terreno para acceso provisional área de 17.0 m2. 
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d) Replanteo y nivelación de estación, colocación de puntos para implantación de la estación. 
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e) Colocación de Tanques metálicos de almacenamiento de desechos de acuerdo a lo 
establecido en el PMA. 

f) Instalación de Letrero informativo de obra 4.0 X 6.0 m., Estación Ofelia. 
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f) Levantamiento de carpeta asfáltica existente en Estación Ofelia. 

g) Excavación de cimientos Estación Ofelia. 

El 21 de marzo de 2017, durante la ejecución de trabajos de excavación de los cimientos de la 
Estación Ofelia por parte de la Contratista de obra del proyecto, se produjo el hallazgo de un posible 
material cultural arqueológico (vasija), por lo cual la fiscalización en cumplimiento del "Plan de 
monitoreo y seguimiento" que forma parte del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suspendió los 
trabajos relacionados a excavación y movimientos de tierras, posteriormente el Administrador del 
Contrato notificó al INPC sobre el hallazgo arqueológico. 

Gráfico 1. Materia! Cultural Encontrado 
Fuente: EPMMOP 
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Abril 2017 

Referencia Descripción 

a)  Derrocamiento de estructuras existentes Estación Colinas del Norte. 

b)  Desalojo de escombros Estación Colinas del Norte. 

c)  Riego de agua para control de polvo en Estaciones Ofelia y Colinas del Norte. 

d)  Fabricación e Instalación de Letrero Informativo Estación Colinas del Norte 

e)  Charlas informativas de prevención de riesgos laborales, en cumplimiento del PMA. 

f)  Reunión informativa con dirigentes barriales en la Administración Zonal La Delicia. 

Tabla 8. Actividades mensuales ejecutadas Estaciones Ofelia y Colinas. 

Anexos fotográficos 

a) Derrocamiento de estructuras existentes Estación Colinas del Norte. 

b) Desalojo de escombros Estación Colinas del Norte. 
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c) Riego de agua para control de polvo en Estaciones Ofelia y Colinas del Norte. 

d) Fabricación e Instalación de Letrero Informativo Estación Colinas del Norte 

e) Charlas informativas de prevención de riesgos laborales, en cumplimiento del PMA. 

13 
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f) Reunión informativa con dirigentes barriales en la Administración Zonal La Delicia. 

Estudios Arqueológicos 

El INPC una vez que fue notificado por parte del Administrador del contrato sobre el posible 
hallazgo arqueológico suscitado el 21 de marzo del 2017 en la Estación Ofelia, recomienda la 
ejecución de Estudios arqueológicos en las zonas de implantación del proyecto, por lo cual la 
EPMMOP acoge dicha recomendación y desarrolla los estudios correspondientes de acuerdo 
al detalle de actividades cronológicas que se describen a continuación: 

Fecha Actividad Documento 

FA
S

E
 I 

17 de mayo de 2017 

Presentación de Propuesta de "Prospección 
Arqueológica De las Estaciones Ofelia y Colinas, 
Pilonas 1 , 2, 18 y 19 del proyecto Quitocables. Fase 
1" 

Arq-EPMMOP-001 

22 de mayo de 2017 Autorización para dar paso a la prospección 
arqueológica correspondiente a la Fase I. 

Autorización No. 
019-2017 

23 de mayo de 2017 

Notificación de inicio de actividades de prospección 
arqueológica a partir del 24 de mayo de 2017, por 
parte de la Arqueóloga de la EPMMOP a cargo del 
estudio. 

Oficio-QCR-001 

31 de mayo de 2017 

Se realiza la entrega - recepción del vestigio 
arqueológico encontrado en la Estación Ofelia, entre 
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la arqueóloga 
de la EPMMOP. 

Acta Entrega - 
Recepción 

9 de junio de 2017 Presentación del Informe final del estudio de 
prospección arqueológica Fase l al INPC. Arq-EPMMOP-002 

19 de junio de 2017 

Presentación de Propuesta de "Monitoreo 
Arqueológico De las Estaciones Ofelia y Colinas, 
Pilonas 1 , 2, 18 y 19 del proyecto Quitocables. Fase 
I" 

Arq-EPMMOP-003 
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20 de junio de 2017 
INPC emite dictamen de conformidad sobre la 
investigación realizada a la Prospección 
arqueológica de la Fase I. 

INPC-2017-0594-0 

26 de junio de 2017 Visita técnica del personal del IMP a las Pilonas 15 y 
16. 

Oficio-QCR-002 

10 de julio al 10 de agosto de 
2017 

Autorización para "Monitoreo Arqueológico de las 
Estaciones Ofelia y Colina, Pilonas 1, 2, 18, 19 del 
Proyecto Quitocables" 

Autorización No. 
029-2017 

Tabla 9. Estudios arqueológicos Fase 1, Linea Norte Roldós - 

FA
SE

 II
 

20 de julio de 2017 

Presentación de Propuesta de "Prospección 
22, Arqueológica de las Pilonas 3, 4, 16, 17, 20, 21, 22 

24, 26, 27 del proyecto Quitocables, línea Roldós-
Ofelia. Fase II" 

Arq-EPMMOP-004 

25 de julio de 2017 Autorización para dar paso a la prospección 
arqueológica correspondiente a la Fase II. 

Autorización No. 
035-2017 

1 de agosto de 2017 
Solicitud de ampliación a la autorización emitida por 
el INPC al Monitoreo arqueológico correspondiente 
a la Fase I. 

Arq-EPMMOP-005 

7 de agosto de 2017 

Notificación de inicio de actividades de prospección 
arqueológica a partir del 9 de agosto de 2017, por 
parte de la Arqueóloga de la EPMMOP a cargo del 
estudio. 

Oficio-QCR-003 

29 de agosto de 2017 Presentación del Informe final del estudio de 
prospección arqueológica Fase II al !NPC. Arq-EPMMOP-006 

11 de septiembre de 2017 
INPC emite dictamen de conformidad sobre la 
investigación realizada a la Prospección 
arqueológica de la Fase II. 

INPC-2017-0940-0 

10 de octubre de 2017 
Solicitud de ampliación a la autorización emitida por 
el INPC al Monitoreo arqueológico correspondiente 
a la Fase I. 

Arq-EPMMOP-007 

10 de octubre al 10 de enero 
de 2018 

Aprobación de ampliación del monitoreo 
arqueológico correspondiente a la Fase I. 

Ampliación  Autorización No. 
029-2017 

Tabla 10. Estudios arqueológicos Fase II, Linea Norte Roldós - Ofelia. 

Suspensión del plazo contractual. 

Con oficio Nro. 0437-GC de fecha 28 abril del 2017, el Administrador del Contrato, debido a la 
suspensión de las excavaciones y movimientos de tierra realizada por parte de la fiscalización 
y en vista de que no se cuenta aún con la liberación física de los predios, autoriza la suspensión 
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del plazo contractual, a partir del día 02 de mayo del 2017, considerando que el Contratista de 
obra puede avanzar en trabajos que se encuentren a su alcance y sean dispuestos por la 
Fiscalización del proyecto, como, por ejemplo: rubros ambientales, cerramientos entre otras 
actividades preliminares. 

Con este antecedente, y una vez que se contó con la Autorización por parte del INPC para 
efectuar el Monitoreo Arqueológico de la Fase I, de las excavaciones y movimientos de tierras 
de las Estaciones Ofelia, Colinas del Norte, y las pilonas 1, 2, 18 y 19. y de acuerdo a lo 
autorizado por parte de la Fiscalización del proyecto, se han desarrollado las siguientes 
actividades preliminares hasta la presente fecha: 

Estación Colinas del Norte 

Referencia Descripción 

a)  Derrocamiento de estructuras existentes. 

b)  Desmontaje de estructura metálica existente. 

c)  Peinado y estabilización de talud. 

d)  Replanteo y nivelación de cimentación profunda (pilas prebarrenadas). 

e)  Verificación de esfuerzos admisibles del suelo mediante pruebas de campo SPT. 

f)  Excavación de cimentación profunda — 33 pilas (24 edificación, 7 cápsula tecnológica, 
2 pilona 18). 

g)  Figurado y Armado de acero de refuerzo de pilas. 

h)  Izaje y nivelación de armadura de refuerzo de pilas. 

i)  Fundición de 33 pilas prebarrenadas. 

j)  Toma de muestras de testigos, para verificación de resistencia del hormigón usado en 
las 33 pilas prebarrenadas. 

k)  Excavación de cimentación superficial (plintos combinados). 

1) Fundición de replantillo en cimentación superficial. 

m)  Armado y figurado de acero de refuerzo de cimentación superficial. 

n)  Armado y figurado de pedestales. 

Tabla 11. Actividades ejecutadas durante periodo de suspensión del plazo contractual Estaciones Colinas. 

Estación Ofelia 

Referencia Descripción 

a)  Derrocamiento de muro existente. 

b)  Picado y levantamiento de carpeta asfáltica. 
_ 

c ) Reubicación de árboles existentes. 

d)  Replanteo y nivelación de muros y cimentación. 

e)  Excavación a máquina de muros perimetrales. 

f)  Excavación manual de plintos. 
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g)  Fundición de replantillo en plintos. 

h)  Armado y figurado de pedestales. 

Tabla 12. Actividades ejecutadas durante periodo de suspensión del plazo contractual Estaciones Ofelia. 

Procedimiento Expropiatorio 

La Gerencia Jurídica de la EPMMOP, en base a la información generada como parte de los 
"ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE INGENIERÍAS DE LA LÍNEA 
ROLDÓS - OFELIA", ha realizado el proceso expropiatorio de los inmuebles necesarios para la 
construcción de la infraestructura del proyecto, en coordinación con la Administración Zonal La 
Delicia. De conformidad con la información contenida en el Memorando No. 581-GJ EXP de 20 
de abril de 2018, el estado de las expropiaciones se encuentra de la siguiente manera: 

❖ El proyecto requiere de 34 predios privados, de los cuales 27 son expropiaciones totales 
y 7 parciales. 

• De los 34 predios mencionados, 21 se encuentran liberados legal y físicamente. 
• Existen 9 predios liberados legalmente (San José del Condado). 

4 Predios en proceso de liberación por temas técnicos, debido principalmente a que los 
afectados han solicitado la indemnización total de sus predios 

A continuación, se detallan los 21 predios que se encuentran liberados completamente: 

Ficha Propietarin Predio 

7 Barrionuevo Carmen Cecilia Propiedad horizontal 

20 Acosta Vaca Marcia Janett 270072 

23 Realpe Borja Fabiola Yesenia 592670 

26 López Enríquez Rafael Arturo (Herederos) 402484 

27 López Enríquez Rafael Arturo (Herederos) 402488 

28 López Enríquez Rafael Arturo (Herederos) 403121 

29 López Enríquez Rafael Arturo (Herederos) 403117 

30 López Enríquez Rafael Arturo (Herederos) 403114 

31 López Enríquez Rafael Arturo (Herederos) 403110 

32 López Enríquez Rafael Arturo (Herederos) 403106 

33 López Enríquez Rafael Arturo (Herederos) 402476 

34 López Enríquez Rafael Arturo (Herederos) 402479 

37 Calo Chicaiza Rosa Beatriz 310971 

38 Ortiz Armijos Celia Marina 310741 

39 López Cevallos Luz María frene 311068 

40 Molina Nieto Carmen Sofía 310004 

41 Landázuri Teca Blanca Noemi 309801 

42 Guevara Pérez Erika Patricia 309799 

43 Cooperativa de Vivienda Camino a la Libertad 3568458 

44 Tuqueres Salas Laura Elena 3568424 

50 'sama Terán Lola María 354774 

54 Farinango Tasipanta Jorge Rubén 3027665 
Tabla12. Predios liberados legal y físicamente. 
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Los 9 predios que se encuentran en San José del Condado, los cuales se han cumplido con los 
requisitos legales para su ocupación, corno lo son la consignación de los valores y notificación 
a los afectados a efectos que puedan ejercer sus derechos que les asisten, no han sido 
liberados aun físicamente, estos son: 

FICHA PROPIETARIO PREDIO 

6 Guerra Santamaría Luis Gonzalo 39708 

7 Barrionuevo Aguilar Carmen Cecilia Propiedad 
Horizontal 

8 Fullservicescorp Soluciones de Impresión 
Digital Cía, Ltda 

778319 

9 Vaca Oña María Hortensia Propiedad 
Horizontal 
(3550300, 
3550281) 

10 Moposita Oña María Carmen y cónyuge Propiedad 
Horizontal 
(3520347, 
3520349, 
3520334, 
3520340, 
3520346) 

11 Moposita Oña Marina 567399 

12 Molina Jibaja German Patricio 551943 

13 Moposita Oña Gloria Zoila 567401 

14 Moposita Oña Segundo Nestor 567402 

aula 1..). s I 	 ,t,&t.414 	 • 

Socialización del proyecto 

El Proyecto Quito Cables ha sido socializado mediante diferentes medios de comunicación, de 
acuerdo a lo que se detalla a continuación (se adjunta respaldo en formato digital): 

Resumen de actividades de Socialización QC 

Publicación de videos en redes sociales. 
Apoyo masivo al proyecto, 3 reuniones de respaldo. 
14 reuniones de socialización con los moradores de la zona de influencia. 
8 reuniones de socialización con los dirigentes de barrios de la zona de influencia. 
15 publicaciones en medios de prensa escrita. 
Entrega de más de 2000 flyers e invitaciones a reuniones de socialización 

Tabla14. Actividades de socialización. 
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Socialización — Visita de Obra Estación Colinas del Norte 

Fecha: 
Martes, 14 de noviembre de 2017 

Miércoles, 15 de noviembre de 2017 
Jueves, 16 de noviembre de 2017 
Martes, 21 de noviembre de 2017 

Arq. Jhonatan Bravo 

Á / 

Andrés Vallejo 

QUITO 
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La Alcaldía del DMQ, a través de la EPMMOP, organizó jornadas de socialización del proyecto 
con los dirigentes de barrios ubicados en el noroccidente de Quito, con el fin de dar a conocer 
el avance del proyecto, así como también los beneficios que éste brindará a sus usuarios. 

Estas socializaciones se llevaron a cabo en el mes de noviembre de acuerdo a lo detallado en 
la tabla 13, las mismas que se desarrollaron mediante una explicación mediante diapositivas y 
posteriormente la visita a la Estación Colinas, en donde se evidenció los trabajos ejecutados. 

Tabla15. Fechas socializaciones. 

Supervisor Ejecutor de Procesos 2 	 Supervisor Ejecutor de Procesos 2 

Abg, ir la Molina 
Ejecutor de Procesos 2 
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