
PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Envío del informe técnico a la Secretaria de Movilidad para su

aprobación respecto a la actualización del Nro. de plazas para

la implementación del SERT, en la zona del Mercado Central 

Gerencia de Terminales y 

Estacionamientos

Envío de memorando a la Gerencia General, solicitando

autorización para el inicio de proceso de contratación pública,

designación de comisión técnica y sugerencia de

administrador de contrato

Gerencia de Terminales y 

Estacionamientos

Aprobación de inicio de proceso

Disposición a la Dirección de Contratación Pública elaborar la

resolución de inicio de proceso 

Gerencia General

Elaboración de resolución de inicio para aprobación de

Gerencia General

Dirección de Contratación Pública 

elabora

Aprobación de la resolución de inicio de proceso Gerencia General

Publicación de proceso en el sistema del SERCOP
Dirección de Contratación Pública 

elabora

Término mínimo para la etapa de preguntas Comisión técnica

Término mínimo para respuestas y aclaraciones Comisión técnica

Aprobación del informe técnico por parte de la Secretaria de

Movilidad respecto a la actualización del Nro. de plazas para la 
Secretaria de Movilidad 

Término mínimo para la entrega de ofertas Comisión técnica

Término máximo para solicitar convalidación Comisión técnica

Término presentación de convalidaciones Comisión técnica

Término máximo para habilitar ofertas y solicitar calificación Comisión técnica

Términio mínimo para  adjudicación Comisión técnica

Término máximo para firma del contrato personas naturales,

jurídicas, asociaciones o consorcios
Gerencia General y Contratista

Implementación del sistema de automatización de cobro Gerencia General y Contratista

Sociabilizacion con la comunidad y la EPMMOP
 Gerencia de Terminales y 

Estacionamientos - Comunidad

Actualización de base de datos de distribuidores informales del 

sector

Gerencias de Terminales y 

Estacionamientos

Preseleccion y contratación de los distribudores para la 

emision del dispositivo de control

Gerencias de Terminales y 

Estacionamientos

Implementacion de señaletica horizontal
Gerencia de Operaciones de la 

Movildiad - Gerencia de Terminales y 

Estacionamientos

Implementacion de señaletica vertifcal
Gerencia de Terminales y 

Estacionamientos

Elaborado por: Ing. Daniela Álvarez García

Revisado por: Econ. Patricio Raciones Abril 

Aprobado por: Ing. David Dávalos Vallejo
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