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INFORME EJECUTIVO 
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO 

 
1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Construir y poner en operación la Primera Línea de Metro como un sistema de movilidad 
inclusivo, seguro, sostenible, confiable y como eje estructurador del Sistema Integrado 
de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
2. CONSIDERACIONES  

 
- Con fecha 26 de noviembre de 2015 se suscribió el contrato No. RELI 01-2013 METRO DE 

QUITO-BID- CAF-BEI para la “Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito, Fase 2: 
Construcción de las Obras Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e 
Instalaciones” con un monto de USD 1.538.032.556,55; cuyo plazo de ejecución inicial 
fue de 36 meses, más 6 meses de pruebas; el contrato FIDIC tiene como hitos de 
cumplimiento contractuales a la terminación de los Talleres y Cocheras y del Resto de 
Obra.  

- De acuerdo con el Acta de Variaciones, Ajustes, Decisiones y Acuerdos, celebrada el 31 
de marzo de 2021, la nueva fecha de finalización de obra es el 18 de octubre de 2021 y 
el nuevo Monto Contractual Acordado es de USD 1.570.792.550,82 (mil quinientos 
setenta millones setecientos noventa y dos mil quinientos cincuenta con 82/100 dólares 
de los Estados Unidos de América)  

- Se debe considerar que mediante Acta de Trabajo No. 9 referente a la prórroga de plazo 
y el nuevo cronograma de actividades del Contrato de Provisión de Bienes No. LICB-
EPMMQ-2014-116, que fue suscrita el 29 de junio de 2021 por el Consorcio CAF Metro 
de Quito y la EPMMQ, se determinó la nueva fecha de finalización del contrato de 
Material Rodante para el 22 de octubre del 2021. 

- Con fecha 31 de marzo de 2021, se suscribió el Acta de Variaciones, Ajustes, Decisiones 
y Acuerdos, que cuenta con la No Objeción de la Banca Multilateral y que oficializó el 
nuevo cronograma de recepción de la obra, con el incremento presupuestario. 

 
3. ALCANCE DEL INFORME 

 
La información de avance físico de Obra que se muestra en el presente informe 
es obtenida a partir de los informes de la Fiscalización, mismos que son remitidos 
a la EPMMQ el 05 de cada mes y cuya información tiene como corte el 20 del mes 
anterior.  De esta manera los avances físicos reportados tienen un desface de un 
mes, respecto de los informes de la Fiscalización.  
 
 



 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

INFORME EJECUTIVO PROYECTO PLMQ 

Informe Nro. ASE-DPCG-INF-014 Versión: 1.0 Página 3 de 7 

 

  
 3 

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

4. AVANCE FÍSICO DE LOS CONTRATOS CL1 Y MATERIAL RODANTE 
4.1. CONTRATO CL1 

 
A la fecha del presente informe se reportan un avance físico del Contrato CL1 de 98,08%. 
 Componente Obra Civil:  

Avance Físico: 99,27% (con corte al 20 de agosto de 2021) 
 

Gráfico Nro. 1 Avance Histórico de Obra Civil 
 

 
Fuente: Informe de Avance de la Gerencia de Infraestructura de la EPMMQ 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Control de Gestión de la EPMMQ 

 
 Componente Equipos e Instalaciones: 

Avance Físico: 91,63% (con corte al 20 de agosto de 2021) 
 

Gráfico Nro. 2 Avance Histórico de Equipos e Instalaciones 
 

 
Fuente: Informe de Avance de la Gerencia de Infraestructura de la EPMMQ 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Control de Gestión de la EPMMQ 
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4.2. CONTRATO MATERIAL RODANTE 
 

A la fecha del presente informe se reportan un avance físico del Contrato de Material 
Rodante de 90,44%. 

 
Gráfico Nro. 3 Avance Histórico de Material Rodante 

 

 
Fuente: Informe de Avance de la Gerencia de Infraestructura de la EPMMQ 

Elaborado por: Dirección de Planificación y Control de Gestión de la EPMMQ 
 
 

5. RECEPCIÓN DE PARTES DE OBRA (CPOs) 
 
El Certificado de Recepción de Parte de Obra (CPO): corresponde a la recepción de aquellas 
obras o secciones que se encuentran finalizadas, validadas por la Fiscalización y aprobadas 
por la Gerencia del Proyecto. 
 
La Recepción de los Partes de Obra Civil por parte de la Empresa Pública Metropolitana Metro 
de Quito (EPMMQ), se viene realizando de manera sistemática, en función de pasos 
claramente establecidos en el contrato FIDIC, proceso que ha sido oficializado entre las partes 
intervinientes: Consorcio Línea 1, Consorcio Metro Alianza, Gerenciamiento Metro de Quito 
y Gerencia de Infraestructura. 
 
A la fecha del presente informe, se evidencia un porcentaje de avance en la recepción de 
Obra (CPOs) de 68,67%, en el cual se incluye la recepción de partes de obra de las estaciones: 
La Alameda, El Ejido, Universidad Central, La Pradera, La Carolina, El Labrador, Tramo de túnel 
La Pradera-La Carolina y Tramo de túnel La Carolina – Iñaquito. 
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Tabla Nro. 1 Estado de Recepción de Partes de Obra (CPOs) 
 

ESTADO DE RECEPCIÓN DE PARTES DE OBRA – CPOs % 
Recepción 

FECHA Monto % Monto 

RECIBIDOS 

Saneamiento 

68,67% 

mar-20 $616.323.021,03 39,24% Parada Simón Bolívar de la Ecovía 

Túnel y vía metro ferroviaria 

Tratamiento de Terreno jun-20 $30.825.710,38 1,96% 

Pozo de Extracción El Arbolito 
oct-20 $12.880.536,67 0,82% Auscultación 

Reurbanización 

Estación Iñaquito 
abr-21 $48.454.371,99 3,08% 

Estación Jipijapa 

Estación Quitumbe 

jul-21 $209.349.717,42 13,33% 

Estación Morán Valverde 

Estación Solanda 

Estación Cardenal de la Torre 

Estación Recreo 

Estación La Magdalena 

Estación San Francisco 

Estación La Alameda 

ago-21 

$28.893.882,19 1,84% 

Estación El Ejido $23.427.815,66 1,49% 

Estación Universidad Central $34.815.184,67 2,22% 

Estación La Pradera $31.085.437,86 1,98% 

Estación La Carolina $24.992.623,47 1,59% 

Estación El Labrador $10.448.156,66 0,67% 

Tramo de túnel La Pradera-La 
Carolina 

$2,160,248.24 0,14% 

Tramo de túnel La Carolina – 
Iñaquito 

$4,939,035.93 0,31% 

EN PROCESO 
DE 

RECEPCIÓN 

Partes de obra (Soterramiento, 
Pantalla de pilotes Saneamiento, Jet 
grouting, entre otros) 

11,26% 30/09/2021 

$4.188.818,65 0,27% 

Partes de obra (Saneamiento La 
Pradera, Biblioteca y Parque El Ejido, 
Tratamientos, Variante colector) 

$2.077.021,59 0,13% 

Remediación La Pradera $6.947.372,83 0,44% 

Baños La Alameda $110.272,83 0,01% 

Urbanización San Francisco $477.700,31 0,03% 

Tramos de Túnel - Pozos y Otros $163.039.502,31 10,83% 

POR 
ENTREGAR 

Talleres y Cocheras 

20,08% 30/09/2021 
 
 
  

$62.294.417,13 3,97% 

Equipos e Instalaciones (Obras 
electromecánicas) 

$211.858.081,75 13,49% 

Sistema de Recaudo (Control de 
accesos) 

$5.086.508,60 0,32% 

Por liquidar $36.117.112,62 2,30% 

   TOTAL 
$1.570.792.550,82 100,00% 
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6. PRUEBAS  
6.1.  PRUEBAS INDIVIDUALES DE INSTALACIONES FERROVIARIAS (CONTRATO FIDIC) 
 
Corresponde al cumplimiento por parte del Consorcio CL1, de los protocolos de pruebas SAT 
(Pruebas de aceptación en sitio) para los 10 sistemas que pertenecen a Instalaciones 
Ferroviarias. 
   
De acuerdo con el “Informe Mensual No. 68 de la Fiscalización de 20 de agosto de 2021, se 
obtienen los siguientes avances en las pruebas: 

- Señalización Ferroviaria 20%  
- Electrificación 99,75%  
- Distribución de Energía 99,75%  
- Subestaciones Internas y Externas 99,63%  
- Ascensores y Escaleras Mecánicas 95%  
- Ventilación 80,93%  
- Protección Contra Incendios 78,76%  
- Telecomunicaciones 45,63%  
- Control de Estaciones 33,92%  
- Puesto de Control Central 4,73% 

 
6.2. PRUEBAS DE CONTRATO DE MATERIAL RODANTE 

 
La realización de los protocolos de pruebas, permitirán llegar a la Recepción Provisional de 
las 18 UTs. 
De acuerdo con el “Informe Mensual No. 68 de la Fiscalización (Revisión 0) de 20 de agosto 
de 2021, en el apartado de pruebas SAT y pruebas de funcionalidad y aptitud, se obtiene el 
siguiente avance:  

- Finalizadas las Pruebas Tipo de Material Rodante.  
- Finalizadas las Pruebas Serie de Material Rodante.  
- Finalizadas las Pruebas SAT de Vehículos Auxiliares.  
- Realizadas 49 de 81 Pruebas SAT de Equipamiento de Talleres. 

 
6.3. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES FERROVIARIAS (CONTRATO 

FIDIC) 
 

Incluyen las actividades que el Consorcio CL1 ejecuta durante el periodo relativo a las pruebas 
de integración entre sistemas y las pruebas a la terminación, mismas que deben ser realizadas 
de manera preliminar a la recepción del Proyecto. 

 
De acuerdo con el “Informe Mensual No. 68 de la Fiscalización (Revisión 0) de 20 de agosto 
de 2021, se obtiene el siguiente avance en pruebas:  

 
- 71,34% Sistemas Telecomunicaciones  
- 55,56% Sistemas Electromecánicos  
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Por otra parte, el Sistema de Señalización y los Sistemas de Energía, se encuentran en proceso 
de ejecución de pruebas.  
 
7. CONCLUSIONES 
 
• El avance físico de Obra Civil e Instalaciones es de 98,08% (Obra Civil 99,27%, 

Instalaciones 91,63%) con corte al 20 de agosto de 2021. 
• El avance físico de Material Rodante es de 90,44%. 
• El avance de recepción de CPOs de la Obra Civil y Equipos e Instalaciones es de 68,67%, 

en el cual se incluye la recepción de partes de obra de las estaciones: La Alameda, El 
Ejido, Universidad Central, La Pradera, La Carolina, El Labrador, Tramo de túnel La 
Pradera-La Carolina y Tramo de túnel La Carolina – Iñaquito. 
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