


PROFORMA 2022
PROYECTO PLMQ



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022
(PLMQ)

$152.736.183,49 

Material 
Rodante

Obra Civil y 
Equipos e 

Instalaciones

Sistema de 
Recaudo

Seguros y 
Mantenimiento

Fiscalización, 
Gerencia de 

Proyecto
Consultoría

PROFORM
A 2022

$1.764.964,00 $ 111.342.501,76 $ 12.521.250,94 $  11.512.961,47 $ 3.900.000,00 

Arrastre 2021
Incremento 

presupuestario
Incremento 

presupuestario

Incremento 

presupuestario
Arrastre 2021

$  11.694.505,32 

Arrastre 2021

Desfinanciamiento 

del Proyecto 2022 

USD 22.630.534,95 

Fondos MDMQ

Desfinanciamiento 

Fiscalización del 

Proyecto 2022 USD 

1.714.256,86 

Fondos MDMQ

Nueva Necesidad 

por incluir en 

Proforma 2022  

MDMQ

Espacio 

Presupuestario 

Fondos OMs



$ 1.764.964,00

• Asociado a una extensión de plazo contrato de CAF – Pago últimos hitos en el 2022.

• Espacio Presupuestario Fondos OMs.

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022
REQUERIMIENTO ADICIONAL - (PLMQ)

Material 
Rodante

Seguros y 
Mantenimiento

$ 3.900.000,00

• Es necesario incluir un monto adicional en el contrato de obras con CL1 para cubrir ciertas

actividades no previstas inicialmente, y que tienen que ver con las pruebas de integración

de la PLMQ, especialmente con el material rodante, y que inicialmente estaba previsto

desarrollara el operador de la línea: mantenimientos, ampliación de coberturas de seguro,

etc.

• Nueva Necesidad por incluir en Proforma 2022 MDMQ



• Se ha identificado la necesidad de “Implementar el Sistema Integrado de Recaudo de manera prioritaria

a través del mecanismo contractual pertinente que permita su implementación y operativización total,

desde el primer día de operación comercial para asegurar un adecuado nivel de servicio y optimizar los

costos de operación mediante una adecuada programación acorde a la demanda de viajes requerida; la

Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, de acuerdo al Oficio No. SM-2020-1322 de fecha 18 de

mayo de 2020 donde la Secretaría de Movilidad remite Resolución Administrativa No. SM-2020-067 de

fecha 15 de mayo del 2020, en la cual resuelve entre otras cosas, Autorizar a la Empresa Pública

Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ, la contratación del Sistema Integrado de Recaudo” que es de

USD 12.521.250,94 dólares americanos.

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022
NECESIDADES PRE APROBADAS- (PLMQ)

• Incremento en Fiscalización y Gerencia de Proyecto (finalizar proyecto según contrato FIDIC), Linea

Base 7.

Sistema de 
Recaudo

Fiscalización
, Gerencia de 

Proyecto

$ 12.521.250,94

$ 11.694.505,32



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022
DEFICIT - (PLMQ)

Fiscalización
, Gerencia de 

Proyecto

$ 22.630.534,95

$ 1.714.256,86

Obra Civil y 
Equipos e 

Instalaciones

Desfinanciamiento de La Proforma 2022, Fondos MDMQ por la suma de USD 24´344.791,81




