
SECTOR: AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO

DEPENDENCIA: AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ// CENTRO DE COMERCIO COMITÉ DEL PUEBLO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ// CENTRO DE COMERCIO COMITÉ DEL PUEBLO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ// CENTRO DE COMERCIO COMITÉ DEL PUEBLO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

sábado, 1 de octubre de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ//PLATAFORMA 1ERO DE MAYO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ//PLATAFORMA 1ERO DE MAYO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ//PLATAFORMA 1ERO DE MAYO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

sábado, 1 de octubre de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ//MERCADO SAN ROQUE

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ//MERCADO SAN ROQUE

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ//MERCADO SAN ROQUE

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

sábado, 1 de octubre de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
ESTUDIOS PARA REMODELACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ.

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Consultoría para estudios electricos de los 54 
mercados y ferias del DMQ. (Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 1 de agosto de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 X
Se determinaron intervenciones menores en los mercados de acuerdo a las actas de necesidades 
presentadas y estudios técnicos generados y que se relación la inclusión programática.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
PLAZA ARENAS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Elaboración de diseños y estudios (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 x
Por anticipo cero y debido a que se deben realizar gestiones interinstitucionales para la 
aprobación de los estudios previo a la fase preparatoria.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
PLAZA ARENAS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Por anticipo cero y debido a que se deben realizar gestiones interinstitucionales para la 
aprobación de los estudios previo a la fase preparatoria.

750107                       600.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
PLAZA ARENAS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x
Por anticipo cero y debido a que se deben realizar gestiones interinstitucionales para la 
aprobación de los estudios previo a la fase preparatoria.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
PLAZA ARENAS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de diciembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Por anticipo cero y debido a que se deben realizar gestiones interinstitucionales para la 
aprobación de los estudios previo a la fase preparatoria.

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
CARAPUNGO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                       140.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
CARAPUNGO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 domingo, 31 de julio de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
CARAPUNGO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
CAROLINA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 750107                       180.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
CAROLINA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
CAROLINA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 3 de octubre de 2022 viernes, 28 de octubre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
MENA 2

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                       150.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
MENA 2

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 domingo, 31 de julio de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
MENA 2

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
RUMIÑAHUI

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático y declaratoria de 
desierto del proceso. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                         50.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
RUMIÑAHUI

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático y declaratoria de 
desierto del proceso. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
RUMIÑAHUI

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 3 de octubre de 2022 viernes, 28 de octubre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático y declaratoria de 
desierto del proceso. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
GUAMANÍ

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Elaboración de diseños y estudios (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                         20.880,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
GUAMANÍ

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                       557.630,09 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
GUAMANÍ

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                         26.294,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
GUAMANÍ

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de diciembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x No constaba esta tarea que determina el cumplimiento de meta.                                     -   $0,00

REFORMA PROGRAMATICA POA 2022

RESPONSABLE TAREA RESPONSABLE F. INICIOACTIVIDAD/OBRAMETAS DEL PROYECTOPROYECTOPROGRAMA

REFORMA PROGRAMATICA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PROGRAMÁTICA PARTIDA

PRESUPUESTO

RECURSOS FISCALES RECURSOS MUNICIPALES FONDOS PROPIOS
F. FIN
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REFORMA PROGRAMATICA POA 2022

RESPONSABLE TAREA RESPONSABLE F. INICIOACTIVIDAD/OBRAMETAS DEL PROYECTOPROYECTOPROGRAMA

REFORMA PROGRAMATICA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PROGRAMÁTICA PARTIDA

PRESUPUESTO

RECURSOS FISCALES RECURSOS MUNICIPALES FONDOS PROPIOS
F. FIN

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SANTA CLARA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Elaboración de diseños y estudios (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                         15.660,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SANTA CLARA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                       450.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SANTA CLARA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                         34.340,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SANTA CLARA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de diciembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
ECUATORIANA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Elaboración de diseños y estudios (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 730606                         10.440,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
ECUATORIANA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 750107                       315.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
ECUATORIANA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 730606                         24.560,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
ECUATORIANA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de diciembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LAS 
CUADRAS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 sábado, 30 de abril de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 750107                       418.589,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LAS 
CUADRAS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 domingo, 31 de julio de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 730606                         30.666,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LAS 
CUADRAS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
BOTA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Elaboración de diseños y estudios (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                           5.220,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
BOTA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                         97.200,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
BOTA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                           5.580,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
BOTA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de diciembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
ALANGASÍ

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                       108.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
ALANGASÍ

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                         12.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
ALANGASÍ

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SOLANDA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 750107                         90.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SOLANDA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 730606                         10.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SOLANDA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
MAGDALENA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 750107                         72.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
MAGDALENA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 730606                           8.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO LA 
MAGDALENA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SANTA MARTHA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                         24.729,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SANTA MARTHA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                           8.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/ MERCADO 
SANTA MARTHA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
PINTAG

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Elaboración de diseños y estudios (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 730606                         10.440,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
PINTAG

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 750107                         72.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
PINTAG

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. 730606                           8.000,00 $0,00
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
PINTAG

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 y el pago se realiza por planilla, no por anticipo. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
TINGO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                         72.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
TINGO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                           8.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
TINGO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
BELLAVISTA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                         63.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
BELLAVISTA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                           7.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
BELLAVISTA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de diciembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO EL 
CALZADO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                         20.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO EL 
CALZADO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 domingo, 31 de julio de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                           2.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO EL 
CALZADO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
CDLA. IBARRA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

750107                         18.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
CDLA. IBARRA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

730606                           2.000,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
CDLA. IBARRA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022 y recalculo de APUS. Caída del sistema informático del Municipio de 
Quito. El pago se realiza por planilla, no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
CHIRIYACU

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

750107                       147.857,14 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
CHIRIYACU

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
CHIRIYACU

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 3 de octubre de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
CONOCOTO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

750107                         73.924,63 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
CONOCOTO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
CONOCOTO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 3 de octubre de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
AMAGUAÑA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

750107                         83.157,14 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
AMAGUAÑA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
AMAGUAÑA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 3 de octubre de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
COTOCOLLAO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

750107                         63.700,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
COTOCOLLAO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL DMQ/MERCADO 
COTOCOLLAO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

lunes, 3 de octubre de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, Reforma PAC  y recalculo de APUs. El pago se realiza por planilla, 
no por anticipo. 

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/ MERCADO AMÉRICA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         62.540,00 $0,00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/ MERCADO AMÉRICA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/ MERCADO AMÉRICA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO TUMBACO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         10.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO TUMBACO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0



SECTOR: AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO

DEPENDENCIA: AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
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DO
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NUEVO 
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REFORMA PROGRAMATICA POA 2022

RESPONSABLE TAREA RESPONSABLE F. INICIOACTIVIDAD/OBRAMETAS DEL PROYECTOPROYECTOPROGRAMA

REFORMA PROGRAMATICA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PROGRAMÁTICA PARTIDA

PRESUPUESTO

RECURSOS FISCALES RECURSOS MUNICIPALES FONDOS PROPIOS
F. FIN

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO TUMBACO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO YARUQUI

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         30.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO YARUQUI

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO YARUQUI

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO EL QUINCHE

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         86.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO EL QUINCHE

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO EL QUINCHE

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO KENNEDY

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         24.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO KENNEDY

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO KENNEDY

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO LA ROLDOS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         86.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO LA ROLDOS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO LA ROLDOS

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO PIFO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         26.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO PIFO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO PIFO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO PUEMBO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                           8.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO PUEMBO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO PUEMBO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO SAN ANTONIO DE PICHINCHA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         26.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO SAN ANTONIO DE PICHINCHA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO SAN ANTONIO DE PICHINCHA

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO SAN JUAN

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         10.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO SAN JUAN

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO SAN JUAN

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO CHIMBACALLE

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                         64.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO CHIMBACALLE

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/MERCADO CHIMBACALLE

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/ MERCADO TOCTIUCO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Contratación en el portal de compras públicas 
(Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

domingo, 1 de mayo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. 750501                           8.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/ MERCADO TOCTIUCO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Ejecución de obra física (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0



SECTOR: AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
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REFORMA PROGRAMATICA POA 2022

RESPONSABLE TAREA RESPONSABLE F. INICIOACTIVIDAD/OBRAMETAS DEL PROYECTOPROYECTOPROGRAMA

REFORMA PROGRAMATICA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PROGRAMÁTICA PARTIDA

PRESUPUESTO

RECURSOS FISCALES RECURSOS MUNICIPALES FONDOS PROPIOS
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
INTERVENCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS 
DEL DMQ/ MERCADO TOCTIUCO

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Por recalculo de APUs, Reforma POA. -                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ
ESTUDIOS TÉCNICOS PARA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS 
Y FERIAS DEL DMQ

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA 
VARIOS MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ (Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Debido a las solicitudes permanentes generadas por los comerciantes de mercados mes a mes, se 
reprograma esta tarea hasta diciembre 2022

-                                  0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ PROCESOS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO 
PARA REMODELACIÓN DE LOS MERCADOS 
YARUQUI, CARCELEN Y CUMBAYÁ (Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 domingo, 31 de julio de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 730601                           1.968,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y 
FERIAS DEL DMQ

INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 35 MERCADOS DEL DMQ PROCESOS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES
Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

LIQUIDACION DE HONORARIOS PARA ESTUDIOS DE 
MERCADOS (Especifica)

Alex Roberto Jara Sánchez - Jefe de la 
Unidad Técnica FD7- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 730606                         25.349,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510105                    1.148.872,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510203                       118.483,67 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510204                         51.500,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510507                           4.703,63 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510509                           9.650,42 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510512                           2.698,40 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510513                           5.396,79 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510601                       178.818,55 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510602                       118.483,67 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510707                         50.177,09 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 990101                         30.000,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510106                       159.752,55 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510304                           2.769,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510306                         21.512,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510401                           6.149,96 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510408                           8.388,33 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ACDC NOMINA AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

PAGO NOMINA PERSONAL ACDC (Permanente)
Jeniffer Marisol Vaca Ayala -
Responsable de Talento Humano FD10 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 510510                       118.882,76 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS 
GENERALES Y BÁSICOS (Permanente)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 530104                           4.800,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS 
GENERALES Y BÁSICOS (Permanente)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 530803                           5.000,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS 
GENERALES Y BÁSICOS (Permanente)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 530805                           2.575,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS 
GENERALES Y BÁSICOS (Permanente)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 530105                           7.746,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS 
GENERALES Y BÁSICOS (Permanente)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 530804                           2.795,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS 
GENERALES Y BÁSICOS (Permanente)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 530204                              600,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS 
GENERALES Y BÁSICOS (Permanente)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 530801                              600,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS 
GENERALES Y BÁSICOS (Permanente)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x No existe modificación en las fechas de ejecución 530811                              180,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (Especifica)

 Julio Cesar Crespo Quinteros-
Responsable de TICS SM13 - ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Actividad planificada en PAC para el 2do cuatrimestre 530704                           3.000,00 0
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (Especifica)

 Julio Cesar Crespo Quinteros-
Responsable de TICS SM13 - ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x 530807                           4.700,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES (Especifica) Danilo Fabián Herrera Hinojosa -

Responsable de Bienes SM11 -
ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x
La ACDC no contaba con el informe histórico de los mantenimientos de la flota vehicular lo cual 
retrasó los plazos de ejecución. 

530405                         12.950,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y NOTARIALES (Especifica)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
No existieron requerimientos de las Unidad de la ACDC durante el primer cuatrimestre, la revisión 
técnica vehícular depende de la habilitación del sistema de la AMT

570102                           1.540,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y NOTARIALES (Especifica)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
No existieron requerimientos de las Unidad de la ACDC durante el primer cuatrimestre, la revisión 
técnica vehícular depende de la habilitación del sistema de la AMT

570203                                15,00 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y NOTARIALES (Especifica)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x
No existieron requerimientos de las Unidad de la ACDC durante el primer cuatrimestre, la revisión 
técnica vehícular depende de la habilitación del sistema de la AMT

570206                           1.049,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL COMERCIO 
MUNICIPAL EN EL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

PLANIFICACIÓN MENSUAL DE PROGAMAS RADIALES 
2022 (Permanente)

Geovanna Patricia Andrade Tapia - 
Jefa de Comunicación FD7 - ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL COMERCIO 
MUNICIPAL EN EL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES 2022 
(Permanente)

Geovanna Patricia Andrade Tapia - 
Jefa de Comunicación FD7 - ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL COMERCIO 
MUNICIPAL EN EL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD DEL COMERCIO EN EL DMQ (Especifica)

Geovanna Patricia Andrade Tapia - 
Jefa de Comunicación FD7 - ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 jueves, 31 de marzo de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL COMERCIO 
MUNICIPAL EN EL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE 
PROMOCIÓN DE LOS MERCADOS DEL DMQ 
(Permanente)

Geovanna Patricia Andrade Tapia - 
Jefa de Comunicación FD7 - ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 730207                       100.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL COMERCIO 
MUNICIPAL EN EL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

IMPLEMENTACIÓN CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN 
MEDIOS DE LA NORMATIVA DE COMERCIO 
AUTÓNOMO Y EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA 
UNIDAD ECONÓMICA POPULAR (Especifica)

Geovanna Patricia Andrade Tapia - 
Jefa de Comunicación FD7 - ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 730207                         25.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL COMERCIO 
MUNICIPAL EN EL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

SERVICIO DE EVENTOS PROMOCIONALES Y 
CULTURALES PARA LOS MERCADOS DEL DMQ 
(Permanente)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x Reforma POA en febrero 2022 730205                       100.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE LOS MERCADOS EN SALUBRIDAD, 
NORMATIVA, ATENCIÓN AL CLIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL ENTRE OTROS

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE MERCADOS 
DEL DMQ (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE LOS MERCADOS EN SALUBRIDAD, 
NORMATIVA, ATENCIÓN AL CLIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL ENTRE OTROS

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

DISEÑO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A 
COMERCIANTES (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE LOS MERCADOS EN SALUBRIDAD, 
NORMATIVA, ATENCIÓN AL CLIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL ENTRE OTROS

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

EJECUCIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN A 
COMERCIANTES DE LOS MERCADOS DEL DMQ 
(Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE LOS MERCADOS EN SALUBRIDAD, 
NORMATIVA, ATENCIÓN AL CLIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL ENTRE OTROS

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

ENTREGA DE DIPLOMAS E INFORME DE 
RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN A 
COMERCIANTES DE LOS MERCADOS DEL DMQ 
Permante)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, CONTROL Y MONITOREO 
FORTALECIDO EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS DEL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

SERVICIO PERMANENTE DE ENLACE DE DATOS PARA 
MONITOREO (Permanente)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x Reforma PAC en febrero 2022 730105                           5.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, CONTROL Y MONITOREO 
FORTALECIDO EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS DEL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

REGLAMENTO DE USO DE FRECUENCIAS DE 
COMUNICACIÓN (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x Retraso en las especificaciones técnicas del reglamento. 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, CONTROL Y MONITOREO 
FORTALECIDO EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS DEL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA LOS MERCADOS 
DEL DMQ (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, proceso de contratación de compras públicas y actualización de 
flujo de caja. 

840104                       150.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, CONTROL Y MONITOREO 
FORTALECIDO EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS DEL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

ACTIVACIÓN Y OPERACIÓN DE RADIOS DE 
COMUNICACIÓN (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, proceso de contratación de compras públicas y actualización de 
flujo de caja. 

730105                           5.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, CONTROL Y MONITOREO 
FORTALECIDO EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS DEL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE RIESGOS PARA LOS 
MERCADOS DEL DMQ (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x
Reforma POA en febrero 2022, proceso de contratación de compras públicas y actualización de 
flujo de caja. 

730402                         60.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, CONTROL Y MONITOREO 
FORTALECIDO EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS DEL DMQ

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

ENSAYOS DE PLANES CONTINGENCIA Y OPERACIÓN 
DE LOS MERCADOS DEL DMQ (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SANITARIO EN LOS MERCADOS DEL DMQ
Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

INFORME DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL 
PROGRAMA SANITARIO 2021 - 2022 (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 viernes, 29 de julio de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SANITARIO EN LOS MERCADOS DEL DMQ
Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SANITARIO 2022 
- 2023 (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 X 730209                       100.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SANITARIO EN LOS MERCADOS DEL DMQ
Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

INFORME DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL 
PROGRAMA SANITARIO 2022 - 2023 (Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

lunes, 1 de agosto de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y 
EQUIPOS DE LA ACDC

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, 
GRADAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE COMERCIO 
COMITÉ DEL PUEBLO DEL DMQ 2022 - 2023 
(Permanente)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

lunes, 1 de agosto de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 Actualización de flujo de caja mayo 2022 730402                         38.683,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y 
EQUIPOS DE LA ACDC

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE BIENES DE LA ACDC 
(Especifica)

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 lunes, 31 de enero de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y 
EQUIPOS DE LA ACDC

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

LICENCIAS PARA EQUIPO INFORMÀTICO DE LA ACDC 
(Especifica)

 Julio Cesar Crespo Quinteros-
Responsable de TICS SM13 - ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 840107                         10.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y 
EQUIPOS DE LA ACDC

Nataly Estefanía Rosero Topón -Jefa 
Administrativa FD7 - ACDC

DOTACIÓN DE BIENES PARA LA ACDC (Especifica)
 Julio Cesar Crespo Quinteros-
Responsable de TICS SM13 - ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 840104                         10.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

PROCESOS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES
Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

LIQUIDACIÒN MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, 
GRADAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE COMERCIO 
COMITÉ DEL PUEBLO DMQ 2021 - 2022 (Permanente)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 730402                         37.850,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL 
SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ

PROCESOS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES
Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 - 
ACDC

LIQUIDACIÓN PROGRAMA SANITARIO 2021 - 2022 
(Especifica)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

martes, 1 de febrero de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 730209                         55.000,00 0



SECTOR: AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO

DEPENDENCIA: AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO
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REFORMA PROGRAMATICA POA 2022
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REFORMA PROGRAMATICA
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F. FIN

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

EMISIÓN DE PERMISOS Y CARNETS A COMERCIANTES AMBULANTES Y DE 
TRANSPORTACIÓN PÚBLICA.

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PERMISOS / CARNETS 
2022 (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

martes, 1 de febrero de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 730804                           1.862,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

EMISIÓN DE PERMISOS Y CARNETS A COMERCIANTES AMBULANTES Y DE 
TRANSPORTACIÓN PÚBLICA.

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PERMISOS / CARNETS 
2022 (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 731404                                81,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

EMISIÓN DE PERMISOS Y CARNETS A COMERCIANTES AMBULANTES Y DE 
TRANSPORTACIÓN PÚBLICA.

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PERMISOS / CARNETS 
2022 (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 730807                           1.800,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

EMISIÓN DE PERMISOS Y CARNETS A COMERCIANTES AMBULANTES Y DE 
TRANSPORTACIÓN PÚBLICA.

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE SOLICITUDES PARA LA 
EMISIÓN DE CARNETS 2023 (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

EMISIÓN DE PERMISOS Y CARNETS A COMERCIANTES AMBULANTES Y DE 
TRANSPORTACIÓN PÚBLICA.

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA 
PERMISO ÚNICO DE COMERCIANTE AUTÓNOMO 
(PUCA) 2023 (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

jueves, 1 de diciembre de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMERCIANTES AUTONOMOS 
REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS EN PARROQUIAS RURALES DEL DMQ

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

DEFINICIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE 
INFORMACIÓN DE COMERCIANTES AUTONOMOS 
REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMERCIANTES AUTONOMOS 
REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS EN PARROQUIAS RURALES DEL DMQ

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMERCIANTES 
AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO 
REGULARIZADOS EN PARROQUIAS RURALES DEL 
DMQ (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 730601                         32.730,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMERCIANTES AUTONOMOS 
REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS EN PARROQUIAS RURALES DEL DMQ

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CENSO DE 
LOS COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS 
Y NO REGULARIZADOS EN LAS PARROQUIAS 
RURALES DEL DMQ (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO 
REGULARIZADOS DEL DMQ

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
PARA COMERCIANTES AUTÓNOMOS (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO 
REGULARIZADOS DEL DMQ

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
PARA COMERCIANTES AUTÓNOMOS (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO 
REGULARIZADOS DEL DMQ

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

INFORME DE RESULTADOS Y ENTREGA DE 
DIPLOMAS A COMERCIANTES AUTÓNOMOS 
(Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

jueves, 1 de diciembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 x
En el mes de junio 2022 se celebró una adenda del CONVENIO CONQUITO, colocando el inicio en 
el mismo mes de la suscripción

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ

PROCESOS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES
Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

LIQUIDACIÓN DEL PROCESO REGISTRO DE 
INFORMACIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS 
REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS EN 
PARROQUIAS URBANAS DEL DMQ-COM (Especifica)

Pablo Armando Hernández Ortiz -
Director de Comercio Autonomo FD5 - 
ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 x Actualización de flujo de caja mayo 2022 730601                         41.270,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

CATASTRAR 7.000 COMERCIANTES DE MERCADOS DEL DMQ CATASTRO Y CARNETIZACIÓN A COMERCIANTES DEL DMQ
Anita Gissela Escobar Vega - Jefa de 
Catastro FD7 - ACDC

CARNETIZACIÓN 2022 A COMERCIANTES DE LOS 
MERCADOS DEL DMQ (Permanente)

Victor Hugo Dávila Morales - Director 
de Mercados, Ferias y Plataformas FD5 
- ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

CATASTRAR 7.000 COMERCIANTES DE MERCADOS DEL DMQ CATASTRO Y CARNETIZACIÓN A COMERCIANTES DEL DMQ
Anita Gissela Escobar Vega - Jefa de 
Catastro FD7 - ACDC

VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CASTASTRO 
(Permanente)

Anita Gissela Escobar Vega - Jefa de 
Catastro FD7 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 x 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

CATASTRAR 7.000 COMERCIANTES DE MERCADOS DEL DMQ CATASTRO Y CARNETIZACIÓN A COMERCIANTES DEL DMQ
Anita Gissela Escobar Vega - Jefa de 
Catastro FD7 - ACDC

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE LOS 
PUESTOS DE COMERCIO DE LOS MERCADOS DEL 
DMQ (Especifica)

Anita Gissela Escobar Vega - Jefa de 
Catastro FD7 - ACDC

lunes, 2 de mayo de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x Proceso de traspaso de crédito en mayo 2022 y actualización de flujo de caja. 730701                         30.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

CATASTRAR 7.000 COMERCIANTES DE MERCADOS DEL DMQ CATASTRO Y CARNETIZACIÓN A COMERCIANTES DEL DMQ
Anita Gissela Escobar Vega - Jefa de 
Catastro FD7 - ACDC

DOTACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO (Especifica)
Anita Gissela Escobar Vega - Jefa de 
Catastro FD7 - ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x Proceso de traspaso de crédito en mayo 2022 y actualización de flujo de caja. 840104                         10.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

CATASTRAR 7.000 COMERCIANTES DE MERCADOS DEL DMQ CATASTRO Y CARNETIZACIÓN A COMERCIANTES DEL DMQ
Anita Gissela Escobar Vega - Jefa de 
Catastro FD7 - ACDC

DOTACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA 
LEVAMIENTO DEL CATASTRO EN CAMPO (Especifica)

Anita Gissela Escobar Vega - Jefa de 
Catastro FD7 - ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 x Proceso de traspaso de crédito en mayo 2022 y actualización de flujo de caja. 840104                           2.000,00 0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

EJECUCIÓN DE MODELO DE GESTIÓN PARA UN CENTRO COMERCIAL POPULAR
Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

REUNIONES TRIPARTITAS ENTRE MUNICIPIO, 
COMERCIANTES Y CAMARA DE COMERCIO QUITO 
(Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 lunes, 28 de febrero de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

EJECUCIÓN DE MODELO DE GESTIÓN PARA UN CENTRO COMERCIAL POPULAR
Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

CONSTRUCCIÓN DE MODELO DE GESTIÓN 
(Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 martes, 31 de mayo de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

EJECUCIÓN DE MODELO DE GESTIÓN PARA UN CENTRO COMERCIAL POPULAR
Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

SOCIALIZACIÓN CON LOS COMERCIANTES E 
IMPLEMENTACIÓN (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 viernes, 29 de julio de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA LOS COMERCIANTES DE LOS CENTROS 
COMERCIALES POPULARES IMPLEMENTADO

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

EJECUCIÓN MENSUAL DE CAPACITACIONES 
VITUALES PARA LOS COMERCIANTES DE LOS CCP 
(Permanente)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA LOS COMERCIANTES DE LOS CENTROS 
COMERCIALES POPULARES IMPLEMENTADO

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

PLANIFICACIÓN MENSUAL DE LAS CAPACITACIONES 
VIRTUALES PARA LOS COMERCIANTES DE LOS CCP 
(Permanente)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA LOS COMERCIANTES DE LOS CENTROS 
COMERCIALES POPULARES IMPLEMENTADO

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN A 
COMERCIANTES DE LOS CCP (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS COMERCIALES 
POPULARES

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

IDENTIFICACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN 
DE EXPEDIENTES (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 lunes, 28 de febrero de 2022 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS COMERCIALES 
POPULARES

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL, PREPARACIÓN FÍSICA 
Y HABILITACIÓN DE EXPEDIENTES (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS COMERCIALES 
POPULARES

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

ORDENAMIENTO, DEPURACIÓN, EXPURGO Y 
FOLIACIÓN DE EXPEDIENTES (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

martes, 1 de marzo de 2022 miércoles, 31 de agosto de 2022 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS COMERCIALES 
POPULARES

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

INVENTARIO DOCUMENTAL, DIGITALIZACIÓN Y 
DESMATERIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS IMPRESOS 
(Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

jueves, 1 de septiembre de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA PARA ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE LOS 
CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

SOCIALIZACIONES CON LA CIUDADANÍA SEGÚN 
REQUERIMIENTOS (Permanente)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA PARA ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE LOS 
CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DOCUMENTAL EN LA 
COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN 
REQUERIMIENTOS (Permanente)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 X 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA PARA ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE LOS 
CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

JUSTIFICACIONES NORMATIVAS MEDIANTE LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS A LA 
ENTIDAD RECTORA MUNICIPAL .

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

lunes, 1 de agosto de 2022 viernes, 23 de septiembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0
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REFORMA PROGRAMATICA POA 2022

RESPONSABLE TAREA RESPONSABLE F. INICIOACTIVIDAD/OBRAMETAS DEL PROYECTOPROYECTOPROGRAMA

REFORMA PROGRAMATICA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PROGRAMÁTICA PARTIDA

PRESUPUESTO

RECURSOS FISCALES RECURSOS MUNICIPALES FONDOS PROPIOS
F. FIN

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

NOTIFICACIÓN PARA ADJUDICADOS DE CENTROS COMERCIALES POPULARES
Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO PARA NOTIFICACIÓN (Permanente)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

sábado, 1 de enero de 2022 sábado, 31 de diciembre de 2022 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

NOTIFICACIÓN PARA ADJUDICADOS DE CENTROS COMERCIALES POPULARES
Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

INFORMES MENSUALES DE ADJUDICADOS 
NOTIFICADOS (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

lunes, 3 de enero de 2022 martes, 27 de diciembre de 2022 0                                     -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

JORNADAS DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES 
DEL DMQ.

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

ELABORACION DE CRONOGRAMAS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA  (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

JORNADAS DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES 
DEL DMQ.

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

EJECUCIÓN DE JORNADAS DE ASISTENCIA LEGAL  
(Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

JORNADAS DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES 
DEL DMQ.

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

INFORME DE RESULTADOS DE JORNADAS DE 
ASISTENCIA LEGAL  (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

lunes, 1 de agosto de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN  DE LAS RUTAS DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DELPLAN DE 
TRABAJO DE REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS 
COMERCIALES DEL DMQ.  (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

viernes, 1 de abril de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN  DE LAS RUTAS DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.  
(Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 viernes, 29 de julio de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN  DE LAS RUTAS DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

IMPLEMENTACIÓN DE 15 ESTRATEGIAS FREE PRESS 
DE PROMOCION DE LOS CENTROS COMERCIALES 
POPULARES DEL DMQ.  (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN  DE LAS RUTAS DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

IMPLEMENTACIÓN DE 12 EVENTOS ARTÍSTICOS EN 
LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES.  
(Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN  DE LAS RUTAS DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

DISEÑO DE UN CATALOGO DIGITAL PARA 
PROMOCION DE LOS CENTROS COMERCIALES 
POPULARES DEL DMQ.  (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

viernes, 1 de julio de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE SALUD EN LOS CENTROS COMERCIALES 
POPULARES. 

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE SALUDS EN LOS LOS 
CENTROS COMERCIALES POPULARES. (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

lunes, 1 de agosto de 2022 lunes, 31 de octubre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE SALUD EN LOS CENTROS COMERCIALES 
POPULARES. 

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

INFORME DE RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE 
SALUD. (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

martes, 1 de noviembre de 2022 miércoles, 30 de noviembre de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ

IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

BRINDAR ASESORIA TÉCNICA EN PROPIEDAD HORIZONTAL A LOS 
COMERCIANTES DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

IMPLEMENTAR UN TALLER  EN TEMAS REFERENTES 
A LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL. (Especifica)

Diana Estefania Burbano González - 
Directora de Centros Comerciales 
Populares FD5 - ACDC

miércoles, 1 de junio de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 X
En el mes de junio se cuenta con la aprobación del plan de trabajo para la reactivación de los 
centros comerciales populares del DMQ 

                                    -   0

TOTAL PRESUPUESTO                                 7.483.788,82 

Fecha de Corte: 07 DE JUNIO DE 2022

Mgs. María Belén Troya  Rocha

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN

Mgs. Zoila Marlene Davila Cabezas
Abg.  Edison Javier Carrillo Vizcaino

RESPONSABLE FINANCIERO COORDINADOR DISTRITAL DE COMERCIO 


		2022-06-08T08:57:19-0500
	ZOILA MARLENE DAVILA CABEZAS


		2022-06-08T11:30:49-0500
	MARIA BELEN TROYA ROCHA


		2022-06-22T11:39:53-0500
	EDISON JAVIER CARRILLO VIZCAINO




