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PARA:  Ing. Jaime Arias 
   Gerente de Estudios y Fiscalización 
  
    
ASUNTO: Informe de estado proyecto Alóag Jambelí 

 

 

FECHA: 30 de octubre de 2022 

 

ANTECEDENTES 

 

 Mediante disposición verbal del Director de Estudios, se elabora el presente informe 
de estado sobre el proyecto Alóag - Jambelí (Prolongación Av. Mariscal Sucre hasta 
la Av. Patricio Romero y desde la Av. Patricio Romero hasta la intersección con la 
Av. Pedro Vicente Maldonado) 

 

 Mediante oficio Nro. EPMMOP-GG-4643-2022-OF, el señor Gerente General Indica 
“(...) Al fin de que, de manera conjunta, agradeceré que se emita de inmediato el 
informe respecto del avance de los estudios de la vía Quito – Alóag - Jambelí, 
conforme lo acordado en la inspección realizada el día 14 de octubre de 2022, 
adjunto el oficio GADDMQ-SGCM-2022-5917-O, suscrito por el abogado Pablo 
Antonio Santillán Paredes, Secretario General del Concejo. (...)" 
 

 Mediante memorando 1637-EPMMOP-GEF-2022-M del 14 de septiembre de 2022, 
la Gerencia de Estudios y Fiscalización indica a la Gerencia de Planificación que se 
mantiene la necesidad de realizar estudios como el siguiente proceso “(…) 
Actualización del Diseño Definitivo de Ingeniería del Proyecto: Prolongación Av. 
Mariscal Sucre hasta la Av. Patricio Romero y Estudios Definitivos de ingeniería del 
proyecto: Prolongación Av.  Mariscal Sucre desde la Av. Patricio Romero hasta la 
intersección con la Av. Pedro Vicente Maldonado (…)” 

 

 Mediante Oficio EPMMOP-GG-3860-2022-OF de 14 de septiembre de 2022 la 
Gerencia General remitió a la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito 
el Informe Programático de la propuesta de Reforma al Plan Operativo Anual 2022, 
ajustado conforme lineamientos emitidos por el ente rector.  
 

 Mediante Resolución PMU 007-2022 de 26 de septiembre de 2022 el Concejo 
Metropolitano de Quito aprobó la Reforma Presupuestaria del Presupuesto General 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022.  

 

 Con fecha 28 de septiembre de 2022 se efectuó el Directorio de la Empresa (Acta 
No. SO-2022- 007), en la cual se aprobó el incremento del techo presupuestario de 
conformidad con la Reforma Presupuestaria para el ejercicio económico 2022, que 
incrementa el presupuesto de la EPMMOP de USD 191.262.832,57 a USD 
230.700.386,81. 
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 A la fecha, consta dentro del Proyecto de Infraestructura el “Estudio de Factibilidad, 
Diseño Definitivo y Obras Complementarias del Escalón 1, tramo comprendido entre 
la Av. Simón Bolívar hasta la Av. Pedro Vicente Maldonado y la Prolongación Av. 
Mariscal Sucre hasta la Av. Patricio Romero”, con un monto asignado de 669.073,42 
USD. 

 

NORMATIVA 

 Planificación vial DMQ: 
 
En el Plan de Uso y Gestión del Suelo aprobado mediante Ordenanza PMDOT-PUGS 
No.001-2021, sancionada el 13 de septiembre de 2021, consta dentro de la Tabla 
2.022 Derechos de Vías, la vía arterial proyectada denominada “Prolongación Sur 
(Entrada La Ecuatoriana - Límite sur DMQ)”, con un derecho de vía de 25 m desde 
el eje (ancho total 50 m) y retiro de construcción de 5 m a cada lado de la vía (medido 
a partir del derecho de vía). 
 

 Denominación de proyecto: 
 

Denominado antiguamente vía Quito Alóag - Jambelí, actualmente se le identifica 
como la prolongación sur de la Av. Mariscal Sucre; localizada en lado sur de la ciudad 
- tramo desde la Av.  Ecuatoriana hasta la Panamericana Sur en el sector de Patricio 
Romero - Guamaní. (Referencia: Informes de reunión adjuntos al Oficio Nro. 
EPMMOP-GG-0620-2022-OF del 22 de febrero de 2022) 
 

UBICACIÓN 

 

Fuente: GIS-EPMMOP 
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SITUACIÓN ACTUAL 

 
En relación al proceso denominado “Actualización del Diseño Definitivo de Ingeniería 
del Proyecto: Prolongación Av. Mariscal Sucre hasta la Av. Patricio Romero y Estudios 
Definitivos de ingeniería del proyecto: Prolongación Av.  Mariscal Sucre desde la Av. 
Patricio Romero hasta la intersección con la Av. Pedro Vicente”, la Dirección de 

Estudios se encuentra en el proceso de elaboración de toda la documentación preparatoria 
a fin de poder realizar el proceso de contratación de la actualización de los mencionados 
estudios. Al momento se cuenta con un avance del 15%. 
 
Cabe mencionar que, los estudios realizados en el año 2014, por la consultora INEXTEC, no 
se encuentran vigentes y son incompletos, por eso la necesidad de su actualización.  
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
- Conforme la LOSNCP, La responsabilidad contractual de los estudios tiene un 

período de cinco años según se indica en el Art. 100. 
 

- La vía Prolongación Sur (Entrada La Ecuatoriana - Límite sur DMQ), consta dentro 
del Plan de Uso de Suelo vigente en el DMQ, como una vía proyectada. 
 

- El proceso para la “Actualización del Diseño Definitivo de Ingeniería del Proyecto: 
Prolongación Av. Mariscal Sucre hasta la Av. Patricio Romero y Estudios Definitivos 
de ingeniería del proyecto: Prolongación Av. Mariscal Sucre desde la Av. Patricio 
Romero hasta la intersección con la Av. Pedro Vicente Maldonado” se encuentra 
contemplado en el Plan Operativo Anual 2022 de la EPMMOP, conforme a la 
aprobación del incremento del techo presupuestario dado en sesión de Directorio de 
28 de septiembre de 2022. 
 

 

RECOMENDACIONES 

 
- Los estudios definitivos que se realicen a través de contratación, deben contar con 

los parámetros técnicos y legales vigentes, base para los futuros procesos de 
contratación de obra y su posterior ejecución. 

 
Elaborado por:                                                                                Aprobado por:  
  
 
  
 
Ing. Mónica Chacasaguay                                                                    Ing. Carlos Caicedo   
Supervisor Ejecutor de Procesos 2    Director de Estudios 
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