
 

 

INFORME AZVT-001 

1. PARQUITOS 

INFORME TÈCNICO  

Los laboratorios urbanos y los ParQuito son procesos diferentes e independientes, a los que les 

rigen distintas normativas. Partiendo de ello, en lo que a ParQuito se refiere me permito informar 

que en esta Administración Zonal se ha otorgado un solo permiso de ParQuito en el área del 

centro de Cumbayá, mismo que corresponde al establecimiento denominado LA BAKERY. Para 

ello se llevó a cabo el proceso administrativo correspondiente y pago del respectivo monto de 

regalía anual. Este procedimiento se encuentra respaldado con los informes preceptivos de las 

entidades competentes, Agencia Metropolitana de Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Convenio de 

ocupación de espacio público, Obligación por el administrado. Al presente adjunto la 

información y documentación correspondiente. 

 

En lo que al proyecto Laboratorio Urbano Circuito Cumbayá se refiere, me permito indicar que 

los informes técnicos para la implementación del mismo fueron realizados por las distintas 

entidades competentes para el tema. El área técnica de esta Administración Zonal no realizó 

ningún informe al respecto, debido a que fueron dichas entidades las emisoras de los criterios 

pertinentes para la implementación de los mismos. Anexo a este documento, remito dichos 

pronunciamientos por parte de las instancias pertinentes. 

 

2. SOCIALIZACIONES 

INFORME  SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVO 

La base normativa aplicable al proyecto Laboratorio Urbano del Circuito Cumbayá es la 

Resolución de Alcaldía No. A096 del 24 de noviembre del 2020, que crea la figura jurídica de los 

Laboratorios Urbanos, así como la Resolución No. STHV 2021-002 del 10 de febrero de 2021 

de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda en la que se regulan los procedimientos y 

requisitos para este tipo de proyectos. 

El proyecto Laboratorio Urbano del Circuito Cumbayá ha realizado todo el procedimiento para 

su aprobación ya establecido en estos instrumentos normativos. 

 A la fecha, el proyecto cuenta con informes favorables de todas las entidades competentes. 



 

Es necesario aclarar, que este proyecto inició sus actividades el  22 de agosto 2020, antes de la 

vigencia de dichas Resoluciones y su implementación duró aproximadamente once meses, la 

suspensión del Circuito se realizó el 25 de Julio del 2021. 

La Administración Zonal Tumbaco, a través de Dirección de  Gestión Participativa se involucra 

en este proyecto después de dos meses que  entró en vigencia la Resolución No. STHV 2021-002 

del 10 de febrero de 2021 de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

La Unidad de Educación, Cultura y Deporte de la AZVT ha realizado actividades de circulación 

cultural, enmarcadas en la Planificación Operativa Anual de la AZVT  y que forman parte del 

proyecto denominado Territorio y Cultura, en la zona de influencia del Circuito Cumbayà. Con 

el objetivo de realizar una oferta cultural innovadora para todas las parroquias rurales jurisdicción 

de esta Administración Municipal y que se enmarque en procesos culturales, formativos y 

comunitarios, que permitan la reactivación económica de este sector tan golpeado por la 

pandemia de Covid-19. 

Entre las actividades realizadas se destacan las siguientes: 

• Presentación del Ensamble de las casas de las bandas  

• Propuesta artística por parte del Proyecto Wiñayrack  

• Arte y Cultura de la mano de Ñucanchik yuyay  

• Representación artístico cultural de la Diablada pillareña  

• Presentación del Grupo Munay  

• Teatro ojos de Zeus 

• Actividades de Circulación Cultural acompañados de la Banda Municipal 

• Actividades realizadas por hitos de la Administración Zonal Tumbaco en 

coordinación con la AMT y su banda.  

• Corredores Culturales sobre ruedas 

• Presentación de la Banda del Cuerpo de Bomberos 

• Presentaciones artístico culturales por las fiestas de Cumbayà  

• Payasada en Cumbayà 

• Banda Alto control reactivando el corredor Cultural en Cumbayà 

• Etc. 



 

 

Más allá de este antecedente y con la finalidad de solucionar los problemas suscitados con la 

comunidad, se realizan reuniones en donde participan funcionarios de la Unidad de Gestión 

Participativa, con los representantes del Circuito Cumbayá el 3 y 21 septiembre de 2021, en 

donde se conoce a profundidad el Proyecto por parte los responsables, en donde se pudo 

obtener la información en donde se pueden resaltar aspectos importantes como:  

SOCIALIZACIONES (Antes de la implementación) 

2020-08-04 

Acercamiento puerta a 

puerta calle Eloy 

Alfaro 

Acercamiento para conversar con comercios sobre la posibilidad de un plan 

de Reactivación Económica 

2020-08-04 

Socialización de la 

propuesta al GAD 

parroquial 

Se realizó la primera presentación de la propuesta al GAD parroquial 

presenciada por Sonia Chuquimarca y Jaime Salazar. 

2020-08-06 

Socialización puerta a 

puerta en la calle Eloy 

Alfaro 

Se realizó una socialización puerta a puerta en la calle Eloy Alfaro junto con la 

presidenta del GAD Sonia Chuquimarca, donde se presentó la imagen 

conceptual de la propuesta. 

2020-08-20 Socialización oficial 

Se realizó la primera socialización oficial del proyecto junto con el GAD 

parroquial en las instalaciones de la Sala Comunal de la Asociación de 

Mujeres a las 19:00, con la asistencia de los vecinos residentes y los 

comerciantes de la calle Eloy Alfaro. 

2020-08-28 

Socialización y entrega 

de ADHESIVOS 

VEHICULARES 

Se realizó la primera socialización oficial del proyecto y entrega de adhesivos 

a los vehículos de los residentes en las calles peatonalizadas para su fácil 

ingreso a sus domicilios 

 

SOCIALIZACIONES (durante la implementación) 

2020-09-19 
Entrevista Cabildo 

Cívico 

Entrevista Cristina Muñoz (promotora del Laboratorio Urbano y Circuito Cumbayá) 

por parte del Cabildo Cívico en Pacha fm. Sobre el laboratorio urbano. Invitados: 

Guillermo Abad, Secretario de Movilidad, José María Laso, Presidente del Comité Pro 

Mejoras de la González Suárez. 



 

2020-09-23 Socialización 

Se realizó la tercera socialización del Laboratorio junto con el GAD parroquial, con el 

objetivo de brindar información sobre el proyecto, despejar dudas e inquietudes sobre 

la implementación. Esta se realizó en la Sala Comunal de la Asociación de Mujeres. 

2020-10-24 

Socialización puerta a 

puerta para el beneficio 

de Pintura de Fachadas 

(Eloy Alfaro) 

Se realizó una inspección puerta a puerta sumado a la elaboración de un formulario, 

donde los residentes, comerciantes y dueños de casa daban su aprobación del proyecto 

de Pintura de Fachadas en convenio con Pinturas Unidas. 

2021-05-17 

Reunión de 

Socialización a la 

Comunidad Circuito 

Cumbayá 

Reunión de socialización con la comunidad sobre los proyectos en marcha en el 

Laboratorio Urbano Reunión 8pm en zoom 

2021-07-07 
Comisión de Desarrollo 

Parroquial 

Se presentó al Concejal Carrión la gestión realizada por el Colectivo Pata de Gallo en la 

ejecución del proyecto CC y su Laboratorio Urbano 

 

SOCIALIZACIONES DESPUÉS DEL CIERRE 

 

Jueves 29 de 

julio 2021 

 

 

Socialización con 

vecinos del sector 

Desde miércoles 18 

de agosto 2021 

 

 

Presencia del Secretario de Territorio Hábitat y vivienda, Directorio de la Junta 

Parroquial, 5 vecinos a favor del proyecto, 5 vecinos en contra del proyecto  

 

Viernes 30 de 

julio 2021 

 

Socialización con 

Comercios 

beneficiarios a favor 

del proyecto 

Presencia de 20 comercios que se benefician del proyecto, vía zoom  

 

Miércoles 4 

de agosto 

2021 

 

Presencia de los 

directivos de la Junta 

Parroquial, invitación 

a 5 vecinos en contra 

del proyecto 

 

Desde 

miércoles 18 

de agosto 

2021 

 

Visita puerta a puerta 

con un informativo 

del proyecto y una 

ficha de evaluación.  

 

 



 

Desde 

miércoles 18 

de agosto 

2021 

 

Socialización Puerta a 

Puerta  

con vecinos del sector 

Desde miércoles 18 

de agosto 2021 

 

Visita puerta a puerta con un informativo del proyecto y una ficha de evaluación.  

 

 

MAPEO DE ACTORES - COMERCIOS (Posición al momento de la elaboración del mapeo) 

E N   C O N T R A 

 

A  F A V O R  

 

N E U T R A L E S  

 

1. Vidal (vidrios y espejos)  

CABRERA 

2. Credifashion  

3. La rienda 

4. erez helados de paila 

5. Jc enmarcaciones 

6. Enmarcaciones pichincha 

7. Restaurante manabita 2020 

8. El guayaco todo es bueno 

9. Las tripas (picantería marthita) 

10. Mano negra 

11. Tocapux 

12. El Guayaco todos vuelven 

20/20 

13. Cor Alani home (furniture) 

 

1. Artesana boutique 

2. Little italy 

3. Tacos del gordo 

4. Vertical peak 

5. Baobab shawarma 

6. Bbco 

7. Lampdecor 

8. Las picaditas del barrio lindo 

9. El café del tren 

10. La hueca de mami cloti 

11. La cesta del sabor 

(panadería) 

12. Don c.i. (nuevo negocio) 

13. Rincón de la tía 

14. El davinci (espejos mágicos) 

15. Santo grill 

16. Awina panadería 

17. La sazón de glorita 

18. El Chaparral 

19. El rinconcito de la línea 

férrea 

20. Taller de arte 

21. Mecánica Eloy Alfaro  

22. Prot inn 

23. La bakery 

24. Moshi 

25. El club 

26. Trattoria da Francesca 

27. La pescadería 

28. Cassolette 

1. Flor de quito 

2. Queens (ex 

pims) 

Ewe 

 



 

29. Orquídeas 

30. Lagoni (lencería) 

31. Que ricas arepas 

32. La peletería 

33. El chacal 

34. The collectors club (galería) 

35. Llan khay café 

36. Copa cars 

37. La taberna 

38. Comercial Ayala 

39. Shot me 

40. Chicago pizzería 

41. Latitud cero 

42. Los choris 

43. Zavalita 

44. Bhumi 

45. Rosalía Suarez 

46. Carnicería la Martina 

47. Vintageless (antigüedades) 

48. Coco café 

49. Mon petit amour (ropa 

bebes) 

50. Gordos grill 

51. Bate que bate 

52. Gasoline gastronomía 

peruana 

53. PIZZO TRES (local nuevo) 

54. El cangrejo con guayabera 

55. Santo crepe 

56. Café del campo 

57. Sabroso 

58. Che alfajor 

59. Umami sushi 

60. Bike el chaquiñán 

61. La playa 

62. Marsuarte 

63. Juan Valdez 

64. Andes cervecería 

65. Black rabbit 

66. Semilla 

67. Tradiciones manabitas 



 

 

 

 

MAPEO DE ACTORES – RESIDENTES (Posición al momento de la elaboración del mapeo) 

E N   C O N T R A 

 

A  F A V O R 

 

N E U T R A L E S 

 

1. Familia Aguilar Toapanta 

2. Familia Betancourt 

3. Olga Cárdenas 

4. Familia Vallejo. 

5. Casa toldo verde alacena Joyce 

6. Familia Jibaja casa blanca 

7. Mónica Salazar (Salón Angie) 

Angélica Salazar 

8. Palacio de la Fritada (a lado 

familia Chuquimarca) 

9. Familia Toapanta (Rockeros 

Los 18) 

10. Rosita (Casa JC) 

11. Helados de Paila Jerez Micaela 

Cárdenas Herrera 

12. "VERTICAL PEAK" Clavelito 

Taco Vivanco Rocío Bastidas 

13. Gonzalo López 

14. Ana Ambas 

15. Charo Peña herrera 

16. Familia Valdez (casa grande a 

lado de la asociación) 

1. David Peralvo (dueño 

de casa local coco) 

2. Familia Toapanta 

3. Casa azul (cuadros Don 

Julio 

4. Mabe Idrovo 

5. Einstein Amaguaña 

6. Familia Castro (Shery) 

7. Tripas Pamela Taco 

8. Patricia Taco (Casa 

Awina) 

9. Café del Tren (Amparo 

Idrovo, Mateo Idrovo) 

10. Familia Rosero Herrera 

(Parqueadero JC) 

11. Familia Chuquimarca 

12. Familia Olalla (Tacos 

del Gordo) 

13. La Riell Pizza (Familia 

Toapanta) 

14. Familia Cadena (La 

Artesana) 

1. Magdalena Mera 

(papelería) 

 



 

17. Galo Salazar (dueño de casa 

Gasoline) 

 

15. Familia Salazar (La 

Playa) 

16. Luis Chucuma 

17. Dueños de casa vertikal 

peak  

 

 

 

PROBLEMÀTICA 

 

 

DESINFORMACIÓN 

 

 

BEBIDA EN LA VIA 

PÚBLICA 

 

 

FALTA 

 DE PARQUEADEROS 

 

 

Los residentes y comerciantes a 

través de un chat comunican 

información falsa sobre el 

proyecto. Se dice que es un 

proyecto para dejar morir los 

negocios del sector a fin de dar 

paso a multinacionales. También 

se niegan a dar su opinión ya que 

ya que temen que los vecinos del 

 

Un malestar común que 

expresan los vecinos es que el 

cierre de las calles incita a 

convertir la calle en cantina. 

Muchos se quejaron de que el 

cierre de las calles beneficia a 

pocos comercios en la Eloy 

Alfaro y que se aprovechan de 

eso para beber en la vía pública.  

 

Los residentes indican que existe 

falta de parqueaderos cuando un 

amigo o familiar los visita. Los 

comercios indican que no hay 

parqueaderos para sus clientes al 

frente de sus locales.  

 



 

barrio los vinculen con el 

proyecto o que piensen que están 

a favor.  

 

 

 

POSICIÓN DIVIDIDA  

(arrendatarios vs dueños) 

 

Este caso es específico de la calle 

Eloy Alfaro entre García Moreno 

y Francisco de Orellana. Los 

locales comerciales a favor que 

están ubicados en esa calle son 

arrendados y están a favor de las 

operaciones del Circuito pero los 

dueños de los locales están en 

contra.  

 

 

3. OTROS  

 

Plan de recolección de residuos (acciones de 

control previstas por la administración zonal 

respecto a este tema). 

Horarios de funcionamiento de los ParQuitos 

(acciones de control previstas por la 

administración zonal respecto a este tema).  

 

El Circuito Cumbayá ha presentado un 

proyecto para la mejora de la gestión de 

residuos, misma que ha sido socializada con 

varias entidades municipales y parroquiales. Al 

momento se están haciendo gestiones por 

parte de los responsables del proyecto con la 

EEQ para habilitar un espacio de acopio de 

basura, a partir de lo cual, se propone habilitar 

una recolección local que permita lograr una 

recolección focalizada, en horarios nocturnos, 

de los desechos de los comercios que operan 

 

El horario de funcionamiento del Laboratorio 

Urbano es de 8am a 6pm los días sábados, 

domingos y feriados. En este horario se 

interviene el espacio público en el área de 

intervención para habilitar la ampliación de 

áreas peatonales y extender las áreas 

comerciales para incrementar los aforos de los 

comercios.   

 

Los problemas de horarios y sus posibles 

consecuencias (ruido, consumo de licor, etc.) 



 

en esos horarios, para proceder al acopio, y 

permitir que la recolección general que realiza 

EMASEO se realice en dicho centro de 

acopio.   

 

que se producen principalmente en la noche, 

no dependen de la operación del proyecto, 

que termina su operación en horas de la tarde 

y que no habilita, de ninguna manera, 

extralimitaciones que las personas o los 

comercios puedan producir en otros horarios. 

Sin embargo la Comunidad que esta opuesta a 

este laboratorio mencionan que después de las 

18h00 se queda personas libando en el espacio 

público.  

 

✓ Acciones y propuestas realizadas por los responsables del proyecto.  

Recomendaciones y conclusiones  

✓ Se concluye que el denominado Laboratorio Urbano-Fase 1 “Circuito Cumbayà”, ha 

contado con los Informes Favorables de aprobación por parte de las siguientes 

Instituciones:  

o EPMMOP 

o AMT 

o AZVT 

o SECRETARÌA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

o SECRETARÌA DE TERRITORIO 

o SECRETARÌA DE MOVILIDAD 

o SECRETARÌA DE SEGURIDAD 

Cumpliendo con lo manifestado en el artículo 2 de la Resolución STHV 2021-002 de 10 de 

Febrero de 2021. 

✓ Se recomienda seguir la hoja de ruta planteada por la Unidad de gestión participativa del 

Desarrollo para lograr obtener los resultados después del cierre del Laboratorio Urbano 

Con todos los insumos recopilados la Unidad de Gestión Participativa recomienda.  

 

ACTIVIDAD 

 

FECHAS 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE TERRITORIO, HÀBITAT 

Y VIVIENDA 

SECRETARIA GENERAL DE 

COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 



 

MESA TÉCNICA 1 DE OCTUBRE DEL 2021 

(Sujeto a modificación) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD 

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 

EMASEO 

AMT 

(En esta mesa Técnica se  sugiere tomar la 

resolución de continuidad o no del Laboratorio 

Urbano de Cumbaya) 

 

 

SOCIALIZACIONES                     

(ACOMPAÑAMIENTO 

A RESPONSABLES DEL 

PROYECTO) 

 

SEMANA DEL 6 AL 8 DE 

OCTUBRE DEL 2021 

 

CIRCUITO CUMBAYÀ 

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 

 

RESULTADOS DEL 

PROCESO 

 

 

DEL 14 AL 15 DE 

OCTUBRE 

 

ADMINISTRACIÓN ZONAL  TUMBACO 

 

✓ Se concluye que, la Implementación del Laboratorio Urbano debe seguir un proceso de 

evaluación debido a los requerimientos de la ciudadanía. Proceso que se encuentra en 

coordinación  con la Unidad competente. 

 

Respuestas dadas a la Comunidad. 

 

Se informa que el oficio Nro. STHV-DMDU-2021-0217-O, de fecha 14 de julio de 2021 fue 

respondido con Oficio Nro. GADDMQ-AZT-2021-1874-O a la Señora Ana Lucia Ambas, con 

fecha 23 de julio; en el que se hace conocer el pronunciamiento emitido por el Secretario de 

Territorio, Hábitat y Vivienda. 

 

 

Firmas de responsabilidad:  

Sglo. Guillermo Ruiz 

DIRECTOR DE GESTIÓN 

PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO 

 

Arq. Mario Saenz 

DIRECTOR DE GESTIÓN DEL 

TERRITORIO 

 



 

Econ. Tamara Cedeño. 

JEFE ZONAL DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

 

Lcda. Paulina Ayala 

SERVIDOR MUNICIPAL 5 
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