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Aprobación del Proyecto de Ordenanza del SITP‐
DMQ
Emisión del Plan General de Reestructuración de 
Rutas y del Modelo de Gestión.
Socialización del Plan de Reestructuración de 
Rutas y Modelo de Gestión
Asignación presupuestaria para el SITP‐DMQ 
Proceso de asignación de rutas  (concurso 
público) según el Plan de Reestructurtación de 
Rutas del DMQ y su Modelo de Gestión y 
Contratos de Operación.
Conformación del Fideicomiso del SITP‐DMQ
Conformación de la Autoridad Única de 
Transporte
Conformación del Fondo Metropolitano de 
Movilidad

Nuevos contratos  de Operación; etapa de 
transición entre nuevos y actuales operadores.

Operación de los subsistemas Convencional 
(urbano, combinado y rural) y Metrobús‐Q 
(Corredores de Empresa de Pasajeros, Corredor 
Central Norte y Sur Occidental), aplicando los 
estandares de calidad, normativa laboral y cobro 
de tarifas actualizadas, según los nuevos 
contratos.

Metrobús‐Q 
Empresa de Pasajeros

Optimización de la Empresa de Pasajeros

Implementación del plan integrado de operación 
Metro ‐ Metrobús‐Q de la Empresa de Pasajeros.

Implementación de infraestructura y gestión de 
tráfico necesarias para el Plan de 
Reestructuración de Rutas. 

Metrobús‐Q y Metro

Operación integrada de Metro con rutas troncales 
de corredores de la EPMTPQ y alimentadoras del 
sistema, definidas para esta Fase según el Plan de 
Reestructuración de Rutas.

Implementación del SIR ‐ SAE ‐ SIU y 
alternativa que permita aplicar condiciones de 
integración tarifaria y pago a operadoras
Creación de la Autoridad Única de Transporte 
y el Fondo Metropolitano de Movilidad.
Fideicomiso conformado.

Metrobús‐Q 
(corredores asignadas a 
operadores privados)

Operación integrada de rutas troncales y 
alimentadoras asignadas a operadas privadas, 
definidas para esta Fase según el Plan de 
Reestructuración de Rutas.

Servicios reestructurados, incorporación de 
nueva flota, SIR ‐ SAE ‐SIU operando

Implementación del total restante del Plan de 
Reestructuración de Rutas y del nuevo Modelo de 
Gestión.

SIR ‐ SAE ‐ SIU en operación para toda la flota 
del DMQ.

Operación total del Sistema Integrado de 
Transporte Público del DMQ Transporte (SIR‐ SAE ‐
SIU) en el Subsistema Convencional ‐ Integración 
operacional con los otros subsistemas.

Inicio de procesos de certificación con normas 
de calidad al servicio de operadoras 
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ACCIONES PREVIAS 
A LA INTEGRACIÓN

SITP‐DMQ GENERAL

Una vez que se ejecuten todas las acciones se 
podrá aplicar la nueva tarifa de $0,35

ANEXO 1
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ‐ SITP‐DMQ
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