
ID x (m E) y (m N) LUGAR ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE PLAZO
FECHA DE 

INICIO
FECHA FIN

1 783542,17 9993710,52
PUENTE DEL 

COMÚN

Reubicación de bloques grandes 

de muros a los bordes del cauce.

Reconformación del fondo del 

cauce

Grúa 

Excavadora

Trailer Camas bajas

EPMAPS 15 01/04/2020 16/04/2020

2 783270,73 9993438,87
BARRIO LA 

INDEPENCIA

1. Limpieza del cauce.

2. Enrocamiento de la márgen 

izquierda.

3. Control de descargas ilícitas

4. AP: AMC Control del relleno 

clandestino

Excavadora

Volqueta (rocas 

para el trabajo)

1-2-3. EPMAPS

4. AZ- AMC
7 23/03/2020 30/03/2020

3 783950,00 9995998,00 CASA DE CAMPO
1. Revisiòn y Definicion de obra 

para zona de descarga

Diseño de las obras 

de mejoramiento 

de la estructura de 

descarga

1. EPMAPS 30 16/03/2020 15/04/2020

4 783911,00 9996926,00 SAN CAYETANO 1. Limpieza del cauce Excavadora 1. EPMMOP 7 01/04/2020 08/04/2020

5 783911,33 9996926,22 LA PAMPA
1. AP: AMC REVISION DE NO 

ASENTAMIENTOS NI LOTES
1. AZ - AMC 30 16/03/2020 15/04/2020

6 783844,38 9995682,19 LA CONTRALORIA

1. AP: AMC CONTROL DE 

ESCOMBRERAS NO 

AUTORIZADAS

1. AZ - AMC 15 16/03/2020 31/03/2020

7 779595,00 9989334,00
BALCON DEL 

NORTE

1. Proyecto de Estabilización de 

Taludes del Rìo Monjas para 

protecciòn del Acueducto 

Carcelen - San Antonio

Contrataciòn y 

Construcciòn de la 

Obra

1. EPMAPS 300 30/03/2020 24/01/2021

Ing. Sheimy Peña Ing. Galo Rivadeniera Ing. Karina Santamarìa

Responsable Jefe de Saniamiento Asistente Tècnico UMCQ

Àrea Tècnica - DMGR EPMAPS EPMAPS 

Nota: De acuerdo a la mesa de trabajo en la Zonal de Calderon la EPMMOP realizara una limpieza continua del cauce durante todo el año

EP EMSEGURIDAD apoyará con Volqueta y Gallineta en zonas donde se requiera trabajar en trasnporte o desalojo de material para efecto de limpieza 

Quito, 11 de marzo de 2020

PLAN DE ACCIONES PARA RIO MONJAS  - TRABAJOS DE  PREVENCION

Cordinador Tècnica - DMGR EPMMOPS

Ing. Alejandro Morales

Area Tècnica

EP EMSEGURIDAD

COORDENADAS DE 

UBICACIÓN

Ing. Luis Alban

Responsable

Ing. Ricardo Valencia

Area Tècnica
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Ing. Sheimy Peña
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Àrea Tècnica - DMGR
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EP EMSEGURIDAD apoyará con Volqueta y Gallineta en zonas donde se requiera trabajar en trasnporte o desalojo de material para efecto de limpieza 

Cordinador Tècnica - DMGR

COORDENADAS DE 

UBICACIÓN

Ing. Luis Alban

Responsable
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SIMBOLOGIA

Actividades a realizar en Sitio

Proceso de Contratación para Construcción de Obras

CRONOGRAMA


