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INFORME DE LAS CONDICIONES DE RIESGO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO MONJAS. 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA BAJA 

La Cuenca baja del Río Monjas ubicada al norte de la ciudad, que comprende desde la descarga 

de la quebrada El Colegio y va atravesando las parroquias urbanas de la Administración Zonal 

Norte, La Delicia, hasta llegar a su desembocadura en el Río Guayllabamba, se encuentra 

expuesta ante multi-amenazas, que han provocado un sin número de eventos tales como: 

derrumbes, deslizamientos, caída en bloques, flujos de lodo, flujo de escombros, erosión hídrica y 

eólica, contaminación de agua superficial y subterránea, que producen pérdida física de terrenos 

y están poniendo en peligro a las viviendas, población e infraestructura pública y privada existente 

a lo largo.  

Con la finalidad de dar una atención prioritaria a los fenómenos dinámicos (erosión hidráulica del 

cauce, socavamiento lateral, inestabilidad de taludes, erosión eólica, etc.), de acuerdo y 

cumplimiento con lo aprobado por la Resolución No. C-066-2019 de fecha 10 de septiembre de 

2019, emitida por el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). En atención a lo cual, se 

conformó la Mesa de Trabajo Interinstitucional Río Monjas, la misma que se encuentra conformada 

por delegados de las diferentes instituciones del Municipio del DMQ y que son: 

 Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad (SGSG)  

 Secretaría de Ambiente (SA)  

 Administración Zonal La Delicia (AZLD) 

 Administración Zonal Calderón (AZCA) 

 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

 Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

 Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV)  

 Dirección Metropolitana de Catastros (DMC) 

 Agencia Metropolitana de Control (AMC) 

 Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO) 

 Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana (EP EMSEGURIDAD) 

 Unidad Especial Regula Tu Barrio (UERB) 
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1.1 De forma general se han reconocido la siguiente problemática en los tramo de interés: 

 Amenaza alta ante movimientos en masa, por los factores geológicos, geotécnicos e 

hidrológicos que han generado una alta erosión fluvial en el fondo del lecho del río que ha 

desestabilizado los taludes y ha provocado colapsos importantes.   

 Amenaza hidro-meteorológica que, por las condiciones de precipitaciones intensas, han 

producido grandes escurrimientos superficiales que han sido evacuados por el sistema de 

alcantarillado hacia las quebradas y río, incrementando su caudal, que debido a su falta 

de capacidad para su transporte han provocado profundización del cauce y cambios en 

el curso del río; además, al encontrarse en una zona donde existe convergencia de vientos, 

estos están actuando sobre los taludes donde se presentan materiales deleznables, 

provocando perdida de terrenos.  

 En esta cuenca baja se evidencia una alta Amenaza por Intervención Antrópica, entre las 

cuales se puede citar:  

o Contaminación de aguas superficiales y subterráneas, a causa de los asentamientos 

humanos regulares e irregulares que, por encontrarse bajo la cota del sistema de 

alcantarillado, descarga sus aguas hacia los taludes, desestabilizando los taludes y 

contaminando el río.  

o Disposición de escombros y basuras al borde de los taludes y que llegan al río, lo que 

ha producido la modificación de su curso y daño hacia el costado opuesto; además, 

incremento de sedimentos y contaminación de las aguas del río. 

o Por la extracción de materiales pétreos, dentro del río han provocado el deterioro del 

río; las extracciones de arenas de las playas han hecho que cambie el curso del río. 

o Finalmente, la utilización de las aguas contaminadas, para ser utilizadas por las 

personas que tienen sus cultivos en las terrazas, formadas por el río.   

 Mala práctica de hacer rellenos con escombros por parte de los propietarios, para ganar 

terreno sin considerar que se encuentra en una zona con multi-amenazas.  

 Presencia de Asentamientos Humanos y construcciones residenciales irregulares dentro de 

franjas de protección de accidentes geográficos, sin tomar en cuenta los retiros.  

 Frecuencia de mantenimiento de sistema de alcantarillado de los colectores, interceptores 

de la EPMAPS.  

 Falta de una definición del área de protección ecológica para quebradas y río que no 

está delimitada, permitiendo su invasión.  

 Ocupación indebida y mal manejo del área de protección ecológica.  

 Falta de concreción en los procesos de expropiación y relocalización.  

 Insuficiente información sobre la condición socio-económica de las personas que habitan 

en el sector.  

 Proyectos viales de la EPMMOP con problemas en las intersecciones con quebradas y río.  

 Desbroce de manto verde y arbolado que requiere de mantenimiento en espacios 

públicos, pero más que todo privados. 
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2.- SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS A LO LARGO DE LA CUENCA. 

 

De las inspecciones interinstitucionales que se han ejecutado dentro de la planificación de la mesa 

de trabajo así como las inspecciones realizadas por la Dirección Metropolitana de Gestión de 

Riesgos de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad se han identificado los siguientes 

sitios críticos de la cuenca baja del río Monjas. 

 

ZONA  SITIOS IDENTIFICADOS 
Coordenadas 

X (m) Y (m) 

1 
Barrio La Esperanza - Quebrada El Colegio 

779635 9988977 

2 
Balcón del Norte - Quebrada El Colegio 

779595 9989334 

3 
Parcayacu - Quebrada El Colegio 

779680 9989979 

4 
Ciudad Bicentenario - Río Monjas 

783404 9992771 

5 
La Pampa - San Cayetano - AHHC Jesús Bolaños 

783911 9996926 

6 
Balneario Municipal San Antonio - Río Monjas 

784787 9998621 

7 
Urbanización La Antonia - Río Monjas 

785510 9999118 

8 
El Común 

783853 9993577 

9 
Santa Rosa de Pomasqui 

784582 9995132 

10 
Conjunto La Arbolada, barrio Santo Domingo Alto 

785582 9999982 

11 
AHHC Señor del Árbol 

784856 9998940 

12 
Barrio Santa Clara II, margen izquierda de Quebrada Oasis 

784612 9998492 

13 
Casa de Campo 

783950 9995998 

14 
Puente Marqueza (Veintimilla y Santa Teresa) 

783678 9994152 

15 
Barrio El Común Bajo (puente descarga Tajamar) 

783552 9993709 
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3.- ACCIONES REALIZADAS EN EL CONTEXTO DE LA MESA DE TRABAJO. 

 

 Reuniones presenciales y virtuales para analizar la problemática y determinar acciones de 

la cuenca del río monjas. 

 Plan de intervenciones para limpieza y control en el cauce del río Monjas. 

 Inspección interinstitucional de la cuenca baja del Río Monjas, en el cual se generó el 

informe de la mesa de trabajo que fue remitido a las diferentes autoridades Municipales. 

 Se ha efectuado trabajos para que el río regrese a su cauce normal, el mismo que ha sido 

intervenido mediante el ingreso de maquinaria que fue ubicando las piedras a ambos 

márgenes, para evitar la erosión hídrica.  

 Reconfiguración del cauce, en los sitios donde se han depositado escombros. 

 Se ha realizado un monitoreo para verificar el origen de las filtraciones de agua en el talud. 

 Inspección de los sitios donde se observa descargas de aguas servidas y pluviales 

directamente a los taludes. 

 Por parte de la EPMAPS, se realiza estructura de disipación en la salida del colector 

Parcayacu. 

 Control de zonas susceptibles a inundación que se están utilizando para sembríos. 

 EPMAPS, está efectuando la estabilización del talud del sector de la Contraloría, realizando 

un relleno técnico, con material seleccionado. 

 Con Administración Zonal La Delicia, se está realizando la limpieza en el río para evitar la 

acumulación de escombros afecten el curso normal del cauce.  

 En base al monitoreo que realiza la DMGR, se ha identificado seis sitios adicionales con 

problemáticas, teniendo un total de 15 sitios. 

 Seguimiento del plan de acción para el manejo de la cuenca del río Monjas de las 

diferentes entidades Municipales. 

 

Sin embargo, las acciones de la mesa de trabajo se han concentrado en el sector de la Esperanza, 

parroquia de Carcelén, de la Administración Zonal La Delicia, debido a la inestabilidad de los 

taludes, socavación en la base del muro Pfizer, asentamiento de la mesa de la vía la Esperanza, 

que colocan en riesgo a las personas que habitan en el sector como la infraestructura pública y 

privada. 

 

A continuación se detalla las acciones realizadas en el sector de la Esperanza. 

 

Año 2011, la Dirección Metropolitano de Gestión de Riegos, emite el Informe Técnico No. 034-AT-

DMGR-2011, del 24 de octubre del 2011, en la que se calificó a esta área como de “muy alto riesgo 

no mitigable”, y en ítem de recomendaciones señala lo siguiente: 

 “Iniciar el proceso de la relocalización definitiva de las 9 viviendas identificadas en muy alto riesgo 

no mitigable”. 

 “Por medio de la Administración zonal se debe mantener informados a las familias sobre el proceso, 

complementar información y levantar los informes socio-económicos, efectuar acompañamiento 

social a las (s9 familia (s), según el censo existente.” 

Año 2015, la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad  (SGSG) a través de su Dirección 

Metropolitana de Gestión de Riesgos (DMGR), contrató la consultoría para la elaboración de la 

primera fase del Plan de Gestión Integral de Riesgos de la Cuenca del Río Monjas, denominada: 

“Diagnóstico de la situación actual de amenazas, vulnerabilidades y riesgos”, recopilando la 

información sobre la cuenca, de la cual se dispone actualmente, estableciendo dificultades en la 
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implementación de soluciones inmediatas debido a que deben ser integrales y mancomunadas, 

además de los altos costos que demanda la intervención para la prevención y mitigación de 

riesgos. 

En mencionada consultoría, en el ítem 4.5 zonificación de riesgos por exposición de amenazas y 

multiamenaza indica siguiente: 

 

“Barrio La Esperanza - Quebrada El Colegio 

 
“Zona considerada de Muy Alto Riesgo, debido a las condiciones sociales y económicas de las 

personas de baja Resiliencia, que se han ubicado muy cerca del borde superior del talud en la 

margen izquierda, con o sin los permisos correspondientes; las amenazas actuantes son Fenómenos 

de Remoción en Masa como: deslizamientos, derrumbes y/o volcamientos que se generan como 

consecuencia secundaria a la acción hídrica (Socavación) en este sector, erosión vertical y 

horizontal hacia ambas márgenes de la quebrada. (Volumen 3, Mapas y Ortofotografía. Zona 1)” 

 

En el año 2019, la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad (SGSG) a través de su 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos mediante oficio No. SGSG-DMGR-2019-0564, de 18 

de julio de 2019, Informe técnico No. 233-AT-DMGR-2019, en el punto 4, Conclusiones y 

recomendaciones, menciona lo siguiente: 

“(…) En base a lo expuestos en el presente Informe, del análisis realizado de las condiciones originarias 

del sitio y factores socio-naturales que demuestran alta exposición del AHHYC “La Esperanza” ante 

procesos de inestabilidad de la margen izquierda de la quebrada El Colegio, lo cual pone en riesgo 

la vida o los bienes de las personas, como también considerando los pronunciamientos precedentes; 

se ratifica la calificación del riesgo frente a los procesos de movimientos en masa como “muy alto no 

mitigable” para las nueve (9) familias de las viviendas identificadas en los ocho (8) lotes, para los 

cuales se recomendó en el año 2011, iniciar el proceso según lo establece el Plan de Relocalización 

Emergente de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en el DMQ (…)”. 

 

“Es importante indicar que la calificación de los niveles de riesgo establecidos en los Informes 

Técnicos anteriores y ratificados en el presente, podrían cambiar conforme a la información 

levantará a detalle por la Administración Zonal “La delicia” (Jefatura Zonal de Seguridad 

Ciudadana), según el nivel de vulnerabilidad que se establezca para cada inmueble, como: física 

de terreno, estructural de vivienda, y socioeconómica y legal de la(s) familia(s), e inclusive el nivel de 

amenazas tratándose de los fenómenos socio-naturales dinámicos; esta información y nuevas 

calificaciones de riesgo serán revisadas y validadas a través de Áreas de la DMGR a cargo”. 

Año 2020, la mesa de trabajo ha ejecutado reuniones presenciales y virtuales (debido al contexto 

del covid-19) desde el 12 de septiembre de 2019 hasta el 19 de noviembre de 2020, así mismo ha 

ejecutado inspecciones en los puntos críticos de la cuenca para analizar, evaluar y ejecutar 

acciones a implementar en mencionados puntos de la cuenca del río Monjas, el cual uno de ellos 

es el Barrio La Esperanza. 

Adicionalmente, en el año 2020, en contexto de la mesa interinstitucional las diferentes 

Instituciones Municipales emitieron oficios con sus respectivos informes respecto al Barrio La 

Esperanza, que se detallan a continuación: 
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1.- Mediante oficio Nro. 0514-EPMMOP-GP-2020-OF, de 11 de agosto de 2020, suscrito por Ing. Juan 

Carlos Sanchez Escobar, GERENTE DE PLANIFICACIÓN, de la Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), en cual, remite el informe técnico Nro. 29-IIT-DE-2020 de 

fecha 31 de julio del 2020, el mismo que contiene la evaluación técnica de la vía Oe4F y del muro 

de hormigón construido por la farmacéutica Pfizer, ubicado en el barrio La Esperanza de la 

parroquia El Condado, el cual indica:  

 
“(…) La constante erosión que se registra en la base de los taludes que colindan con río Monjas ha 

ocasionado daños y socavamientos que colocan en peligro la infraestructura que se ubica al borde 

de los taludes. En unos casos se han afectado viviendas y en otra infraestructura que corresponde al 

espacio público como vías y puentes peatonales o vehiculares. Precisamente este informe analiza 

los fenómenos de asentamientos que se presentan en la mesa vial de la calle Oe 4F La Esperanza y 

propone obras de mitigación e intervención para asegurar a mediano plazo su estabilidad (…)” 

 

Así mismo del informe indica lo siguiente: 

 

Conclusiones: 

 
 Sobre la mesa vial de la calle Oe4F y en el relleno del trasdós del muro Pfizer se evidencian 

asentamientos de mediana y gran magnitud que han modificado, de manera considerable, las cotas 

normales del terreno y, han provocado la restricción del tráfico vehicular por la referida calle y 

colocan en peligro la infraestructura habitacional que colinda con el muro de hormigón. 

 

 El origen de los asentamientos estaría vinculado con la “fuga” del material del relleno que se registra 

en la junta entre el talud sur y el muro Pfizer. Esta abertura se habría presentado por un deslizamiento 

provocado por la erosión que provoca el cauce del río Monjas en la base de los taludes. 

 

 Bajo el muro Pfizer se registra un fuerte grado de erosión, la misma que ha sido provocada por la 

fuerte degradación de la cuenca alta del río Monjas. En el sitio se observa socavamientos que 

sobrepasan los 5.00 metros y han dejado expuesta parte de la cimentación del muro de hormigón. 

 

 Si bien, las inspecciones visuales del muro reflejan que no presenta daños estructurales considerables, 

existen dos posibilidades reales de colapso. La primera está asociada con el continuo socavamiento 

que se presenta en la base de la cimentación. Si no se detiene la socavación existe el peligro de que 

la base del muro quede colgada y genere una zona de falla que provoque su vuelco inminente. La 

segunda posibilidad de daño está asociada con la “fuga” del material del relleno. Los diseños de 

una obra de esta naturaleza exigen mantener un equilibrio entre el peso que genera la estructura y 

el empuje del relleno. Evidentemente al salir parte del relleno se estaría generando un desequilibrio 

entre las fuerzas. Esta descompensación de esfuerzos también podría generar un volcamiento de la 

estructura. (lo resaltado me pertenece). 

 

Recomendaciones: 

 
 Bajo el muro Pfizer es necesario realizar un enrocado con rocas cuyo diámetro sea mayor a 60 cm. 

Esta obra de protección deberá alcanzar, al menos una altura mínima de 3.50 metros. La 

incorporación de obras de esta naturaleza servirá para evitar la erosión que produce el río en el talud. 

 

 Se recomienda realizar el taponamiento entre la unión del muro con el talud, el trabajo debe 

realizarse en la parte posterior del muro removiendo material de relleno hasta encontrar el sitio de 

fuga de material y rellenar con hormigón ciclópeo; en el caso que la fuga se encuentra muy profundo 

se deberá inyectar hormigón de tal manera que se vaya mezclando con el material de relleno y se 

forme un sellante, para ello se usará hormigón con expansores. 
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 Se recomienda revisar el sistema de drenaje del muro para reconformación de vía, las salidas de 

estas tuberías deben estar sin taponamiento y debe asegurarse que no provoque ninguna 

desestabilización del talud. 

 

2.- Mediante oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2020-2212-OF, de 14 de noviembre de 2020, la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad (SGSG) a través de la Dirección Metropolitana de Gestión 

de Riesgos (DMGR) emitió el informe IT-ECR No. 0175-AT-DMGR-2020, en cual, reitera la necesidad 

de realizar una intervención urgente, como le señala en las siguientes conclusiones: 

 “En virtud de lo expuesto y en base a las conclusiones y recomendaciones de los informes de 

EPMMOP, de la Mesa Interinstitucional del Rio Monjas, y de la inspección del 02-11- 2020, se pudo 

evidenciar un incremento progresivo de la afectación al muro Pfizer con respecto inspecciones 

anteriores, es decir, el asentamiento de la mesa de la vía y la fuga de material de relleno del muro 

es más evidente, el cual, aumenta la vulnerabilidad de la infraestructura privada y pública. 

 Se tiene que ejecutar acciones paliativas, de manera urgente, con fin de evitar el colapso del muro 

Pfizer, el cual, en caso de un posible volcamiento del muro podría ocasionar el represamiento del río 

Monjas, con consecuencias graves a la población e infraestructura colindantes a las márgenes, 

aguas arriba y abajo del río”. 

3.- La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, (EPMAPS) mediante oficio 

No. EPMAPS-GO-GOLN-2020-272, de fecha 08 de diciembre de 2020, indica lo siguiente: 

 “Para la intervención de la EPMAPS en la reparación de la red matriz de alcantarillado, es necesario 

que la entidad competente primero, realice el análisis de la cimentación y la estabilización del muro, 

reposición y reconformación del relleno compactado con material de subbase, lo que permitirá 

garantizar el comportamiento estructural de la tubería de alcantarillado”. 

4.- Mediante Oficio Nro. EPMMOP-GG-3002-2020-OF, de fecha 10 de diciembre de 2020, la 

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) emite el informe 

denominado “DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA CALLE LA ESPERANZA - MURO PFIZER”, en el cual realiza 

la siguiente conclusión: 

 “Un volcamiento del muro Pfizer ocasionaría un taponamiento del cauce del río Monjas, afectaciones 

a los inmuebles que se ubican cerca y daños en los taludes contiguos y frontales del sitio. Esta 

condición coloca al lugar con un grado de amenaza que requiere ser mitigado con la construcción 

de obras de manera prioritaria”. 

Año 2021, esta Secretaría, a través del Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2021-0081-OF, dirigido al Doctor 

Jorge Homero Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, en el cual se solicita 

lo siguiente:  

 “Señor Alcalde, por lo expuesto anteriormente, se solicita muy comedidamente, que dentro del 

marco jurídico vigente, se analice la pertinencia de emitir una resolución de declaratoria de 

emergencia específica para el tramo de la Quebrada El Colegio en el sector del Barrio La Esperanza 

de la Parroquia Carcelén. Con la intención de iniciar el proceso de contratación que corresponda 

para definir las alternativas integrales de mitigación y dar atención inmediata a la problemática 

reconocida en el sector, que garanticen la seguridad integral de la población, así como de la 

infraestructura pública y privada existente”. 
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Cabe indicar que en el Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2021-0081-OF, se remitió el documento 

denominado “INFORME PARA INTERVENCIONES DE EMERGENCIA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES E 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA EN UN TRAMO DE LA QUEBRADA EL COLEGIO, BARRIO LA 

ESPERANZA, PARROQUIA CARCELÉN, ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA”, en el cual se indica lo 

siguiente: 

 “Con lo descrito anteriormente, y tomando en cuenta los problemas de asentamiento que se 

evidencia en la calle La Esperanza por la pérdida del relleno del muro, la profundización del cauce 

y socavación de las bases, que podrían dar lugar al volcamiento del Muro PFIZER, por lo que podría 

ocasionar el taponamiento y represamiento de la Quebrada El Colegio, Barrio La Esperanza de la 

Parroquia Carcelén, y por consiguiente se afectarían viviendas e infraestructura, así como la erosión 

del cauce aguas arriba y aguas abajo el momento del desfogue; por lo cual, la Dirección 

Metropolitana de Gestión de Riesgos (DMGR) considera que es necesario e indispensable acoger de 

forma URGENTE la recomendación de realizar las intervenciones contenidas en el Informe 

“Diagnóstico Actual de la Calle La Esperanza- Muro Pfizer”, y además efectuar un estudio 

complementario, tanto en el aspecto geotécnico, hidrogeológico y estructural, para establecer las 

mejores soluciones a la problemática existente de estabilizar los taludes contiguos y la recuperación 

del cauce”. 

 

Así mismo me permito informar lo siguiente: 

Mediante oficio Nro. STHV-DMGT-2021-0353-O, de fecha 02 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. 

Darío Vidal Gudiño Carvajal, Director Metropolitano De Gestión Territorial, el cual indica “Previo a 

emitir el informe preceptivo, requerido con oficio No. STHV-2020-1937-E, de fecha 24 de noviembre 

de 2020, que tiene relación con el proyecto arquitectónico CENTRO COMERCIAL “PASEO 

SHOPPING LA ESPERANZA”, mayor a 10.000 m2, de construcción, a desarrollarse en el sector 

Esperanza, parroquia Carcelén, en el lote signado con predio No. 71259 y clave catastral 13304-

03-001, solicito, que la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, disponga a quien 

corresponda emitir criterio técnico sobre el estado de la quebrada colindante con el referido lote, 

junto al cual se pretende ubicar la zona de carga y descarga del proyecto de centro comercial.” 

- Con fecha 11 de febrero de 2021, se realiza una reunión virtual por la aplicación Zoom, entre la 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos (DMGR) 

y promotores del proyecto CENTRO COMERCIAL “PASEO SHOPPING LA ESPERANZA”. El Arq. Iván 

Vladimir Tapia Guijarro, Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, da a conocer el proyecto del 

Centro Comercial denominado “Paseo La Esperanza”, junto al Ing. Darío Gudiño, Director 

Metropolitano de Gestión Territorial, así mismo, la DMGR da a conocer la condición de riesgo y la 

problemática existente en la quebrada el Colegio, así como la población e infraestructura 

vulnerable del sector La Esperanza. 

-Con fecha 16 de febrero de 2021, mediante una reunión virtual entre la DMGR y los promotores 

del proyecto por medio de la aplicación Zoom, se analiza técnicamente las condiciones de riesgo 

de la Quebrada el Colegio, en el sector de la Esperanza. 

-Con fecha 25 de febrero de 2021, se convoca a una reunión virtual a las empresas metropolitanas 

mediante la Circular Nro. GADDMQ-SGSG-2021-0092-C y a los promotores del proyecto para 



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos 

 

 

I-0021-ECR-AT-DMGR-2021 

 

 

IT 0021 _INFORME DE LA CUENCA DEL RÍO MONJAS_ AZ LA DELICIA Página 9 de 32 
HC JM RM DA JO FY 

 

realizar el análisis del proyecto arquitectónico CENTRO COMERCIAL "PASEO SHOPPING LA 

ESPERANZA", a implantarse en predio No. 71259, sector la Esperanza (muro Pfizer), parroquia 

Carcelén. 

Con base en las reuniones efectuadas entre las entidades municipales y los promotores del 

proyecto CENTRO COMERCIAL "PASEO SHOPPING LA ESPERANZA", se remitió la respuesta al oficio 

STHV-DMGT-2021-0353-O, mediante el oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2021-0557-OF, de 05 de marzo 

2021, en cual se realiza la siguiente recomendación para los promotores del proyecto: 

Grupo promotor del proyecto “Centro Comercial Paseo La Esperanza”  

 El grupo promotor del proyecto “Centro Comercial Paseo La Esperanza”, deberá contratar un estudio 

técnico que contenga aspectos geológico, geotécnico, hidrogeológico, hidráulico, 

fluviomorfológico, y evaluación estructural del “Muro Pfizer”, entre otros que los consultores 

contratados consideren necesarios; con base en este estudio, se deberá definir la alternativa 

adecuada que reduzca el riesgo relacionado con un posible volcamiento de dicho muro hacia el 

cauce de la Quebrada El Colegio y su consecuente represamiento, conforme el uso de suelo 

permitido, así como el cumplimiento de normativa y especificaciones técnicas vigentes; esto con la 

finalidad de garantizar la seguridad integral de la población, así como de la infraestructura pública 

y privada existente. Así mismo, se sugiere que este estudio técnico debería determinar la franja de 

retiro desde el borde actual de la quebrada en función de las características de estabilidad del talud 

y de la alternativa de mitigación seleccionada. 

 Así mismo, los promotores del proyecto deberán informar y coordinar con la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), sobre el diseño hidrosanitario del proyecto, 

para garantizar un adecuado manejo de las descargas de las aguas servidas y evitar un eventual 

colapso del sistema de alcantarillado, con la finalidad de reducir efectos negativos a la población, 

viviendas, vías y los taludes del sector de La Esperanza y aguas abajo de este sitio. 

 

Mediante Resolución No. A010-2021, de 22 de febrero de 2021, suscrito por el Dr. Jorge Yunda 

Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, en que resuelve en su artículo 2, lo siguiente:  

 
 “Art. 2.- Sin perjuicio de una eventual declaración de emergencia, el Secretario de Seguridad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito deberá realizar todas las 

acciones que sean necesarias, en el marco de las competencias del GAD DMQ, para mitigar la 

situación de riesgo identificada en los antecedentes, y precautelar la integridad de los ciudadanos 

y bienes ubicados en torno a la "quebrada El Colegio", ubicada en el barrio La Esperanza de la 

parroquia de Carcelén”. 
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Mediante oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2021-0558-OF, de 05 de marzo de 2021, dirigido al Ing. Luis 

Aníbal Medina Altamirano, Gerente General Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, en el cual se exhorta a: 

 " (...) ejecute acciones y/u obras complementarias URGENTES en la estructura hidráulica ubicada en 

el barrio Ponceano Bajo que colinda con El Barrio La Esperanza, en las coordenadas (779617 E, 

9988742 S), para garantizar un adecuado manejo integral de los drenajes de la ciudad que concurren 

a dicha estructura, con la finalidad de disminuir la erosión hídrica en la base y en los taludes de los 

márgenes de la Quebrada El Colegio (sector La Esperanza), y en general del Río Monjas (...)  además, 

ejecutar obras para la reparación del sistema de alcantarillado de la calle La Esperanza, debido al 

asentamiento de la mesa vial. (...)". 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2021-0559-OF, de 05 de marzo de 2021, dirigido al Arq. 

Rafael Antonio Carrasco Quintero, Gerente General Empresa Pública Metropolitana de Movilidad 

y Obras Públicas, en el cual se exhorta a: 

 "(…) ejecute acciones y/u obras URGENTES para estabilizar la calle La Esperanza, garantizando la 

seguridad integral de la población, así como de la infraestructura pública y privada existente (…)" 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2021-0559-OF, de 05 de marzo de 2021, dirigido a la MSc. 

María Eugenia Pinos Silva, Administradora Zonal La Delicia, en el cual se exhorta a: 

 “Informar de manera URGENTE a esta Secretaría, el número de familias con las que se realizó el 

acercamiento para la incorporación al plan de relocalización del sector La Esperanza, que fueron 

calificadas en Alto Riesgo No Mitigable, y cuyas viviendas colindan con el borde de Quebrada El 

Colegio; además, al existir aparentemente la negativa de ser parte de dicho plan, se ejecute la 

insistencia a estas familias; y, en el caso que no deseen acceder a esta alternativa que oferta el 

Municipio del DMQ, se indique la fecha que la entidad a su cargo iniciará el proceso correspondiente 

con fines de expropiación, apegados al marco legal vigente; así mismo, deberá socializar a la 

comunidad del sector las acciones que se efectuarán desde su institución” 

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2021-0577-OF, de 08 de marzo de 2021, dirigido al Sr. 

Bernardo Abad Merchan, Concejal Metropolitano, en el cual se informa sobre las condiciones de 

riesgo de la quebrada El Colegio y las acciones ejecutadas por parte de esta Secretaría, para 

posteriormente exponer en la sesión No. 040 de Comisión de Seguridad, Convivencia Ciudadana 

y Gestión de Riesgos, convocada mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2021-0785-O. 

Mediante Circular Nro. GADDMQ-SGSG-2021-0170-C, de 17 de marzo de 2021, se convoca a las 

diferentes instituciones metropolitanas, para que presenten los informes de los avances del plan 

de acción para el manejo de la cuenca del río Monjas y la presentación de acciones propuestas 

por la DMGR en cada punto identificado.  
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4.- PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO POR LA DMGR A EJECUTAR 

4.1 ACCIONES GENERALES: 

Acción 1.- Todas las obras a cargo de la EPMAPS deberán estar sustentadas bajo modelaciones 

hidrológicas, hidráulicas, así como estudios geotécnicos e hidrogeomorfológicos, 

hidrometeorológico entre otros que permitan un funcionamiento adecuado sin afectar a los 

infraestructura pública y privada aguas arriba o aguas abajo.  

Acción 2.- La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), deberá 

implementar un sistema de monitoreo de medición caudal y calado en toda la cuenca del río 

Monjas como sus áreas tributarias. 

Acción 3.- El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), que está en desarrollo y revisión, tiene que 

considerar las zonas definidas en alto riesgo en la cuenca baja del Río Monjas y asignar usos de 

suelo que reduzca sustancialmente el desarrollo urbanístico y la densidad poblacional; y, por otro 

lado, se tiene que diseñar un programa a mediano y largo plazo para reubicar a las familias de los 

barrios, asentamientos humanos informales y urbanizaciones existentes dentro de las actuales 

franjas de protección del río y que están altamente expuestas a los movimientos en masa e 

inundaciones. 

Acción 4.- La Construcción del proyecto de Vindobona, además de aportar a la 

descontaminación de los ríos, disminuirá sustancialmente los caudales aportantes de la cuenca 

alta y media del rio Monjas, por lo que debe ser considerado como una prioridad su ejecución por 

parte del Concejo Metropolitano y EPMAPS. 

Acción 5.- La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), deberá 

diseñar e implementar dentro del plan maestro las obras complementarias necesarias para reducir 

los caudales que aportan hacia la descarga de la quebrada El Colegio, principalmente las 

generados la escorrentía en los eventos extremos de precipitación.  

Acción 6.- Implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para eventos por 

precipitaciones, que sea liderado por la EPMAPS, en apoyo de la Secretaría de Ambiente y la 

Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EP 

EMSEGURIDAD), el cual nos ayudará a identificar las inundaciones rápidas así mismo, el monitoreo 

deberá estar a cargo de la EP EMSEGURIDAD, específicamente por el Centro de Operaciones de 

Emergencia Metropolitano (COE-M). 

Acción 7.- Para ejecutar todas las acciones propuestas en la cuenca baja del río Monjas, se 

requiere que el Concejo Metropolitano analice la factibilidad de aprobar las asignaciones 

presupuestarias a las entidades metropolitanas para la intervención en los sitios críticos 

identificados, o la creación de un ente (Unidad de Manejo de Cuencas del DMQ) con 

independencia administrativa, jurídica y financiera que le permita ejecutar intervenciones de 

forma integral. 
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4.2 ACCIONES ESPECÍFICAS EN SITIOS CRÍTICOS. 

ZONA 1: Barrio La Esperanza - Quebrada El Colegio. 

No. Acciones Responsables 

1 

Ejecutar acciones paliativas URGENTES en la estructura 

hidráulica ubicada en el barrio Ponceano Bajo que colinda 

con El Barrio La Esperanza, en las coordenadas (779617 E, 

9988742 S), para disminuir la velocidad de los drenajes que 

concurren a dicha estructura. 

EPMAPS 

2 

Ejecutar obras complementarias en la estructura hidráulica 

ubicada en el barrio Ponceano Bajo que colinda con El 

Barrio La Esperanza, en las coordenadas (779617 E, 9988742 

S), para garantizar un adecuado manejo integral de los 

drenajes de la ciudad que concurren a dicha estructura. 

EPMAPS 

3 
Ejecutar acciones y/u obras URGENTES para estabilizar la 

calle La Esperanza. 
EPMMOP 

4 
Ejecutar obras para la reparación del sistema de 

alcantarillado de la calle La Esperanza. 
EPMAPS 

5 

Con base en un estudio técnico, deberá definir la 

alternativa adecuada que reduzca el riesgo relacionado 

con un posible volcamiento del muro Pfizer hacia el cauce 

de la Quebrada El Colegio.  

Promotores del 

proyecto “Centro 

Comercial Paseo La 

Esperanza 

6 
Actualizar los accidentes geográficos de la Quebrada 

Colegio. 
STHV-DMC 

7 
Plan de control de construcciones ubicadas en franja de 

protección de quebrada El Colegio.  
AMC-CAMC 

8 

Identificar nuevos predios y sus ocupantes en condiciones 

de alto riesgo y elaborar el informe preliminar de 

calificación de riesgos para posterior validación de la 

DMGR. 

AZLD 

9 

Ejecutar la insistencia a las familias que ya fueron 

identificadas en informe anterior Informe Técnico No. 034-

AT-DMGR-2011, del 24 de octubre del 2011, para que se 

incorporen al plan de relocalización, en el caso que no 

deseen acceder al plan, iniciar el proceso correspondiente 

con fines de expropiación. 

AZLD 

10 
Limpieza del cauce (árboles caídos, elementos de muros 

colapsados) 

SGSG-

EMSEGURIDAD 

AZLD 

EPMAPS 

EPMMOP 

11 

Plan de raleo, poda o corte de arbolado generador de 

peligro para viviendas o infraestructura sobre el borde de la 

quebrada. 

EPMMOP 

AZLD 

SA 

12 
Plan de sensibilización en manejo de desechos y residuos 

sólidos a la comunidad 
AZLD 

13 Control de descargas informales directas al cauce  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

14 

Eliminación de descargas informales de aguas residuales 

(domésticas y/o industriales) hacia talud y cauce de la 

quebrada 

Comunidad 

15 Monitoreo permanente de talud y base de muro Pfizer AZLD 

16 
Socialización de acciones a ejecutar de las diferentes 

entidades municipales. 
SECOM 

 

Inestabilidad de talud 

 

Estructura hidraulica-EPMAPS 



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos 

 

 

I-0021-ECR-AT-DMGR-2021 

 

 

IT 0021 _INFORME DE LA CUENCA DEL RÍO MONJAS_ AZ LA DELICIA Página 13 de 32 
HC JM RM DA JO FY 

 

ZONA 2: Balcón del Norte - Quebrada El Colegio 

No. Acciones Responsables 

   

1 

Ejecutar acciones y/u obras de manera inmediata 

para el manejo de colectores, a fin de reparar las 

afectaciones de la losa de disipación del colector 

que se encuentra afectada, bajo el conjunto 

Balcón del Norte. 

EPMAPS 

PROPIETARIOS 

CONJUNTO 

2 
Limpieza de cauce (árboles caídos, restos de muros 

de gaviones y hormigón ciclópeo) 

SGSG-

EMSEGURIDAD 

AZLD 

EPMAPS 

EPMMOP 

3 
Plan de control para evitar arrojar materiales o 

desechos hacia el río. 

AZLD 

AMC-CAMC 

4 
Control de descargas informales directas al cauce 

o talud. 

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

5 

Eliminación de descargas informales de aguas 

residuales (domesticas), hacia talud y cauce de la 

quebrada  

Comunidad 

6 
Plan de sensibilización en manejo de desechos y 

residuos sólidos a la comunidad  
AZLD 

7 
Monitoreo permanente de talud y zona recreativa 

del conjunto 

AZLD 

PROPIETARIOS 

CONJUNTO 

8 
Socialización de acciones a ejecutar de las 

diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

 

árboles en cauce 

Descargas directas cauce 
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ZONA 3: Parcayacu - Quebrada El Colegio 

No. Acciones Responsables 

1 

Realizar una modelación hidráulica e 

hidrológica para determinar la ubicación 

correcta de las estructuras de disipación para 

evitar la erosión hídrica por el cauce del rio. 

EPMAPS 

2 

Realizar obras para la reparación del colector 

(parte de la estructura destruida, margen 

derecho, y en la parte izquierda la base de la 

misma se encuentra en el aire). 

EPMAPS 

3 

Realizar obras para la reparación del muro de 

gaviones y de hormigón ciclópeo colapsados 

en el margen izquierdo del rio  

EPMAPS 

4 
Actualizar los accidentes geográficos de la 

quebrada o río. 
STHV-DMC 

5 

Plan de control de botadero de escombros 

que realiza la ciudadanía para ejecutar 

construcciones informales o zonas de cultivo, 

así como la desviación del cauce natural del 

río en la franja de protección. 

AMC-CAMC 

6 

Identificar predios y sus ocupantes en 

condiciones de alto riesgo y elaborar el 

informe preliminar de calificación de riesgos 

para posterior validación de la DMGR. 

AZLD 

7 
Limpieza de la estructura de disipación 

(acumulación de basura) 
EMASEO 

8 
Plan de sensibilización en manejo de 

desechos y residuos sólidos a la comunidad 
AZLD 

9 
Control de descargas informales directas al 

cauce  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

10 

Eliminación de descargas informales de 

aguas residuales (domésticas y/o industriales) 

hacia talud y cauce de la quebrada 

Comunidad 

11 
Monitoreo permanente del colector y 

disipador del cauce  
AZLD 

12 
Socialización de acciones a ejecutar de las 

diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

ala estructura parcialmente 

colapsada 

Construcciones ubicadas en 

franja de protección de río 
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ZONA 4: Ciudad Bicentenario - Río Monjas 

No. Acciones Responsables 

1 

Ejecutar acciones y/o obras para 

protección de la base del talud para 

evitar la socavación, debido a los 

procesos hídricos y eólicos para no 

afectar posteriormente a la vía Simón 

Bolívar. 

EPMMOP 

2 
Actualizar los accidentes geográficos 

del río. 
STHV-DMC 

3 

Elaborar el informe preliminar de 

calificación de riesgos de los predios y 

sus ocupantes en condiciones de alto 

riesgo para posterior validación de la 

DMGR.  

AZLD 

4 

Plan de control de construcciones 

ubicadas en  la franja de protección 

de la quebrada o río, así como el 

control   de botadero de escombros 

que realiza la ciudadanía  para realizar  

zonas de cultivo y por ende la 

desviación del cauce natural del río. 

AMC-CAMC 

5 
Limpieza del borde superior del talud 

(basura, escombros)  

SGSG-EMSEGURIDAD 

EPMMOP 

AZLD 

6 

Plan de raleo, poda o corte de 

arbolado sobre el borde de la 

quebrada. 

EPMMOP 

AZLD 

SA 

7 

Plan de sensibilización en manejo de 

desechos y residuos sólidos a la 

comunidad 

AZLD 

8 
Control de descargas informales 

directas al cauce  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

9 

Eliminación de descargas informales 

de aguas residuales (domésticas y/o 

industriales) hacia talud y cauce de la 

quebrada 

Comunidad 

10 

Socialización de acciones a ejecutar 

de las diferentes entidades 

municipales. 

SECOM 

 

 

Botadero de escombros 

Inestabilidad talud-erosion 

hídrica 



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos 

 

 

I-0021-ECR-AT-DMGR-2021 

 

 

IT 0021 _INFORME DE LA CUENCA DEL RÍO MONJAS_ AZ LA DELICIA Página 16 de 32 
HC JM RM DA JO FY 

 

ZONA 5: La Pampa - San Cayetano - AHHC Jesús Bolaños.  

No. Acciones Responsables 

1 

Ejecutar obras complementarias para 

reforzar la cimentación del puente de la 

Pampa. 

EPMMOP 

2 

Estabilizar el talud que afecta a la cancha, 

colector y sistema de alcantarillado de la 

urbanización la Pampa. 

PROPIETARIOS DE 

CONJUNTO 

3 

Plan de raleo, poda o corte de arbolado 

generador de peligro al cauce y talud sobre 

el borde de la quebrada. 

EPMMOP 

AZLD 

SA 

4 
Plan de sensibilización en manejo de 

desechos y residuos sólidos a la comunidad 
AZLD 

5 
Actualizar los accidentes geográficos de la 

quebrada o río. 
STHV-DMC 

6 Reconfiguración del cauce 

EPMAPS 

EPMMOP 

EM SEGURIDAD 

AZLD 

7 
Análisis para proceso de  regularización el 

asentamiento AHHC Jesús Bolaños 
UERB 

8 Recuperación de espacio público 
AZLD 

EPMMOP 

9 

Identificar predios y sus ocupantes en 

condiciones de alto riesgo y elaborar el 

informe preliminar de calificación de riesgos 

para posterior validación de la DMGR. 

AZLD 

10 

Plan de control de construcciones ubicadas 

en  la franja de protección de la quebrada 

o río, así como el control   de botadero de 

escombros que realiza la ciudadanía  para 

realizar  zonas de cultivo y por ende la 

desviación del cauce natural del río. 

AMC-CAMC 

11 
Control de descargas informales directas al 

cauce  

AZLD 

AMC- CAMC 

EPMAPS 

12 

Eliminación de descargas informales de 

aguas residuales (domésticas y/o 

industriales) hacia talud y cauce de la 

quebrada 

Comunidad 

13 
Socialización de acciones a ejecutar de las 

diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

Desechos arrojados cauce. 

Construcciones en rellenos 

antitécnicos. 
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ZONA 6: Balneario Municipal San Antonio - Río Monjas 

No. Acciones Responsables 

1 

Ejecutar acciones y/u obras 

complementarias para estabilizar el 

talud que afecta a la vía Chaguar  

EPMMOP 

EMSEGURIDAD 

2 

Limpieza del cauce, desechos sólidos 

que han sido arrastradas por el agua y 

acumuladas en la base del puente a 

los dos costados. 

SGSG-EMSEGURIDAD 

EPMAPS 

EPMMOP 

AZLD 

3 Recuperación de espacio público  

AZLD 

SA 

STHV 

4 

Ejecución de plan de prevención y 

protección de estructuras para el 

colector de aguas servidas que se 

encuentra aguas debajo del puente, 

margen derecha, está expuesta a una 

crecida del río. 

EPMMOP 

EPMAPS 

AZLD 

5 

Plan de sensibilización en manejo de 

desechos y residuos sólidos a la 

comunidad 

AZLD 

6 
Monitoreo permanente de talud y base 

de muro. 
AZLD 

7 

Plan de control de construcciones 

ubicadas en  la franja de protección de 

la quebrada o río, así como el control   

de botadero de escombros que realiza 

la ciudadanía  para realizar  zonas de 

cultivo y por ende la desviación del 

cauce natural del río. 

AMC-CAMC 

8 
Control de descargas informales 

directas al cauce  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

9 
Eliminación de descargas informales de 

aguas residuales al cauce y talud 
Comunidad 

10 

Socialización de acciones a ejecutar 

de las diferentes entidades 

municipales. 

SECOM 

 

 

 

 

Relleno colindante con vía. 

Muro de contención. 
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ZONA 7: Urbanización La Antonia - Río Monjas 

No. Acciones Responsables 

1 

“Realizar relleno técnico como lo 

ejecutó EPMAPS en casa de 

Campo”. 

EPMMOP 

EPMAPS 

AZLD 

EMSEGURIDAD 

2 

Realizar un plan de prevención y 

protección de estructuras para el 

colector de aguas servidas el cual 

presentan una erosión en la base, 

dejando expuesto la estructura de 

hormigón, cuyas aguas está 

descargando directamente al río 

produciendo efecto cascada. 

EPMAPS 

3 
Actualizar los accidentes 

geográficos del río. 
STHV-DMC 

4 

Identificar predios y sus ocupantes 

en condiciones de alto riesgo y 

elaborar el informe preliminar de 

calificación de riesgos para posterior 

validación de la DMGR. 

AZLD 

5 

Monitoreo permanente de los 

agrietamientos en la parte superior 

del talud /superficie). 

AZLD 

6 

Plan de sensibilización en manejo de 

desechos y residuos sólidos a la 

comunidad 

AZLD 

7 
Control de descargas informales 

directas al cauce  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

8 

Eliminación de descargas informales 

de aguas residuales (domésticas y/o 

industriales) hacia talud y cauce de 

la quebrada 

Comunidad 

9 

Socialización de acciones a 

ejecutar de las diferentes entidades 

municipales. 

SECOM 

 

 

 

 

 
Descargas directas al cauce 

 
Deslizamientos del talud, formación de bancos. 
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ZONA 8: El Común 

No. Acciones Responsables 

1 

Realizar acciones para estabilización del 

talud que colinda con la vía de acceso al 

barrio el Común. 

EPMMOP 

2 

Ejecución plan de mantenimiento de 

limpieza del colector de la quebrada 

Curiquingue aguas abajo y colector de paso 

(vía) 

EPMMOP 

EPMAPS 

EM SEGURIDAD 

AZLD-AZCA 

3 Recuperación de espacios públicos. 

AZLD-AZCA 

STHV 

SA 

4 
Plan de control de construcciones ubicadas 

la franja de protección de la quebrada. 

AZLD 

AMC-CAMC 

5 

Plan control de botadero de escombros que 

realiza la ciudadanía de la ciudad 

Bicentenario hacia el talud de la quebrada 

Curiquinge.  

AMC-CAMC 

6 Limpieza del cauce (basuras y escombros) 

SGSG-EMSEGURIDAD 

EPMMOP 

EPMAPS 

AZLD-AZCA 

7 

Plan de raleo, poda o corte de arbolado 

generador de peligro para el talud y el 

cauce. 

EPMMOP 

AZLD 

SA 

8 
Plan de sensibilización en manejo de 

desechos y residuos sólidos a la comunidad 
AZLD-AZCA 

9 
Control de descargas informales directas a 

la quebrada Curiquinge   

AZLD-AZCA 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

10 

Eliminación de descargas informales de 

aguas residuales (domésticas y/o 

industriales) hacia talud y cauce de la 

quebrada 

Comunidad 

11 
Socialización de acciones a ejecutar de las 

diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

 

Basura arrojada hacia talud 

de quebrada. 

Taponamiento de via 

colector. 
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ZONA 9: Santa Rosa de Pomasqui 

No. Acciones Responsables 

1 

Ejecutar un plan de limpieza 

de la presa de retención, 

quebrada, estructuras de 

disipación, y colector, por la 

acumulación de basura, 

escombros, piedras de gran 

dimensión y bloques de tierra 

provocados por los 

deslizamientos. 

EPMAPS 

EPMMOP 

EMASEO 

 AZLD 

2 

Realizar un plan de 

prevención y protección de 

estructuras. 

EMAPS 

EPMMOP 

3 
Control de la explotación 

ilegal de la cantera. 
AMC-CAMC 

4 

Plan de control de 

construcciones ubicadas en la 

franja de protección de la 

Quebrada Santa Rosa de 

Pomasqui 

AMC-CAMC 

5 

Control de descargas 

informales directas a la 

quebrada  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

6 

Eliminación de descargas 

informales de aguas residuales 

(domésticas y/o industriales) 

hacia talud y cauce de la 

quebrada 

Comunidad 

7 

Plan de raleo, poda o corte de 

arbolado generador de 

peligro para el talud y el 

cauce. 

EPMMOP 

AZLD 

SA 

8 

Plan de sensibilización en 

manejo de desechos y 

residuos sólidos a la 

comunidad 

AZLD 

9 
Colocación de contenedores 

de basura 
EMASEO 

10 

Socialización de acciones a 

ejecutar de las diferentes 

entidades municipales. 

SECOM 

 

 

 

 
Estructuras ubicadas en franja de protección 

quebrada. 

 
Escombros sobre estructura hidraulica. 
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ZONA 10: Conjunto La Arbolada, barrio Santo Domingo Alto. 

No. Acciones Responsables 

   

1 

Ejecutar acciones  de estabilización del talud, en 

razón que se ha incrementado progresivamente la 

pérdida del mismo debido al proceso erosivo 

eólico que ha provocado los deslizamientos 

continuos poniendo en riesgo dos bloques del 

conjunto La Arbolada, además según IRM de 

predio  No.1340833, afectado por prolongación de 

vía Simón Bolívar. 

EPMMOP 

2 Control de descargas informales directas a río  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

3 

Eliminación de descargas informales de aguas 

residuales (domésticas y/o industriales) hacia talud 

y cauce de la quebrada 

Comunidad 

4 
Realizar un plan de control de desechos y 

escombros a los espacios públicos. 
AMC-CAMC 

5 

Limpieza del borde superior izquierdo del talud, en 

razón que se evidencia bastante acumulación de 

basura y escombros que son arrojados 

clandestinamente. 

EMASEO 

EMSEGURIDAD 

EPMMOP 

6 
Plan de raleo, poda o corte de arbolado 

generador de peligro para el talud. 

EPMMOP 

AZLD 

SA 

7 
Plan de sensibilización en manejo de desechos y 

residuos sólidos a la comunidad 
AZLD 

8 
Socialización de acciones a ejecutar de las 

diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

 

Descarga directa al talud. 

Inestabilidad talud, erosion 

eólica 
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ZONA 11: AHHC Señor del Árbol 

No. Acciones Responsables 

1 

Ejecutar acciones y/u obras para 

estabilizar el talud en el margen derecho 

del río en razón de que la acción eólica 

está afectando el talud colindante de 

cancha de la liga barrial de San Antonio. 

GAD PARROQUIAL SAN 

ANTONIO 

EPMMOP 

2 Monitoreo de afectaciones en talud. AZLD 

3 
Actualizar los accidentes geográficos de 

la Quebrada Colegio. 
STHV-DMC 

4 

Realización de acciones y/u obras para 

proteger de la exposición a la tubería sub 

aérea de aguas servidas ( se encuentra en 

zona de inundación) 

EPMAPS 

5 

Plan de control de construcciones 

informales ubicadas en franja de 

protección del río.  

 AMC-CAMC 

6 

Identificar predios y sus ocupantes en 

condiciones de alto riesgo y elaborar el 

informe preliminar de calificación de 

riesgos para posterior validación de la 

DMGR. 

AZLD 

7 

Plan de control de botadero de 

escombros que realiza la ciudadanía para 

ejecutar construcciones informales o zonas 

de cultivo, así como la desviación del 

cauce natural del río en la franja de 

protección. 

AMC-CAMC 

8 Reconfiguración del cauce 

EPMAPS 

EPMMOP 

EM SEGURIDAD 

AZLD 

9 

Plan de raleo, poda o corte de arbolado 

en el borde superior del talud en ambos 

márgenes. 

EPMMOP 

AZLD 

SA 

10 

Plan de sensibilización en manejo de 

desechos y residuos sólidos a la 

comunidad 

AZLD 

11 
Control de descargas informales directas 

al cauce  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

12 

Eliminación de descargas informales de 

aguas residuales (domésticas y/o 

industriales) hacia talud y cauce de la 

quebrada 

Comunidad 

13 
Socialización de acciones a ejecutar de 

las diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

Zonas de cultivo, desviación 

de cauce. 

 
Agrietamiento en superfice 

cancha 
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ZONA 12: Barrio Santa Clara II, margen izquierda de quebrada Oasis 

No. Acciones Responsables 

1 

Ejecutar acciones y/u obras de manera 

inmediata en el talud, viviendas expuestas 

a deslizamientos ubicados en el borde 

superior del talud. 

PROPIETARIOS 

2 

Identificar predios y sus ocupantes en 

condiciones de alto riesgo y elaborar el 

informe preliminar de calificación de 

riesgos para posterior validación de la 

DMGR. 

AZLD 

3 
Monitoreo permanente de talud y bases de 

muros de cerramiento. 
AZLD 

4 

Plan de control de botadero de escombros 

que realiza la ciudadanía para ejecutar 

construcciones informales o zonas de 

cultivo, así como la desviación del cauce 

natural del río en la franja de protección. 

AMC-CAMC 

5 

Plan de raleo, poda o corte de arbolado 

en el borde superior del talud que podrían 

provocar deslizamientos afectando a 

viviendas y áreas de cultivo  

EPMMOP 

AZLD 

SA 

6 Reconfiguración del cauce 

EPMAPS 

EPMMOP 

EM SEGURIDAD 

AZLD 

7 
Control de descargas informales directas al 

hacia el talud. 

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

8 
Socialización de acciones a ejecutar de las 

diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

 

Zonas de cultivo, desviación de 

cauce. 

muro sin base de cimentación 
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ZONA 13: Casa de Campo 

No. Acciones Responsables 

1 

Realizar un relleno técnico, en el 

margen derecho por el proceso erosivo 

eólico debido a las características del 

material que conforma el talud el cual 

ha provocado derrumbos. 

EPMAPS 

EPMMOP 

2 

Prolongación del colector de descarga, 

al encontrase cerca de los taludes 

presenta cierto taponamiento. 

EPMMOP 

3 

Retiro de la basura en el margen 

derecho del talud, junto al parque 

Metropolitano Equinoccial 

EMASEO 

4 
Limpieza del cauce (elementos de 

muros de cerramiento) 

SGSG-EMSEGURIDAD 

EPMAPS 

EPMMOP 

AZLD 

5 

Plan de sensibilización en manejo de 

desechos y residuos sólidos a la 

comunidad 

AZLD 

6 
Socialización de acciones a ejecutar de 

las diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

 

 

 

 

Relleno técnico de EPMAPS 

Elementos de muro en cauce. 
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ZONA 14: Puente Marqueza (Veintimilla y Santa Teresa). 

No. Acciones Responsables 

1 
Ejecutar una obra complementaria para reforzar 

la cimentación del puente la Marqueza. 
EPMMOP 

2 

Ejecutar acciones y/u obras URGENTES para la 

recuperación de talud que colinda con el 

puente. 

EPMMOP 

3 Actualizar los accidentes geográficos del río. STHV-DMC 

4 
Plan de control de construcciones informales 

ubicadas en la franja de protección del río 
AMC-CAMC 

5 

Identificar predios y sus ocupantes en condiciones 

de alto riesgo y elaborar el informe preliminar de 

calificación de riesgos para posterior validación 

de la DMGR. 

AZLD 

6 

Limpieza del cauce (elementos de hormigón 

ciclópeo, armado, árboles caídos y muro  de 

gaviones ubicados en el cauce del río 

SGSG-

EMSEGURIDAD 

EPMAPS 

EPMMOP 

AZLD 

7 
Plan de sensibilización en manejo de desechos y 

residuos sólidos a la comunidad 
AZLD 

8 
Control de descargas informales directas al 

cauce  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

9 

Eliminación de descargas informales de aguas 

residuales (domésticas y/o industriales) hacia 

talud y cauce de la quebrada 

Comunidad 

10 
Socialización de acciones a ejecutar de las 

diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

 

Deslizamientos del talud, 

afectación a construcciones 

Construcciones en franja de 

protección y descargas informales 
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ZONA 15: Barrio El Común Bajo (puente descarga Tajamar)  

No. Acciones Responsables 

1 

Ejecución de plan de prevención y 

protección de estructuras para el pozo 

vórtice que colinda con la vía ubicada 

aguas abajo del puente (margen 

derecho). 

EPMMOP 

EPMAPS 

2 

Reparación de estructura hidraúlica 

ubicada en el margen izquierdo del 

puente aguas arriba. 

EPMAPS 

3 
Actualizar los accidentes geográficos del 

río 
STHV-DMC 

4 
Plan de control de construcciones 

ubicadas en franja de protección del río 
AMC-CAMC 

5 

Identificar predios y sus ocupantes en 

condiciones de alto riesgo y elaborar el 

informe preliminar de calificación de 

riesgos para posterior validación de la 

DMGR. 

AZLD 

6 
Limpieza del cauce (árboles caídos, 

elementos de muros colapsados) 

SGSG-EMSEGURIDAD 

AZLD 

EPMAPS 

EPMMOP 

7 

Plan de raleo, poda o corte de arbolado 

generador de peligro para viviendas o 

infraestructura sobre el borde de la 

quebrada. 

EPMMOP 

AZLD 

SA 

8 

Plan de sensibilización en manejo de 

desechos y residuos sólidos a la 

comunidad 

AZLD 

9 
Control de descargas informales directas 

al cauce  

AZLD 

AMC-CAMC 

EPMAPS 

10 

Eliminación de descargas informales de 

aguas residuales (domésticas y/o 

industriales) hacia talud y cauce de la 

quebrada 

Comunidad 

11 
Monitoreo permanente de la base del 

puente y taludes. 
AZLD 

12 
Socialización de acciones a ejecutar de 

las diferentes entidades municipales. 
SECOM 

 

 

 

 

Cimentación de puente 

parcialmente sin base. 

Construcciones ubicadas en franja 

de protección. 



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos 

 

 

I-0021-ECR-AT-DMGR-2021 

 

 

IT 0021 _INFORME DE LA CUENCA DEL RÍO MONJAS_ AZ LA DELICIA Página 27 de 32 
HC JM RM DA JO FY 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Toda la zona de la cuenca media y baja del Río Monjas, se encuentra afectada por multi-

amenazas. 

 Por las amenazas a las que se encuentra expuesta esta zona, se continuará haciendo 

monitoreo, por parte de las diferentes instancias municipales que forman parte de la Mesa 

Técnica.  

 Las intervenciones que se está efectuando son paliativas y no definitivas, por cuanto se 

requiere hacer un trabajo integral para evitar que las obras que se realizan en la parte alta 

afecten aguas abajo. 

 Las viviendas o edificaciones que se encuentran en la franja de protección, en parte no 

regularizadas, presentan una vulnerabilidad alta; al no haber respetado los retiros 

adecuados. 

 La rotación e incluso la separación de técnicos de algunas entidades metropolitanas han 

generado retrasos en la consecución de actividades planificadas. 

 Debido a la fuerte intensidad de lluvia del mes de marzo de 2021, los sitios críticos 

identificados han sufrido mayor afectación, por lo cual las intervenciones se lo debe realizar 

de manera URGENTE para garantizar el bienestar de las familias y proteger la infraestructura 

pública y privada.   

 El presente plan de acción de intervenciones urgentes en los sitios identificados como 

críticos en la cuenca baja del río Monjas, tiene la finalidad de reducir el riesgo ante las 

problemáticas antes descritas garantizando el bienestar de las familias y proteger la 

infraestructura pública y privada. 

 Como conclusión general, para hacer intervenciones en esta zona a corto, mediano o 

largo plazo, se debe contar con un Plan Integral, como aspecto financiero y legal. 

Recomendaciones: 

 La intervención urgente en los sitios identificados requiere que las máximas autoridades de 

las Empresas Metropolitanas, Secretarías y otras dependencias municipales, prioricen en su 

planificación institucional, las acciones y recursos para acelerar las intervenciones en sitio 

descritas en el presente plan de acción. 

 La Administración Zonal La Delicia debe realizar los informes preliminares de calificación de 

riesgos de las familias que se encuentren ubicadas en las bordes de quebrada o río, con la 

finalidad de iniciar el proceso de relocalización o expropiación acorde a lo que dispone la 

normativa legal vigente.   

 Se solicita a las máximas autoridades de las entidades metropolitanas que conforman la 

mesa brindar el apoyo necesario con la finalidad de cumplir con el Plan de acción de la 

cuenca baja del río Monjas. 

 Se tienen que actualizar los accidentes geográficos en las dos márgenes del río Monjas, y 

definir nuevas franjas de protección que estén sustentadas en las propiedades geológicas 

y geotécnicas de los suelos, así como las características hidrológicas e hidráulicas de la 

cuenca. 
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6.- MAPAS DE SUSCEPTIBILIDAD MOVIMIENTO EN MASA DE LOS SITIOS IDENTIFICADOS. 

 

 
Mapa: La Esperanza- Balcón del Norte- Parcayacu 
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Mapa: Ciudad Bicentenario- El Común- Puente Marqueza- Barrio El Común Bajo (puente) 
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Mapa: Santa Rosa de Pomasqui- Casa de Campo- La Pampa - San Cayetano - AHHC Jesús Bolaños. 
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Mapa: Barrio Santa Clara II- Balneario Municipal San Antonio- AHHC Señor del Árbol- Urbanización La 

Antonia- Conjunto La Arbolada 
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7.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

NOMBRE CARGO RESPONSABILIDAD FECHA FIRMA 

Ing. Henry Caiza 
Civil 

AT-DMGR 

Elaboración de 

informe 
19/03/2021 

 

Ing. Rubén Montalvo 
Geólogo 

AT-DMGR 

Elaboración de 

informe 
18/03/2021 

 

Ing. Javier Monar 

Especialista en 

Riesgos 

AT-DMGR 

Elaboración de 

informe 
18/03/2021 

 

Ing. Daniel Altamirano 
Geógrafo 

DMGR 

Elaboración de 

cartografía 
17/03/2021 

 

Ing. Jorge Ordoñez 
Coordinador 

AT-DMGR 

Revisión de 

informe 
19/03/2021 

 

Ing. Freddy Yandun 
Director  

DMGR 

Aprobación de 

informe 
20/03/2021 
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