
 

INFORME DE BAJA EJECUCIÓN PRESUUESTARIA AZEA 2023 
 

 
FECHA: Quito, 23 de noviembre de 2023 

 
Mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2023-4643-O, de fecha 08 de noviembre 

del 2023 y suscrito por la Dra. Libia Fernanda Rivas Ordoñez, en el cual solicitan 

se entregue un informe justificativo en un plazo máximo de 10 para conocer las 

dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento las cuales 

serán evaluadas por la Secretaria General de Planificación 

 
Con base en solicitado se procede con la elaboración del presente informe. 

 
1. OBJETIVO 

 
Presentar el estado situacional de la Administración Zonal Eloy Alfaro y justificar 

el bajo nivel presupuestario 

 
2. ANTECEDENTES 

 
A partir del 2 de enero de 2023, se inicia con el presente periodo fiscal en donde 

los proyectos de inversión y de gasto corriente comienzan las operaciones de 

ejecución tanto en su parte programática y presupuestaria, dentro de este 

esquema se puede considerar las siguientes observaciones. 

 
El POA de la Administración Eloy Alfaro se encuentra registrado dentro de la 

plataforma MI CIUDAD, a nivel de programa, proyecto, meta, actividad, tarea, 

fecha de ejecución y presupuesto por partida. 

 
Se encuentran distribuida la calendarización de metas, conjuntamente con el 

cronograma de ejecución de todos los proyectos que se ejecutan dentro de la 

Administración Zonal. 

 
El año 2023 tuvo un presupuesto prorrogado, por ser año de elecciones, por lo 

que se mantuvo los techos presupuestarios en los proyectos; y, en las tareas se 

mantuvo las partidas y valores, lo que provoco que en este año exista una gran 

cantidad de traspasos. 

 
3. AVANCE PROGRAMATICO SISTEMA MI CIUDAD 



 

 
Fuente: Sistema Mi Ciudad 23/11/2023 
 
 

4. EJECUCION DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA DEL 

DESARROLLO 

 
La Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo (DGPD) de la Administración 

Zonal Eloy Alfaro (AZEA) y dentro del Plan Operativo Anual tiene a cargo la 

ejecución de 14 proyectos en el 2023 con un monto codificado de 329.245,39 



 

USD, es importante mencionar que la mayoría de las actividades desarrolladas 

por esta Dirección son permanentes esto quiere decir que la contratación se 

realiza para todo el año y los pagos se les realiza con entregas parciales de los 

servicios contratados o al finalizar la actividad. 

 
Para la segunda semana de noviembre observamos que se ha pagado 56.324,02 lo 
equivale el 17,11 % del monto asignado a la Dirección, se tiene el  112.288,56 USD 
comprometido lo que representa el 34,10%  y son actividades que se están ejecutando 
y en proceso de pago. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ASIGNACIÓN MUNICIPAL (AM) 

CODIFICAD
O 
(a) 

COMPROMETI
DO 
( b ) 

DEVENGADO 
( c ) 

RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS 
PRIORIZADAS EN EL DMQ 

       
15.000,00  

                      -                          -    

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ 
         

2.000,00  
                      -                          -    

SOMOS QUITO 
     

106.000,00  
         3.241,00           3.241,00  

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
       

30.929,74  
       19.813,86           4.999,86  

VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN 
       

11.373,24  
         8.073,24           5.073,24  

COLONIAS VACACIONALES 
       

27.697,02  
       23.348,00         16.650,00  

AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 
       

21.000,00  
                      -                          -    

TERRITORIO Y CULTURA 
       

14.000,00  
                      -                          -    

FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 
       

20.000,00  
       10.082,54                        -    

PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE 
ATENCION PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

       
16.031,25  

         3.385,00                        -    

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 
       

22.680,00  
       16.180,00           8.680,00  

SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

       
17.710,00  

         8.680,00           8.680,00  

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 
EL TERRITORIO 

       
20.324,14  

       14.984,96           4.499,96  

PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA 
PACÍFICA 

         
4.500,00  

         4.499,96           4.499,96  

TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
PARTICIPATIVA 

     
329.245,39  

     112.288,56         56.324,02  

%FRENTE AL CODIFICADO  34,10% 17,11% 

Fuente: SIPARI (valores en dólares) 

  
Existen procesos que suman 112.288,56  que es el 34,10% y corresponden al 

comprometido y que están en etapa precontractual, estos procesos se han 

demorado en su contratación ya que por la dinámica de este año han tenido que 

sufrir modificaciones y traspasos. 



 

 

Existe un valor de pendientes que es el resultado de los saldos de los procesos 

contratados por subasta inversa y contratos de servicios profesionales que no se 

han podido contratar. 

 
4.1. DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES 

 

 El déficit de personal en las unidades de la Dirección de Gestión Participativa, 
ha provocado que los funcionarios tengan una sobre carga laboral y un 
agotamiento físico y mental; ya que además de realizar las actividades 
inherentes a las competencias de las unidades de: Casa Somos, Cultura, 
Ambiente, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Inclusión Social, 
Salud y Fomento Productivo, realizan los documentos precontractuales, 
administran los contratos y ejecutan los procesos de pago. 

 

 No se asigna suficientes recursos para el pago de horas extras al equipo 
territorial necesarios, lo cual desmotiva al equipo de trabajo y no se puede 
exigirles trabajo fuera del horario normal. 

 

 La rotación constante de personal, a lo largo del tiempo, dentro del Municipio 
de Quito, no permite tener continuidad en las metodologías establecidas sobre 
todo para los procesos de contratación (por lo que se debería establecer un 
manual unificado para todas las dependencias con formatos establecidos para 
agilitar los procesos de pagos (ya que cada servidor tiene un criterio de lo que 
indica la ley de contratación y esto hace que al momento se solicitar los pagos 
al área financiera los devuelva una y otra vez demorando la ejecución 
presupuestaria de la Dirección y no permite a los servidores cumplir con las 
actividades planificadas. 

 

 La Falta de procesos unificados dentro del Distrito Metropolitano. 
 

 El desconocimiento de los procesos de contratación, produce dificultades en la 
elaboración de los documentos precontractuales, administración de contratos y 
procesos de pagos. 

 

 Se debería fortalecer las Unidades de la Dirección de Gestión Participativa con 
lo menos 2 servidores por Unidad. 

 

 En el caso de la Unida de Salud, no se cuenta con los técnicos suficientes, ya 
que vendieron su renuncia y no se los ha podido sustituir, creando carga labora 
a los que permanecen laborando. 

 

 Se debería crear una unidad de apoyo para la elaboración de los documentos 
precontractuales o capacitar a los servidores existentes 

 

 Crear procesos, manuales metodologías y formatos establecidos dentro del 
Municipio de Quito para que estos tengan continuidad así cambie el personal, 



 

en los procesos de pagos. 
 

 Hay que recordar que el Municipio es una sola institución y que la mejor forma 
de funcionar es con trabajo en equipo con una visión de servicio para la 
ciudadanía. 

 

 Estandarizar procedimientos y/o directrices por parte de las secretarías 
rectoras para optimizar tiempos respectos de la ejecución presupuestaria 

 
5. JUSTIFICATIVO DEMORA PROCESOS DIRECCION DE GESTION DEL 

TERRITORIO 

 
En el inicio de la gestión de esta administración el estado de los procesos para 
ejecución de obras a la fecha 09 de junio de 2023, era el siguiente:  
 

ESTADO DE ESTUDIOS Y PROCESOS 
DESCRIPCION CATIDAD TOTAL 

Estudios para revisión sin empaquetar 80 

130 

Estudios para revisión de obras empaquetadas 16 

Sin Estudios 11 

En Ejecución: 1 paquete de obras COTO-MDMQAZEA-1-2023,  10 

En el Portal: 2 paquetes de obras: COTIZACIÓN_01 (COTO-
MDMQAZEA-1-2023) y MENOR CUANTÍA_02 (MCO-MDMQAZEA-2-
2023)_  

13 

 
 
Esto se puede verificar en el informe adjunto al Memorando Nro. GADDMQ-AZEA-
DGT-UOP-2023-0240-M, de 09 de junio de 2023, suscrito por el Jefe de la Unidad de 
Obras Públicas.  
 
En vista de la mínima ejecución presupuestaria se puso como meta incrementar la 
ejecución, por lo que la prioridad que se dio fue: activar los dos procesos que estaban 
subidos al portal y la revisión de los 96 estudios, lo cual fue solicitado mediante 
Memorando Nro. GADDMQ-AZEA-DGT-2023-0202-M. 
 
Cabe mencionar que, mediante Circular Nro. 0023-EPMMOP-GEF-2023-C, la Gerencia 
de Estudios y Fiscalización se pronunció sobre la vigencia y actualización de los 
Análisis de Precios Unitarios, por lo que nuevamente se dispuso la actualización de los 
estudios mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZEA-DGT-2023-0343-M, de 24 de 
agosto de 2023. Además, mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZEA-DGT-2023-
0357-M, de 01 de septiembre se solicitó la entrega de los estudios a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el señor Administrador, el cual fue de subir al portal de 
compras públicas todas las obras hasta el 15 de septiembre, disposición que no se 
pudo cumplir del todo ya que 8 obras necesitaban traspaso presupuestario. 
 
Este fenómeno encuentra su origen en la falta de conclusión de estudios 
correspondientes a algunas obras durante la Administración anterior. En respuesta, la 
nueva gestión ha realizado una revisión minuciosa de la documentación existente, 
identificando discrepancias entre el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de 



 

Contratación (PAC), así como errores en la denominación de obras y otros aspectos, 
subsanados mediante ajustes mediante traspasos presupuestarios del POA. Estos 
ajustes se han ejecutado simultáneamente con la realización de estudios pendientes 
de las obras. 
 
Considerando también que el Proyecto Senderos Seguros, aumento 
considerablemente el presupuesto para las obras de infraestructura Comunitaria y que 
al tener que realizar los estudios, esto afecta en la ejecución presupuestaria.  
 
En la actualidad, aguardamos los pagos de planillas correspondientes a varios 
contratos en curso. En consecuencia, se proyecta que, durante la primera semana de 
diciembre, los contratistas presenten las planillas para los primeros pagos de avance 
de ejecución. A finales de diciembre, se anticipa completar los pagos restantes, 
anticipando así notables incrementos en la ejecución de obras, ante esto es primordial 
que se realice las gestiones pertinentes desde la Secretaria General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana a fin de que el sistema pueda estar abierto hasta 
finales de diciembre. 
 
De las acciones realizadas se ha conseguido lo siguiente. 

 

OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

DESCRIPCION CANTIDAD 

TERMINADO 26 

EJECUCIÓN 73 

CONTRATO 4 

PORTAL 4 

ELIMINADAS 2 

 109 

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

  

TERMINADO 1 

EJECUCIÓN 5 

CONTRATO 6 

PORTAL 7 

ELIMINADAS 2 

 21 

 

RESUMEN 

 



 

RESUMEN 

DESCRIPCION CANTIDAD 

TERMINADO 27 

EJECUCIÓN 78 

CONTRATO 10 

PORTAL 11 

ELIMINADAS 4 

 130 

 

1. INFORME FINANCIERO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO A 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 (OBRA PÚBLICA Y 

PROYECTOS SOCIALES). 

 
1.1. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

 
Conforme a lo solicitado por Dra. Libia Fernanda Rivas Ordoñez mediante oficio 

Nro. GADDMQ-SGCM-2023-4643-O, de fecha 08 de noviembre del 2023, en el 

cual solicita se entregue un informe justificativo en un plazo máximo de 10 para 

conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de 

cumplimiento las cuales serán evaluadas por la Secretaria General de 

Planificación. 

 
En este contexto y en base a la ejecución presupuestaria de la Administración 
Zonal Eloy Alfaro, a continuación, se presenta la verificación de ejecución 
presupuestaria referente al proyecto de Presupuestos Participativos (Obra 
Pública y Proyectos Sociales), del 01 de enero al 15 de noviembre de 2023, para 
lo cual se procedió a tomar la información del sistema SIPARI, identificando la 
siguiente ejecución: 

 

2. INFORME FINANCIERO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO A 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 (OBRA PÚBLICA Y 

PROYECTOS SOCIALES). 

 

 
2.1. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

 
En este contexto y en base a la ejecución presupuestaria de la Administración 

Zonal Eloy Alfaro, a continuación, se presenta la ejecución presupuestaria 

referente a los proyectos de Infraestructura Comunitaria y Presupuestos 

Participativos (Obra Pública y Proyectos Sociales), del 01 de enero al 15 de 

noviembre de 2023, para lo cual se procedió a tomar la información del sistema 

SIPARI, identificando la siguiente ejecución: 

 



 

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023: PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (OBRA 
PÚBLICA Y PROYECTOS SOCIALES, Periodo del 01 al 15 de noviembre 
de 2023) 

 
El presupuesto codificado de la Administración Zonal Eloy Alfaro para 

Presupuestos Participativos e Infraestructura comunitaria con corte al 15 de 

noviembre de 2023, es de USD $ 4.842.030,99; con la ejecución presupuestaria 

de la siguiente manera: 
 

 

PROYECTO 
PARTID

A 
DENOMINACIÓN Codificado 

Comprometi
do 

Devengado 

INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 

730418 
Mantenimiento de Áreas Verdes y 
Arreglo de Vías 

68376,00 68376,00 43512,00 

730504 
Maquinarias y Equipos 
(Arrendamiento) 

234523,86 223157,00 0,00 

730601 
Consultoría, Asesoría e 
Investigación 

0,00 0,00 0,00 

730606 
Honorarios por Contratos Civiles de 
Servicios 

70095,11 39464,27 37624,27 

730702 
Arrendamiento y Licencias de Uso 
de Paquetes Infor 

0,00 0,00 0,00 

730811 
Insumos, Materiales y Suministros 
para Construcció 

184279,09 184279,03 184279,03 

750104 Urbanización y Embellecimiento 31935,00 0,00 0,00 

750104 Urbanización y Embellecimiento 702238,37 167999,81 94352,50 

750105 Transporte y Vías 151298,00 0,00 0,00 

750105 Transporte y Vías 343065,00 0,00 0,00 

780103 A Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 

840104 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00 0,00 

840105 Vehículos 0,00 0,00 0,00 

840107 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

23535,00 0,00 0,00 

TOTAL  
INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 

    1809345,43 683276,11 359767,80 

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

730204 
Edición, Impresión, Reproducción, 
Publicación 

4900,00 0,00 0,00 

730205 Espectáculos Culturales y Sociales 15110,00 0,00 0,00 

730207 Difusión, Información y Publicidad 12500,00 0,00 0,00 

730606 
Honorarios por Contratos Civiles de 
Servicios 

25665,16 20360,00 20360,00 

730613 
Capacitación para la Ciudadanía en 
General 

52910,17 0,00 0,00 

750104 Urbanización y Embellecimiento 2045998,15 1500764,39 226224,68 

750105 Transporte y Vías 875602,08 468814,30 243020,56 

780103 A Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

    3032685,56 1989938,69 489605,24 

TOTAL PP E IC     4842030,99 2673214,80 849373,04 

 % AVANCE       55,21% 17,54% 

Valores en dólares 

 



 

 

Fuente: SIPARI 

 
Se evidencia que, desde el 01 de enero al 15 de noviembre de 2023, en 

relación a Presupuestos Participativos e Infraestructura comunitaria, se 

comprometió el 55,21% del presupuesto y se ejecutó el 17,54% del 

presupuesto asignado, se evidencia una baja ejecución debido a que los 

procesos están planificados para devengarse en el tercer cuatrimestre. 

 
4. CONCLUSIONES: 

 
•  El incremento del presupuesto y su ejecución presupuestaria en el 

ejercicio fiscal 2023, se enmarca en la nueva visión y dinámica de que 

emprende la alcaldía del Ilustre Municipio de Quito, a través de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro, para lo cual se ha considerado la 

formulación y ejecución de nuevos proyectos de inversión y mejora en 

la calidad de servicio a la ciudadanía. 

 
• Al 15 de noviembre de 2023, la ejecución presupuestaria del 

Presupuestos Participativos e infraestructura Comunitaria de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro es de 17,54%, la ejecución 

presupuestaria mejorará sustancialmente a fines del tercer cuatrimestre, 

tomando en consideración la planificación y los compromisos que facultan 

la contratación de bienes y servicios. 

 
• De conformidad a las reprogramaciones contenidas en la planificación y 

aprobadas por las Secretarías Rectoras de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro, los proyectos de inversión se encuentran en la fase preparatoria y 
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precontractual para la contratación de bienes y servicios. 

 
Información facilitada por la Dirección de Territorio, Dirección de Gestión 

Participativa del Desarrollo, Dirección Administrativa Financiera y la Unidad de 

Proyectos 
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