
 

 

 
INFORME JUSTIFICATIVO  

AZCH 
 
Antecedentes: 
 
A través de Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2023-4643-O La Secretaria General de Consejo Metropolitano 
de Quito señala en sesión extraordinaria No. 007, llevada a cabo el día martes 07 de noviembre de 2023, 
durante el tratamiento del primer punto del orden del día: 
 
 “1.- Conocimiento del oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0876-O, de fecha 31 de octubre de 2023, que 
contiene el "INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN FUNCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)", 
suscrito por el Econ. Diego Alfredo Martínez Vinueza, Secretario General de Planificación” resolvió: 
 
“Que las entidades que se encuentran en estado de semáforo color rojo  presenten un informe justificativo 
en un plazo máximo de 10 días, para conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores 
de cumplimiento las cuales serán evaluadas por la Secretaría General de Planificación, quien a su vez 
deberá presentar un informe que contenga conclusiones, recomendaciones, y acciones correctivas a 
seguir" 
 
 

Desarrollo: 
 
Según reporte de ejecución presupuestaria con corte 17 de noviembre de 2023, se determina que la 
Administración Zonal Valle de los Chillos cuenta con una ejecución presupuestaria en Gasto de Inversión 
del 23.20% y un compromiso del 29.13% 
 

 
 
Esto determina que siendo el mes de noviembre existe una baja ejecución en los Proyectos de Inversión 
que viene ejecutando la Administración Zonal los Chillos. 
 



 

 

Puntos Críticos:  
 
 

 Existió conflictos sociales dentro de la Parroquia de Guangopolo lo que impidió la ejecución de 
la Obra de PP: “Construcción de la Casa Comunal con Rasgos Culturales - PARROQUIA – 
GUANGOPOLO” por un valor de USD 112.000 

 

 Existe nueve convenios de cogestión con la parroquia de Pintag por un monto de USD 372.000 
que no se pudo ejecutar en el 2023 debido a que el GAD Parroquial de Pintag no contaba con 
maquinaria ni el personal técnico para recibir el material; sin embargo, el presupuesto fue  
ubicado como arrastre 2024 puesto que son compromisos adquiridos por la Administración Zonal 
los Chillos con la comunidad 

 
 En el mes de septiembre existió un incremento de presupuesto en Gasto de Inversión en los 

Proyectos:  Infraestructura Comunitaria USD 387.000 (Sendero Seguro y Domingas) y Somos 
Quito USD 100.000 (Mantenimiento Casa Somos) los procesos se encuentran ya subidos al 
portal y adjudicados, sin embargo, el proceso del Mantenimiento de Casa Somos que fue 
realizado como feria inclusiva tiene un retraso debido a que el proveedor no cuenta con las 
garantías necesarias para iniciar las obras.  
 

 La falta de Recurso Humano no permita optimizar los procesos dentro de la Administración 
Zonal. 
 

 Al momento de llegar las nuevas autoridades en el mes de mayo, existía una ejecución en Gasto 
de Inversión de apenas el 10% 
 

 La Dirección de Gestión de Territorio inició los procesos de contratación a finales del mes de 
octubre por lo que todavía no se ve reflejado en el devengado. 
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