	GESTIÓN REALIZADA

	FECHA
	
	Acción realizada

	11/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-001-OF
	Notificación sobre contraparte designada por RPDMQ para Gestión del Cambio

	14/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-002-OF
	Notificación delegados del RPDMQ para conformación de grupos relacionados con ISO 27001

	14/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-003-OF
	Notificación esquema metodológico revisión de Entregable E.02

	20/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-004-OF
	Notificación de Actas de Entrega-Recepción Parciales del mes de enero 2016

	26/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-005-OF
	Notificación al Consorcio de Cronograma Referencial de salida de SIREL 2.0 y observaciones funcionales

	27/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-006-OF
	Notificación al Consorcio del proceso para tercer pago del contrato 019-2014

	27/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-007-OF
	Notificación al Consorcio del listado de funcionarios para el curso de Liderazgo

	27/Ene/2016
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2016-001-M
	Solicitud designación de técnicos para revisión de Informes de Avance de Fiscalización correspondientes al trimestre enero/2016 – marzo/2016.

	27/Ene/2016
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2016-002-M
	Entrega de copia del décimo informe mensual de fiscalización

	29/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-008-OF
	Notificación al Consorcio de Observaciones funcionales de SIREL segunda parte

	29/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-009-OF
	Notificación al Consorcio de Observaciones Entregable E.02

	29/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-010-OF
	Notificación al Consorcio sobre gestión efectuada en el RPDMQ para digitalización de libros antiguos


	29/Ene/2016
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-011-OF
	Notificación al Consorcio sobre designación de áreas y representantes RPDMQ para la gestión de entregables del contrato 019-2014


[bookmark: _GoBack]
Avance del Proceso al momento:
Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 42 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79. 
Avance: 53%
Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 10 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.
Avance: 40%
Ejecución Presupuestaria:
Al momento se ha cancelado $112.500 (sin incluir IVA) sobre un total del contrato de $375.000 (sin incluir IVA)
Avance: 30%
