	GESTIÓN REALIZADA

	FECHA
	
	Acción realizada

	[bookmark: _GoBack]5/nov /2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-092-OF
	Notificación de Respuesta al Consorcio sobre propuesta de actualización de arquitectura tecnológica para SIREL


	9/nov /2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-093-OF
	Información técnica para el Sistema Registral Electrónico V 2.0

	10/nov /2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-040-M
	Entrega de copia de informe de fiscalización sobre matriz de metadatos

	10/nov /2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-041-M
	Entrega de copia de informe de fiscalización sobre implementación de procesos

	10/nov /2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-042-M
	Entrega de copia de informe de fiscalización sobre implementación del piloto.


	12/nov /2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-043-M
	Entrega de copia del octavo informe mensual de fiscalización.

	20/nov /2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-094-OF
	Notificación de Respuesta al Consorcio en relación a parametrización SIREL 2.0 y viajes a Quito de técnicos.

	23/nov /2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-095-OF
	Notificación de Recordatorio al Consorcio sobre gestión para Entregable E.47 y salida SIREL

	23/nov /2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-096-OF
	Notificación al Consorcio sobre esquema metodológico para revisión de Entregable E.15


	25/nov /2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-097-OF
	Recordatorio al Consorcio sobre formalidad en visionamiento y salida SIREL




Avance del Proceso al momento:
Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 40 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79. 
Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 7 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.
Avance: 45%
Ejecución Presupuestaria:
Al momento se ha cancelado $75.000 (sin incluir IVA) sobre un total del contrato de $375.000 (sin incluir IVA)
Avance: 20%
