·  Revisión equipo modernización mié 4 de Nov de 2015 11am - 12pm. 4 de noviembre
· Lineamientos de manejo de documentación en modernización orientado a ISOs. 5 de noviembre
· [bookmark: _GoBack] Funcionalidad versión 2 gestor documental. 6 de noviembre
· Presentación del Consorcio sobre alcance Gestión Equipo Modernización. 9 de noviembre
· Dimensionamiento del almacenamiento para SIREL. 10 de noviembre
· Reunión inicial de preparación con el equipo chileno. 10 de noviembre
· Clarificación funcionalidad Marginación y Firma Electrónica. 11 de noviembre
· Definición Notificaciones Electrónicas con SIREL 2.00. 11 de noviembre
· Revisión funcionalidad SIREL 2.00 (flujo gestión registral). 11 de noviembre
· Definición Esquema de Transición. 12 de noviembre
· APOYO DMI EN PROCESO DE NUEVO SISTEMA. 12 de noviembre
· Presentación metodología Piloto Gestión Registral Electrónico. 13 de noviembre
· Revisión de Estatuto Orgánico. 16 de noviembre
· PRESENTACIÓN PROY. DE MODERNIZACIÓN. 18 de noviembre
· Definición temática para socialización externa proy Modernización. 19 de noviembre
· Depuración del Análisis Estructura Orgánica. 19 de noviembre
· Depuración Análisis Estructura Orgánica RPQ. 20 de noviembre
· Revisión de estrategia para Capacitación. 23 de noviembre
· Revisión Criterios Delegación EQUIPO COORDINADOR RPDMQ. 24 de noviembre
· Revisión Lineamientos Esquema Comunicacional Fase 1. 24 de noviembre
· Revisión Gestor documental. 25 de noviembre
· Reunión quincenal jurídica, primer período 9eno mes. 26 de noviembre
· presentación Consorcio propuesta Estrategia Capacitación. 27 de noviembre
·  REUNIÓN QUINCENAL JURÍDICA PRIMER PERÍODO. 30 de noviembre
· Diseño Módulo Administración Seguridades y Parámetros GESTOR DOCUMENTAL. 30 de noviembre
