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OFICIO: DEMPILE-RPQ-00079-2015
Quito, 22 de febrero de 2016.

Sefior Ingeniero

Patricio Espin

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-
De mi consideracion,

Ref.: Se remite documento de resumen sobre el pedido al
Consorcio de incorporar una contraparte juridica

Esta fiscalizacion deja constancia de las reiteradas ocasiones en las que, se ha solicitado al
Consorcio incorporar una contraparte juridica que permita desarrollar un acompafnamiento
a las reuniones tematicas del area Juridica y canalizar la relacion juridica con las demds dreas
de desarrollo e implementacion del proceso contratado.

ACTA DE REUNION No. DEMPILE-RPDMQ-002
Viernes, 15 de mayo del 2015

3.2.2. Area tematica: Juridica:
Finalmente, se hace énfasis en que el area juridica debe existir mayor presencia del equipo

juridico del contratista principal de forma que exista un canal de comunicacion directo y
permanente con el RPQ y la fiscalizacion.

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION

® Periodo comprendido entre el 16 de abril del 2015 al 15 de mayo del 2015. (MES 2)

Los avances que se vayan desarrollando deben contar directamente con una mayor presencia
del equipo juridico del contratista principal de tal forma que exista un canal de comunicaciéon
directo y permanente con el RPQ y la fiscalizacion.

ACTA DE REUNION No. DEMPILE-RPDMQ-003
Lunes, 15 de junio del 2015

3.2.2. Area tematica: Juridica:
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Finalmerte, se hace énfasis en que cl drea juridica debe existir mayor presencia del equipo
juridico del contratista ptincipal de forma que exista un canal de comunicacién directo y
permanente con el RPQ y 1a fiscalizacion.

El Contratista ha indicado que han mantenido reuniones internas temdticas en donde han
definido la coherencia juridica de los productos y se presentard al Administrador del Contrato
un mforme al respecto.

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION

¢ Periodo comprendido entre el 15 de mayo del 2015 al 15 de junio del 2015. (MES 3)

Se solicita nuevamente la unificacién y conexién de todas las dreas para el correcto
desempefio y desarrollo del contrato, pues se debe interrelacionar el Area juridica en cada uno
de los productos entregables, esto permitird la homologacion de los criterios juridicos en
cada uno de los procesos y Ia interrelacion de cada una de las dreas, por lo que la
homologacion de criterios juridicos para la aplicacién de los procesos del RPQ, debers
realizarse mediante un analisis profundo que permita aterrizar o determinar estos criterios, a
wavés de la matriz recomendable en donde se podrd identificar el criterio homologado en
relacién al proceso especifico que se implementar para dar validez al mismo.

Es importante mencionar quc esta recomendacién ha sido ya mencionada por varias
oportunidades al Contratista Principal sin tener respuestza favorable hasta el momento.

Los avances que sc vayan desarrollando deben contar directamente con una mayor presencia
del equipo juridico del contratista principal de tal forma que exista un canal de comunicacién
directo y permanente con ¢l RPQ y la fiscalizacion.

ACTA DE REUNION No. DEMPILE-RPDMQ-004
Martes, 14 de Julio del 2015

3.2.2. Area tematica: Juridica:
En el drea juridica se han realizado las siguientes obscrvaciones:

- Es necesario definir todavia la persona que serd ¢l canal de contacto directo para la

coordinacién en el area juridica.

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION

e Periodo comprendido entre el 15 de junio del 2015 al 15 de julio del 2015, (MES 4)
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- Area tematica: Juridica:

Es necesario definir todavia la persona que serd cl canal de contacto directo para la

cootdinacion en el drea juridica.

ACTA DE REUNION No. DEMPILE-RPDMQ-005
Martes, 11 de agosto del 2015

3.2.2. Area tematica: Juridica:

Iin el érea juridica se informa que el contacto entre ¢l Consorcio y la Fiscalizacidn se
encuentra mejorando sustancialmente faltando pulir detalles; se solicita al Consorcio
mejorar la forma de contacto y trabajo hasta conseguir ¢l nivel éptimo de sinergia
alcanzado ya en las dreas de procesos y tecnoldgica,

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION

® Periodo comprendido entre el 14 de julio del 2015 al 13 de agosto del 2015 (MES
5)

- Area tematica: Juridica:

En el area juridica sc informa que el contacto entre el Consorcio y la Fiscalizacién se
encuentra mejorando sustancialmente faltando pulir detalles; se solicita a} Consorcio mejotar
Ia forma de contacto y trabajo hasta conseguit el nivel 6ptimo de sinergia alcanzado ya en las

areas de procesos y tecnologica,

ACTA DE REUNION No. DEMPILE-RPDMQ-006
Martes, 08 de septiembre del 2015

DESCRIPCION DEL

COMPR OMIS O/DECISI ON : ' RESPONSABLE ) OB.S'ERVAC-IONES

Contatan con la presencia

de un delegado juridico del

Fiscalizacidén y RPQ) RPQ y se convocarin a

través del Administrador
del Contrato

Fijacion de las reuniones
quincenales juridicas
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INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION

e Periodo comprendido entre el 14 de agosto del 2015 al 11 de septiembre del 2015
(MES 6)

- Area tematica: Juridica:

En el drea juridica se informa que la relacion de acercamiento entre el Consorcio y la
Fiscalizacion ha venido mejorando trascendentalmente, definiendo los responsables como
contraparte para el acercamiento e involucramiento directo con el cual se obtiene una
retroalimentacién de doble via para el desarrollo del proceso, permitiéndonos tener una
comunicacion permanente; se solicita al Consorcio mejorar la forma de contacto y trabajo
hasta conseguir el nivel 6ptimo de sinergia alcanzado ya en las dreas de procesos y

tecnologica.

Quedamos a las 6rdenes para la ejecucion de las acciones que su Autoridad considere
adecuadas para seguir ejecutando nuestro trabajo a total satisfacciéon del RPQ.

Atentamente,

N A /“’/:\H i \C/ _

~ Dr. Leonardo Sempértegui O.
PRESIDENTE
DEMPILE S.A.
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