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ANEXO 4- INFORME DE OPERACIONES Y 

MEMORIA TÉCNICA 

Dirección: Avenida General Pintag Lote No. 4 y Antonio Tandazo - Sangolquí 
Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonlllagarcia.com 
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REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4 

Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el 

Troje 4 durante el periodo 1 al 29 de Febrero del 2016 se detalla a continuación, poniendo 

de ante sala los datos más relevantes para tal fin . 

Cota de Inicio: 3.065,00 

Cota trabajada hasta /a fecha: 3.077.00 

1.- CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLATAFORMA INFERIOR 

• Plataforma Inferior Fase IV 
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Relleno en Plataforma 
Principal, extendiéndose 
hacia Plataforma Inferior 
Ampliación y Reconformación -
Sector Central- Recm!formación 
de pendientes 

Se ha continua rellenando la plataforma inferior en el sector central, manteniendo las 

pendientes en relación al canal de drenaje en la parte Norte, este trabajo es fundamental 

para evitar el socavamiento del material por las lluvias, los empozamientos y la formación de 

lodos . 

Cabe indicar que se trata de mantener una pendiente mínima, para facilitar el ingreso y 

salida de volquetas que llegar a depositar los escombros, de igual manera se trabaja con 

énfasis en la compactación en capas uniformes de 40cm de espesor . 

Dirección: Avenida General Plntag Lote No. 4 y Antonio Tandazo - Sango/quí 
Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonillagarcla.com 
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• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla García 

1 Operador de Tractor 

1 Operador de Rodillo 

1 Operador de Motoniveladora 

1 Operador de Excavadora 

1 Tanquero 

1 Chofer de Tanquero 

1 Excavadora de Oruga 

1 Tractor D155 

1 Rodillo Pata de Cabra 

1 Motoniveladora 

2.- RASANTEO Y COMPACTACJON DE BERMAS Y PLATAFORMAS 

Se ha procedido con el rasanteo de sus superficies realizadas con motoniveladora, para así 

darle un pequeño terminado y proceder con la compactación con rodillo para afirmar su 

estructura y darle estabilidad. Cabe indicar que la compactación se la esta recalcar cada 

40cm 

• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla García 

1 Coordinador de Proyecto 

1 Topógrafo 

1 Operador de Motoniveladora 

1 Operador Rodillo Pata de Cabra 

1 Ayudante 

1 Rodillo Pata de Cabra 

epre ntante Técnico 

STRUCTORA BONILLA GARCIA CÍA. LTDA • 

Dirección: Avenida General Plntag Lote No. 4 y Antonio Tandazo - Sangolquí .:1 ~· 1M .#r,. ~ \lour.n!ll , 
Telf: 022087576 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonlllagarcla.com • 11 _ WJ -v ca JI ~ 
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ANEXO 6- INFORME TOPOGRAFICO 

Dirección: Avenida General Plntag Lote No. 4 y Antonio Tandazo - Sangolquí .::1 :.:¡ 11111 ~-~ '{¡Qgr.IJ'!' 
Teif: 022081516 - 09 99597374 - 0985344280 1 www.grupobonlllagarcla.com .... _ UU ·v ~ ~ 
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PROYECTO: 

CONTRATANTE: 

CONTRA TSITA: 

PLANILLA: 

PERiODO: 

Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4" 

Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Constructora Bonilla García Cía. Ltda. 

11 

Del1 al29 de febrero del2016 

INFORME TOPOGRÁFICO: 

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN 

• Adecuación de las zonas de trabajo 

• Ubicación de los puntos 

• Arrastre de polígono para toma de datos 

• Toma de datos en base a la ubicación de Prismas 

2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERiODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 • 

Registro de Niveles /nidales . 

Registro longitudes, áreas y volúmenes • 

Registro de equipos utilizados: 

• 1 Estación Total SOKKIA 
• 2 Prismas 

Dirección: Avenida General Pintag Lote No. 4 y Antonio Tandazo • Sangolquí 
Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonl1/agarcia.com 
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REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4 

La Topografia obtenida en el periodo 1 a/29 de Febrero de/2016 se detalla a continuación, 

poniendo de antesala los datos más relevantes para tal .fin . 

Cota de Inicio: 3.065,00 

Cota trabajada hasta la fecha: 3.077,00 

Escombrera El Troje 4 
Calculo de Volumen Ingresado 

ABSISA Area Distancias Volumen 

(m2) (m) (m3) 

0+00 889,49 
50,00 80.021,50 

0+050 2.311,37 
50,00 169.764,50 

0+100 4.479,21 
50,00 218.836,25 

0+150 4.274,24 
50,00 150.910,25 

0+200 1.762,17 
50,00 80.519,50 

0+250 1.458,61 
50,00 98.474,50 

0+300 2.480,37 
50,00 130.249,50 

0+350 2.729,61 
50,00 124.401,50 

0+400 2.246,45 
50,00 80.624,25 

0+450 978,52 

VOLUMEN TOTAL INGRESADO 1.133.801,75 

!volumen Ingresado Enero 2015 a Febrero 2016 1.028. 756,25 

VOLUMEN INGRESADO FEBRERO 2016 105.045,50 

Dlrec:clón: Avenida General Plnfag Lote No. 4 y Antonio Tandazo- Sangolquí .:1 .. ~~ ftlll ~, ~ V.OU~I , 
Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonlllagarc:la.c:om .... UU ·v ~ 11 ~ 
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Durante el periodo 1 a/29 de febrero 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, 

tendido y compactado en campo igual a 105.045,50 m3, los cuales son mezcla de diferentes tipos de.Jl4 4 
materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La 

Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 20.12 % del volumen total, de esta manera se realiza la 

siguiente comparación: 

Volumen Registrado e11 Topografla = 105.045,50 m3 

Volumen Facturado= 131.502,83m3 

Así; 

· Volumen Registrado en Topogra{ía•20.12 
Volumen Relativo al Factor de Compactación= -----:::...---1-00---=-~ .......... =-----

Volumen Relativo al Factor de Compactación= 21.135,16 m3 

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO= Vol. Re/. Fact. Comp. + Vol. Reg. Top. 

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO= 126.180,65 m3
, que es aproximado al volumen facturado. 

Dirección: Avenida General Pintag Lote No. 4 y Antonio Tandazo- Sangolquí 
Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonlllagarcla.com 



PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORANDO 
No. GGE-GAF-2017-XXX 

Ing. Santiago Andrade Piedra 
GERENTE GENERAL 

Mgs. Daniela Solano 
GERENTE ADM:U:N:U:STRA'fiVA FINANCIERA 

Respuesta a sumilla inserta en Oficio N°.- No. CBI-2017-036-0F y 
Oficio No. CBI-2017-043-0F 
Tema: Solicitud de transferencia de fondos no reembolsables del 
Barrio Itulcachi 

Quito, DM., 04 de julio de 2017 

En atención a la disposición constante en el Oficio N°. CBI-2017-036-0F de 29 de 
mayo de 2017, y en el Oficio No. CBI-2017-043-0F de 08 de junio de 2017, tendiente 
a la solicitud de transferencia de fondos para el proyecto "ESTUDIOS PARA 
REMODELACIÓN DEL ESTADIO", presentado por el Comité Barrial Itulcachi, por un 
valor total, incluido IV A y fiscalización, de USD 8.073,00 (OCHO MIL SETENTA Y 
TRES CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), y al 
Memorando No. GAF-CF-FC-2017-030 de 03 de julio de 2017, mediante el cual el 
Líder del Fondo de Compensación recomienda se proceda con la solicitud de 
aprobación del proyecto y la designación del administrador de convenio por parte de la 
Gerencia General, en cumplimiento de la Resolución Administrativa No. EMGIRS
GGE-CJU-2017-016 de 13 de abril de 2017; me permito solicitar a usted señor Gerente 
General que una vez que se cuenta con el expediente a conformidad del Líder del Fondo 
de Compensación, se proceda con lo siguiente: 

l. Aprobar el proyecto "ESTUDIOS PARA REMODELACIÓN DEL ESTADIO", 
presentado por el Comité Barrial Itulcachi, según los documentos adjuntos; y, 

2. Designar al administrador de convenio. 

Atentamente, 

Mgs. Daniela Solano 
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Adj.: 
Original Memorando No. GAF-CF-FC-2017-030 (2 fojas) 
Original- Informe técnico N° CF-FC-2017-012 ( 4 fojas) 
Original del Informe legal No. GOP-SI-2017-037 (7 fojas) 
Original Oficio No. CBI-20 17-036-0F (2 fojas) .............. ~~~~~~-~~~~·~~~~~._ .................. .. 

Av. Amazonas N 25-23 y Av. Colón, Ed. España Piso 9 y 10 1 www .emgirs. gob. e e 1 contactos@emgirs.gob.ec 

Quito - Ecuador 



Original Oficio No. CBI-20 17-043-0F (2 fojas) 
Original Memorando No. GAF-CF-2017-391 (2 fojas) 
Original Certificación Presupuestaria 259 ( 1 foja) 
Original del Proyecto "Estudios para remodelación del estadio" (2 fojas) 
Originales Cuadro Comparativo (2 fojas) 
Original Plan de Inversión ltulcachi 2017 (3 fojas) 
Copia Correos (4 fojas) 
Copia Oficio No. CBI-2017-043-0F con sumilla de GAF (2 fojas) 
Copia del Proformas (3 fojas) 
Copia Memorando GGE-CJU-2017-440 (2 fojas) 
Copia Memorando No. Sl-2017-065 (2 fojas) 

ACCIÓN RESPONSABLE 
SIGLA 

UNIDAD 

MSc. Juan ll!nucio 
ELABORACIÓN: Burneo FC 

R•:VISIÓN: M11s. Daniclu Solano GAF 

APROBACIÓN: M11s. Danicla Soluno GAF 

n:CUA 

04107117 

041117/17 

04/07/17 

QUilO 

SU MILLA 
ADJUNTOS 

27 fojas útiles ori¡¡inalc.,, 

13 l(•jas útilc.• ~opitL', en 
total 40 fl>ja' que 
eonli.mnan el expediente 

Av. Amazonas N 25-23 y Av. Colón, Ed. España Piso9y 101 www.erngirs.gob. e e 1 contactos@emglrs.gob.ec 

Quito - Ecuador 
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