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ANEXO 4- INFORME DE OPERACIONES Y 

MEMORIA TECNICA 

. -------------------------------------------------------------• • • • 
Dirección: Avenida General Pintag lote No. 4 y Antonio Tandazo • Sangalquí .:1 ~~-~ 4k_ ·.· ~ "'ou~ 

Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonlllagarcia.com lllllla II.Yl.M ·v""" 11 ~ 
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PROYECTO: Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4" 

coNtRA t ÁNTE: Empresa Metropolitana de Gesiiiin integrai de Residuos siJíidos 

CONTRATSITA: Constructora Bonilla Garcla Ga. Lttla. 

PLANILLA: 2 

PERiODO: Dell al JO de mayo del2015 

INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA TÉCNICA: 

l. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN 

• Adecuación de ias zonas de trabajo 

• Disposición de escombros, conformación de bermas y plataformas 

• Actividades de control de los niveles 

• Mantenimiento de la maquinaria, equipo e instalaciones 

o Seguimiento y control de efectos amQientales 

• Procedimientos de Seguridad y Emergencias 

2. OBRAS DE ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SITIO 

• Mantenimient~ de instalaciones para los trabajadores 

• Mantenimiento de instalaciones de oficinas administrativas 

• !instalación de control de vallas automáticas 

• Mantenimiento de áreas para mantenimiento de maquinaria. área.r,; de parqueo y 

maniobras. 

• Adecuación de zona a coriformar 

o Manejo de las aguas de Escorrentía 

• Plan de Tráfico 

• Manientmtento 'de Was 'de acceso prinCipales e internas 
o Charlas de capacitación a personal en características de la operación, normas de 

seguridad y salud ocupacional 

. . . . 
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3~ EMIJl:J.RAC:-'J(:)N DE ME'Ml:JRl:A TE(;}NIL'A l)E LA F./St/OMBREHA .Y 8() 

ESTRUCTURA DURANTE EL PERiODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 

30 DE ABRIL DEL 2015 • 

- Registro de 'Caracteristicás del materilll que ingresa a la Escombrera 

Registro de secuencia de relleno y compactación. 

Registro de tipo y número de maquinaria y equipos utilizados dentro del predio: 

Dlteécl6n: Avenlda:GeneraiPthtag Lote·No. -4 y Antonio Tandazo- Sangolquí -.:11m 
Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonlllagarcla.com 81111.."W 
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• 1 Tractores de oruga Komatsu D155 
~ ! '[ractores cf.e or..;ga lC9mats~ D65 . . 
• 1 Tanquero de 4000 galones de capacidad 
• 1 Rodillo- Pata de Cabra 
• 1 Moto Niveladora 
• 1 Excavadora de Oruga 
• 1 Volqueta mula 
~ 1 Cargadora frontal 

REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4 

Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el 

Troje 4 durante 'el peri'odo 1 de Mayo '111 31 de Mayo del 2015 se detalla a continuación. 

poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin. 

Cota de l11icio: 3056.00 

Cota trabajada ha.~ta la fecha: 3064.00 

1.- CONFORMACION DE TALUDES 

En este peri'odo se han c'Onfonn'tido las primeras fases de tos taludes 3 y 4 según el disetlo 

técnico, para lo cual se ha tomado en consideración las siguientes especificaciones sujetas al 

diseño: 

• Altura de Talud= 4.00m 

• Ancho de Berma= 3.50m 

• Factor de Seguridad= 1.2 

• Composición de Talud 1:1 
Taludes conformados Fase I 

Taludes Fase ll 
Hasta definir Colector 

·, 

Dfrec_clón: Avenida General Plntag Lote No. 4 Y. Antonio Tandaz~ • Sangplq_uf 11':1 ~i !fED}- ~-,. Z V.OU~ 
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Con estas caracteristicas se ha desarrollado la conformación de los taludes artificiales 

utilizando para ;su estructura el materialque ha ingresado a ia escombrera (tierra; escombros 

de construcción, tierra mezclada con hierba), y verificando su estabilidad mediante el peinado 

de taludes y la compactación de las bermas, adicionalmente se ha verificado su estabilidad al 

resistir lluvias y: el tráfico de las volquetas diarias . 

• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla Garda 

1 Coordinador de Proyecto 

1 Topógrafo 

1 Opeiador de Retroexcavadohi 
1 Operador de Tractor D 155 

1 Operador de Tractor D65ex 

2 Guías - Recibidores 

í Retroexcuvadora 

1 Tractor de Orugas 

1 Tractor D65ex de Orugas 

2.- .CONFORMACION DE PLATAFORMAS 

• Plataforma 1 

0~+::·~~~,,~~~-:•c 

~1;{:;·'\ \ .\ : . 
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Se ha realizado la conformación de la Plataforma 1, necesarias para dar apoyo a los taludes 

y sus respectivas bermas; y para lo cual se ha utilizado el material que ha ingresado a la 

escombrera (tierra, escombros de construcción, tierra mezclada con hierba, madera), el 

sistema utilizado es el habitual para una conformación de plataformas, es decir acopio del 

material en sitio para que posteriormente sea tendido con tractor y compactado con rodillo, se 

mejor distribución del material ayudando a que la compactación sea más sólida y así evitar 

las filtraciones de agua en el mayor porcentaje posible. 

• Plaliifórma 2 - 3 

Plataforma 2 

Plataforma 3 

se hii realizaao la conformaCión de las Ptiitafórmas 2 y 3 qüe seFviran como l'iüxiliares en la 
época de mal clima para el stock del material que ingrese a la escombrera, para la 

conformación de estas plataformas se ha utilizado el sistema habitual, es decir acopio del 

material en sitio para que posteriormente sea tendido con tractor y compactado con rodillo, se 

ha e.feciuaáo el rendiáo en base a capas de aproximadamenre 40cm áe espesor para áar una 

mejor distribución del material ayudando a que la compactación sea más sólida y así evitar 

las .filtraciones de agua en el mayor porcentaje posible . 

Dlreccl6n: Avenida General Plnfag Lote No. 4 y Antonio Tandazo - Sangolquí lr:l ~ 
Tetf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonlllagarcla.com lrllll ~~ 
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• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla García 

1 Coordinador de Proyecto 

1 Topógrqfo 

1 Operador de Tractor D1 55 

1 Operador de Tractor D65ex 

1 Operador Rodillo Pata de Cabra 

2 Guías - Recibidores 

1 Tractor D155 de Orugas 

1 Tractor D65ex de Orugas 

3.- CONTROL DE POLVOS 

Se ha realizado diariamente el control de polvos para evitar posibles inconvenientes en la salud 

del personal que labora en el troje, así como del medio ambiente y el servicio de operaciones, 

eí sistema utilizado es el habitual, es decir el ianqueru de agua esiá equipado cun unaflauia 

posterior que permite que el agua se riegue uniformemente evitando así se formen charcos y 

pequeñas lagunas en los sitios donde exista pandeos de terreno, evitando así daños a Jos sitios 

ya conformados como son en este caso las vías de acceso . 

• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla Garda 

1 Chofer de Tanquero 

1 Tanquero de Agua 

4.- CANALIZACIONES PARA AGUAS DE ESCORRENTIA 

1 

DISERO DE TALUD ARTIFICIAL 

Dirección: Avenida General Pintag lote No. 4 y Antonio Tandazo- Sangolquf 
Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 l. www.grupobonlllagarcla.com 
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Para el sistema de aguas de es correntía se han trabajado cunetas naturales en los pies de talud 

y a los costados de las platajonnas; dando su peralte a cada ·berma enjimción del 2%, al igual 

que a las plataformas para evitar así la formación de pequeñas lagunas de aguas lluvias y por 

filtración del agua proveniente de la Av. Simón Bolívar. estas cunetas se han realizado con 

motoniveladora y con una boca de aproximadamente 45cm . 

• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla García 

1 Coordinador de Proyecto 

1 Top;Jgtafo 

1 Operador de Motoniveladora 

1 Ayudante 

1 Motoniveladora 

5.- RASANTEO Y COMPACTACION DE BERMAS Y PLATAFORMAS 

Se ha lleeado a la etaoa final de la conformación de taludes v hermas con el rasanteo de sus "-" ~ ., ~ ., 

superficies realizadas con motoniveladora. para así darle un pequeño terminado y proceder 

con la compactación con rodillo para afirmar su estructura y darle estabilidad . 

• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla Garcfa 

1 Coordinador de Proyecto 

1 Topógrafo 

1 Operador de Motoniveladora 

! Operador Rodillo Pata de Cabra 

1 Ayudante 

1 Rodillo Pata de Cabra 

1 Motoniveladora 

6.- RECOMENll4.cloNlts 

Se recomienda que se dé trámite lo mds urgente a la construcción del colector de aguas lluvia 

que provienen de la Av. Simón Bolívar y que deben desembocar en la quebrada aledaña a la 

misma, ya que esta falta ·del ·cofector nos detiene en ·los remates de los taludes que deben cruzar 

Direcc16n:Avenlda-GeneraiPlntagLote No. 4·y.AnfonloTandazo-- Sangolquí lr.ll-~~ 
Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonlllagarcla.com llllla 
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la quebrada hasta el terreno colindante, o a su vez se haga un trabajo provisional para un 

zanjado que canalice estas aguas lluvia y así poder terminar con los taludes . 

PersoiUII que labor6 durante el periodo: 
";_ ' ' .CEDULA 
, ... 

1704463304 Bonilla Sal azar Pedro Luis 

1720002029 Aucatoma Noroi'la Pablo Lenin 

1714588710 Castro España Reinaldo Enric¡ue 

1709123432 Nole Poao José Manuel 
1003595665 Guerra Quillupangui Ronnie Maree lo 

1101469474 Herrera Pinta Luis alfredo 
1717356875 Quiguango Quiguango William Arturo 

1724036130 Quishpe Chisaguano Luis Cristo 

1752455145 !Torres Vivanco Bryan Fernando 
1703263184 Loachamin Nasimba VictorManuel 
1723956213 Navarrete Caizatoa KleverRoberto 
1102569140 [forres Arrnijos Edgar Adriano 

1001980869 Puma.Mediavilla Hector Javier 

1003984158 ~alverde Quiguango Gonzalo Federico 

.. CARGO_ 
i ( • "·'.~· 

. iDirector de proyecto 

,Residente de obra 

Supervisor de ~e raciones· top()_grafla 

Operador de Maquinaria- Rodillo 

Ayudante gula de descarga 

Operador de.Maquinarla- Buldozer 

Ayudante de m¡¡guinaria 

Ayudante gula de descarga 

Ayudante de maquinaria 

Operador de Maquinaria - Moto niveladora 

Ayudante gula de descarga 

Operador de Maquinaria - Buldozer 

Ayudante gula de descarga 

Ayudante• gula de descarga 

.M,O~~IOAD, 

DE c;óNTR,A:W 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

NOMINA 

7. El volumen ingresado a la escombrera, de conformidad a la informaci6n entregada 

por EMGIRS EP, durante el periodo al que corresponde éste informe es de 78.567,95 

ml 

Representante Técnico 

CONSTRUCTORA BONILLA GARCiA CiA. LTDA • 

Dirección: Avenida General Plnfag Lote No. 4 y Antonio Tandazo • Sangolquf .:1 ~· 
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