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ANEXO 4- INFORME DE OPERACIONES Y 

MEMORIA TECNICA 
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PROYECTO: 

CONTRATANTE: 

CONTRATSITA: 

PLANILLA: 

PERÍODO: 

Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4, 

Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Constructora Bonilla García Cía. Lttla. 

4 

Dell al 31 de julio del2015 

INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA TÉCNICA: 

J. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN 

• Adecuación de las zonas de trabajo 

• Disposición de escombros, conformación de hermas y plataformas 

• Actividades de control de los niveles 

• Mantenimiento de la maquinaria, equipo e instalaciones 

• Seguimiento y control de efectos ambientales 

• Procedimientos de Seguridad y Emergencias 

2. OBRAS DE ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SITIO 

• Mantenimiento de instalaciones sanitarias 

• Mantenimiento de instalaciones para los trabajadores 

• Mantenimiento de instalaciones de oficinas administrativas 

• /instalación de control de vallas automáticas 

• Mantenimiento de áreas para mantenimiento de maquinaria, áreas de parqueo y 

maniobras. 

• Adecuación de zona a conformar 

• Manejo de las aguas de Escorrentía 

• Plan de Tráfico 

• Mantenimiento de vías de acceso principales e internas 

• Charlas de capacitación a personal en características de la operación, normas de 

seguridad y salud ocupacional 

3. ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE LA ESCOMBRERA Y SU 

ESTR_UCTURA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 

31 DE JUUO DEL 2015 • 

e Registro de caracteristicas del material que ingresa a la Escombrera 

• Registro de secuencia de relleno y compactación. 

• Registro de tipo y número de maquinaria y equipos utilizados dentro del predio: 

" J. !' 
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• 1 Tractores de oruga Komatsu D155 
• 1 Tractores de oruga Komatsu D65 
• 1 Tanquero de 4000 galones de capacidad 
• 1 Rodillo -Pata de Cabra 
• 1 Moto Niveladora 
• 1 Excavadora de Oruga 
• 1 Volqueta mula 
• 1 Cargadora frontal 

REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4 

Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el 

Troje 4 durante el periodo 1 al 31 de julio del 2015 se detalla a continuación, poniendo de 

ante sala los datos más relevantes para tal fin. 

Cota de Inicio: 3056.00 

Cota trabajada hasta/afecha: 3064.00 

1.- EXTENSION DE TALUDES 

En este periodo se ha empezado a conformar la tercera fase del talud 4 según el diseño 

técnico, para lo cual se ha tomado en consideración las siguientes especificaciones sujetas al 

diseño: 

• Altura de Talud= 4.00m 

• Ancho de Berma= 3.50m 

• Factor de Seguridad= 1.2 

• Composición de Talud 1:1 

~'T:---'r----'-' 
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Con estas características se ha desarrollado la extensión de los taludes artificiales utilizando 

para su estructura el material que ha ingresado a la escombrera (tierra, escombros de 

construcción, tierra mezclada con hierba), y verificando su estabilidad mediante el peinado 

de taludes y la compactación de las bermas, adicionalmente se ha verificado su estabilidad al 

resistir lluvias y el tráfico de las volquetas diarias . 

• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla Garcfa 

1 Coordinador de Proyecto 

1 Topógrafo 

1 Operador de Retroexcavadora 

1 Operador de Tractor D 155 

1 Operador de Tractor D65ex 

2 Guías -Recibidores 
., n . Y 

1 1\etrue.A.cu vuuuru 

1 Tractor de Orugas 

1 Tractor D65ex de Orugas 

2.- CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS 

• Plataforma 4 

.ll02 
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Se ha realizado la conformación de la Platafonna 4, necesarias para dar remate a los 

taludes y sus respectivas hermas, y para lo cual se ha utilizado el material que ha ingresado 

a la escombrera (tierra, escombros de construcción, tierra mezclada con hierba, madera), el 

sistema utilizado para la extensión de plataformas, es el desbroce del área para dar la 

extensión a la plataforma, el acopio del material en sitio para que posteriormente sea tendido 

con tractor y compactado con rodillo, se ha efectuado el tendido en base a capas de 

aproximadamente 40cm de espesor para dar una mejor distribución del material ayudando a 

que la compactación sea más sólida y asi evitar las filtraciones de agua en el mayor 

porcentaje posible . 

3.- CONFORMACIÓN PIE DE TALUD 

'•,_ • .. 'lljlplr,q2 ~ •• t.Llllll'l 

T, __ lOl, 

DISR~O DE TALUD ARl'IFICIAL 

Para el remate de la herma maestra, se ha visto la necesidad de conformar un pie de talud, el 

cual ayudara a que la herma tenga su remate en firme cruzando la quebrada existente, para 

este procedimiento se ha utilizado el sistema propuesto en la memoria técnica con respecto a 

la conformación de taludes, es decir acopio de material en sitio, elevación del talud con 

Retroexcavadora, conformación y compactación de hermas, se ha dado lugar a tres terrazas 

desde el punto de apoyo del pie de talud, ya que se mantiene la norma de que los taludes 

tengan una altura de 4.00m 
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• PersoiUll y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla Garcfa 

1 Operador de Retroexcavadora 

1 Operador de Tractor 

1 Operador de Rodillo 

1 Operador de Motoniveladora 

1 Retroexcavadora 

1 Tractor D155 

1 Rodillo Pata de Cabra 

1 Motoniveladora 

4.- RASANTEO Y COMPACTACION DE BERMAS Y PLATAFORMAS 

Se ha llegado a la etapa final de la conformación de taludes y hermas con el rasanteo de sus 

superficie:;· reulizuclw· c:un muiuni veluúuru, puru wi durle un pequeñu íerminudu y pruc:eúer 

con la compactación con rodillo para afirmar su estructura y darle estabilidad . 

• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla Garcia 

1 Coordinador de Proyecto 

1 Topógrafo 

1 Operador de Motoniveladora 

1 Operador Rodillo Pata de Cabra 

1 Ayudante 

1 Rodillo Pata de Cabra 

1 Motoniveladora 
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PROYECTO: 

CONTRATANTE: 

CONTRATSITA: 

PLANILLA: 

PERÍODO: 

Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4" 

Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Constructora Bonilla García Cía. Lttla. 

4 

Del1 al31 dejuüo del2015 

INFORME TOPOGRÁFICO: 

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN 

• Adecuación de las zonas de trabajo 

• Ubicación de los puntos proporcionados por EMGIRS 

• Arrastre de polfgono para toma de datos 

• Toma de datos en base a la ubicación de Prismas 

2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DE LA ESCOMBRERA 

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE JULIO 

DEL2015. 

Registro de abscisas. 

Registro longitudes, áreas y volúmenes. 

Registro de equipos utilizados: 

• 1 Estación Total SOKKJA 
• 3 Prismas 
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• e REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4 

• • • La Topografia obtenláa en eí periodo i lll ii de julio del iOJS se detalla a continuación. 

e poniendo de a.'!te sala los datos más relevantes para tal fin . 

• e Cota de Inicio: 3056.00 

e Cota tmbajad{t hasta/a .fecha: 3064.00 

• 1 Escombrera El Troje 4 1 .. • • • • • • • • • • • 
~ • • • • • • • • • • • • • 

Cakulo de Volumen Ingresado 
Periodo: Enero -Julio 2015 

AIR.~l.Y,¡t!Q A !reª !J!ste!!c!es 

(m2) (m) 

0+00 0,00 .. ,.. ........ ,:,v,uu 

0+050 234,73 
50,00 

0+100 674,03 
50~00 

0+150 682,61 
50,00 

0+20() 439,72 
50,00 

0+250 663,00 
50,00 

0+300 1.754,57 
50,00 

n_¡_~.t:n 1 n.-,-, Ae 

.::n IV\ 
_,..,,-..,~ 

0+400 580,83 
50,00 

0+450 845.30 

VOLUMEN TOTAL RELLENADO 

V!Jl!!~ef! 

(m3) 

- ",.._ ,...._ 
,:,.ooo,~ 

22.719,00 

33.916:00 

28.058,25 

27.568,00 

60.439,25 

92.050,75 

....... .._., "'"' , .. ~ 
35.653,25 

368.980,00 

1 

1 

1 
1 
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ANAUSJS DE VOLUMENES: 

J. Conforme se desprende de los datos obtenidos de la topografta y que se ha detallado 

en los puntos anteriores, el volumen dispuesto en la escombrera es de 368.980,00 m3 

tendidos y compactados . 

2. Los datos topográficos se obtuvieron partiendo de la topografta inicial entregada por 

EMGIRS y que corresponde al levantamiento previo al inicio de disposición de 

escombros en el sitio, es decir la topografta inicial corresponde a enero del 2015 y la 

topografta de esta planilla corresponde al 31 de julio del 2015 

3. El volumen acumulado desde el inicio de operaciones y que ha sido dispuesto en la 

escombrera El Troje 4 por parte de Constructora Bonilla García Cía. Ltda. conforme 

reporte de facturación de EMGIRS es de 358.746,36 m3 desde el 1 de abril del2015 al 

31 deju/iode/2015 . 

4. EMGIRS realizó disposición de escombras de forma directa desde el 5 de enero del 

2015 al31 de marzo de/2015 con un volumen de ingreso de escombros de 178.242,00 

mJ 

5. El volumen total de escombros ingresados al Troje 4 conforme los registros de 

facturación EMGIRS durante el periodo 5 de enero a 31 de julio del 2015, conforme 

lo detallado anteriormente es de 536.988,36 m3 

6. Tomando el volumen de 536.988,36 m3 registrado conforme facturación EMGIRS y los 

datos de topografia realizados por la Constructora Bonilla García de 368.980 m3 al 

31 de julio del 2015, existe una diferencia de 168.008,36 m 3 equivalentes al 31,29'1/ó 
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que corresponderían al factor de compactación, volumen de retiro de capa vegetal y 

rasanteo de las plataformas previo a la disposición de escombros. 

Jl.08 
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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION 

AREA DE ESCOMBRERAS 
ESCOMBRERA EL TROJE 4 

QUilO 
VOLUMEN DE INGRESO A LA ESCOMBRERA MES DE JULIO 2015 

·ueves, 02 de julio de 2015 
viernes, 03 de julio de 2015 
sábado, 04 de ·ulio de 2015 
lunes, 06 de julio de 2015 
martes, 07 de julio de 2015 
miércoles, 08 de julio de 2015 
·ueves, 09 de ·ulio de 2015 

iernes, 1 O de julio de 2015 
bado, 11 de julio de 2015 

martes, 14 de julio de 2015 
miércoles, 15 de julio de 2015 
·ueves, 16 de julio de 2015 

martes, 21 de julio de 2015 
miércoles, 22 de julio de 2015 
·ueves, 23 de julio de 2015 
viernes, 24 de julio de 2015 
sábado, 25 de julio de 2015 

artes, 28 de julio de 2015 
miércoles, 29 de julio de 2015 
·ueves; 30 de julio de 2015 

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA 
CIA. LTDA. 

CONTRATISTA 
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