SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

Equipo técnico ygerente Equipo técnico ygerente  Equipo técnico y gerente Equipo técnico y gerente

2. ldentificar y
discutir

4. Actualizar
3. Encontrary registros en el
aplicar acciones gestor de
correctivas proyecto (tareasy
avances)

1. Revisar avance problemas,
del proyecto incidentes,
compromisos, y
nuevos riesgos

Todos los

viernes
Planificacion del Ejecucion del
proyecto proyecto
+ Gerente de +
Proyecto
Comité de gestion Comité de gestion Comité de gestion
8. Actualizar
5. Presentar 6. Discutir rieszos registros en el
informe de ’ 6 7. Tomar gestor de
y problemas para .
avance del . decisiones proyectoy
rovecto tomar decisiones asignar
Todos los proy & .
compromisos
lunes

\§ D J
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- Administradora del Contrato MDMQ

- 2 Expertos MDMQ

- Gerente de Proyecto MRP

- Patrocinador MRP

- 1 Experto MRP




