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	REPORTE DE SEGUIMIENTO 1

	
	
MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO




	Tema de la Reunión
	Reporte 1

	Reporte de seguimiento del sistema de gestión de proyectos utilizado durante el proyecto (ProServ-01)
	Fecha: 23-01-2017

	
	Hora: 10h00

	
	Lugar: Oficinas de la Secretaría General de Planificación



	Asistentes


	Nombres y Apellidos
	Cargo
	Institución

	Mildred Chávez
	Directora M. de Desarrollo Institucional
	MDMQ

	Andrea Benavides
	Servidor Directivo 7
	MDMQ

	Luis Martínez 
	Servidor Directivo 7
	MDMQ



	Seguimiento a través del Software de gestión de proyectos


	1.
	Se verifica el avance del 15 por ciento del proyecto hasta la fecha, debido a que se han cerrado todas las tareas correspondientes a la Fase 1. La evidencia se muestra a continuación:

Detalle del proyecto:

[image: ]
Estado de tareas Fase 1:
Del total de (39) tareas se encuentran cerradas un total de 32, avanzadas un total de 2 tareas y abiertas por completo un total de 5 tareas. Las tareas abiertas y en avance corresponden a la Certificación del Modelo de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, la misma que se realizará al final del proyecto dando cumplimiento al Acta de Negociación.
A continuación la evidencia de lo mencionado en cuanto a la Fase 1:
[image: ][image: ]

A continuación se muestra el reporte en función de la totalidad del proyecto:
[image: ]

[image: ]
El proyecto avanza con normalidad.

[bookmark: _GoBack]Para constancia de la verificación se adjuntan las firmas de la contraparte.





	Firmas


	Nombres y Apellidos
	Firma

	
Mildred Chávez
	

	
Andrea Benavides
	

	
Luis Martínez
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Descripcién del proyecto

CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Implementar Ia gestion por servicios y administracién por procesos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, alineada a las necesidades de los usuarios
internos y externos; que permita aplicar de forma integral y sistémica politicas y acciones con sus respectivos planes de mejora, que garanticen el cumplimiento de
su misién y apoyen efectivamente al logro de los objetivos, competencias institucionales y la aplicacion de los controles pertinentes.

Objetivos Especificos:

Definir el Modelo de Prestacion de Servicios y Administracién por Procesos para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus entidades adscritas.

Definir la norma técnica y metodologia del Modelo de Prestacion de Servicios y Administracion por Procesos.

- Optimizary estandarizar procesos adjetivos priorizados.

Articulos de trabajo vencidos Resumen de hoja de
o e tiempo
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