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	REPORTE DE SEGUIMIENTO 3

	
	
MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO




	Tema de la Reunión
	Reporte 3

	Reporte de seguimiento del sistema de gestión de proyectos utilizado durante el proyecto (ProServ-01)
	Fecha: 06-03-2017

	
	Hora: 10h00

	
	Lugar: Oficinas de la Secretaría General de Planificación



	Asistentes


	Nombres y Apellidos
	Cargo
	Institución

	Mildred Chávez
	Directora M. de Desarrollo Institucional
	MDMQ

	Andrea Benavides
	Servidor Directivo 7
	MDMQ

	Luis Martínez 
	Servidor Directivo 7
	MDMQ



	Seguimiento a través del Software de gestión de proyectos


	1.
	Se verifica un avance del 39 por ciento del proyecto hasta la fecha, solo se ha avanzado un 6 por ciento desde la última reunión debido a las razones detalladas en el acta de seguimiento correspondiente (No. SEG-060317-RO3) las Fases 2 y 3 fueron cerradas mientras la fase 4 y 5 pudo avanzar únicamente en tareas que no dependen de los responsables de los servicios. La evidencia se muestra a continuación:

Detalle del proyecto:
[image: ]

Estado de tareas Fases 4 y 5:
Del total de (54) tareas se encuentran cerradas un total de 3.
A continuación la evidencia de lo mencionado en cuanto a las Fases 4 y 5:
[image: ]  [image: ]


A continuación se muestra el reporte en función de la totalidad del proyecto:

[image: ]
[image: ]

El proyecto se encuentra retrasado y no ha podido avanzar por las razones detalladas en el acta de seguimiento correspondiente (No. SEG-060317-RO3).

Para constancia de la verificación se adjuntan las firmas de la contraparte.
[bookmark: _GoBack]




	Firmas


	Nombres y Apellidos
	Firma

	
Mildred Chávez
	

	
Andrea Benavides
	

	
Luis Martínez
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Descripcion del proyecto

CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Implementar Ia gestion por servicios y administracién por procesos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, alineada a las necesidades de los usuarios
internos y externos; que permita aplicar de forma integral y sistémica politicas y acciones con sus respectivos planes de mejora, que garanticen el cumplimiento de
su misién y apoyen efectivamente al logro de los objetivos, competencias institucionales y la aplicacion de los controles pertinentes.

Objetivos Especificos:

Definir el Modelo de Prestacion de Servicios y Administracién por Procesos para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus entidades adscritas.
- Definir la norma técnica y metodologia del Modelo de Prestacion de Servicios y Administracion por Procesos.

- Optimizar y estandarizar procesos adjetivos priorizados.
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