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	REPORTE DE SEGUIMIENTO 5

	
	
MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO




	Tema de la Reunión
	Reporte 5

	Reporte de seguimiento del sistema de gestión de proyectos utilizado durante el proyecto (ProServ-01)
	Fecha: 27-04-2017

	
	Hora: 10h00

	
	Lugar: Oficinas de la Secretaría General de Planificación



	Asistentes


	Nombres y Apellidos
	Cargo
	Institución

	Mildred Chávez
	Directora M. de Desarrollo Institucional
	MDMQ

	Andrea Benavides
	Servidor Directivo 7
	MDMQ

	Luis Martínez 
	Servidor Directivo 7
	MDMQ



	Seguimiento a través del Software de gestión de proyectos


	1.
	Se verifica un avance del 66 por ciento del proyecto hasta la fecha, se han tomado las medidas necesarias para ajustar fechas, y se ha recuperado el tiempo perdido. El tiempo de finalización del proyecto es 25 de mayo. Existe un total de 140 actividades cerradas por completo y 71 actividades abiertas que cuentan con distintos porcentajes de avance. La evidencia se muestra a continuación:

Detalle del proyecto:
[image: ]

A pesar de tener 71 actividades abiertas, solo un total de 37 actividades aún no han sido iniciadas, en el resto de actividades se registran avances conforme lo mostrado a continuación:
[image: ]
El proyecto se encuentra retrasado aún pero se finalizará en el tiempo establecido por la prórroga de plazo aprobada.

Para constancia de la verificación se adjuntan las firmas de la contraparte.
[bookmark: _GoBack]




	Firmas


	Nombres y Apellidos
	Firma

	
Mildred Chávez
	

	
Andrea Benavides
	

	
Luis Martínez
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Descripcion del proyecto

CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Implementar Ia gestion por servicios y administracién por procesos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, alineada a las necesidades de los usuarios
internos y externos; que permita aplicar de forma integral y sistémica politicas y acciones con sus respectivos planes de mejora, que garanticen el cumplimiento de
su misién y apoyen efectivamente al logro de los objetivos, competencias institucionales y la aplicacion de los controles pertinentes.

Objetivos Especificos:

Definir el Modelo de Prestacion de Servicios y Administracién por Procesos para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus entidades adscritas.
- Definir la norma técnica y metodologia del Modelo de Prestacion de Servicios y Administracion por Procesos.

- Optimizar y estandarizar procesos adjetivos priorizados.
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Alemania N33y Las Guayanas. Edificio Alemania, piso 10.
wvwmrprocessi.com
Quito - Ecuador




