


CONSTRUCCION DE OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA VIAL CATEGORIZADAS EN LAS 9 ADMINISTRACIONES ZONALES

ACCESO A BARRIOS

Objetivo: Asegurar la más alta calidad de los productos y servicios de la Empresa para satisfacer las necesidades, requerimientos y expectativas de la comunidad.

La rehabilitación y mejoramiento de las capas de rodadura de la vías priorizadas por las Administraciones Zonales en coordinación con las Secretarías Metropolitanas atendiendo a los requerimientos ciudadanos.

Detalle General del Proyecto: La disponibilidad de vías adecuadas para el transporte es esencial para promover el desarrollo local y la calidad de vida de sus habitantes, por lo que el Municipio de Quito a través de la EPMMOP, ha considerado propicio viabilizar el mejoramiento de los proyectos viales priorizados categoría 1 por zonales priorizadas por requerimientos de la comunidad a través de la Administración Zonal y Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.

El mejoramiento en las referidas calles servirá para mejorar la vialidad para mejorar la vialidad de varios sectores del DMQ, beneficiando de gran manera a los ciudadanos de la ciudad.

Es importante indicar que estas vías fueron priorizadas por la ciudadanía, a través de las Administraciones Zonales, Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.


PROYECTOS 2017 - 2018
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		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase I		$   2,100,000.00

						Mariscal Sucre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		50		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		6/6/17		7/6/17

						Maldonado						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		7/6/17		8/5/17

						Pichincha						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		8/5/17		9/4/17

						Eloy Alfaro						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		9/4/17		10/4/17

						Galo Plaza Lasso						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		10/4/17		11/3/17

						Carlos María de la Torre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		11/3/17		12/3/17

				7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		Segunda

						ANTONIO JOSÉ DE SUCRE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SIMÓN BOLÍVAR						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DIEZ DE AGOSTO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PANAMERICANA NORTE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						TENIENTE HUGO ORTIZ						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SHYRIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DE LA PRENSA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEDRO VICENTE MALDONADO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						EL INCA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						QUISQUIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						JUAN LEON MERA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						CUERO Y CAICEDO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						VIA A NAYON						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						FRANCISCO OLMOS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEREZ GUERRERO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18





Hoja1

		CUADRO DE OBRAS PLANIFICADAS PARA TALLER

		# Ficha		# Ficha		Nombre de proyecto		Monto		compr0		vial		espacio público		Ponderación		Ponderación nueva

		1		1		Proyectos viales en la zona de influencia Ruta Viva		$   7,380,834.35		$   7,380,834.35						Ideal		Ideal

		2		2		Proyectos viales a ser construidos con fondos BdE		$   6,049,373.35		$   6,049,373.35						Segunda		Tercera

		3		3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		$   24,303,143.31						Segunda		Segunda

		4		4		Construcción de la Plaza y Parqueadero del Centro de Convenciones Bicentenario		$   2,498,272.09		$   2,498,272.09						No necesario		Cuarta

		5		5		Diseño y Construcción por Fases Zona Deportiva Sur Parque Las Cuadras.		$   6,130,000.00		$   6,891,615.67						Tercera		Segunda

		6		6		Construcción Bulevar Comité del Pueblo y Michelena		$   8,622,231.81		$   8,622,231.81						Segunda		Tercera

		7		7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		$   10,330,416.45						Tercera		Segunda

		8		8		Construcción de Talleres para Trolebus		$   6,160,851.16		$   6,160,851.16						Segunda		Cuarta

		9		9		Construcción de puente Charles Darwin		$   1,283,115.48		$   1,283,115.48						Ideal		Segunda

		10		10		Soterramiento de la línea Quito Cables línea Norte		$   902,330.60		$   902,330.60						Ideal		Primera

		11		11		Construcción de la cancha sintétita San José del Condado		$   750,000.00		$   750,000.00						Tercera		Primera

		12		12		Construcción de la Avenida Ilaló		$   2,489,796.51		$   2,489,796.51						Segunda		Primera

				13		Obras nuevas viales que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ (Accesos a Barrios Priorizanción 1-2)		$   18,970,743.54										Segunda

				14		Obras espacio público que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ		$   2,967,497.15										Segunda

		13		15		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Quitumbe				$   1,534,545.97		$   1,076,896.03		$   457,649.94		Segunda		Tercera

		14		16		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eloy Alfaro				$   3,564,244.55		$   1,859,220.27		$   1,705,024.28		Segunda		Segunda

		15		17		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Manuela Sáenz				$   2,322,656.75		$   2,322,656.75				Segunda		Segunda

		16		18		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eugenio Espeko				$   2,533,468.69		$   2,053,560.90		$   479,907.79		Segunda		Segunda

		17		19		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ La Delicia				$   5,140,491.79		$   5,140,491.79				Segunda		Segunda

		18		20		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Los Chillos				$   1,103,114.56		$   1,103,114.56				Tercera		Segunda

		19		21		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Tumbaco				$   3,689,274.70		$   3,364,359.56		$   324,915.14		Tercera		Segunda

		20		22		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Calderón				$   2,050,443.68		$   2,050,443.68				Tercera		Segunda

		21		15		Rehabilitación de calzadas exclusivas de Metrobus		$   11,117,215.00		$   11,117,215.00						Segunda		Tercera

		22		16		Prolongación Sur de la Av. Mariscal Sucre		$   30,000,000.00		$   30,000,000.00						Tercera		Tercera

		23		17		Quito Cables Línea Sur		$   18,000,000.00		$   18,000,000.00						No necesario		Cuarta

		24		18		Puentes peatonales		$   3,623,627.15		$   3,623,627.15						Tercera		Segunda

		25		19		Puentes vehiculares		$   635,540.71		$   635,540.71						Tercera		Tercera

		26		20		Mejoramiento vial por Administraciones Zonales (accesos Barrios Priorización 1-2- Asfalto en frío)		$   20,882,858.82		$   20,882,858.82						Tercera		Segunda

		27		21		Obras complementarias prolongación Av. Simón Bolívar		$   37,847,678.58		$   37,847,678.58						Ideal		Cuarta

		28		22		Mantenimiento en vías del Distrito Metropolitano de Quito		$   5,000,000.00		$   5,000,000.00						Ideal		Primera

		29		23		Implementación de infraestructura ciclística		$   5,256,525.00		$   5,256,525.00						Tercera		Tercera

		30		24		Comunicación y difusión de obras		$   4,235,000.00		$   4,235,000.00						Segunda		Segunda

				25		Construcción de canchas de césped sintético		$   2,380,676.86										Segunda

		31		26		Construcción de 8 canchas de césped sintético por contrato de obra				$   1,246,676.86						Segunda		Segunda

		32		27		Construcción de 10 canchas de césped sintético por administración directa				$   1,134,000.00						Segunda		Segunda

		33		26		Rehabilitación integral de 3 parques con equipamiento deportivo		$   875,024.28		$   875,024.28						Tercera		Segunda

				27		Adquisición y mantenimiento de juegos infantiles de plástico, columpios y de gimnasia al parque		$   2,340,000.00										Segunda

		34		30		Adquisición e instalación de 110 juegos infantiles de plástico y columpios				$   1,600,000.00						Ideal		Segunda

		35		31		Adquisición e instalación de 34 estaciones de gimnasia al parque				$   320,000.00						Segunda		Segunda

		36		32		Mantenimiento de 1447 equipos de gimnasia al parque				$   150,000.00						Segunda		Segunda

		38		33		Adquisición e instalación de 3 estaciones temáticas de juegos infantiles				$   270,000.00						Tercera		Segunda

		39		28		Implementación de 10 zonas caninas		$   50,000.00		$   50,000.00						Segunda		Segunda

		40		29		Administración y mantenimiento de varios parques del DMQ		$   3,760,000.00		$   3,760,000.00						Ideal		Segunda

		42		30		Emergencias		$   1,235,908.77		$   1,235,908.77						Ideal		Ideal

		43		31		Pacificación González Suárez y vial La Magdalena		$   671,933.91		$   319,119.02						Tercera		Tercera

		45		32		Implementación de componentes de gestión y seguridad vial en el DMQ		$   5,200,000.00		$   5,200,000.00						Segunda		Segunda

		46		33		Proyecto Estacionamientos		$   2,000,000.00		$   2,000,000.00						Segunda		Segunda

		47		34		Proyecto Peaje Guayasamín		$   1,000,000.00		$   1,000,000.00						Segunda		Segunda

		48		35		Proyecto Terminales Terrestres		$   1,500,000.00		$   1,500,000.00						Segunda		Segunda

		49		36		Primera Fase parque Bicentenario		$   1,087,000.00		$   1,087,000.00						Segunda		Primera

				37		Mantenimiento de maquinaria y adquisición de materiales e insumos básicos para el funcionamiento de la EPMMOP 		$   30,256,871.99										Ideal

				38		Construcción e iluminación en 12 parques		$   600,000.00

						TOTAL		$   289,126,339.60		$   257,946,395.66





QUITUMBE

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						QUITUMBE

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle Ñusta Ñan						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/5/17		7/20/17

						Acceso a Santa Clara desde manuel Labaya a Oe 15 D		$   31,176.81				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/8/17		7/23/17

						Manuel Labaya desde S39A a S39		$   3,780.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		7/21/17		8/20/17

						Asfalto en caliente

						Construcción de la calle Isabel Herrería																				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						VIAS SIN FINANMIENTO

						S29  (PROFETA JEREMIAS)		$   85,867.52						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7  (Calle 6)		$   85,608.99						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7C  (Calle 7)		$   86,335.98						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						 R o S54  (Acceso a San Alfonso),		$   57,548.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						E1E (Mariana de Jesús) 		$   123,065.04						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Av. Quitumbe Ñan (OE3)		$   254,613.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						E9		$   161,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						La Cocha  (Escalón 1)		$   86,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						S51B		$   73,490.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						OE4A		$   38,940.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Av. La Ecuatoriana		$   454,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Paquisha		$   280,653.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





ELOY ALFARO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						ELOY ALFARO

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle S18C		$   37,800.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2.5		8/11/17		10/25/17

						E11		$   12,915.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		10/24/17		11/23/17

						Francisco Olmos						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		10/26/17		12/25/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Arenillas		$   72,333.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Carapungo		$   231,312.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   140,788.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   95,160.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 S19, S19B, E12D, S18D (son calles continuas)		$   244,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 E6D  (COPAL)		$   133,712.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 Hermandad Ferroviaria		$   417,972.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





LA DELICIA

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LA DELICIA

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento del parqueadero y canchas parroquia Atahualpa						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		6/7/17		8/6/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Piedras Negras		$   235,134.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Fernando Daquilema		$   140,056.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Lago Titicaca		$   246,440.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Laguna Yahuarcocha		$   351,893.03						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Bernardo de Legarda		$   182,594.16						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Sabanilla		$   136,572.68						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Nazacota Puento		$   161,959.90						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





CALDERON

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						CALDERON

						Asfalto en Frío

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				3		8/2/17		10/31/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						17 de Septiembre		$   422,933.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Carapungo		$   998,122.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						García Moreno		$   1,159,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Atahualpa		$   604,265.75						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Albornoz		$   188,693.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5.5		11/15/17		4/29/18

						Galo Plaza Lasso		$   557,814.84						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Panamericana Norte		$   2,854,800.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





LOS CHILLOS

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LOS CHILLOS

						Asfalto en Frío

						Fernandez Heredia		$   25,020.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		8/2/17		9/16/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Clemente Yerovi Indaburu		$   156,600.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Sincholagua		$   15,264.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						César Enrique Balseca		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						S2		$   271,572.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Benjamín Carrión		$   25,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo		$   171,125.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Lizardo García		$   22,500.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





TUMBACO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						TUMBACO

						Asfalto en caliente

						Construcción  anillo vial Collaquí		$   458,552.52				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				5.6		6/7/17		11/22/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						TUMBACO

						Vía a Chuspiyacu		$   833,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Línea Férrea		$   7,476.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						Luis Pallares		$   115,920.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Calle Quito		$   692,987.72						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





EUGENIO ESPEJO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						EUGENIO ESPEJO

						Asfalto en caliente

						Rehabilitación de la vía a Nayón						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						Asfalto en frío

						N52M		$   11,925.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		9/17/17		10/17/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						EUGENIO ESPEJO

						José Felix Barreiro		$   142,671.15						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						N52M		$   52,904.17						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		1		11/15/17		12/15/17

						Los Nogales		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						De Las Hiedras		$   157,136.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. La Bota		$   260,185.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Vladimir Lenin		$   165,269.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Francisco de la Torre		$   523,715.56						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Calle E (N60, Oe10B, Oe10A)		$   157,066.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





MANUELA SAENZ

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						VIAS SIN FINANMIENTO

						MANUELA SAENZ

						El Pinar		$   95,085.74						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Aguarico		$   157,438.40						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						V{ia a Cruz Loma		$   490,451.35						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   292,339.23						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   210,875.34						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   107,360.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						María Barreiro		$   127,890.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Acceso Auqui de Monjas  (E21B, E22, S2C, E25)		$   331,352.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Don Bosco		$   55,193.77						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Pedro Fermín Cevallos		$   126,880.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18
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Hoja9

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase I		$   2,100,000.00

						Mariscal Sucre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		50		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		6/6/17		7/6/17

						Maldonado						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		7/6/17		8/5/17

						Pichincha						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		8/5/17		9/4/17

						Eloy Alfaro						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		9/4/17		10/4/17

						Galo Plaza Lasso						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		10/4/17		11/3/17

						Carlos María de la Torre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		11/3/17		12/3/17

				7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		Segunda

						ANTONIO JOSÉ DE SUCRE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SIMÓN BOLÍVAR						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DIEZ DE AGOSTO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PANAMERICANA NORTE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						TENIENTE HUGO ORTIZ						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SHYRIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DE LA PRENSA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEDRO VICENTE MALDONADO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						EL INCA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						QUISQUIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						JUAN LEON MERA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						CUERO Y CAICEDO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						VIA A NAYON						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						FRANCISCO OLMOS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEREZ GUERRERO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18





Hoja1

		CUADRO DE OBRAS PLANIFICADAS PARA TALLER

		# Ficha		# Ficha		Nombre de proyecto		Monto		compr0		vial		espacio público		Ponderación		Ponderación nueva

		1		1		Proyectos viales en la zona de influencia Ruta Viva		$   7,380,834.35		$   7,380,834.35						Ideal		Ideal

		2		2		Proyectos viales a ser construidos con fondos BdE		$   6,049,373.35		$   6,049,373.35						Segunda		Tercera

		3		3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		$   24,303,143.31						Segunda		Segunda

		4		4		Construcción de la Plaza y Parqueadero del Centro de Convenciones Bicentenario		$   2,498,272.09		$   2,498,272.09						No necesario		Cuarta

		5		5		Diseño y Construcción por Fases Zona Deportiva Sur Parque Las Cuadras.		$   6,130,000.00		$   6,891,615.67						Tercera		Segunda

		6		6		Construcción Bulevar Comité del Pueblo y Michelena		$   8,622,231.81		$   8,622,231.81						Segunda		Tercera

		7		7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		$   10,330,416.45						Tercera		Segunda

		8		8		Construcción de Talleres para Trolebus		$   6,160,851.16		$   6,160,851.16						Segunda		Cuarta

		9		9		Construcción de puente Charles Darwin		$   1,283,115.48		$   1,283,115.48						Ideal		Segunda

		10		10		Soterramiento de la línea Quito Cables línea Norte		$   902,330.60		$   902,330.60						Ideal		Primera

		11		11		Construcción de la cancha sintétita San José del Condado		$   750,000.00		$   750,000.00						Tercera		Primera

		12		12		Construcción de la Avenida Ilaló		$   2,489,796.51		$   2,489,796.51						Segunda		Primera

				13		Obras nuevas viales que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ (Accesos a Barrios Priorizanción 1-2)		$   18,970,743.54										Segunda

				14		Obras espacio público que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ		$   2,967,497.15										Segunda

		13		15		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Quitumbe				$   1,534,545.97		$   1,076,896.03		$   457,649.94		Segunda		Tercera

		14		16		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eloy Alfaro				$   3,564,244.55		$   1,859,220.27		$   1,705,024.28		Segunda		Segunda

		15		17		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Manuela Sáenz				$   2,322,656.75		$   2,322,656.75				Segunda		Segunda

		16		18		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eugenio Espeko				$   2,533,468.69		$   2,053,560.90		$   479,907.79		Segunda		Segunda

		17		19		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ La Delicia				$   5,140,491.79		$   5,140,491.79				Segunda		Segunda

		18		20		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Los Chillos				$   1,103,114.56		$   1,103,114.56				Tercera		Segunda

		19		21		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Tumbaco				$   3,689,274.70		$   3,364,359.56		$   324,915.14		Tercera		Segunda

		20		22		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Calderón				$   2,050,443.68		$   2,050,443.68				Tercera		Segunda

		21		15		Rehabilitación de calzadas exclusivas de Metrobus		$   11,117,215.00		$   11,117,215.00						Segunda		Tercera

		22		16		Prolongación Sur de la Av. Mariscal Sucre		$   30,000,000.00		$   30,000,000.00						Tercera		Tercera

		23		17		Quito Cables Línea Sur		$   18,000,000.00		$   18,000,000.00						No necesario		Cuarta

		24		18		Puentes peatonales		$   3,623,627.15		$   3,623,627.15						Tercera		Segunda

		25		19		Puentes vehiculares		$   635,540.71		$   635,540.71						Tercera		Tercera

		26		20		Mejoramiento vial por Administraciones Zonales (accesos Barrios Priorización 1-2- Asfalto en frío)		$   20,882,858.82		$   20,882,858.82						Tercera		Segunda

		27		21		Obras complementarias prolongación Av. Simón Bolívar		$   37,847,678.58		$   37,847,678.58						Ideal		Cuarta

		28		22		Mantenimiento en vías del Distrito Metropolitano de Quito		$   5,000,000.00		$   5,000,000.00						Ideal		Primera

		29		23		Implementación de infraestructura ciclística		$   5,256,525.00		$   5,256,525.00						Tercera		Tercera

		30		24		Comunicación y difusión de obras		$   4,235,000.00		$   4,235,000.00						Segunda		Segunda

				25		Construcción de canchas de césped sintético		$   2,380,676.86										Segunda

		31		26		Construcción de 8 canchas de césped sintético por contrato de obra				$   1,246,676.86						Segunda		Segunda

		32		27		Construcción de 10 canchas de césped sintético por administración directa				$   1,134,000.00						Segunda		Segunda

		33		26		Rehabilitación integral de 3 parques con equipamiento deportivo		$   875,024.28		$   875,024.28						Tercera		Segunda

				27		Adquisición y mantenimiento de juegos infantiles de plástico, columpios y de gimnasia al parque		$   2,340,000.00										Segunda

		34		30		Adquisición e instalación de 110 juegos infantiles de plástico y columpios				$   1,600,000.00						Ideal		Segunda

		35		31		Adquisición e instalación de 34 estaciones de gimnasia al parque				$   320,000.00						Segunda		Segunda

		36		32		Mantenimiento de 1447 equipos de gimnasia al parque				$   150,000.00						Segunda		Segunda

		38		33		Adquisición e instalación de 3 estaciones temáticas de juegos infantiles				$   270,000.00						Tercera		Segunda

		39		28		Implementación de 10 zonas caninas		$   50,000.00		$   50,000.00						Segunda		Segunda

		40		29		Administración y mantenimiento de varios parques del DMQ		$   3,760,000.00		$   3,760,000.00						Ideal		Segunda

		42		30		Emergencias		$   1,235,908.77		$   1,235,908.77						Ideal		Ideal

		43		31		Pacificación González Suárez y vial La Magdalena		$   671,933.91		$   319,119.02						Tercera		Tercera

		45		32		Implementación de componentes de gestión y seguridad vial en el DMQ		$   5,200,000.00		$   5,200,000.00						Segunda		Segunda

		46		33		Proyecto Estacionamientos		$   2,000,000.00		$   2,000,000.00						Segunda		Segunda

		47		34		Proyecto Peaje Guayasamín		$   1,000,000.00		$   1,000,000.00						Segunda		Segunda

		48		35		Proyecto Terminales Terrestres		$   1,500,000.00		$   1,500,000.00						Segunda		Segunda

		49		36		Primera Fase parque Bicentenario		$   1,087,000.00		$   1,087,000.00						Segunda		Primera

				37		Mantenimiento de maquinaria y adquisición de materiales e insumos básicos para el funcionamiento de la EPMMOP 		$   30,256,871.99										Ideal

				38		Construcción e iluminación en 12 parques		$   600,000.00

						TOTAL		$   289,126,339.60		$   257,946,395.66





QUITUMBE

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						QUITUMBE

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle Ñusta Ñan						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/5/17		7/20/17

						Acceso a Santa Clara desde manuel Labaya a Oe 15 D		$   31,176.81				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/8/17		7/23/17

						Manuel Labaya desde S39A a S39		$   3,780.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		7/21/17		8/20/17

						Asfalto en caliente

						Construcción de la calle Isabel Herrería																				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						VIAS SIN FINANMIENTO

						S29  (PROFETA JEREMIAS)		$   85,867.52						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7  (Calle 6)		$   85,608.99						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7C  (Calle 7)		$   86,335.98						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						 R o S54  (Acceso a San Alfonso),		$   57,548.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						E1E (Mariana de Jesús) 		$   123,065.04						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Av. Quitumbe Ñan (OE3)		$   254,613.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						E9		$   161,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						La Cocha  (Escalón 1)		$   86,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						S51B		$   73,490.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						OE4A		$   38,940.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Av. La Ecuatoriana		$   454,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Paquisha		$   280,653.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





ELOY ALFARO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						ELOY ALFARO

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle S18C		$   37,800.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2.5		8/11/17		10/25/17

						E11		$   12,915.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		10/24/17		11/23/17

						Francisco Olmos						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		10/26/17		12/25/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Arenillas		$   72,333.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Carapungo		$   231,312.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   140,788.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   95,160.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 S19, S19B, E12D, S18D (son calles continuas)		$   244,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 E6D  (COPAL)		$   133,712.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 Hermandad Ferroviaria		$   417,972.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





LA DELICIA

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LA DELICIA

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento del parqueadero y canchas parroquia Atahualpa						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		6/7/17		8/6/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Piedras Negras		$   235,134.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Fernando Daquilema		$   140,056.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Lago Titicaca		$   246,440.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Laguna Yahuarcocha		$   351,893.03						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Bernardo de Legarda		$   182,594.16						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Sabanilla		$   136,572.68						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Nazacota Puento		$   161,959.90						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





CALDERON

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						CALDERON

						Asfalto en Frío

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				3		8/2/17		10/31/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						17 de Septiembre		$   422,933.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Carapungo		$   998,122.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						García Moreno		$   1,159,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Atahualpa		$   604,265.75						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Albornoz		$   188,693.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5.5		11/15/17		4/29/18

						Galo Plaza Lasso		$   557,814.84						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Panamericana Norte		$   2,854,800.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





LOS CHILLOS

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LOS CHILLOS

						Asfalto en Frío

						Fernandez Heredia		$   25,020.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		8/2/17		9/16/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Clemente Yerovi Indaburu		$   156,600.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Sincholagua		$   15,264.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						César Enrique Balseca		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						S2		$   271,572.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Benjamín Carrión		$   25,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo		$   171,125.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Lizardo García		$   22,500.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





TUMBACO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						TUMBACO

						Asfalto en caliente

						Construcción  anillo vial Collaquí		$   458,552.52				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				5.6		6/7/17		11/22/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						TUMBACO

						Vía a Chuspiyacu		$   833,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Línea Férrea		$   7,476.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						Luis Pallares		$   115,920.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Calle Quito		$   692,987.72						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





EUGENIO ESPEJO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						EUGENIO ESPEJO

						Asfalto en caliente

						Rehabilitación de la vía a Nayón						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						Asfalto en frío

						N52M		$   11,925.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		9/17/17		10/17/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						EUGENIO ESPEJO

						José Felix Barreiro		$   142,671.15						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						N52M		$   52,904.17						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		1		11/15/17		12/15/17

						Los Nogales		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						De Las Hiedras		$   157,136.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. La Bota		$   260,185.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Vladimir Lenin		$   165,269.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Francisco de la Torre		$   523,715.56						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Calle E (N60, Oe10B, Oe10A)		$   157,066.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





MANUELA SAENZ

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						VIAS SIN FINANMIENTO

						MANUELA SAENZ

						El Pinar		$   95,085.74						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Aguarico		$   157,438.40						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						V{ia a Cruz Loma		$   490,451.35						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   292,339.23						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   210,875.34						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   107,360.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						María Barreiro		$   127,890.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Acceso Auqui de Monjas  (E21B, E22, S2C, E25)		$   331,352.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Don Bosco		$   55,193.77						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Pedro Fermín Cevallos		$   126,880.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18
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Hoja9

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase I		$   2,100,000.00

						Mariscal Sucre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		50		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		6/6/17		7/6/17

						Maldonado						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		7/6/17		8/5/17

						Pichincha						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		8/5/17		9/4/17

						Eloy Alfaro						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		9/4/17		10/4/17

						Galo Plaza Lasso						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		10/4/17		11/3/17

						Carlos María de la Torre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		11/3/17		12/3/17

				7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		Segunda

						ANTONIO JOSÉ DE SUCRE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SIMÓN BOLÍVAR						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DIEZ DE AGOSTO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PANAMERICANA NORTE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						TENIENTE HUGO ORTIZ						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SHYRIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DE LA PRENSA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEDRO VICENTE MALDONADO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						EL INCA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						QUISQUIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						JUAN LEON MERA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						CUERO Y CAICEDO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						VIA A NAYON						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						FRANCISCO OLMOS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEREZ GUERRERO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18





Hoja1

		CUADRO DE OBRAS PLANIFICADAS PARA TALLER

		# Ficha		# Ficha		Nombre de proyecto		Monto		compr0		vial		espacio público		Ponderación		Ponderación nueva

		1		1		Proyectos viales en la zona de influencia Ruta Viva		$   7,380,834.35		$   7,380,834.35						Ideal		Ideal

		2		2		Proyectos viales a ser construidos con fondos BdE		$   6,049,373.35		$   6,049,373.35						Segunda		Tercera

		3		3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		$   24,303,143.31						Segunda		Segunda

		4		4		Construcción de la Plaza y Parqueadero del Centro de Convenciones Bicentenario		$   2,498,272.09		$   2,498,272.09						No necesario		Cuarta

		5		5		Diseño y Construcción por Fases Zona Deportiva Sur Parque Las Cuadras.		$   6,130,000.00		$   6,891,615.67						Tercera		Segunda

		6		6		Construcción Bulevar Comité del Pueblo y Michelena		$   8,622,231.81		$   8,622,231.81						Segunda		Tercera

		7		7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		$   10,330,416.45						Tercera		Segunda

		8		8		Construcción de Talleres para Trolebus		$   6,160,851.16		$   6,160,851.16						Segunda		Cuarta

		9		9		Construcción de puente Charles Darwin		$   1,283,115.48		$   1,283,115.48						Ideal		Segunda

		10		10		Soterramiento de la línea Quito Cables línea Norte		$   902,330.60		$   902,330.60						Ideal		Primera

		11		11		Construcción de la cancha sintétita San José del Condado		$   750,000.00		$   750,000.00						Tercera		Primera

		12		12		Construcción de la Avenida Ilaló		$   2,489,796.51		$   2,489,796.51						Segunda		Primera

				13		Obras nuevas viales que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ (Accesos a Barrios Priorizanción 1-2)		$   18,970,743.54										Segunda

				14		Obras espacio público que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ		$   2,967,497.15										Segunda

		13		15		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Quitumbe				$   1,534,545.97		$   1,076,896.03		$   457,649.94		Segunda		Tercera

		14		16		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eloy Alfaro				$   3,564,244.55		$   1,859,220.27		$   1,705,024.28		Segunda		Segunda

		15		17		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Manuela Sáenz				$   2,322,656.75		$   2,322,656.75				Segunda		Segunda

		16		18		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eugenio Espeko				$   2,533,468.69		$   2,053,560.90		$   479,907.79		Segunda		Segunda

		17		19		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ La Delicia				$   5,140,491.79		$   5,140,491.79				Segunda		Segunda

		18		20		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Los Chillos				$   1,103,114.56		$   1,103,114.56				Tercera		Segunda

		19		21		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Tumbaco				$   3,689,274.70		$   3,364,359.56		$   324,915.14		Tercera		Segunda

		20		22		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Calderón				$   2,050,443.68		$   2,050,443.68				Tercera		Segunda

		21		15		Rehabilitación de calzadas exclusivas de Metrobus		$   11,117,215.00		$   11,117,215.00						Segunda		Tercera

		22		16		Prolongación Sur de la Av. Mariscal Sucre		$   30,000,000.00		$   30,000,000.00						Tercera		Tercera

		23		17		Quito Cables Línea Sur		$   18,000,000.00		$   18,000,000.00						No necesario		Cuarta

		24		18		Puentes peatonales		$   3,623,627.15		$   3,623,627.15						Tercera		Segunda

		25		19		Puentes vehiculares		$   635,540.71		$   635,540.71						Tercera		Tercera

		26		20		Mejoramiento vial por Administraciones Zonales (accesos Barrios Priorización 1-2- Asfalto en frío)		$   20,882,858.82		$   20,882,858.82						Tercera		Segunda

		27		21		Obras complementarias prolongación Av. Simón Bolívar		$   37,847,678.58		$   37,847,678.58						Ideal		Cuarta

		28		22		Mantenimiento en vías del Distrito Metropolitano de Quito		$   5,000,000.00		$   5,000,000.00						Ideal		Primera

		29		23		Implementación de infraestructura ciclística		$   5,256,525.00		$   5,256,525.00						Tercera		Tercera

		30		24		Comunicación y difusión de obras		$   4,235,000.00		$   4,235,000.00						Segunda		Segunda

				25		Construcción de canchas de césped sintético		$   2,380,676.86										Segunda

		31		26		Construcción de 8 canchas de césped sintético por contrato de obra				$   1,246,676.86						Segunda		Segunda

		32		27		Construcción de 10 canchas de césped sintético por administración directa				$   1,134,000.00						Segunda		Segunda

		33		26		Rehabilitación integral de 3 parques con equipamiento deportivo		$   875,024.28		$   875,024.28						Tercera		Segunda

				27		Adquisición y mantenimiento de juegos infantiles de plástico, columpios y de gimnasia al parque		$   2,340,000.00										Segunda

		34		30		Adquisición e instalación de 110 juegos infantiles de plástico y columpios				$   1,600,000.00						Ideal		Segunda

		35		31		Adquisición e instalación de 34 estaciones de gimnasia al parque				$   320,000.00						Segunda		Segunda

		36		32		Mantenimiento de 1447 equipos de gimnasia al parque				$   150,000.00						Segunda		Segunda

		38		33		Adquisición e instalación de 3 estaciones temáticas de juegos infantiles				$   270,000.00						Tercera		Segunda

		39		28		Implementación de 10 zonas caninas		$   50,000.00		$   50,000.00						Segunda		Segunda

		40		29		Administración y mantenimiento de varios parques del DMQ		$   3,760,000.00		$   3,760,000.00						Ideal		Segunda

		42		30		Emergencias		$   1,235,908.77		$   1,235,908.77						Ideal		Ideal

		43		31		Pacificación González Suárez y vial La Magdalena		$   671,933.91		$   319,119.02						Tercera		Tercera

		45		32		Implementación de componentes de gestión y seguridad vial en el DMQ		$   5,200,000.00		$   5,200,000.00						Segunda		Segunda

		46		33		Proyecto Estacionamientos		$   2,000,000.00		$   2,000,000.00						Segunda		Segunda

		47		34		Proyecto Peaje Guayasamín		$   1,000,000.00		$   1,000,000.00						Segunda		Segunda

		48		35		Proyecto Terminales Terrestres		$   1,500,000.00		$   1,500,000.00						Segunda		Segunda

		49		36		Primera Fase parque Bicentenario		$   1,087,000.00		$   1,087,000.00						Segunda		Primera

				37		Mantenimiento de maquinaria y adquisición de materiales e insumos básicos para el funcionamiento de la EPMMOP 		$   30,256,871.99										Ideal

				38		Construcción e iluminación en 12 parques		$   600,000.00

						TOTAL		$   289,126,339.60		$   257,946,395.66





QUITUMBE

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						QUITUMBE

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle Ñusta Ñan						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/5/17		7/20/17

						Acceso a Santa Clara desde manuel Labaya a Oe 15 D		$   31,176.81				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/8/17		7/23/17

						Manuel Labaya desde S39A a S39		$   3,780.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		7/21/17		8/20/17

						Asfalto en caliente

						Construcción de la calle Isabel Herrería																				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						VIAS SIN FINANMIENTO

						S29  (PROFETA JEREMIAS)		$   85,867.52						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7  (Calle 6)		$   85,608.99						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7C  (Calle 7)		$   86,335.98						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						 R o S54  (Acceso a San Alfonso),		$   57,548.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						E1E (Mariana de Jesús) 		$   123,065.04						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Av. Quitumbe Ñan (OE3)		$   254,613.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						E9		$   161,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						La Cocha  (Escalón 1)		$   86,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						S51B		$   73,490.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						OE4A		$   38,940.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Av. La Ecuatoriana		$   454,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Paquisha		$   280,653.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





ELOY ALFARO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						ELOY ALFARO

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle S18C		$   37,800.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2.5		8/11/17		10/25/17

						E11		$   12,915.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		10/24/17		11/23/17

						Francisco Olmos						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		10/26/17		12/25/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Arenillas		$   72,333.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Carapungo		$   231,312.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   140,788.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   95,160.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 S19, S19B, E12D, S18D (son calles continuas)		$   244,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 E6D  (COPAL)		$   133,712.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 Hermandad Ferroviaria		$   417,972.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





LA DELICIA

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LA DELICIA

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento del parqueadero y canchas parroquia Atahualpa						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		6/7/17		8/6/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Piedras Negras		$   235,134.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Fernando Daquilema		$   140,056.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Lago Titicaca		$   246,440.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Laguna Yahuarcocha		$   351,893.03						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Bernardo de Legarda		$   182,594.16						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Sabanilla		$   136,572.68						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Nazacota Puento		$   161,959.90						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





CALDERON

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						CALDERON

						Asfalto en Frío

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				3		8/2/17		10/31/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						17 de Septiembre		$   422,933.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Carapungo		$   998,122.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						García Moreno		$   1,159,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Atahualpa		$   604,265.75						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Albornoz		$   188,693.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5.5		11/15/17		4/29/18

						Galo Plaza Lasso		$   557,814.84						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Panamericana Norte		$   2,854,800.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





LOS CHILLOS

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LOS CHILLOS

						Asfalto en Frío

						Fernandez Heredia		$   25,020.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		8/2/17		9/16/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Clemente Yerovi Indaburu		$   156,600.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Sincholagua		$   15,264.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						César Enrique Balseca		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						S2		$   271,572.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Benjamín Carrión		$   25,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo		$   171,125.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Lizardo García		$   22,500.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





TUMBACO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						TUMBACO

						Asfalto en caliente

						Construcción  anillo vial Collaquí		$   458,552.52				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				5.6		6/7/17		11/22/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						TUMBACO

						Vía a Chuspiyacu		$   833,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Línea Férrea		$   7,476.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						Luis Pallares		$   115,920.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Calle Quito		$   692,987.72						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





EUGENIO ESPEJO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						EUGENIO ESPEJO

						Asfalto en caliente

						Rehabilitación de la vía a Nayón						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						Asfalto en frío

						N52M		$   11,925.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		9/17/17		10/17/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						EUGENIO ESPEJO

						José Felix Barreiro		$   142,671.15						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						N52M		$   52,904.17						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		1		11/15/17		12/15/17

						Los Nogales		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						De Las Hiedras		$   157,136.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. La Bota		$   260,185.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Vladimir Lenin		$   165,269.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Francisco de la Torre		$   523,715.56						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Calle E (N60, Oe10B, Oe10A)		$   157,066.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





MANUELA SAENZ

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						VIAS SIN FINANMIENTO

						MANUELA SAENZ

						El Pinar		$   95,085.74						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Aguarico		$   157,438.40						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						V{ia a Cruz Loma		$   490,451.35						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   292,339.23						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   210,875.34						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   107,360.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						María Barreiro		$   127,890.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Acceso Auqui de Monjas  (E21B, E22, S2C, E25)		$   331,352.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Don Bosco		$   55,193.77						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Pedro Fermín Cevallos		$   126,880.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18
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		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase I		$   2,100,000.00

						Mariscal Sucre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		50		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		6/6/17		7/6/17

						Maldonado						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		7/6/17		8/5/17

						Pichincha						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		8/5/17		9/4/17

						Eloy Alfaro						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		9/4/17		10/4/17

						Galo Plaza Lasso						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		10/4/17		11/3/17

						Carlos María de la Torre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		11/3/17		12/3/17

				7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		Segunda

						ANTONIO JOSÉ DE SUCRE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SIMÓN BOLÍVAR						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DIEZ DE AGOSTO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PANAMERICANA NORTE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						TENIENTE HUGO ORTIZ						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SHYRIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DE LA PRENSA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEDRO VICENTE MALDONADO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						EL INCA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						QUISQUIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						JUAN LEON MERA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						CUERO Y CAICEDO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						VIA A NAYON						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						FRANCISCO OLMOS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEREZ GUERRERO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18





Hoja1

		CUADRO DE OBRAS PLANIFICADAS PARA TALLER

		# Ficha		# Ficha		Nombre de proyecto		Monto		compr0		vial		espacio público		Ponderación		Ponderación nueva

		1		1		Proyectos viales en la zona de influencia Ruta Viva		$   7,380,834.35		$   7,380,834.35						Ideal		Ideal

		2		2		Proyectos viales a ser construidos con fondos BdE		$   6,049,373.35		$   6,049,373.35						Segunda		Tercera

		3		3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		$   24,303,143.31						Segunda		Segunda

		4		4		Construcción de la Plaza y Parqueadero del Centro de Convenciones Bicentenario		$   2,498,272.09		$   2,498,272.09						No necesario		Cuarta

		5		5		Diseño y Construcción por Fases Zona Deportiva Sur Parque Las Cuadras.		$   6,130,000.00		$   6,891,615.67						Tercera		Segunda

		6		6		Construcción Bulevar Comité del Pueblo y Michelena		$   8,622,231.81		$   8,622,231.81						Segunda		Tercera

		7		7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		$   10,330,416.45						Tercera		Segunda

		8		8		Construcción de Talleres para Trolebus		$   6,160,851.16		$   6,160,851.16						Segunda		Cuarta

		9		9		Construcción de puente Charles Darwin		$   1,283,115.48		$   1,283,115.48						Ideal		Segunda

		10		10		Soterramiento de la línea Quito Cables línea Norte		$   902,330.60		$   902,330.60						Ideal		Primera

		11		11		Construcción de la cancha sintétita San José del Condado		$   750,000.00		$   750,000.00						Tercera		Primera

		12		12		Construcción de la Avenida Ilaló		$   2,489,796.51		$   2,489,796.51						Segunda		Primera

				13		Obras nuevas viales que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ (Accesos a Barrios Priorizanción 1-2)		$   18,970,743.54										Segunda

				14		Obras espacio público que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ		$   2,967,497.15										Segunda

		13		15		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Quitumbe				$   1,534,545.97		$   1,076,896.03		$   457,649.94		Segunda		Tercera

		14		16		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eloy Alfaro				$   3,564,244.55		$   1,859,220.27		$   1,705,024.28		Segunda		Segunda

		15		17		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Manuela Sáenz				$   2,322,656.75		$   2,322,656.75				Segunda		Segunda

		16		18		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eugenio Espeko				$   2,533,468.69		$   2,053,560.90		$   479,907.79		Segunda		Segunda

		17		19		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ La Delicia				$   5,140,491.79		$   5,140,491.79				Segunda		Segunda

		18		20		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Los Chillos				$   1,103,114.56		$   1,103,114.56				Tercera		Segunda

		19		21		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Tumbaco				$   3,689,274.70		$   3,364,359.56		$   324,915.14		Tercera		Segunda

		20		22		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Calderón				$   2,050,443.68		$   2,050,443.68				Tercera		Segunda

		21		15		Rehabilitación de calzadas exclusivas de Metrobus		$   11,117,215.00		$   11,117,215.00						Segunda		Tercera

		22		16		Prolongación Sur de la Av. Mariscal Sucre		$   30,000,000.00		$   30,000,000.00						Tercera		Tercera

		23		17		Quito Cables Línea Sur		$   18,000,000.00		$   18,000,000.00						No necesario		Cuarta

		24		18		Puentes peatonales		$   3,623,627.15		$   3,623,627.15						Tercera		Segunda

		25		19		Puentes vehiculares		$   635,540.71		$   635,540.71						Tercera		Tercera

		26		20		Mejoramiento vial por Administraciones Zonales (accesos Barrios Priorización 1-2- Asfalto en frío)		$   20,882,858.82		$   20,882,858.82						Tercera		Segunda

		27		21		Obras complementarias prolongación Av. Simón Bolívar		$   37,847,678.58		$   37,847,678.58						Ideal		Cuarta

		28		22		Mantenimiento en vías del Distrito Metropolitano de Quito		$   5,000,000.00		$   5,000,000.00						Ideal		Primera

		29		23		Implementación de infraestructura ciclística		$   5,256,525.00		$   5,256,525.00						Tercera		Tercera

		30		24		Comunicación y difusión de obras		$   4,235,000.00		$   4,235,000.00						Segunda		Segunda

				25		Construcción de canchas de césped sintético		$   2,380,676.86										Segunda

		31		26		Construcción de 8 canchas de césped sintético por contrato de obra				$   1,246,676.86						Segunda		Segunda

		32		27		Construcción de 10 canchas de césped sintético por administración directa				$   1,134,000.00						Segunda		Segunda

		33		26		Rehabilitación integral de 3 parques con equipamiento deportivo		$   875,024.28		$   875,024.28						Tercera		Segunda

				27		Adquisición y mantenimiento de juegos infantiles de plástico, columpios y de gimnasia al parque		$   2,340,000.00										Segunda

		34		30		Adquisición e instalación de 110 juegos infantiles de plástico y columpios				$   1,600,000.00						Ideal		Segunda

		35		31		Adquisición e instalación de 34 estaciones de gimnasia al parque				$   320,000.00						Segunda		Segunda

		36		32		Mantenimiento de 1447 equipos de gimnasia al parque				$   150,000.00						Segunda		Segunda

		38		33		Adquisición e instalación de 3 estaciones temáticas de juegos infantiles				$   270,000.00						Tercera		Segunda

		39		28		Implementación de 10 zonas caninas		$   50,000.00		$   50,000.00						Segunda		Segunda

		40		29		Administración y mantenimiento de varios parques del DMQ		$   3,760,000.00		$   3,760,000.00						Ideal		Segunda

		42		30		Emergencias		$   1,235,908.77		$   1,235,908.77						Ideal		Ideal

		43		31		Pacificación González Suárez y vial La Magdalena		$   671,933.91		$   319,119.02						Tercera		Tercera

		45		32		Implementación de componentes de gestión y seguridad vial en el DMQ		$   5,200,000.00		$   5,200,000.00						Segunda		Segunda

		46		33		Proyecto Estacionamientos		$   2,000,000.00		$   2,000,000.00						Segunda		Segunda

		47		34		Proyecto Peaje Guayasamín		$   1,000,000.00		$   1,000,000.00						Segunda		Segunda

		48		35		Proyecto Terminales Terrestres		$   1,500,000.00		$   1,500,000.00						Segunda		Segunda

		49		36		Primera Fase parque Bicentenario		$   1,087,000.00		$   1,087,000.00						Segunda		Primera

				37		Mantenimiento de maquinaria y adquisición de materiales e insumos básicos para el funcionamiento de la EPMMOP 		$   30,256,871.99										Ideal

				38		Construcción e iluminación en 12 parques		$   600,000.00

						TOTAL		$   289,126,339.60		$   257,946,395.66





QUITUMBE

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						QUITUMBE

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle Ñusta Ñan						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/5/17		7/20/17

						Acceso a Santa Clara desde manuel Labaya a Oe 15 D		$   31,176.81				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/8/17		7/23/17

						Manuel Labaya desde S39A a S39		$   3,780.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		7/21/17		8/20/17

						Asfalto en caliente

						Construcción de la calle Isabel Herrería																				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						VIAS SIN FINANMIENTO

						S29  (PROFETA JEREMIAS)		$   85,867.52						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7  (Calle 6)		$   85,608.99						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7C  (Calle 7)		$   86,335.98						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						 R o S54  (Acceso a San Alfonso),		$   57,548.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						E1E (Mariana de Jesús) 		$   123,065.04						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Av. Quitumbe Ñan (OE3)		$   254,613.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						E9		$   161,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						La Cocha  (Escalón 1)		$   86,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						S51B		$   73,490.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						OE4A		$   38,940.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Av. La Ecuatoriana		$   454,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Paquisha		$   280,653.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





ELOY ALFARO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						ELOY ALFARO

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle S18C		$   37,800.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2.5		8/11/17		10/25/17

						E11		$   12,915.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		10/24/17		11/23/17

						Francisco Olmos						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		10/26/17		12/25/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Arenillas		$   72,333.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Carapungo		$   231,312.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   140,788.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   95,160.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 S19, S19B, E12D, S18D (son calles continuas)		$   244,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 E6D  (COPAL)		$   133,712.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 Hermandad Ferroviaria		$   417,972.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





LA DELICIA

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LA DELICIA

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento del parqueadero y canchas parroquia Atahualpa						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		6/7/17		8/6/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Piedras Negras		$   235,134.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Fernando Daquilema		$   140,056.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Lago Titicaca		$   246,440.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Laguna Yahuarcocha		$   351,893.03						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Bernardo de Legarda		$   182,594.16						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Sabanilla		$   136,572.68						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Nazacota Puento		$   161,959.90						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





CALDERON

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						CALDERON

						Asfalto en Frío

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				3		8/2/17		10/31/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						17 de Septiembre		$   422,933.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Carapungo		$   998,122.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						García Moreno		$   1,159,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Atahualpa		$   604,265.75						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Albornoz		$   188,693.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5.5		11/15/17		4/29/18

						Galo Plaza Lasso		$   557,814.84						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Panamericana Norte		$   2,854,800.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





LOS CHILLOS

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LOS CHILLOS

						Asfalto en Frío

						Fernandez Heredia		$   25,020.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		8/2/17		9/16/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Clemente Yerovi Indaburu		$   156,600.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Sincholagua		$   15,264.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						César Enrique Balseca		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						S2		$   271,572.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Benjamín Carrión		$   25,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo		$   171,125.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Lizardo García		$   22,500.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





TUMBACO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						TUMBACO

						Asfalto en caliente

						Construcción  anillo vial Collaquí		$   458,552.52				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				5.6		6/7/17		11/22/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						TUMBACO

						Vía a Chuspiyacu		$   833,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Línea Férrea		$   7,476.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						Luis Pallares		$   115,920.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Calle Quito		$   692,987.72						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





EUGENIO ESPEJO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						EUGENIO ESPEJO

						Asfalto en caliente

						Rehabilitación de la vía a Nayón						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						Asfalto en frío

						N52M		$   11,925.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		9/17/17		10/17/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						EUGENIO ESPEJO

						José Felix Barreiro		$   142,671.15						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						N52M		$   52,904.17						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		1		11/15/17		12/15/17

						Los Nogales		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						De Las Hiedras		$   157,136.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. La Bota		$   260,185.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Vladimir Lenin		$   165,269.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Francisco de la Torre		$   523,715.56						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Calle E (N60, Oe10B, Oe10A)		$   157,066.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





MANUELA SAENZ

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						VIAS SIN FINANMIENTO

						MANUELA SAENZ

						El Pinar		$   95,085.74						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Aguarico		$   157,438.40						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						V{ia a Cruz Loma		$   490,451.35						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   292,339.23						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   210,875.34						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   107,360.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						María Barreiro		$   127,890.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Acceso Auqui de Monjas  (E21B, E22, S2C, E25)		$   331,352.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Don Bosco		$   55,193.77						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Pedro Fermín Cevallos		$   126,880.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18
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Hoja9

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase I		$   2,100,000.00

						Mariscal Sucre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		50		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		6/6/17		7/6/17

						Maldonado						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		7/6/17		8/5/17

						Pichincha						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		8/5/17		9/4/17

						Eloy Alfaro						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		9/4/17		10/4/17

						Galo Plaza Lasso						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		10/4/17		11/3/17

						Carlos María de la Torre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		11/3/17		12/3/17

				7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		Segunda

						ANTONIO JOSÉ DE SUCRE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SIMÓN BOLÍVAR						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DIEZ DE AGOSTO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PANAMERICANA NORTE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						TENIENTE HUGO ORTIZ						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SHYRIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DE LA PRENSA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEDRO VICENTE MALDONADO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						EL INCA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						QUISQUIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						JUAN LEON MERA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						CUERO Y CAICEDO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						VIA A NAYON						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						FRANCISCO OLMOS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEREZ GUERRERO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18





Hoja1

		CUADRO DE OBRAS PLANIFICADAS PARA TALLER

		# Ficha		# Ficha		Nombre de proyecto		Monto		compr0		vial		espacio público		Ponderación		Ponderación nueva

		1		1		Proyectos viales en la zona de influencia Ruta Viva		$   7,380,834.35		$   7,380,834.35						Ideal		Ideal

		2		2		Proyectos viales a ser construidos con fondos BdE		$   6,049,373.35		$   6,049,373.35						Segunda		Tercera

		3		3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		$   24,303,143.31						Segunda		Segunda

		4		4		Construcción de la Plaza y Parqueadero del Centro de Convenciones Bicentenario		$   2,498,272.09		$   2,498,272.09						No necesario		Cuarta

		5		5		Diseño y Construcción por Fases Zona Deportiva Sur Parque Las Cuadras.		$   6,130,000.00		$   6,891,615.67						Tercera		Segunda

		6		6		Construcción Bulevar Comité del Pueblo y Michelena		$   8,622,231.81		$   8,622,231.81						Segunda		Tercera

		7		7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		$   10,330,416.45						Tercera		Segunda

		8		8		Construcción de Talleres para Trolebus		$   6,160,851.16		$   6,160,851.16						Segunda		Cuarta

		9		9		Construcción de puente Charles Darwin		$   1,283,115.48		$   1,283,115.48						Ideal		Segunda

		10		10		Soterramiento de la línea Quito Cables línea Norte		$   902,330.60		$   902,330.60						Ideal		Primera

		11		11		Construcción de la cancha sintétita San José del Condado		$   750,000.00		$   750,000.00						Tercera		Primera

		12		12		Construcción de la Avenida Ilaló		$   2,489,796.51		$   2,489,796.51						Segunda		Primera

				13		Obras nuevas viales que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ (Accesos a Barrios Priorizanción 1-2)		$   18,970,743.54										Segunda

				14		Obras espacio público que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ		$   2,967,497.15										Segunda

		13		15		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Quitumbe				$   1,534,545.97		$   1,076,896.03		$   457,649.94		Segunda		Tercera

		14		16		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eloy Alfaro				$   3,564,244.55		$   1,859,220.27		$   1,705,024.28		Segunda		Segunda

		15		17		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Manuela Sáenz				$   2,322,656.75		$   2,322,656.75				Segunda		Segunda

		16		18		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eugenio Espeko				$   2,533,468.69		$   2,053,560.90		$   479,907.79		Segunda		Segunda

		17		19		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ La Delicia				$   5,140,491.79		$   5,140,491.79				Segunda		Segunda

		18		20		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Los Chillos				$   1,103,114.56		$   1,103,114.56				Tercera		Segunda

		19		21		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Tumbaco				$   3,689,274.70		$   3,364,359.56		$   324,915.14		Tercera		Segunda

		20		22		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Calderón				$   2,050,443.68		$   2,050,443.68				Tercera		Segunda

		21		15		Rehabilitación de calzadas exclusivas de Metrobus		$   11,117,215.00		$   11,117,215.00						Segunda		Tercera

		22		16		Prolongación Sur de la Av. Mariscal Sucre		$   30,000,000.00		$   30,000,000.00						Tercera		Tercera

		23		17		Quito Cables Línea Sur		$   18,000,000.00		$   18,000,000.00						No necesario		Cuarta

		24		18		Puentes peatonales		$   3,623,627.15		$   3,623,627.15						Tercera		Segunda

		25		19		Puentes vehiculares		$   635,540.71		$   635,540.71						Tercera		Tercera

		26		20		Mejoramiento vial por Administraciones Zonales (accesos Barrios Priorización 1-2- Asfalto en frío)		$   20,882,858.82		$   20,882,858.82						Tercera		Segunda

		27		21		Obras complementarias prolongación Av. Simón Bolívar		$   37,847,678.58		$   37,847,678.58						Ideal		Cuarta

		28		22		Mantenimiento en vías del Distrito Metropolitano de Quito		$   5,000,000.00		$   5,000,000.00						Ideal		Primera

		29		23		Implementación de infraestructura ciclística		$   5,256,525.00		$   5,256,525.00						Tercera		Tercera

		30		24		Comunicación y difusión de obras		$   4,235,000.00		$   4,235,000.00						Segunda		Segunda

				25		Construcción de canchas de césped sintético		$   2,380,676.86										Segunda

		31		26		Construcción de 8 canchas de césped sintético por contrato de obra				$   1,246,676.86						Segunda		Segunda

		32		27		Construcción de 10 canchas de césped sintético por administración directa				$   1,134,000.00						Segunda		Segunda

		33		26		Rehabilitación integral de 3 parques con equipamiento deportivo		$   875,024.28		$   875,024.28						Tercera		Segunda

				27		Adquisición y mantenimiento de juegos infantiles de plástico, columpios y de gimnasia al parque		$   2,340,000.00										Segunda

		34		30		Adquisición e instalación de 110 juegos infantiles de plástico y columpios				$   1,600,000.00						Ideal		Segunda

		35		31		Adquisición e instalación de 34 estaciones de gimnasia al parque				$   320,000.00						Segunda		Segunda

		36		32		Mantenimiento de 1447 equipos de gimnasia al parque				$   150,000.00						Segunda		Segunda

		38		33		Adquisición e instalación de 3 estaciones temáticas de juegos infantiles				$   270,000.00						Tercera		Segunda

		39		28		Implementación de 10 zonas caninas		$   50,000.00		$   50,000.00						Segunda		Segunda

		40		29		Administración y mantenimiento de varios parques del DMQ		$   3,760,000.00		$   3,760,000.00						Ideal		Segunda

		42		30		Emergencias		$   1,235,908.77		$   1,235,908.77						Ideal		Ideal

		43		31		Pacificación González Suárez y vial La Magdalena		$   671,933.91		$   319,119.02						Tercera		Tercera

		45		32		Implementación de componentes de gestión y seguridad vial en el DMQ		$   5,200,000.00		$   5,200,000.00						Segunda		Segunda

		46		33		Proyecto Estacionamientos		$   2,000,000.00		$   2,000,000.00						Segunda		Segunda

		47		34		Proyecto Peaje Guayasamín		$   1,000,000.00		$   1,000,000.00						Segunda		Segunda

		48		35		Proyecto Terminales Terrestres		$   1,500,000.00		$   1,500,000.00						Segunda		Segunda

		49		36		Primera Fase parque Bicentenario		$   1,087,000.00		$   1,087,000.00						Segunda		Primera

				37		Mantenimiento de maquinaria y adquisición de materiales e insumos básicos para el funcionamiento de la EPMMOP 		$   30,256,871.99										Ideal

				38		Construcción e iluminación en 12 parques		$   600,000.00

						TOTAL		$   289,126,339.60		$   257,946,395.66





QUITUMBE

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						QUITUMBE

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle Ñusta Ñan						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/5/17		7/20/17

						Acceso a Santa Clara desde manuel Labaya a Oe 15 D		$   31,176.81				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/8/17		7/23/17

						Manuel Labaya desde S39A a S39		$   3,780.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		7/21/17		8/20/17

						Asfalto en caliente

						Construcción de la calle Isabel Herrería																				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						VIAS SIN FINANMIENTO

						S29  (PROFETA JEREMIAS)		$   85,867.52						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7  (Calle 6)		$   85,608.99						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7C  (Calle 7)		$   86,335.98						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						 R o S54  (Acceso a San Alfonso),		$   57,548.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						E1E (Mariana de Jesús) 		$   123,065.04						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Av. Quitumbe Ñan (OE3)		$   254,613.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						E9		$   161,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						La Cocha  (Escalón 1)		$   86,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						S51B		$   73,490.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						OE4A		$   38,940.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Av. La Ecuatoriana		$   454,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Paquisha		$   280,653.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





ELOY ALFARO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						ELOY ALFARO

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle S18C		$   37,800.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2.5		8/11/17		10/25/17

						E11		$   12,915.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		10/24/17		11/23/17

						Francisco Olmos						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		10/26/17		12/25/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Arenillas		$   72,333.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Carapungo		$   231,312.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   140,788.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   95,160.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 S19, S19B, E12D, S18D (son calles continuas)		$   244,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 E6D  (COPAL)		$   133,712.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 Hermandad Ferroviaria		$   417,972.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





LA DELICIA

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LA DELICIA

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento del parqueadero y canchas parroquia Atahualpa						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		6/7/17		8/6/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Piedras Negras		$   235,134.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Fernando Daquilema		$   140,056.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Lago Titicaca		$   246,440.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Laguna Yahuarcocha		$   351,893.03						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Bernardo de Legarda		$   182,594.16						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Sabanilla		$   136,572.68						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Nazacota Puento		$   161,959.90						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





CALDERON

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						CALDERON

						Asfalto en Frío

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				3		8/2/17		10/31/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						17 de Septiembre		$   422,933.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Carapungo		$   998,122.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						García Moreno		$   1,159,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Atahualpa		$   604,265.75						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Albornoz		$   188,693.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5.5		11/15/17		4/29/18

						Galo Plaza Lasso		$   557,814.84						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Panamericana Norte		$   2,854,800.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





LOS CHILLOS

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LOS CHILLOS

						Asfalto en Frío

						Fernandez Heredia		$   25,020.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		8/2/17		9/16/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Clemente Yerovi Indaburu		$   156,600.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Sincholagua		$   15,264.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						César Enrique Balseca		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						S2		$   271,572.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Benjamín Carrión		$   25,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo		$   171,125.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Lizardo García		$   22,500.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





TUMBACO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						TUMBACO

						Asfalto en caliente

						Construcción  anillo vial Collaquí		$   458,552.52				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				5.6		6/7/17		11/22/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						TUMBACO

						Vía a Chuspiyacu		$   833,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Línea Férrea		$   7,476.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						Luis Pallares		$   115,920.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Calle Quito		$   692,987.72						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





EUGENIO ESPEJO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						EUGENIO ESPEJO

						Asfalto en caliente

						Rehabilitación de la vía a Nayón						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						Asfalto en frío

						N52M		$   11,925.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		9/17/17		10/17/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						EUGENIO ESPEJO

						José Felix Barreiro		$   142,671.15						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						N52M		$   52,904.17						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		1		11/15/17		12/15/17

						Los Nogales		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						De Las Hiedras		$   157,136.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. La Bota		$   260,185.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Vladimir Lenin		$   165,269.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Francisco de la Torre		$   523,715.56						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Calle E (N60, Oe10B, Oe10A)		$   157,066.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





MANUELA SAENZ

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						VIAS SIN FINANMIENTO

						MANUELA SAENZ

						El Pinar		$   95,085.74						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Aguarico		$   157,438.40						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						V{ia a Cruz Loma		$   490,451.35						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   292,339.23						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   210,875.34						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   107,360.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						María Barreiro		$   127,890.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Acceso Auqui de Monjas  (E21B, E22, S2C, E25)		$   331,352.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Don Bosco		$   55,193.77						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Pedro Fermín Cevallos		$   126,880.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18
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Hoja9

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase I		$   2,100,000.00

						Mariscal Sucre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		50		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		6/6/17		7/6/17

						Maldonado						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		7/6/17		8/5/17

						Pichincha						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		8/5/17		9/4/17

						Eloy Alfaro						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		9/4/17		10/4/17

						Galo Plaza Lasso						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		10/4/17		11/3/17

						Carlos María de la Torre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		11/3/17		12/3/17

				7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		Segunda

						ANTONIO JOSÉ DE SUCRE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SIMÓN BOLÍVAR						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DIEZ DE AGOSTO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PANAMERICANA NORTE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						TENIENTE HUGO ORTIZ						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SHYRIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DE LA PRENSA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEDRO VICENTE MALDONADO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						EL INCA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						QUISQUIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						JUAN LEON MERA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						CUERO Y CAICEDO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						VIA A NAYON						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						FRANCISCO OLMOS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEREZ GUERRERO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18





Hoja1

		CUADRO DE OBRAS PLANIFICADAS PARA TALLER

		# Ficha		# Ficha		Nombre de proyecto		Monto		compr0		vial		espacio público		Ponderación		Ponderación nueva

		1		1		Proyectos viales en la zona de influencia Ruta Viva		$   7,380,834.35		$   7,380,834.35						Ideal		Ideal

		2		2		Proyectos viales a ser construidos con fondos BdE		$   6,049,373.35		$   6,049,373.35						Segunda		Tercera

		3		3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		$   24,303,143.31						Segunda		Segunda

		4		4		Construcción de la Plaza y Parqueadero del Centro de Convenciones Bicentenario		$   2,498,272.09		$   2,498,272.09						No necesario		Cuarta

		5		5		Diseño y Construcción por Fases Zona Deportiva Sur Parque Las Cuadras.		$   6,130,000.00		$   6,891,615.67						Tercera		Segunda

		6		6		Construcción Bulevar Comité del Pueblo y Michelena		$   8,622,231.81		$   8,622,231.81						Segunda		Tercera

		7		7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		$   10,330,416.45						Tercera		Segunda

		8		8		Construcción de Talleres para Trolebus		$   6,160,851.16		$   6,160,851.16						Segunda		Cuarta

		9		9		Construcción de puente Charles Darwin		$   1,283,115.48		$   1,283,115.48						Ideal		Segunda

		10		10		Soterramiento de la línea Quito Cables línea Norte		$   902,330.60		$   902,330.60						Ideal		Primera

		11		11		Construcción de la cancha sintétita San José del Condado		$   750,000.00		$   750,000.00						Tercera		Primera

		12		12		Construcción de la Avenida Ilaló		$   2,489,796.51		$   2,489,796.51						Segunda		Primera

				13		Obras nuevas viales que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ (Accesos a Barrios Priorizanción 1-2)		$   18,970,743.54										Segunda

				14		Obras espacio público que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ		$   2,967,497.15										Segunda

		13		15		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Quitumbe				$   1,534,545.97		$   1,076,896.03		$   457,649.94		Segunda		Tercera

		14		16		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eloy Alfaro				$   3,564,244.55		$   1,859,220.27		$   1,705,024.28		Segunda		Segunda

		15		17		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Manuela Sáenz				$   2,322,656.75		$   2,322,656.75				Segunda		Segunda

		16		18		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eugenio Espeko				$   2,533,468.69		$   2,053,560.90		$   479,907.79		Segunda		Segunda

		17		19		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ La Delicia				$   5,140,491.79		$   5,140,491.79				Segunda		Segunda

		18		20		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Los Chillos				$   1,103,114.56		$   1,103,114.56				Tercera		Segunda

		19		21		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Tumbaco				$   3,689,274.70		$   3,364,359.56		$   324,915.14		Tercera		Segunda

		20		22		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Calderón				$   2,050,443.68		$   2,050,443.68				Tercera		Segunda

		21		15		Rehabilitación de calzadas exclusivas de Metrobus		$   11,117,215.00		$   11,117,215.00						Segunda		Tercera

		22		16		Prolongación Sur de la Av. Mariscal Sucre		$   30,000,000.00		$   30,000,000.00						Tercera		Tercera

		23		17		Quito Cables Línea Sur		$   18,000,000.00		$   18,000,000.00						No necesario		Cuarta

		24		18		Puentes peatonales		$   3,623,627.15		$   3,623,627.15						Tercera		Segunda

		25		19		Puentes vehiculares		$   635,540.71		$   635,540.71						Tercera		Tercera

		26		20		Mejoramiento vial por Administraciones Zonales (accesos Barrios Priorización 1-2- Asfalto en frío)		$   20,882,858.82		$   20,882,858.82						Tercera		Segunda

		27		21		Obras complementarias prolongación Av. Simón Bolívar		$   37,847,678.58		$   37,847,678.58						Ideal		Cuarta

		28		22		Mantenimiento en vías del Distrito Metropolitano de Quito		$   5,000,000.00		$   5,000,000.00						Ideal		Primera

		29		23		Implementación de infraestructura ciclística		$   5,256,525.00		$   5,256,525.00						Tercera		Tercera

		30		24		Comunicación y difusión de obras		$   4,235,000.00		$   4,235,000.00						Segunda		Segunda

				25		Construcción de canchas de césped sintético		$   2,380,676.86										Segunda

		31		26		Construcción de 8 canchas de césped sintético por contrato de obra				$   1,246,676.86						Segunda		Segunda

		32		27		Construcción de 10 canchas de césped sintético por administración directa				$   1,134,000.00						Segunda		Segunda

		33		26		Rehabilitación integral de 3 parques con equipamiento deportivo		$   875,024.28		$   875,024.28						Tercera		Segunda

				27		Adquisición y mantenimiento de juegos infantiles de plástico, columpios y de gimnasia al parque		$   2,340,000.00										Segunda

		34		30		Adquisición e instalación de 110 juegos infantiles de plástico y columpios				$   1,600,000.00						Ideal		Segunda

		35		31		Adquisición e instalación de 34 estaciones de gimnasia al parque				$   320,000.00						Segunda		Segunda

		36		32		Mantenimiento de 1447 equipos de gimnasia al parque				$   150,000.00						Segunda		Segunda

		38		33		Adquisición e instalación de 3 estaciones temáticas de juegos infantiles				$   270,000.00						Tercera		Segunda

		39		28		Implementación de 10 zonas caninas		$   50,000.00		$   50,000.00						Segunda		Segunda

		40		29		Administración y mantenimiento de varios parques del DMQ		$   3,760,000.00		$   3,760,000.00						Ideal		Segunda

		42		30		Emergencias		$   1,235,908.77		$   1,235,908.77						Ideal		Ideal

		43		31		Pacificación González Suárez y vial La Magdalena		$   671,933.91		$   319,119.02						Tercera		Tercera

		45		32		Implementación de componentes de gestión y seguridad vial en el DMQ		$   5,200,000.00		$   5,200,000.00						Segunda		Segunda

		46		33		Proyecto Estacionamientos		$   2,000,000.00		$   2,000,000.00						Segunda		Segunda

		47		34		Proyecto Peaje Guayasamín		$   1,000,000.00		$   1,000,000.00						Segunda		Segunda

		48		35		Proyecto Terminales Terrestres		$   1,500,000.00		$   1,500,000.00						Segunda		Segunda

		49		36		Primera Fase parque Bicentenario		$   1,087,000.00		$   1,087,000.00						Segunda		Primera

				37		Mantenimiento de maquinaria y adquisición de materiales e insumos básicos para el funcionamiento de la EPMMOP 		$   30,256,871.99										Ideal

				38		Construcción e iluminación en 12 parques		$   600,000.00

						TOTAL		$   289,126,339.60		$   257,946,395.66





QUITUMBE

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						QUITUMBE

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle Ñusta Ñan						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/5/17		7/20/17

						Acceso a Santa Clara desde manuel Labaya a Oe 15 D		$   31,176.81				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/8/17		7/23/17

						Manuel Labaya desde S39A a S39		$   3,780.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		7/21/17		8/20/17

						Asfalto en caliente

						Construcción de la calle Isabel Herrería																				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						VIAS SIN FINANMIENTO

						S29  (PROFETA JEREMIAS)		$   85,867.52						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7  (Calle 6)		$   85,608.99						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7C  (Calle 7)		$   86,335.98						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						 R o S54  (Acceso a San Alfonso),		$   57,548.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						E1E (Mariana de Jesús) 		$   123,065.04						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Av. Quitumbe Ñan (OE3)		$   254,613.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						E9		$   161,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						La Cocha  (Escalón 1)		$   86,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						S51B		$   73,490.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						OE4A		$   38,940.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Av. La Ecuatoriana		$   454,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Paquisha		$   280,653.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





ELOY ALFARO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						ELOY ALFARO

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle S18C		$   37,800.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2.5		8/11/17		10/25/17

						E11		$   12,915.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		10/24/17		11/23/17

						Francisco Olmos						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		10/26/17		12/25/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Arenillas		$   72,333.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Carapungo		$   231,312.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   140,788.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   95,160.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 S19, S19B, E12D, S18D (son calles continuas)		$   244,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 E6D  (COPAL)		$   133,712.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 Hermandad Ferroviaria		$   417,972.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





LA DELICIA

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LA DELICIA

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento del parqueadero y canchas parroquia Atahualpa						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		6/7/17		8/6/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Piedras Negras		$   235,134.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Fernando Daquilema		$   140,056.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Lago Titicaca		$   246,440.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Laguna Yahuarcocha		$   351,893.03						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Bernardo de Legarda		$   182,594.16						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Sabanilla		$   136,572.68						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Nazacota Puento		$   161,959.90						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





CALDERON

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						CALDERON

						Asfalto en Frío

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				3		8/2/17		10/31/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						17 de Septiembre		$   422,933.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Carapungo		$   998,122.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						García Moreno		$   1,159,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Atahualpa		$   604,265.75						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Albornoz		$   188,693.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5.5		11/15/17		4/29/18

						Galo Plaza Lasso		$   557,814.84						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Panamericana Norte		$   2,854,800.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





LOS CHILLOS

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LOS CHILLOS

						Asfalto en Frío

						Fernandez Heredia		$   25,020.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		8/2/17		9/16/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Clemente Yerovi Indaburu		$   156,600.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Sincholagua		$   15,264.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						César Enrique Balseca		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						S2		$   271,572.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Benjamín Carrión		$   25,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo		$   171,125.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Lizardo García		$   22,500.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





TUMBACO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						TUMBACO

						Asfalto en caliente

						Construcción  anillo vial Collaquí		$   458,552.52				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				5.6		6/7/17		11/22/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						TUMBACO

						Vía a Chuspiyacu		$   833,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Línea Férrea		$   7,476.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						Luis Pallares		$   115,920.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Calle Quito		$   692,987.72						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





EUGENIO ESPEJO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						EUGENIO ESPEJO

						Asfalto en caliente

						Rehabilitación de la vía a Nayón						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						Asfalto en frío

						N52M		$   11,925.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		9/17/17		10/17/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						EUGENIO ESPEJO

						José Felix Barreiro		$   142,671.15						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						N52M		$   52,904.17						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		1		11/15/17		12/15/17

						Los Nogales		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						De Las Hiedras		$   157,136.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. La Bota		$   260,185.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Vladimir Lenin		$   165,269.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Francisco de la Torre		$   523,715.56						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Calle E (N60, Oe10B, Oe10A)		$   157,066.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





MANUELA SAENZ

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						VIAS SIN FINANMIENTO

						MANUELA SAENZ

						El Pinar		$   95,085.74						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Aguarico		$   157,438.40						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Vía a Cruz Loma		$   490,451.35						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   292,339.23						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   210,875.34						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   107,360.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						María Barreiro		$   127,890.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Acceso Auqui de Monjas  (E21B, E22, S2C, E25)		$   331,352.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Don Bosco		$   55,193.77						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Pedro Fermín Cevallos		$   126,880.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18
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CRONOGRAMA

				EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS



				GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																		LONG.														ANCHO		AREA		P.U. INTERV

																						8713														6		52278		12				627336

				DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO



				PLAN INTEGRAL PISULÍ - MEJORAMIENTO DE CALLES - RESUMEN GENERAL



				PROYECTO		SITUACION ACTUAL		LONGITUD				RUBROS POR EJECUTAR		AVANCE INDIVIDUAL				OBSERVACION - GOM		COSTOPROGRAMADO DE INTERVENCIÓN
12 X M2

		PRIMERA ETAPA 2016		Oe20 B (PABLO NERUDA) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		525				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		37800.00

				Oe20 A (GABRIELA MISTRAL) (DESDE N82C HASTA N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		568				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		40896.00

				N 81 C (DESDE PABLO NERURA HASTA OE19D)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		188				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13536.00

				Oe20  (ANDRES BELLO) ( DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		273				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		19,656.00		Oe20  (ANDRES BELLO) ( DESDE PABLO YEROVI HASTA N81B)

				Oe19D  (ANDRES BELLO) ( DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		208				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		14,976.00

				Oe19C (F ALFARO) (DESDE PEDRO YEROVI HAST N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		193				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13,896.00

				Oe19A (J TINOCO) (DESDE PEDRO YEROVI HAST N81A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		232				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,704.00

				N81B  (DESDE OE20 HASTA N81A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		517				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		37,224.00		LA N81B Y LA N81A SON PARALELAS

				Oe18C (C TADAY) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		158				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		11,376.00

				Oe18A (C PATUNA) (DESDE N81 HASTA P YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		167				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		12,024.00

				Oe17B(SOTO) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		139				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,008.00

				Oe17A (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		144				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,368.00

				Oe17A (DESDE N82C HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		64				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		4,608.00

				Oe17 (C CONCHA)  (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		136				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		9,792.00																				2.4

				Oe16B (J MONTALVO) (DESDE N82C HASTA N 81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		290				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		20,880.00																				0.0043333333

				Oe16A (A SANDIGO) (DESDE N 82C HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		293				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		21,096.00

				N81  DESDE TADAY HAST AV 1 DE MAYO		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		578				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		41,616.00

				Oe16 (J PERALTA) (DESDE N82C HASTA  P YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		153				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		11,016.00																								4000

				Oe17 (C CONCHA) - (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		141				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,152.00																																								600

				N82C (DESDE A SANDIGO HASTA OE17A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		202				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		14,544.00		N82C (DESDE OE16A ( A SANDIGO )HASTA OE17A)																																						1000						0.0016666667

				N82D (Oe18b HASTA FIN DE CALLE)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		429				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		30,888.00																				1440																				2200						0.001

				Oe18B (DESDE S/N HASTA N82C)		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		115				TERMINADA		100%				NO REQUIERE SEÑALIZACION		8,280.00																																														0.0017

				N82B (DESDE Oe17A HASTA Oe18B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		236				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,992.00						METROS		DIAS						4.90																																0.0043666667

				Oe18C (DESDE S/N HASTA N82B)		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 		50				TERMINADA		100%				NO REQUIERE SEÑALIZACION		3,600.00						1200		24

				N82C (DESDE Oe17A HASTA Oe18B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		191				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13,752.00						1		X		0.0200								MOV DE TIERRA		TENDIDO FRESADO		TENDIDO DE MEZCLA

				N82B (DESDE Oe18B HASTA Oe19c)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		531				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		38,232.00														2.42				2.3425		9.955		5.973		18.2705

				Oe20  (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		230				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,560.00						1200		15										2.3425				1.4055

				N82A ( DESDE Oe19C HASTA Oe17)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		597				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		42,984.00						1		X		0.0125

				Oe20 B (PABLO NERUDA) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		597				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		42,984.00																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52

				Oe20 A (GABRIELA MISTRAL) (DESDE N82C HASTA PABLO YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		568				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		40,896.00						MOVIMIENTO DE TIERRA		TENDIDO FRESADO		COLOCACION MEZCLA		SEMANA		1M*.004333SEMANA		Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17		Jul-17		Aug-17		Sep-17		Oct-17		Nov-17		Dec-17		Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18		Jan-19		Feb-19		Mar-19		Apr-19		May-19		Jun-19		Jul-19		Aug-19		Sep-19		Oct-19		Nov-19		Dec-19		Jan-20		Feb-20		Mar-20		Apr-20		May-20		Jun-20		Jul-20		Aug-20		Sep-20		Oct-20		Nov-20		Dec-20		Jan-21		Feb-21		Mar-21		Apr-21

				TOTAL PRIMERA FASE				8713												627,336.00						0.0200		0.0200		0.0125

		FASE IIA		CALLE OE17B DESDE N81 HASTA FIN DE LA CALLE				92		6		CONCLUIDA		100%		0.51%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		6,624.00		4.83		5.00		1.84		1.84		1.15		0.81		0.00875

				CALLE OE17A DESDEN81 HASTA N80E				152		6		CONCLUIDA		100%		0.84%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		10,944.00		7.98		8.00		3.04		3.04		1.90		1.33

				CALLE OE17 DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE				188		6		CONCLUIDA		100%		1.04%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		13,536.00		9.87		10.00		3.76		3.76		2.35		1.65

				CALLE OE16B DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		223		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.94%				16,056.00		11.71		12.00		4.46		4.46		2.79		1.95

				CALLE OE16A DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		198		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.83%				14,256.00		10.40		11.00		3.96		3.96		2.48		1.73

				CALLE N80E  DESDE OE17A HASTA LA OE16		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		272		6		COLOCAR MEZCLA EN FRIO TRAMO FALTANTE		84%		1.26%				19,584.00		14.28		15.00		5.44		5.44		3.40		2.38

				CALLE LAGO ONTARIO DESDE Oe20I HASTA N80		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		1569		9.5		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		6.60%				112,968.00		82.37		83.00		31.38		31.38		19.61		13.73

				CALLE N72C DESDE Oe20I HASTA Oe20E		CONFORMACION DE SUBRASANTE		242		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		0.68%				17,424.00		12.71		13.00		4.84		4.84		3.03		2.12

				CALLE N74 DESDE Oe20D HASTA LAGO TITICACA		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 
(DESDE OE20D HASTA LAGO ONTARIO)		345		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		1.45%				24,840.00		18.11		19.00		6.90		6.90		4.31		3.02

				CALLE N75 DESDE Oe20D HASTA Oe20I		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		157		7		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.66%				11,304.00		8.24		9.00		3.14		3.14		1.96		1.37

				CALLE N76 DESDE Oe20D HASTA Oe20J		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 
(DESDE OE20D HASTA OE20H)		238		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		71%		0.94%				17,136.00		12.50		13.00		4.76		4.76		2.98		2.08

				CALLE N81B DESDE N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO HASTA N81C		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		386		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		1.62%				27,792.00		20.27		21.00		7.72		7.72		4.83		3.38

				CALLE Oe20 DESDE Oe20E HASTA N79D		CONFORMACION DE SUBRASANTE		507		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		1.43%				36,504.00		26.62		27.00		10.14		10.14		6.34		4.44

				CALLE Oe20D DESDE Oe20E HASTA Oe20I		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE OE20I HASTA OE20F)		254		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO EN TRAMO FALTANTE		71%		1.00%				18,288.00		13.34		14.00		5.08		5.08		3.18		2.22

				CALLE Oe20G DESDE N72C HASTA Oe20D		CONFORMACION DE SUBRASANTE (DESDE N72C HASTA N72E) Y COLOCADO		273		7		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		0.77%				24,575.22		14.33		15.00		5.46		5.46		3.41		2.39

				CALLE Oe20H DESDE N72C HASTA Oe20D		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE 72E HASTA OE20D)		224		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.94%				16,128.00		11.76		12.00		4.48		4.48		2.80		1.96

				CALLE Oe20I DESDE N74 HASTA N77A		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO (DESDE N74 HASTA N75)		178		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.75%				12,816.00		9.35		10.00		3.56		3.56		2.23		1.56

				CALLE Oe20I DESDE N72C HASTA Oe20D		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE  N72E HASTA OE20D)		195		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.82%				14,040.00		10.24		11.00		3.90		3.90		2.44		1.71

				CALLE Oe20J DESDE N74 HASTA LAGO ONTARIO		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE N74 HASTA N72E)		190		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.80%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66

		FASE 11B		CALLE N72G  DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		CONFORMACION DE SUBRASANTE		235		6				30%		0.39%				18,569.70		12.34		13.00		4.70		4.70		2.94		2.06

				CALLE N72G DESDE Oe20E HASTA Oe20G		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		118		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		30%		0.20%				18,569.70		6.20		7.00		2.36		2.36		1.48		1.03

				CALLE N77A DESDE Oe20D HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		498		6				16%		0.43%				35,856.00		26.15		27.00		9.96		9.96		6.23		4.36

				CALLE Oe20F DESDE N72C HASTA Oe20D		CONFORMACION DE SUBRASANTE		311		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		59%		1.01%				24,575.22		16.33		17.00		6.22		6.22		3.89		2.72

				CALLE OE20H DESDE N74 HASTA N75		NO INTERVENIDA		58		6				40%		0.13%				4,176.00		3.05		4.00		1.16		1.16		0.73		0.51

				CALLE LAGUNA YAMBO DESDE Oe20F HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		671		6						0.00%				48,312.00		35.23		36.00		13.42		13.42		8.39		5.87

				CALLE LAGO TITICACA DESDE N77A HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		471		6						0.00%				33,912.00		24.73		25.00		9.42		9.42		5.89		4.12

				CALLE N72D DESDE Oe20F HASTA Oe20I		NO INTERVENIDA		180		6						0.00%				12,960.00		9.45		10.00		3.60		3.60		2.25		1.58

				CALLE N72E DESDE  N79B HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		827		6						0.00%				59,544.00		43.42		44.00		16.54		16.54		10.34		7.24

				CALLE N72F DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		260		6						0.00%				18,720.00		13.65		14.00		5.20		5.20		3.25		2.28

				CALLE N73 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		220		6						0.00%				18,569.70		11.55		12.00		4.40		4.40		2.75		1.93

				CALLE N75 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		190		7						0.00%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66

				CALLE N76 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		175		6						0.00%				12,600.00		9.19		10.00		3.50		3.50		2.19		1.53

				CALLE N77 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		166		6						0.00%				11,952.00		8.72		9.00		3.32		3.32		2.08		1.45

				CALLE N79 DESDE N72E HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		460		6				11%		0.28%				33,120.00		24.15		25.00		9.20		9.20		5.75		4.03

				CALLE N79 DESDE Oe21 HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		94		6						0.00%				6,768.00		4.94		5.00		1.88		1.88		1.18		0.82

				CALLE N79A DESDE N72E HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		455		6						0.00%				32,760.00		23.89		24.00		9.10		9.10		5.69		3.98

				CALLE N79B DESDE N72E HASTA FIN DE CALLE		NO INTERVENIDA		489		6						0.00%				35,208.00		25.67		26.00		9.78		9.78		6.11		4.28

				CALLE N82 DESDE LAGUNA DE YAMBO HASTA N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO		NO INTERVENIDA		493		6						0.00%				35,496.00		25.88		26.00		9.86		9.86		6.16		4.31

				CALLE N79C DESDE LAGO ONTARIO HASTA FIN DE LA CALLE		NO INTERVENIDA		421		6						0.00%				30,312.00		22.10		23.00		8.42		8.42		5.26		3.68

				CALLE N79C DESDE Oe21 HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		91		6						0.00%				6,552.00		4.78		5.00		1.82		1.82		1.14		0.80

				CALLE N79D DESDE OE20  HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		355		6						0.00%				25,560.00		18.64		19.00		7.10		7.10		4.44		3.11

				CALLE N80 DESDE Oe20B HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		304		6						0.00%				21,888.00		15.96		16.00		6.08		6.08		3.80		2.66

				CALLE N80A DESDE Oe20A HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		204		6						0.00%				14,688.00		10.71		11.00		4.08		4.08		2.55		1.79

				CALLE Oe20A DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		150		6						0.00%				10,800.00		7.88		8.00		3.00		3.00		1.88		1.31

				CALLE OE20B DESDE N79D DESDE OE20E		NO INTERVENIDA		436		6						0.00%				31,392.00		22.89		23.00		8.72		8.72		5.45		3.82

				CALLE OE20B DESDE N80 DESDE N80A		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				4,392.00		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53

				CALLE Oe20B DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		190		6						0.00%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66

				CALLE Oe20B DESDE N79C HASTA N80		NO INTERVENIDA		131		6						0.00%				9,432.00		6.88		7.00		2.62		2.62		1.64		1.15

				CALLE Oe20C DESDE N79A HASTA N79B		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				4,392.00		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53

				CALLE OE20D DESDE N79 HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		357		6						0.00%				25,704.00		18.74		19.00		7.14		7.14		4.46		3.12

				CALLE OE20E DESDE N72C HASTA  N79		NO INTERVENIDA		385		6						0.00%				27,720.00		20.21		21.00		7.70		7.70		4.81		3.37

				CALLE Oe20E DESDE N79C HASTA N80		NO INTERVENIDA		130		6						0.00%				9,360.00		6.83		7.00		2.60		2.60		1.63		1.14

				CALLE OE20F DESDE N82 PABLO ESTEBAN YEROVI HASTA N77A		NO INTERVENIDA		413		6						0.00%				29,736.00		21.68		22.00		8.26		8.26		5.16		3.61

				CALLE Oe20G DESDE N74 HASTA N79A		NO INTERVENIDA		293		6						0.00%				24,575.22		15.38		16.00		5.86		5.86		3.66		2.56

				CALLE Oe20G DESDE N79B HASTA N79C		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				24,575.22		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53

				CALLE  OE20H DESDE N77A HASTA N79B		NO INTERVENIDA		174		6						0.00%				24,575.22		9.14		10.00		3.48		3.48		2.18		1.52

				CALLE Oe20I DESDE N79 HASTA N79A		NO INTERVENIDA		60		6						0.00%				4,320.00		3.15		4.00		1.20		1.20		0.75		0.53

				CALLE Oe20J DESDE LAGO ONTARIO HASTA N79		MOVIMIENTO DE  TIERRA		179		6				49%		0.49%				56,146,572.00		9.40		10.00		3.58		3.58		2.24		1.57

				CALLE OE20K DESDE N72E DESDE N72G		NO INTERVENIDA		106		6						0.00%				7,632.00		5.57		6.00		2.12		2.12		1.33		0.93

				CALLE OE21 DESDE LAGO TITICACA HASTA LAGUNA YAMBO		NO INTERVENIDA		799		6						0.00%				57,528.00		41.95		42.00		15.98		15.98		9.99		6.99

				CALLE Oe21A DESDE N77A HASTA FIN DE LA CALLE		NO INTERVENIDA		150		6						0.00%				10,800.00		7.88		8.00		3.00		3.00		1.88		1.31

				CALLE Oe22 DESDE LAGO TITICACA HASTA LAGUNA YAMBO		NO INTERVENIDA		242		6						0.00%				17,424.00		12.71		13.00		4.84		4.84		3.03		2.12

				CALLE S/N DESDE N79C HASTA N79D		NO INTERVENIDA		58		6						0.00%				4,176.00		3.05		4.00		1.16		1.16		0.73		0.51

				CALLE CON TRAMOS				18065																0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

				RANCHO SAN ANTONIO				1565		44						30.18%				160,055,232.00				0.00		31.30		31.30		19.56		13.69

		TERCERA ETAPA 2017		MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N72 DESDE OE17B HASTA OE16B		CONFORMACION DE SUBRASANTE		182		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		75.00%		2.43%				57,087,576.00		9.56		10.00		3.64		3.64		2.28		1.59

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N73 DESDE OE16C HASTA OE16B		CONFORMACION DE SUBRASANTE		210		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		75.00%		2.80%				65,870,280.00		11.03		12.00		4.20		4.20		2.63		1.84

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16C DESDE N73 HASTA N72		MOVIMEINTO DE TIERRA		118		6				50.00%		1.05%				37,012,824.00		6.20		7.00		2.36		2.36		1.48		1.03

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16C DESDE N72 HASTA OE16B		NO INTERVENIDA		85		5				0.00%		0.00%				5,100.00		4.46		5.00		1.70		1.70		1.06		0.74

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16B DESDE N74 HASTA N71A		NO INTERVENIDA		417		6				11.23%		0.83%				30,024.00		21.89		22.00		8.34		8.34		5.21		3.65

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N71 DESDE N71A HASTA OE15		NO INTERVENIDA		286		6				0.00%		0.00%				20,592.00		15.02		16.00		5.72		5.72		3.58		2.50

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE15 DESDE N71 HASTA TULIPE (VIA A NONO)		NO INTERVENIDA		267		9				0.00%		0.00%				28,836.00		14.02		15.00		5.34		5.34		3.34		2.34

				SAN JOSÉ OBRERO				950		34						0.00%				64,128.00				0.00		19.00		19.00		11.88		8.31

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N70A DESDE OE23B HASTA N69B		NO INTERVENIDA		123		5				0.00%		0.00%				7,380.00		6.46		7.00		2.46		2.46		1.54		1.08

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE23B  DESDE N70B  HASTA N70A		NO INTERVENIDA		35		5				0.00%		0.00%				2,100.00		1.84		2.00		0.70		0.70		0.44		0.31

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69E  DESDE N70A  HASTA OE23A		NO INTERVENIDA		96		6				0.00%		0.00%				6,912.00		5.04		6.00		1.92		1.92		1.20		0.84

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: RIO BABA DESDE RIO TOACHI (LIBERTADOR) HASTA OE16B		NO INTERVENIDA		368		5				0.00%		0.00%				22,080.00		19.32		20.00		7.36		7.36		4.60		3.22

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: RIO TOACHI (LIBERTADOR) DESDE N70B HASTA RIO BABA		NO INTERVENIDA		158		6				0.00%		0.00%				11,376.00		8.30		9.00		3.16		3.16		1.98		1.38

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N70B (MIGUEL ITURRALDE)  DESDE RIO TOACHI (LIBERTADOR)  HASTA OE23B		NO INTERVENIDA		170		7				0.00%		0.00%				14,280.00		8.93		9.00		3.40		3.40		2.13		1.49

				PROTECCIÓN CONDADO				748		23						0.00%				53,232.00				0.00		14.96		14.96		9.35		6.55

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE23A  DESDE N69E HASTA N69A		NO INTERVENIDA		77		5				0.00%		0.00%				4,620.00		4.04		5.00		1.54		1.54		0.96		0.67

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69A  DESDE OE23A HASTA OE16C		NO INTERVENIDA		236		5				0.00%		0.00%				14,160.00		12.39		13.00		4.72		4.72		2.95		2.07

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE16C DESDE N69A HASTA N69A		NO INTERVENIDA		174		6				0.00%		0.00%				12,528.00		9.14		10.00		3.48		3.48		2.18		1.52

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69A DESDE OE16C  HASTA TULIPE (CIA A NONO)		NO INTERVENIDA		261		7				0.00%		0.00%				21,924.00		13.70		14.00		5.22		5.22		3.26		2.28

				PISULI				2108		23						0.00%				198,636.00				0.00		42.16		42.16		26.35		18.45

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO TITICACA  DESDE OE21  HASTA TULIPE		NO INTERVENIDA		1018		8				0.00%		0.00%				97,728.00		53.45		54.00		20.36		20.36		12.73		8.91

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: O320C (CARLOS DE JESUS CRIBAN)  DESDE N82(PABLO YEROVI)  HASTA N82B		NO INTERVENIDA		311		7				0.00%		0.00%				26,124.00		16.33		17.00		6.22		6.22		3.89		2.72

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO ONTARIO   DESDE OE20F  HASTA N72E		NO INTERVENIDA		779		8				0.00%		0.00%				74,784.00		40.90		41.00		15.58		15.58		9.74		6.82

				CONSEJO PROVINCIAL				76		24.93						0.00%				5,000.00				0.00		1.52		1.52		0.95		0.67

				MEJORAMIENTO CONSEJO PROVINCIAL, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE7C DESDE N88 HASTA N87 (NIVELACION)		NO INTERVENIDA		76		24.93				0.00%		0.00%				5,000.00		3.99		4.00		1.52		1.52		0.95		0.67

				CAMINOS A LA LIBERTAD				175		7						0.00%				14,700.00				0.00		3.50		3.50		2.19		1.53

				MEJORAMIENTO CAMINOS A LA LIBERTAD, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE5 DESDE RECONDEL EL EJERCITO HASTA SAN GERMAN		NO INTERVENIDA		175		7				0.00%		0.00%				14,700.00		9.19		10.00		3.50		3.50		2.19		1.53

				TOTAL TERCERA FASE				5622		155.93				0		7.11%				160,390,928.00						674.64		674.64		421.65		295.16





				* NOTA: EL PRECIO DE $12 .00 SE ACORDÓ EN REUNIÓN DEL 7/6/2017













































































































DATOS COMPLETOS

				EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS



				GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																		LONG.														ANCHO		AREA		P.U. INTERV

																						8713														6		52278		12				627336

				DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO



				PLAN INTEGRAL PISULÍ - MEJORAMIENTO DE CALLES - RESUMEN GENERAL



				PROYECTO		SITUACION ACTUAL		LONGITUD				RUBROS POR EJECUTAR		AVANCE INDIVIDUAL				OBSERVACION - GOM		COSTOPROGRAMADO DE INTERVENCIÓN
12 X M2

		PRIMERA ETAPA 2016		Oe20 B (PABLO NERUDA) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		525				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		37800.00

				Oe20 A (GABRIELA MISTRAL) (DESDE N82C HASTA N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		568				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		40896.00

				N 81 C (DESDE PABLO NERURA HASTA OE19D)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		188				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13536.00

				Oe20  (ANDRES BELLO) ( DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		273				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		19,656.00		Oe20  (ANDRES BELLO) ( DESDE PABLO YEROVI HASTA N81B)

				Oe19D  (ANDRES BELLO) ( DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		208				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		14,976.00

				Oe19C (F ALFARO) (DESDE PEDRO YEROVI HAST N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		193				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13,896.00

				Oe19A (J TINOCO) (DESDE PEDRO YEROVI HAST N81A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		232				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,704.00

				N81B  (DESDE OE20 HASTA N81A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		517				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		37,224.00		LA N81B Y LA N81A SON PARALELAS

				Oe18C (C TADAY) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		158				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		11,376.00

				Oe18A (C PATUNA) (DESDE N81 HASTA P YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		167				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		12,024.00

				Oe17B(SOTO) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		139				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,008.00

				Oe17A (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		144				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,368.00

				Oe17A (DESDE N82C HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		64				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		4,608.00

				Oe17 (C CONCHA)  (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		136				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		9,792.00																				2.4

				Oe16B (J MONTALVO) (DESDE N82C HASTA N 81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		290				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		20,880.00																				0.0043333333

				Oe16A (A SANDIGO) (DESDE N 82C HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		293				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		21,096.00

				N81  DESDE TADAY HAST AV 1 DE MAYO		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		578				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		41,616.00

				Oe16 (J PERALTA) (DESDE N82C HASTA  P YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		153				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		11,016.00																								4000

				Oe17 (C CONCHA) - (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		141				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,152.00																																								600

				N82C (DESDE A SANDIGO HASTA OE17A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		202				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		14,544.00		N82C (DESDE OE16A ( A SANDIGO )HASTA OE17A)																																						1000						0.0016666667

				N82D (Oe18b HASTA FIN DE CALLE)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		429				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		30,888.00																				1440																				2200						0.001

				Oe18B (DESDE S/N HASTA N82C)		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		115				TERMINADA		100%				NO REQUIERE SEÑALIZACION		8,280.00																																														0.0017

				N82B (DESDE Oe17A HASTA Oe18B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		236				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,992.00						METROS		DIAS						4.90																																0.0043666667

				Oe18C (DESDE S/N HASTA N82B)		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 		50				TERMINADA		100%				NO REQUIERE SEÑALIZACION		3,600.00						1200		24

				N82C (DESDE Oe17A HASTA Oe18B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		191				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13,752.00						1		X		0.0200								MOV DE TIERRA		TENDIDO FRESADO		TENDIDO DE MEZCLA

				N82B (DESDE Oe18B HASTA Oe19c)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		531				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		38,232.00														2.42				2.23125		9.955		5.973		18.15925

				Oe20  (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		230				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,560.00						1200		15										2.23125				1.33875

				N82A ( DESDE Oe19C HASTA Oe17)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		597				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		42,984.00						1		X		0.0125

				Oe20 B (PABLO NERUDA) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		597				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		42,984.00																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52

				Oe20 A (GABRIELA MISTRAL) (DESDE N82C HASTA PABLO YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		568				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		40,896.00						MOVIMIENTO DE TIERRA		TENDIDO FRESADO		COLOCACION MEZCLA		SEMANA		1M*.00875SEMANA		Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17		Jul-17		Aug-17		Sep-17		Oct-17		Nov-17		Dec-17		Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18		Jan-19		Feb-19		Mar-19		Apr-19		May-19		Jun-19		Jul-19		Aug-19		Sep-19		Oct-19		Nov-19		Dec-19		Jan-20		Feb-20		Mar-20		Apr-20		May-20		Jun-20		Jul-20		Aug-20		Sep-20		Oct-20		Nov-20		Dec-20		Jan-21		Feb-21		Mar-21		Apr-21

				TOTAL PRIMERA FASE				8713												627,336.00						0.0200		0.0200		0.0125

		FASE IIA		CALLE OE17B DESDE N81 HASTA FIN DE LA CALLE				92		6		CONCLUIDA		100%		0.51%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		6,624.00		4.83		5.00		1.84		1.84		1.15		0.81		0.00875		0.805

				CALLE OE17A DESDEN81 HASTA N80E				152		6		CONCLUIDA		100%		0.84%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		10,944.00		7.98		8.00		3.04		3.04		1.90		1.33				2.135

				CALLE OE17 DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE				188		6		CONCLUIDA		100%		1.04%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		13,536.00		9.87		10.00		3.76		3.76		2.35		1.65				3.78

				CALLE OE16B DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		223		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.94%				16,056.00		11.71		12.00		4.46		4.46		2.79		1.95				5.73125		1.73125

				CALLE OE16A DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		198		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.83%				14,256.00		10.40		11.00		3.96		3.96		2.48		1.73						3.46375

				CALLE N80E  DESDE OE17A HASTA LA OE16		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		272		6		COLOCAR MEZCLA EN FRIO TRAMO FALTANTE		84%		1.26%				19,584.00		14.28		15.00		5.44		5.44		3.40		2.38						5.84375		1.84375

				CALLE LAGO ONTARIO DESDE Oe20I HASTA N80		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		1569		9.5		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		6.60%				112,968.00		82.37		83.00		31.38		31.38		19.61		13.73								15.5725		11.5725		7.5725		3.5725

				CALLE N72C DESDE Oe20I HASTA Oe20E		CONFORMACION DE SUBRASANTE		242		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		0.68%				17,424.00		12.71		13.00		4.84		4.84		3.03		2.12														5.69		1.69

				CALLE N74 DESDE Oe20D HASTA LAGO TITICACA		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 
(DESDE OE20D HASTA LAGO ONTARIO)		345		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		1.45%				24,840.00		18.11		19.00		6.90		6.90		4.31		3.02																4.70875		0.70875

				CALLE N75 DESDE Oe20D HASTA Oe20I		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		157		7		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.66%				11,304.00		8.24		9.00		3.14		3.14		1.96		1.37																		2.0825

				CALLE N76 DESDE Oe20D HASTA Oe20J		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 
(DESDE OE20D HASTA OE20H)		238		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		71%		0.94%				17,136.00		12.50		13.00		4.76		4.76		2.98		2.08																		4.165		0.165

				CALLE N81B DESDE N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO HASTA N81C		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		386		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		1.62%				27,792.00		20.27		21.00		7.72		7.72		4.83		3.38																				3.5425

				CALLE Oe20 DESDE Oe20E HASTA N79D		CONFORMACION DE SUBRASANTE		507		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		1.43%				36,504.00		26.62		27.00		10.14		10.14		6.34		4.44																				7.97875		3.97875

				CALLE Oe20D DESDE Oe20E HASTA Oe20I		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE OE20I HASTA OE20F)		254		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO EN TRAMO FALTANTE		71%		1.00%				18,288.00		13.34		14.00		5.08		5.08		3.18		2.22																						6.20125		2.20125

				CALLE Oe20G DESDE N72C HASTA Oe20D		CONFORMACION DE SUBRASANTE (DESDE N72C HASTA N72E) Y COLOCADO		273		7		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		0.77%				24,575.22		14.33		15.00		5.46		5.46		3.41		2.39																								4.59		0.59

				CALLE Oe20H DESDE N72C HASTA Oe20D		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE 72E HASTA OE20D)		224		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.94%				16,128.00		11.76		12.00		4.48		4.48		2.80		1.96																										2.55

				CALLE Oe20I DESDE N74 HASTA N77A		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO (DESDE N74 HASTA N75)		178		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.75%				12,816.00		9.35		10.00		3.56		3.56		2.23		1.56																										4.1075		0.1075

				CALLE Oe20I DESDE N72C HASTA Oe20D		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE  N72E HASTA OE20D)		195		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.82%				14,040.00		10.24		11.00		3.90		3.90		2.44		1.71																												1.81375

				CALLE Oe20J DESDE N74 HASTA LAGO ONTARIO		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE N74 HASTA N72E)		190		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.80%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66																												3.47625

		FASE 11B		CALLE N72G  DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		CONFORMACION DE SUBRASANTE		235		6				30%		0.39%				18,569.70		12.34		13.00		4.70		4.70		2.94		2.06																												5.5325		1.5325

				CALLE N72G DESDE Oe20E HASTA Oe20G		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		118		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		30%		0.20%				18,569.70		6.20		7.00		2.36		2.36		1.48		1.03																														2.565

				CALLE N77A DESDE Oe20D HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		498		6				16%		0.43%				35,856.00		26.15		27.00		9.96		9.96		6.23		4.36																														6.9225		2.9225

				CALLE Oe20F DESDE N72C HASTA Oe20D		CONFORMACION DE SUBRASANTE		311		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		59%		1.01%				24,575.22		16.33		17.00		6.22		6.22		3.89		2.72																																5.64375		1.64375

				CALLE OE20H DESDE N74 HASTA N75		NO INTERVENIDA		58		6				40%		0.13%				4,176.00		3.05		4.00		1.16		1.16		0.73		0.51																																		2.15125

				CALLE LAGUNA YAMBO DESDE Oe20F HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		671		6						0.00%				48,312.00		35.23		36.00		13.42		13.42		8.39		5.87																																		8.0225		4.0225		0.0225

				CALLE LAGO TITICACA DESDE N77A HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		471		6						0.00%				33,912.00		24.73		25.00		9.42		9.42		5.89		4.12																																						4.14375		0.14375

				CALLE N72D DESDE Oe20F HASTA Oe20I		NO INTERVENIDA		180		6						0.00%				12,960.00		9.45		10.00		3.60		3.60		2.25		1.58																																								1.71875

				CALLE N72E DESDE  N79B HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		827		6						0.00%				59,544.00		43.42		44.00		16.54		16.54		10.34		7.24																																								8.955		4.955		0.955

				CALLE N72F DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		260		6						0.00%				18,720.00		13.65		14.00		5.20		5.20		3.25		2.28																																												3.23

				CALLE N73 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		220		6						0.00%				18,569.70		11.55		12.00		4.40		4.40		2.75		1.93																																												5.155		1.155

				CALLE N75 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		190		7						0.00%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66																																														2.8175

				CALLE N76 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		175		6						0.00%				12,600.00		9.19		10.00		3.50		3.50		2.19		1.53																																														4.34875		0.34875

				CALLE N77 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		166		6						0.00%				11,952.00		8.72		9.00		3.32		3.32		2.08		1.45																																																1.80125

				CALLE N79 DESDE N72E HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		460		6				11%		0.28%				33,120.00		24.15		25.00		9.20		9.20		5.75		4.03																																																5.82625		1.82625

				CALLE N79 DESDE Oe21 HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		94		6						0.00%				6,768.00		4.94		5.00		1.88		1.88		1.18		0.82																																																		2.64875

				CALLE N79A DESDE N72E HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		455		6						0.00%				32,760.00		23.89		24.00		9.10		9.10		5.69		3.98																																																		6.63		2.63

				CALLE N79B DESDE N72E HASTA FIN DE CALLE		NO INTERVENIDA		489		6						0.00%				35,208.00		25.67		26.00		9.78		9.78		6.11		4.28																																																				6.90875		2.90875

				CALLE N82 DESDE LAGUNA DE YAMBO HASTA N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO		NO INTERVENIDA		493		6						0.00%				35,496.00		25.88		26.00		9.86		9.86		6.16		4.31																																																						7.2225		3.2225

				CALLE N79C DESDE LAGO ONTARIO HASTA FIN DE LA CALLE		NO INTERVENIDA		421		6						0.00%				30,312.00		22.10		23.00		8.42		8.42		5.26		3.68																																																								6.90625		2.90625

				CALLE N79C DESDE Oe21 HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		91		6						0.00%				6,552.00		4.78		5.00		1.82		1.82		1.14		0.80																																																										3.7025

				CALLE N79D DESDE OE20  HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		355		6						0.00%				25,560.00		18.64		19.00		7.10		7.10		4.44		3.11																																																										6.80875		2.80875

				CALLE N80 DESDE Oe20B HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		304		6						0.00%				21,888.00		15.96		16.00		6.08		6.08		3.80		2.66																																																												5.46875		1.46875

				CALLE N80A DESDE Oe20A HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		204		6						0.00%				14,688.00		10.71		11.00		4.08		4.08		2.55		1.79																																																														3.25375

				CALLE Oe20A DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		150		6						0.00%				10,800.00		7.88		8.00		3.00		3.00		1.88		1.31																																																														4.56625		0.56625

				CALLE OE20B DESDE N79D DESDE OE20E		NO INTERVENIDA		436		6						0.00%				31,392.00		22.89		23.00		8.72		8.72		5.45		3.82																																																																4.38125		0.38125

				CALLE OE20B DESDE N80 DESDE N80A		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				4,392.00		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53																																																																		0.915

				CALLE Oe20B DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		190		6						0.00%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66																																																																		2.5775

				CALLE Oe20B DESDE N79C HASTA N80		NO INTERVENIDA		131		6						0.00%				9,432.00		6.88		7.00		2.62		2.62		1.64		1.15																																																																		3.72375

				CALLE Oe20C DESDE N79A HASTA N79B		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				4,392.00		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53																																																																		4.2575		0.2575

				CALLE OE20D DESDE N79 HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		357		6						0.00%				25,704.00		18.74		19.00		7.14		7.14		4.46		3.12																																																																				3.38125

				CALLE OE20E DESDE N72C HASTA  N79		NO INTERVENIDA		385		6						0.00%				27,720.00		20.21		21.00		7.70		7.70		4.81		3.37																																																																				6.75		2.75

				CALLE Oe20E DESDE N79C HASTA N80		NO INTERVENIDA		130		6						0.00%				9,360.00		6.83		7.00		2.60		2.60		1.63		1.14																																																																						3.8875

				CALLE OE20F DESDE N82 PABLO ESTEBAN YEROVI HASTA N77A		NO INTERVENIDA		413		6						0.00%				29,736.00		21.68		22.00		8.26		8.26		5.16		3.61																																																																						7.50125		3.50125

				CALLE Oe20G DESDE N74 HASTA N79A		NO INTERVENIDA		293		6						0.00%				24,575.22		15.38		16.00		5.86		5.86		3.66		2.56																																																																								6.065		2.065

				CALLE Oe20G DESDE N79B HASTA N79C		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				24,575.22		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53																																																																										2.59875

				CALLE  OE20H DESDE N77A HASTA N79B		NO INTERVENIDA		174		6						0.00%				24,575.22		9.14		10.00		3.48		3.48		2.18		1.52																																																																										4.12125		0.12125

				CALLE Oe20I DESDE N79 HASTA N79A		NO INTERVENIDA		60		6						0.00%				4,320.00		3.15		4.00		1.20		1.20		0.75		0.53																																																																												0.64625

				CALLE Oe20J DESDE LAGO ONTARIO HASTA N79		MOVIMIENTO DE  TIERRA		179		6				49%		0.49%				12,888.00		9.40		10.00		3.58		3.58		2.24		1.57																																																																												2.2125

				CALLE OE20K DESDE N72E DESDE N72G		NO INTERVENIDA		106		6						0.00%				7,632.00		5.57		6.00		2.12		2.12		1.33		0.93																																																																												3.14

				CALLE OE21 DESDE LAGO TITICACA HASTA LAGUNA YAMBO		NO INTERVENIDA		799		6						0.00%				57,528.00		41.95		42.00		15.98		15.98		9.99		6.99																																																																												10.13125		6.13125		2.13125

				CALLE Oe21A DESDE N77A HASTA FIN DE LA CALLE		NO INTERVENIDA		150		6						0.00%				10,800.00		7.88		8.00		3.00		3.00		1.88		1.31																																																																																3.44375

				CALLE Oe22 DESDE LAGO TITICACA HASTA LAGUNA YAMBO		NO INTERVENIDA		242		6						0.00%				17,424.00		12.71		13.00		4.84		4.84		3.03		2.12																																																																																5.56125		1.56125

				CALLE S/N DESDE N79C HASTA N79D		NO INTERVENIDA		58		6						0.00%				4,176.00		3.05		4.00		1.16		1.16		0.73		0.51																																																																																		2.06875

				CALLE CON TRAMOS				18065								27%								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

				RANCHO SAN ANTONIO				1298		44						30.18%				160,026,396.00				0.00		25.96		25.96		16.23		11.36

		TERCERA ETAPA 2017		MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N72 DESDE OE17B HASTA OE16B		CONFORMACION DE SUBRASANTE		182		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		75.00%		2.55%				57,087,576.00		9.56		10.00		3.64		3.64		2.28		1.59																																																																																		3.66125

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N73 DESDE OE16C HASTA OE16B		CONFORMACION DE SUBRASANTE		210		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		75.00%		2.94%				65,870,280.00		11.03		12.00		4.20		4.20		2.63		1.84																																																																																		5.49875		1.49875

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16C DESDE N73 HASTA N72		MOVIMEINTO DE TIERRA		118		6				50.00%		1.10%				37,012,824.00		6.20		7.00		2.36		2.36		1.48		1.03																																																																																				2.53125

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16C DESDE N72 HASTA OE16B		NO INTERVENIDA		85		5				0.00%		0.00%				5,100.00		4.46		5.00		1.70		1.70		1.06		0.74																																																																																				3.275

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16B DESDE N74 HASTA N71A		MOVIMEINTO DE TIERRA		417		6				11.23%		0.87%				30,024.00		21.89		22.00		8.34		8.34		5.21		3.65																																																																																				6.92375		2.92375

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N71 DESDE N71A HASTA OE15		NO INTERVENIDA		286		6				0.00%		0.00%				20,592.00		15.02		16.00		5.72		5.72		3.58		2.50																																																																																						5.42625		1.42625

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE15 DESDE N71 HASTA TULIPE (VIA A NONO)		NO INTERVENIDA		0		9				0.00%		0.00%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																																																																								1.42625

				SAN JOSÉ OBRERO				950		34						0.00%				64,128.00				0.00		19.00		19.00		11.88		8.31

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N70A DESDE OE23B HASTA N69B		NO INTERVENIDA		123		5				0.00%		0.00%				7,380.00		6.46		7.00		2.46		2.46		1.54		1.08																																																																																								2.5025

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE23B  DESDE N70B  HASTA N70A		NO INTERVENIDA		35		5				0.00%		0.00%				2,100.00		1.84		2.00		0.70		0.70		0.44		0.31																																																																																								2.80875

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69E  DESDE N70A  HASTA OE23A		NO INTERVENIDA		96		6				0.00%		0.00%				6,912.00		5.04		6.00		1.92		1.92		1.20		0.84																																																																																								3.64875

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: RIO BABA DESDE RIO TOACHI (LIBERTADOR) HASTA OE16B		NO INTERVENIDA		368		5				0.00%		0.00%				22,080.00		19.32		20.00		7.36		7.36		4.60		3.22																																																																																								6.86875		2.86875

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: RIO TOACHI (LIBERTADOR) DESDE N70B HASTA RIO BABA		NO INTERVENIDA		158		6				0.00%		0.00%				11,376.00		8.30		9.00		3.16		3.16		1.98		1.38																																																																																										4.25125		0.25125

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N70B (MIGUEL ITURRALDE)  DESDE RIO TOACHI (LIBERTADOR)  HASTA OE23B		NO INTERVENIDA		170		7				0.00%		0.00%				14,280.00		8.93		9.00		3.40		3.40		2.13		1.49																																																																																												1.73875

				PROTECCIÓN CONDADO				748		23						0.00%				53,232.00				0.00		14.96		14.96		9.35		6.55

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE23A  DESDE N69E HASTA N69A		NO INTERVENIDA		77		5				0.00%		0.00%				4,620.00		4.04		5.00		1.54		1.54		0.96		0.67																																																																																												2.4125

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69A  DESDE OE23A HASTA OE16C		NO INTERVENIDA		236		5				0.00%		0.00%				14,160.00		12.39		13.00		4.72		4.72		2.95		2.07																																																																																												4.4775		0.4775

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE16C DESDE N69A HASTA N69A		NO INTERVENIDA		174		6				0.00%		0.00%				12,528.00		9.14		10.00		3.48		3.48		2.18		1.52																																																																																														2

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69A DESDE OE16C  HASTA TULIPE (CIA A NONO)		NO INTERVENIDA		261		7				0.00%		0.00%				21,924.00		13.70		14.00		5.22		5.22		3.26		2.28																																																																																														4.28375		0.28375

				PISULI				2108		23						0.00%				198,636.00				0.00		42.16		42.16		26.35		18.45

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO TITICACA  DESDE OE21  HASTA TULIPE		NO INTERVENIDA		1018		8				0.00%		0.00%				97,728.00		53.45		54.00		20.36		20.36		12.73		8.91																																																																																																9.19125		5.19125		1.19125

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: O320C (CARLOS DE JESUS CRIBAN)  DESDE N82(PABLO YEROVI)  HASTA N82B		NO INTERVENIDA		311		7				0.00%		0.00%				26,124.00		16.33		17.00		6.22		6.22		3.89		2.72																																																																																																				3.9125

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO ONTARIO   DESDE OE20F  HASTA N72E		NO INTERVENIDA		779		8				0.00%		0.00%				74,784.00		40.90		41.00		15.58		15.58		9.74		6.82																																																																																																				10.72875		6.72875		2.72875

				CONSEJO PROVINCIAL				76		24.93						0.00%				5,000.00				0.00		1.52		1.52		0.95		0.67

				MEJORAMIENTO CONSEJO PROVINCIAL, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE7C DESDE N88 HASTA N87 (NIVELACION)		NO INTERVENIDA		76		24.93				0.00%		0.00%				5,000.00		3.99		4.00		1.52		1.52		0.95		0.67																																																																																																								3.39375

				CAMINOS A LA LIBERTAD				175		7						0.00%				14,700.00				0.00		3.50		3.50		2.19		1.53

				MEJORAMIENTO CAMINOS A LA LIBERTAD, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE5 DESDE RECONDEL EL EJERCITO HASTA SAN GERMAN		NO INTERVENIDA		175		7				0.00%		0.00%				14,700.00		9.19		10.00		3.50		3.50		2.19		1.53																																																																																																								4.925		0.925

				TOTAL TERCERA FASE				5355		155.93		0		0		7.47%				160,362,092.00						642.60		642.60		401.63		281.14





				* NOTA: EL PRECIO DE $12 .00 SE ACORDÓ EN REUNIÓN DEL 7/6/2017
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SAN JOSÉ OBRERO

MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N70A 

DESDE OE23B HASTA N69B
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MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: RIO BABA 

DESDE RIO TOACHI (LIBERTADOR) HASTA OE16B
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MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69A 

DESDE OE16C  HASTA TULIPE (CIA A NONO)

PISULI

MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO TITICACA  DESDE 

OE21  HASTA TULIPE

MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: O320C (CARLOS DE 

JESUS CRIBAN)  DESDE N82(PABLO YEROVI)  HASTA N82B

MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO ONTARIO   
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CONSEJO PROVINCIAL

MEJORAMIENTO CONSEJO PROVINCIAL, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE7C 
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CAMINOS A LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO CAMINOS A LA LIBERTAD, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE5 
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CRONOGRAMA

				EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS



				GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																		LONG.														ANCHO		AREA		P.U. INTERV

																						8713														6		52278		12				627336

				DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO



				PLAN INTEGRAL PISULÍ - MEJORAMIENTO DE CALLES - RESUMEN GENERAL



				PROYECTO		SITUACION ACTUAL		LONGITUD				RUBROS POR EJECUTAR		AVANCE INDIVIDUAL				OBSERVACION - GOM		COSTOPROGRAMADO DE INTERVENCIÓN
12 X M2

		PRIMERA ETAPA 2016		Oe20 B (PABLO NERUDA) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		525				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		37800.00

				Oe20 A (GABRIELA MISTRAL) (DESDE N82C HASTA N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		568				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		40896.00

				N 81 C (DESDE PABLO NERURA HASTA OE19D)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		188				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13536.00

				Oe20  (ANDRES BELLO) ( DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		273				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		19,656.00		Oe20  (ANDRES BELLO) ( DESDE PABLO YEROVI HASTA N81B)

				Oe19D  (ANDRES BELLO) ( DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		208				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		14,976.00

				Oe19C (F ALFARO) (DESDE PEDRO YEROVI HAST N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		193				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13,896.00

				Oe19A (J TINOCO) (DESDE PEDRO YEROVI HAST N81A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		232				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,704.00

				N81B  (DESDE OE20 HASTA N81A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		517				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		37,224.00		LA N81B Y LA N81A SON PARALELAS

				Oe18C (C TADAY) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		158				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		11,376.00

				Oe18A (C PATUNA) (DESDE N81 HASTA P YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		167				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		12,024.00

				Oe17B(SOTO) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		139				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,008.00

				Oe17A (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		144				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,368.00

				Oe17A (DESDE N82C HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		64				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		4,608.00

				Oe17 (C CONCHA)  (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		136				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		9,792.00																				2.4

				Oe16B (J MONTALVO) (DESDE N82C HASTA N 81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		290				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		20,880.00																				0.0043333333

				Oe16A (A SANDIGO) (DESDE N 82C HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		293				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		21,096.00

				N81  DESDE TADAY HAST AV 1 DE MAYO		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		578				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		41,616.00

				Oe16 (J PERALTA) (DESDE N82C HASTA  P YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		153				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		11,016.00																								4000

				Oe17 (C CONCHA) - (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		141				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,152.00																																								600

				N82C (DESDE A SANDIGO HASTA OE17A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		202				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		14,544.00		N82C (DESDE OE16A ( A SANDIGO )HASTA OE17A)																																						1000						0.0016666667

				N82D (Oe18b HASTA FIN DE CALLE)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		429				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		30,888.00																				1440																				2200						0.001

				Oe18B (DESDE S/N HASTA N82C)		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		115				TERMINADA		100%				NO REQUIERE SEÑALIZACION		8,280.00																																														0.0017

				N82B (DESDE Oe17A HASTA Oe18B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		236				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,992.00						METROS		DIAS						4.90																																0.0043666667

				Oe18C (DESDE S/N HASTA N82B)		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 		50				TERMINADA		100%				NO REQUIERE SEÑALIZACION		3,600.00						1200		24

				N82C (DESDE Oe17A HASTA Oe18B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		191				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13,752.00						1		X		0.0200								MOV DE TIERRA		TENDIDO FRESADO		TENDIDO DE MEZCLA

				N82B (DESDE Oe18B HASTA Oe19c)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		531				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		38,232.00														2.42				2.3425		9.955		5.973		18.2705

				Oe20  (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		230				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,560.00						1200		15										2.3425				1.4055

				N82A ( DESDE Oe19C HASTA Oe17)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		597				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		42,984.00						1		X		0.0125

				Oe20 B (PABLO NERUDA) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		597				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		42,984.00																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52

				Oe20 A (GABRIELA MISTRAL) (DESDE N82C HASTA PABLO YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		568				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		40,896.00						MOVIMIENTO DE TIERRA		TENDIDO FRESADO		COLOCACION MEZCLA		SEMANA		1M*.004333SEMANA		Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17		Jul-17		Aug-17		Sep-17		Oct-17		Nov-17		Dec-17		Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18		Jan-19		Feb-19		Mar-19		Apr-19		May-19		Jun-19		Jul-19		Aug-19		Sep-19		Oct-19		Nov-19		Dec-19		Jan-20		Feb-20		Mar-20		Apr-20		May-20		Jun-20		Jul-20		Aug-20		Sep-20		Oct-20		Nov-20		Dec-20		Jan-21		Feb-21		Mar-21		Apr-21

				TOTAL PRIMERA FASE				8713												627,336.00						0.0200		0.0200		0.0125

		FASE IIA		CALLE OE17B DESDE N81 HASTA FIN DE LA CALLE				92		6		CONCLUIDA		100%		0.51%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		6,624.00		4.83		5.00		1.84		1.84		1.15		0.81		0.00875

				CALLE OE17A DESDEN81 HASTA N80E				152		6		CONCLUIDA		100%		0.84%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		10,944.00		7.98		8.00		3.04		3.04		1.90		1.33

				CALLE OE17 DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE				188		6		CONCLUIDA		100%		1.04%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		13,536.00		9.87		10.00		3.76		3.76		2.35		1.65

				CALLE OE16B DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		223		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.94%				16,056.00		11.71		12.00		4.46		4.46		2.79		1.95

				CALLE OE16A DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		198		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.83%				14,256.00		10.40		11.00		3.96		3.96		2.48		1.73

				CALLE N80E  DESDE OE17A HASTA LA OE16		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		272		6		COLOCAR MEZCLA EN FRIO TRAMO FALTANTE		84%		1.26%				19,584.00		14.28		15.00		5.44		5.44		3.40		2.38

				CALLE LAGO ONTARIO DESDE Oe20I HASTA N80		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		1569		9.5		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		6.60%				112,968.00		82.37		83.00		31.38		31.38		19.61		13.73

				CALLE N72C DESDE Oe20I HASTA Oe20E		CONFORMACION DE SUBRASANTE		242		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		0.68%				17,424.00		12.71		13.00		4.84		4.84		3.03		2.12

				CALLE N74 DESDE Oe20D HASTA LAGO TITICACA		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 
(DESDE OE20D HASTA LAGO ONTARIO)		345		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		1.45%				24,840.00		18.11		19.00		6.90		6.90		4.31		3.02

				CALLE N75 DESDE Oe20D HASTA Oe20I		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		157		7		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.66%				11,304.00		8.24		9.00		3.14		3.14		1.96		1.37

				CALLE N76 DESDE Oe20D HASTA Oe20J		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 
(DESDE OE20D HASTA OE20H)		238		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		71%		0.94%				17,136.00		12.50		13.00		4.76		4.76		2.98		2.08

				CALLE N81B DESDE N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO HASTA N81C		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		386		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		1.62%				27,792.00		20.27		21.00		7.72		7.72		4.83		3.38

				CALLE Oe20 DESDE Oe20E HASTA N79D		CONFORMACION DE SUBRASANTE		507		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		1.43%				36,504.00		26.62		27.00		10.14		10.14		6.34		4.44

				CALLE Oe20D DESDE Oe20E HASTA Oe20I		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE OE20I HASTA OE20F)		254		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO EN TRAMO FALTANTE		71%		1.00%				18,288.00		13.34		14.00		5.08		5.08		3.18		2.22

				CALLE Oe20G DESDE N72C HASTA Oe20D		CONFORMACION DE SUBRASANTE (DESDE N72C HASTA N72E) Y COLOCADO		273		7		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		0.77%				24,575.22		14.33		15.00		5.46		5.46		3.41		2.39

				CALLE Oe20H DESDE N72C HASTA Oe20D		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE 72E HASTA OE20D)		224		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.94%				16,128.00		11.76		12.00		4.48		4.48		2.80		1.96

				CALLE Oe20I DESDE N74 HASTA N77A		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO (DESDE N74 HASTA N75)		178		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.75%				12,816.00		9.35		10.00		3.56		3.56		2.23		1.56

				CALLE Oe20I DESDE N72C HASTA Oe20D		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE  N72E HASTA OE20D)		195		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.82%				14,040.00		10.24		11.00		3.90		3.90		2.44		1.71

				CALLE Oe20J DESDE N74 HASTA LAGO ONTARIO		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE N74 HASTA N72E)		190		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.80%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66

		FASE 11B		CALLE N72G  DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		CONFORMACION DE SUBRASANTE		235		6				30%		0.39%				18,569.70		12.34		13.00		4.70		4.70		2.94		2.06

				CALLE N72G DESDE Oe20E HASTA Oe20G		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		118		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		30%		0.20%				18,569.70		6.20		7.00		2.36		2.36		1.48		1.03

				CALLE N77A DESDE Oe20D HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		498		6				16%		0.43%				35,856.00		26.15		27.00		9.96		9.96		6.23		4.36

				CALLE Oe20F DESDE N72C HASTA Oe20D		CONFORMACION DE SUBRASANTE		311		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		59%		1.01%				24,575.22		16.33		17.00		6.22		6.22		3.89		2.72

				CALLE OE20H DESDE N74 HASTA N75		NO INTERVENIDA		58		6				40%		0.13%				4,176.00		3.05		4.00		1.16		1.16		0.73		0.51

				CALLE LAGUNA YAMBO DESDE Oe20F HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		671		6						0.00%				48,312.00		35.23		36.00		13.42		13.42		8.39		5.87

				CALLE LAGO TITICACA DESDE N77A HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		471		6						0.00%				33,912.00		24.73		25.00		9.42		9.42		5.89		4.12

				CALLE N72D DESDE Oe20F HASTA Oe20I		NO INTERVENIDA		180		6						0.00%				12,960.00		9.45		10.00		3.60		3.60		2.25		1.58

				CALLE N72E DESDE  N79B HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		827		6						0.00%				59,544.00		43.42		44.00		16.54		16.54		10.34		7.24

				CALLE N72F DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		260		6						0.00%				18,720.00		13.65		14.00		5.20		5.20		3.25		2.28

				CALLE N73 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		220		6						0.00%				18,569.70		11.55		12.00		4.40		4.40		2.75		1.93

				CALLE N75 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		190		7						0.00%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66

				CALLE N76 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		175		6						0.00%				12,600.00		9.19		10.00		3.50		3.50		2.19		1.53

				CALLE N77 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		166		6						0.00%				11,952.00		8.72		9.00		3.32		3.32		2.08		1.45

				CALLE N79 DESDE N72E HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		460		6				11%		0.28%				33,120.00		24.15		25.00		9.20		9.20		5.75		4.03

				CALLE N79 DESDE Oe21 HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		94		6						0.00%				6,768.00		4.94		5.00		1.88		1.88		1.18		0.82

				CALLE N79A DESDE N72E HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		455		6						0.00%				32,760.00		23.89		24.00		9.10		9.10		5.69		3.98

				CALLE N79B DESDE N72E HASTA FIN DE CALLE		NO INTERVENIDA		489		6						0.00%				35,208.00		25.67		26.00		9.78		9.78		6.11		4.28

				CALLE N82 DESDE LAGUNA DE YAMBO HASTA N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO		NO INTERVENIDA		493		6						0.00%				35,496.00		25.88		26.00		9.86		9.86		6.16		4.31

				CALLE N79C DESDE LAGO ONTARIO HASTA FIN DE LA CALLE		NO INTERVENIDA		421		6						0.00%				30,312.00		22.10		23.00		8.42		8.42		5.26		3.68

				CALLE N79C DESDE Oe21 HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		91		6						0.00%				6,552.00		4.78		5.00		1.82		1.82		1.14		0.80

				CALLE N79D DESDE OE20  HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		355		6						0.00%				25,560.00		18.64		19.00		7.10		7.10		4.44		3.11

				CALLE N80 DESDE Oe20B HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		304		6						0.00%				21,888.00		15.96		16.00		6.08		6.08		3.80		2.66

				CALLE N80A DESDE Oe20A HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		204		6						0.00%				14,688.00		10.71		11.00		4.08		4.08		2.55		1.79

				CALLE Oe20A DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		150		6						0.00%				10,800.00		7.88		8.00		3.00		3.00		1.88		1.31

				CALLE OE20B DESDE N79D DESDE OE20E		NO INTERVENIDA		436		6						0.00%				31,392.00		22.89		23.00		8.72		8.72		5.45		3.82

				CALLE OE20B DESDE N80 DESDE N80A		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				4,392.00		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53

				CALLE Oe20B DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		190		6						0.00%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66

				CALLE Oe20B DESDE N79C HASTA N80		NO INTERVENIDA		131		6						0.00%				9,432.00		6.88		7.00		2.62		2.62		1.64		1.15

				CALLE Oe20C DESDE N79A HASTA N79B		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				4,392.00		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53

				CALLE OE20D DESDE N79 HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		357		6						0.00%				25,704.00		18.74		19.00		7.14		7.14		4.46		3.12

				CALLE OE20E DESDE N72C HASTA  N79		NO INTERVENIDA		385		6						0.00%				27,720.00		20.21		21.00		7.70		7.70		4.81		3.37

				CALLE Oe20E DESDE N79C HASTA N80		NO INTERVENIDA		130		6						0.00%				9,360.00		6.83		7.00		2.60		2.60		1.63		1.14

				CALLE OE20F DESDE N82 PABLO ESTEBAN YEROVI HASTA N77A		NO INTERVENIDA		413		6						0.00%				29,736.00		21.68		22.00		8.26		8.26		5.16		3.61

				CALLE Oe20G DESDE N74 HASTA N79A		NO INTERVENIDA		293		6						0.00%				24,575.22		15.38		16.00		5.86		5.86		3.66		2.56

				CALLE Oe20G DESDE N79B HASTA N79C		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				24,575.22		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53

				CALLE  OE20H DESDE N77A HASTA N79B		NO INTERVENIDA		174		6						0.00%				24,575.22		9.14		10.00		3.48		3.48		2.18		1.52

				CALLE Oe20I DESDE N79 HASTA N79A		NO INTERVENIDA		60		6						0.00%				4,320.00		3.15		4.00		1.20		1.20		0.75		0.53

				CALLE Oe20J DESDE LAGO ONTARIO HASTA N79		MOVIMIENTO DE  TIERRA		179		6				49%		0.49%				56,146,572.00		9.40		10.00		3.58		3.58		2.24		1.57

				CALLE OE20K DESDE N72E DESDE N72G		NO INTERVENIDA		106		6						0.00%				7,632.00		5.57		6.00		2.12		2.12		1.33		0.93

				CALLE OE21 DESDE LAGO TITICACA HASTA LAGUNA YAMBO		NO INTERVENIDA		799		6						0.00%				57,528.00		41.95		42.00		15.98		15.98		9.99		6.99

				CALLE Oe21A DESDE N77A HASTA FIN DE LA CALLE		NO INTERVENIDA		150		6						0.00%				10,800.00		7.88		8.00		3.00		3.00		1.88		1.31

				CALLE Oe22 DESDE LAGO TITICACA HASTA LAGUNA YAMBO		NO INTERVENIDA		242		6						0.00%				17,424.00		12.71		13.00		4.84		4.84		3.03		2.12

				CALLE S/N DESDE N79C HASTA N79D		NO INTERVENIDA		58		6						0.00%				4,176.00		3.05		4.00		1.16		1.16		0.73		0.51

				CALLE CON TRAMOS				18065																0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

				RANCHO SAN ANTONIO				1565		44						30.18%				160,055,232.00				0.00		31.30		31.30		19.56		13.69

		TERCERA ETAPA 2017		MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N72 DESDE OE17B HASTA OE16B		CONFORMACION DE SUBRASANTE		182		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		75.00%		2.43%				57,087,576.00		9.56		10.00		3.64		3.64		2.28		1.59

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N73 DESDE OE16C HASTA OE16B		CONFORMACION DE SUBRASANTE		210		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		75.00%		2.80%				65,870,280.00		11.03		12.00		4.20		4.20		2.63		1.84

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16C DESDE N73 HASTA N72		MOVIMEINTO DE TIERRA		118		6				50.00%		1.05%				37,012,824.00		6.20		7.00		2.36		2.36		1.48		1.03

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16C DESDE N72 HASTA OE16B		NO INTERVENIDA		85		5				0.00%		0.00%				5,100.00		4.46		5.00		1.70		1.70		1.06		0.74

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16B DESDE N74 HASTA N71A		NO INTERVENIDA		417		6				11.23%		0.83%				30,024.00		21.89		22.00		8.34		8.34		5.21		3.65

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N71 DESDE N71A HASTA OE15		NO INTERVENIDA		286		6				0.00%		0.00%				20,592.00		15.02		16.00		5.72		5.72		3.58		2.50

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE15 DESDE N71 HASTA TULIPE (VIA A NONO)		NO INTERVENIDA		267		9				0.00%		0.00%				28,836.00		14.02		15.00		5.34		5.34		3.34		2.34

				SAN JOSÉ OBRERO				950		34						0.00%				64,128.00				0.00		19.00		19.00		11.88		8.31

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N70A DESDE OE23B HASTA N69B		NO INTERVENIDA		123		5				0.00%		0.00%				7,380.00		6.46		7.00		2.46		2.46		1.54		1.08

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE23B  DESDE N70B  HASTA N70A		NO INTERVENIDA		35		5				0.00%		0.00%				2,100.00		1.84		2.00		0.70		0.70		0.44		0.31

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69E  DESDE N70A  HASTA OE23A		NO INTERVENIDA		96		6				0.00%		0.00%				6,912.00		5.04		6.00		1.92		1.92		1.20		0.84

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: RIO BABA DESDE RIO TOACHI (LIBERTADOR) HASTA OE16B		NO INTERVENIDA		368		5				0.00%		0.00%				22,080.00		19.32		20.00		7.36		7.36		4.60		3.22

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: RIO TOACHI (LIBERTADOR) DESDE N70B HASTA RIO BABA		NO INTERVENIDA		158		6				0.00%		0.00%				11,376.00		8.30		9.00		3.16		3.16		1.98		1.38

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N70B (MIGUEL ITURRALDE)  DESDE RIO TOACHI (LIBERTADOR)  HASTA OE23B		NO INTERVENIDA		170		7				0.00%		0.00%				14,280.00		8.93		9.00		3.40		3.40		2.13		1.49

				PROTECCIÓN CONDADO				748		23						0.00%				53,232.00				0.00		14.96		14.96		9.35		6.55

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE23A  DESDE N69E HASTA N69A		NO INTERVENIDA		77		5				0.00%		0.00%				4,620.00		4.04		5.00		1.54		1.54		0.96		0.67

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69A  DESDE OE23A HASTA OE16C		NO INTERVENIDA		236		5				0.00%		0.00%				14,160.00		12.39		13.00		4.72		4.72		2.95		2.07

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE16C DESDE N69A HASTA N69A		NO INTERVENIDA		174		6				0.00%		0.00%				12,528.00		9.14		10.00		3.48		3.48		2.18		1.52

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69A DESDE OE16C  HASTA TULIPE (CIA A NONO)		NO INTERVENIDA		261		7				0.00%		0.00%				21,924.00		13.70		14.00		5.22		5.22		3.26		2.28

				PISULI				2108		23						0.00%				198,636.00				0.00		42.16		42.16		26.35		18.45

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO TITICACA  DESDE OE21  HASTA TULIPE		NO INTERVENIDA		1018		8				0.00%		0.00%				97,728.00		53.45		54.00		20.36		20.36		12.73		8.91

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: O320C (CARLOS DE JESUS CRIBAN)  DESDE N82(PABLO YEROVI)  HASTA N82B		NO INTERVENIDA		311		7				0.00%		0.00%				26,124.00		16.33		17.00		6.22		6.22		3.89		2.72

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO ONTARIO   DESDE OE20F  HASTA N72E		NO INTERVENIDA		779		8				0.00%		0.00%				74,784.00		40.90		41.00		15.58		15.58		9.74		6.82

				CONSEJO PROVINCIAL				76		24.93						0.00%				5,000.00				0.00		1.52		1.52		0.95		0.67

				MEJORAMIENTO CONSEJO PROVINCIAL, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE7C DESDE N88 HASTA N87 (NIVELACION)		NO INTERVENIDA		76		24.93				0.00%		0.00%				5,000.00		3.99		4.00		1.52		1.52		0.95		0.67

				CAMINOS A LA LIBERTAD				175		7						0.00%				14,700.00				0.00		3.50		3.50		2.19		1.53

				MEJORAMIENTO CAMINOS A LA LIBERTAD, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE5 DESDE RECONDEL EL EJERCITO HASTA SAN GERMAN		NO INTERVENIDA		175		7				0.00%		0.00%				14,700.00		9.19		10.00		3.50		3.50		2.19		1.53

				TOTAL TERCERA FASE				5622		155.93				0		7.11%				160,390,928.00						674.64		674.64		421.65		295.16





				* NOTA: EL PRECIO DE $12 .00 SE ACORDÓ EN REUNIÓN DEL 7/6/2017













































































































DATOS COMPLETOS

				EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS



				GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																		LONG.														ANCHO		AREA		P.U. INTERV

																						8713														6		52278		12				627336

				DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO



				PLAN INTEGRAL PISULÍ - MEJORAMIENTO DE CALLES - RESUMEN GENERAL



				PROYECTO		SITUACION ACTUAL		LONGITUD				RUBROS POR EJECUTAR		AVANCE INDIVIDUAL				OBSERVACION - GOM		COSTOPROGRAMADO DE INTERVENCIÓN
12 X M2

		PRIMERA ETAPA 2016		Oe20 B (PABLO NERUDA) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		525				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		37800.00

				Oe20 A (GABRIELA MISTRAL) (DESDE N82C HASTA N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		568				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		40896.00

				N 81 C (DESDE PABLO NERURA HASTA OE19D)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		188				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13536.00

				Oe20  (ANDRES BELLO) ( DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		273				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		19,656.00		Oe20  (ANDRES BELLO) ( DESDE PABLO YEROVI HASTA N81B)

				Oe19D  (ANDRES BELLO) ( DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		208				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		14,976.00

				Oe19C (F ALFARO) (DESDE PEDRO YEROVI HAST N81C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		193				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13,896.00

				Oe19A (J TINOCO) (DESDE PEDRO YEROVI HAST N81A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		232				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,704.00

				N81B  (DESDE OE20 HASTA N81A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		517				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		37,224.00		LA N81B Y LA N81A SON PARALELAS

				Oe18C (C TADAY) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		158				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		11,376.00

				Oe18A (C PATUNA) (DESDE N81 HASTA P YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		167				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		12,024.00

				Oe17B(SOTO) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		139				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,008.00

				Oe17A (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		144				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,368.00

				Oe17A (DESDE N82C HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		64				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		4,608.00

				Oe17 (C CONCHA)  (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		136				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		9,792.00																				2.4

				Oe16B (J MONTALVO) (DESDE N82C HASTA N 81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		290				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		20,880.00																				0.0043333333

				Oe16A (A SANDIGO) (DESDE N 82C HASTA N81)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		293				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		21,096.00

				N81  DESDE TADAY HAST AV 1 DE MAYO		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		578				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		41,616.00

				Oe16 (J PERALTA) (DESDE N82C HASTA  P YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		153				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		11,016.00																								4000

				Oe17 (C CONCHA) - (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82C)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		141				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		10,152.00																																								600

				N82C (DESDE A SANDIGO HASTA OE17A)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		202				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		14,544.00		N82C (DESDE OE16A ( A SANDIGO )HASTA OE17A)																																						1000						0.0016666667

				N82D (Oe18b HASTA FIN DE CALLE)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		429				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		30,888.00																				1440																				2200						0.001

				Oe18B (DESDE S/N HASTA N82C)		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		115				TERMINADA		100%				NO REQUIERE SEÑALIZACION		8,280.00																																														0.0017

				N82B (DESDE Oe17A HASTA Oe18B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		236				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,992.00						METROS		DIAS						4.90																																0.0043666667

				Oe18C (DESDE S/N HASTA N82B)		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 		50				TERMINADA		100%				NO REQUIERE SEÑALIZACION		3,600.00						1200		24

				N82C (DESDE Oe17A HASTA Oe18B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		191				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		13,752.00						1		X		0.0200								MOV DE TIERRA		TENDIDO FRESADO		TENDIDO DE MEZCLA

				N82B (DESDE Oe18B HASTA Oe19c)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		531				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		38,232.00														2.42				2.23125		9.955		5.973		18.15925

				Oe20  (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		230				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		16,560.00						1200		15										2.23125				1.33875

				N82A ( DESDE Oe19C HASTA Oe17)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		597				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		42,984.00						1		X		0.0125

				Oe20 B (PABLO NERUDA) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82B)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		597				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		42,984.00																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52

				Oe20 A (GABRIELA MISTRAL) (DESDE N82C HASTA PABLO YEROVI)		COLOCADO MEZCLA EN FRIO		568				TERMINADA		100%				SEÑALIZADO		40,896.00						MOVIMIENTO DE TIERRA		TENDIDO FRESADO		COLOCACION MEZCLA		SEMANA		1M*.00875SEMANA		Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17		Jul-17		Aug-17		Sep-17		Oct-17		Nov-17		Dec-17		Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18		Jan-19		Feb-19		Mar-19		Apr-19		May-19		Jun-19		Jul-19		Aug-19		Sep-19		Oct-19		Nov-19		Dec-19		Jan-20		Feb-20		Mar-20		Apr-20		May-20		Jun-20		Jul-20		Aug-20		Sep-20		Oct-20		Nov-20		Dec-20		Jan-21		Feb-21		Mar-21		Apr-21

				TOTAL PRIMERA FASE				8713												627,336.00						0.0200		0.0200		0.0125

		FASE IIA		CALLE OE17B DESDE N81 HASTA FIN DE LA CALLE				92		6		CONCLUIDA		100%		0.51%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		6,624.00		4.83		5.00		1.84		1.84		1.15		0.81		0.00875		0.805

				CALLE OE17A DESDEN81 HASTA N80E				152		6		CONCLUIDA		100%		0.84%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		10,944.00		7.98		8.00		3.04		3.04		1.90		1.33				2.135

				CALLE OE17 DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE				188		6		CONCLUIDA		100%		1.04%		PROGRAMAR SEÑALIZACION 		13,536.00		9.87		10.00		3.76		3.76		2.35		1.65				3.78

				CALLE OE16B DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		223		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.94%				16,056.00		11.71		12.00		4.46		4.46		2.79		1.95				5.73125		1.73125

				CALLE OE16A DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		198		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.83%				14,256.00		10.40		11.00		3.96		3.96		2.48		1.73						3.46375

				CALLE N80E  DESDE OE17A HASTA LA OE16		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		272		6		COLOCAR MEZCLA EN FRIO TRAMO FALTANTE		84%		1.26%				19,584.00		14.28		15.00		5.44		5.44		3.40		2.38						5.84375		1.84375

				CALLE LAGO ONTARIO DESDE Oe20I HASTA N80		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		1569		9.5		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		6.60%				112,968.00		82.37		83.00		31.38		31.38		19.61		13.73								15.5725		11.5725		7.5725		3.5725

				CALLE N72C DESDE Oe20I HASTA Oe20E		CONFORMACION DE SUBRASANTE		242		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		0.68%				17,424.00		12.71		13.00		4.84		4.84		3.03		2.12														5.69		1.69

				CALLE N74 DESDE Oe20D HASTA LAGO TITICACA		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 
(DESDE OE20D HASTA LAGO ONTARIO)		345		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		1.45%				24,840.00		18.11		19.00		6.90		6.90		4.31		3.02																4.70875		0.70875

				CALLE N75 DESDE Oe20D HASTA Oe20I		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		157		7		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.66%				11,304.00		8.24		9.00		3.14		3.14		1.96		1.37																		2.0825

				CALLE N76 DESDE Oe20D HASTA Oe20J		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO 
(DESDE OE20D HASTA OE20H)		238		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		71%		0.94%				17,136.00		12.50		13.00		4.76		4.76		2.98		2.08																		4.165		0.165

				CALLE N81B DESDE N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO HASTA N81C		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		386		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		1.62%				27,792.00		20.27		21.00		7.72		7.72		4.83		3.38																				3.5425

				CALLE Oe20 DESDE Oe20E HASTA N79D		CONFORMACION DE SUBRASANTE		507		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		1.43%				36,504.00		26.62		27.00		10.14		10.14		6.34		4.44																				7.97875		3.97875

				CALLE Oe20D DESDE Oe20E HASTA Oe20I		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE OE20I HASTA OE20F)		254		6		LISTA PARA COLOCAR FRESADO EN TRAMO FALTANTE		71%		1.00%				18,288.00		13.34		14.00		5.08		5.08		3.18		2.22																						6.20125		2.20125

				CALLE Oe20G DESDE N72C HASTA Oe20D		CONFORMACION DE SUBRASANTE (DESDE N72C HASTA N72E) Y COLOCADO		273		7		LISTA PARA COLOCAR FRESADO		51%		0.77%				24,575.22		14.33		15.00		5.46		5.46		3.41		2.39																								4.59		0.59

				CALLE Oe20H DESDE N72C HASTA Oe20D		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE 72E HASTA OE20D)		224		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.94%				16,128.00		11.76		12.00		4.48		4.48		2.80		1.96																										2.55

				CALLE Oe20I DESDE N74 HASTA N77A		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO (DESDE N74 HASTA N75)		178		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.75%				12,816.00		9.35		10.00		3.56		3.56		2.23		1.56																										4.1075		0.1075

				CALLE Oe20I DESDE N72C HASTA Oe20D		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE  N72E HASTA OE20D)		195		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.82%				14,040.00		10.24		11.00		3.90		3.90		2.44		1.71																												1.81375

				CALLE Oe20J DESDE N74 HASTA LAGO ONTARIO		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO ( DESDE N74 HASTA N72E)		190		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		76%		0.80%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66																												3.47625

		FASE 11B		CALLE N72G  DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		CONFORMACION DE SUBRASANTE		235		6				30%		0.39%				18,569.70		12.34		13.00		4.70		4.70		2.94		2.06																												5.5325		1.5325

				CALLE N72G DESDE Oe20E HASTA Oe20G		COLOCADO MATERIAL DE FRESADO		118		6		LISTA PARA COLOCAR MEZCLA EN FRIO		30%		0.20%				18,569.70		6.20		7.00		2.36		2.36		1.48		1.03																														2.565

				CALLE N77A DESDE Oe20D HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		498		6				16%		0.43%				35,856.00		26.15		27.00		9.96		9.96		6.23		4.36																														6.9225		2.9225

				CALLE Oe20F DESDE N72C HASTA Oe20D		CONFORMACION DE SUBRASANTE		311		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		59%		1.01%				24,575.22		16.33		17.00		6.22		6.22		3.89		2.72																																5.64375		1.64375

				CALLE OE20H DESDE N74 HASTA N75		NO INTERVENIDA		58		6				40%		0.13%				4,176.00		3.05		4.00		1.16		1.16		0.73		0.51																																		2.15125

				CALLE LAGUNA YAMBO DESDE Oe20F HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		671		6						0.00%				48,312.00		35.23		36.00		13.42		13.42		8.39		5.87																																		8.0225		4.0225		0.0225

				CALLE LAGO TITICACA DESDE N77A HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		471		6						0.00%				33,912.00		24.73		25.00		9.42		9.42		5.89		4.12																																						4.14375		0.14375

				CALLE N72D DESDE Oe20F HASTA Oe20I		NO INTERVENIDA		180		6						0.00%				12,960.00		9.45		10.00		3.60		3.60		2.25		1.58																																								1.71875

				CALLE N72E DESDE  N79B HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		827		6						0.00%				59,544.00		43.42		44.00		16.54		16.54		10.34		7.24																																								8.955		4.955		0.955

				CALLE N72F DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		260		6						0.00%				18,720.00		13.65		14.00		5.20		5.20		3.25		2.28																																												3.23

				CALLE N73 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		220		6						0.00%				18,569.70		11.55		12.00		4.40		4.40		2.75		1.93																																												5.155		1.155

				CALLE N75 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		190		7						0.00%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66																																														2.8175

				CALLE N76 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		175		6						0.00%				12,600.00		9.19		10.00		3.50		3.50		2.19		1.53																																														4.34875		0.34875

				CALLE N77 DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO TITICACA		NO INTERVENIDA		166		6						0.00%				11,952.00		8.72		9.00		3.32		3.32		2.08		1.45																																																1.80125

				CALLE N79 DESDE N72E HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		460		6				11%		0.28%				33,120.00		24.15		25.00		9.20		9.20		5.75		4.03																																																5.82625		1.82625

				CALLE N79 DESDE Oe21 HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		94		6						0.00%				6,768.00		4.94		5.00		1.88		1.88		1.18		0.82																																																		2.64875

				CALLE N79A DESDE N72E HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		455		6						0.00%				32,760.00		23.89		24.00		9.10		9.10		5.69		3.98																																																		6.63		2.63

				CALLE N79B DESDE N72E HASTA FIN DE CALLE		NO INTERVENIDA		489		6						0.00%				35,208.00		25.67		26.00		9.78		9.78		6.11		4.28																																																				6.90875		2.90875

				CALLE N82 DESDE LAGUNA DE YAMBO HASTA N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO		NO INTERVENIDA		493		6						0.00%				35,496.00		25.88		26.00		9.86		9.86		6.16		4.31																																																						7.2225		3.2225

				CALLE N79C DESDE LAGO ONTARIO HASTA FIN DE LA CALLE		NO INTERVENIDA		421		6						0.00%				30,312.00		22.10		23.00		8.42		8.42		5.26		3.68																																																								6.90625		2.90625

				CALLE N79C DESDE Oe21 HASTA Oe22		NO INTERVENIDA		91		6						0.00%				6,552.00		4.78		5.00		1.82		1.82		1.14		0.80																																																										3.7025

				CALLE N79D DESDE OE20  HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		355		6						0.00%				25,560.00		18.64		19.00		7.10		7.10		4.44		3.11																																																										6.80875		2.80875

				CALLE N80 DESDE Oe20B HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		304		6						0.00%				21,888.00		15.96		16.00		6.08		6.08		3.80		2.66																																																												5.46875		1.46875

				CALLE N80A DESDE Oe20A HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		204		6						0.00%				14,688.00		10.71		11.00		4.08		4.08		2.55		1.79																																																														3.25375

				CALLE Oe20A DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		150		6						0.00%				10,800.00		7.88		8.00		3.00		3.00		1.88		1.31																																																														4.56625		0.56625

				CALLE OE20B DESDE N79D DESDE OE20E		NO INTERVENIDA		436		6						0.00%				31,392.00		22.89		23.00		8.72		8.72		5.45		3.82																																																																4.38125		0.38125

				CALLE OE20B DESDE N80 DESDE N80A		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				4,392.00		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53																																																																		0.915

				CALLE Oe20B DESDE LAGO ONTARIO HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		190		6						0.00%				13,680.00		9.98		10.00		3.80		3.80		2.38		1.66																																																																		2.5775

				CALLE Oe20B DESDE N79C HASTA N80		NO INTERVENIDA		131		6						0.00%				9,432.00		6.88		7.00		2.62		2.62		1.64		1.15																																																																		3.72375

				CALLE Oe20C DESDE N79A HASTA N79B		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				4,392.00		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53																																																																		4.2575		0.2575

				CALLE OE20D DESDE N79 HASTA LAGO ONTARIO		NO INTERVENIDA		357		6						0.00%				25,704.00		18.74		19.00		7.14		7.14		4.46		3.12																																																																				3.38125

				CALLE OE20E DESDE N72C HASTA  N79		NO INTERVENIDA		385		6						0.00%				27,720.00		20.21		21.00		7.70		7.70		4.81		3.37																																																																				6.75		2.75

				CALLE Oe20E DESDE N79C HASTA N80		NO INTERVENIDA		130		6						0.00%				9,360.00		6.83		7.00		2.60		2.60		1.63		1.14																																																																						3.8875

				CALLE OE20F DESDE N82 PABLO ESTEBAN YEROVI HASTA N77A		NO INTERVENIDA		413		6						0.00%				29,736.00		21.68		22.00		8.26		8.26		5.16		3.61																																																																						7.50125		3.50125

				CALLE Oe20G DESDE N74 HASTA N79A		NO INTERVENIDA		293		6						0.00%				24,575.22		15.38		16.00		5.86		5.86		3.66		2.56																																																																								6.065		2.065

				CALLE Oe20G DESDE N79B HASTA N79C		NO INTERVENIDA		61		6						0.00%				24,575.22		3.20		4.00		1.22		1.22		0.76		0.53																																																																										2.59875

				CALLE  OE20H DESDE N77A HASTA N79B		NO INTERVENIDA		174		6						0.00%				24,575.22		9.14		10.00		3.48		3.48		2.18		1.52																																																																										4.12125		0.12125

				CALLE Oe20I DESDE N79 HASTA N79A		NO INTERVENIDA		60		6						0.00%				4,320.00		3.15		4.00		1.20		1.20		0.75		0.53																																																																												0.64625

				CALLE Oe20J DESDE LAGO ONTARIO HASTA N79		MOVIMIENTO DE  TIERRA		179		6				49%		0.49%				12,888.00		9.40		10.00		3.58		3.58		2.24		1.57																																																																												2.2125

				CALLE OE20K DESDE N72E DESDE N72G		NO INTERVENIDA		106		6						0.00%				7,632.00		5.57		6.00		2.12		2.12		1.33		0.93																																																																												3.14

				CALLE OE21 DESDE LAGO TITICACA HASTA LAGUNA YAMBO		NO INTERVENIDA		799		6						0.00%				57,528.00		41.95		42.00		15.98		15.98		9.99		6.99																																																																												10.13125		6.13125		2.13125

				CALLE Oe21A DESDE N77A HASTA FIN DE LA CALLE		NO INTERVENIDA		150		6						0.00%				10,800.00		7.88		8.00		3.00		3.00		1.88		1.31																																																																																3.44375

				CALLE Oe22 DESDE LAGO TITICACA HASTA LAGUNA YAMBO		NO INTERVENIDA		242		6						0.00%				17,424.00		12.71		13.00		4.84		4.84		3.03		2.12																																																																																5.56125		1.56125

				CALLE S/N DESDE N79C HASTA N79D		NO INTERVENIDA		58		6						0.00%				4,176.00		3.05		4.00		1.16		1.16		0.73		0.51																																																																																		2.06875

				CALLE CON TRAMOS				18065								27%								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

				RANCHO SAN ANTONIO				1298		44						30.18%				160,026,396.00				0.00		25.96		25.96		16.23		11.36

		TERCERA ETAPA 2017		MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N72 DESDE OE17B HASTA OE16B		CONFORMACION DE SUBRASANTE		182		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		75.00%		2.55%				57,087,576.00		9.56		10.00		3.64		3.64		2.28		1.59																																																																																		3.66125

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N73 DESDE OE16C HASTA OE16B		CONFORMACION DE SUBRASANTE		210		6		CONFORMACION DE SUBRASANTE		75.00%		2.94%				65,870,280.00		11.03		12.00		4.20		4.20		2.63		1.84																																																																																		5.49875		1.49875

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16C DESDE N73 HASTA N72		MOVIMEINTO DE TIERRA		118		6				50.00%		1.10%				37,012,824.00		6.20		7.00		2.36		2.36		1.48		1.03																																																																																				2.53125

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16C DESDE N72 HASTA OE16B		NO INTERVENIDA		85		5				0.00%		0.00%				5,100.00		4.46		5.00		1.70		1.70		1.06		0.74																																																																																				3.275

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE16B DESDE N74 HASTA N71A		MOVIMEINTO DE TIERRA		417		6				11.23%		0.87%				30,024.00		21.89		22.00		8.34		8.34		5.21		3.65																																																																																				6.92375		2.92375

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE N71 DESDE N71A HASTA OE15		NO INTERVENIDA		286		6				0.00%		0.00%				20,592.00		15.02		16.00		5.72		5.72		3.58		2.50																																																																																						5.42625		1.42625

				MEJORAMIENTO CALLE EL RANCHO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: CALLE OE15 DESDE N71 HASTA TULIPE (VIA A NONO)		NO INTERVENIDA		0		9				0.00%		0.00%				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																																																																								1.42625

				SAN JOSÉ OBRERO				950		34						0.00%				64,128.00				0.00		19.00		19.00		11.88		8.31

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N70A DESDE OE23B HASTA N69B		NO INTERVENIDA		123		5				0.00%		0.00%				7,380.00		6.46		7.00		2.46		2.46		1.54		1.08																																																																																								2.5025

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE23B  DESDE N70B  HASTA N70A		NO INTERVENIDA		35		5				0.00%		0.00%				2,100.00		1.84		2.00		0.70		0.70		0.44		0.31																																																																																								2.80875

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69E  DESDE N70A  HASTA OE23A		NO INTERVENIDA		96		6				0.00%		0.00%				6,912.00		5.04		6.00		1.92		1.92		1.20		0.84																																																																																								3.64875

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: RIO BABA DESDE RIO TOACHI (LIBERTADOR) HASTA OE16B		NO INTERVENIDA		368		5				0.00%		0.00%				22,080.00		19.32		20.00		7.36		7.36		4.60		3.22																																																																																								6.86875		2.86875

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: RIO TOACHI (LIBERTADOR) DESDE N70B HASTA RIO BABA		NO INTERVENIDA		158		6				0.00%		0.00%				11,376.00		8.30		9.00		3.16		3.16		1.98		1.38																																																																																										4.25125		0.25125

				MEJORAMIENTO SAN JOSÉ OBRERO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N70B (MIGUEL ITURRALDE)  DESDE RIO TOACHI (LIBERTADOR)  HASTA OE23B		NO INTERVENIDA		170		7				0.00%		0.00%				14,280.00		8.93		9.00		3.40		3.40		2.13		1.49																																																																																												1.73875

				PROTECCIÓN CONDADO				748		23						0.00%				53,232.00				0.00		14.96		14.96		9.35		6.55

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE23A  DESDE N69E HASTA N69A		NO INTERVENIDA		77		5				0.00%		0.00%				4,620.00		4.04		5.00		1.54		1.54		0.96		0.67																																																																																												2.4125

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69A  DESDE OE23A HASTA OE16C		NO INTERVENIDA		236		5				0.00%		0.00%				14,160.00		12.39		13.00		4.72		4.72		2.95		2.07																																																																																												4.4775		0.4775

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE16C DESDE N69A HASTA N69A		NO INTERVENIDA		174		6				0.00%		0.00%				12,528.00		9.14		10.00		3.48		3.48		2.18		1.52																																																																																														2

				MEJORAMIENTO PROTECCIÓN CONDADO, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: N69A DESDE OE16C  HASTA TULIPE (CIA A NONO)		NO INTERVENIDA		261		7				0.00%		0.00%				21,924.00		13.70		14.00		5.22		5.22		3.26		2.28																																																																																														4.28375		0.28375

				PISULI				2108		23						0.00%				198,636.00				0.00		42.16		42.16		26.35		18.45

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO TITICACA  DESDE OE21  HASTA TULIPE		NO INTERVENIDA		1018		8				0.00%		0.00%				97,728.00		53.45		54.00		20.36		20.36		12.73		8.91																																																																																																9.19125		5.19125		1.19125

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: O320C (CARLOS DE JESUS CRIBAN)  DESDE N82(PABLO YEROVI)  HASTA N82B		NO INTERVENIDA		311		7				0.00%		0.00%				26,124.00		16.33		17.00		6.22		6.22		3.89		2.72																																																																																																				3.9125

				MEJORAMIENTO PISULI, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: LAGO ONTARIO   DESDE OE20F  HASTA N72E		NO INTERVENIDA		779		8				0.00%		0.00%				74,784.00		40.90		41.00		15.58		15.58		9.74		6.82																																																																																																				10.72875		6.72875		2.72875

				CONSEJO PROVINCIAL				76		24.93						0.00%				5,000.00				0.00		1.52		1.52		0.95		0.67

				MEJORAMIENTO CONSEJO PROVINCIAL, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE7C DESDE N88 HASTA N87 (NIVELACION)		NO INTERVENIDA		76		24.93				0.00%		0.00%				5,000.00		3.99		4.00		1.52		1.52		0.95		0.67																																																																																																								3.39375

				CAMINOS A LA LIBERTAD				175		7						0.00%				14,700.00				0.00		3.50		3.50		2.19		1.53

				MEJORAMIENTO CAMINOS A LA LIBERTAD, SECTOR EL CONDADO PISULI FASE 3: OE5 DESDE RECONDEL EL EJERCITO HASTA SAN GERMAN		NO INTERVENIDA		175		7				0.00%		0.00%				14,700.00		9.19		10.00		3.50		3.50		2.19		1.53																																																																																																								4.925		0.925

				TOTAL TERCERA FASE				5355		155.93		0		0		7.47%				160,362,092.00						642.60		642.60		401.63		281.14





				* NOTA: EL PRECIO DE $12 .00 SE ACORDÓ EN REUNIÓN DEL 7/6/2017
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		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase I		$   2,100,000.00

						Mariscal Sucre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		50		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		6/6/17		7/6/17

						Maldonado						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		7/6/17		8/5/17

						Pichincha						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		8/5/17		9/4/17

						Eloy Alfaro						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		9/4/17		10/4/17

						Galo Plaza Lasso						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		10/4/17		11/3/17

						Carlos María de la Torre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		11/3/17		12/3/17

				7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		Segunda

						ANTONIO JOSÉ DE SUCRE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SIMÓN BOLÍVAR						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DIEZ DE AGOSTO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PANAMERICANA NORTE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						TENIENTE HUGO ORTIZ						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SHYRIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DE LA PRENSA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEDRO VICENTE MALDONADO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						EL INCA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						QUISQUIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						JUAN LEON MERA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						CUERO Y CAICEDO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						VIA A NAYON						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						FRANCISCO OLMOS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEREZ GUERRERO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18
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		CUADRO DE OBRAS PLANIFICADAS PARA TALLER

		# Ficha		# Ficha		Nombre de proyecto		Monto		compr0		vial		espacio público		Ponderación		Ponderación nueva

		1		1		Proyectos viales en la zona de influencia Ruta Viva		$   7,380,834.35		$   7,380,834.35						Ideal		Ideal

		2		2		Proyectos viales a ser construidos con fondos BdE		$   6,049,373.35		$   6,049,373.35						Segunda		Tercera

		3		3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		$   24,303,143.31						Segunda		Segunda

		4		4		Construcción de la Plaza y Parqueadero del Centro de Convenciones Bicentenario		$   2,498,272.09		$   2,498,272.09						No necesario		Cuarta

		5		5		Diseño y Construcción por Fases Zona Deportiva Sur Parque Las Cuadras.		$   6,130,000.00		$   6,891,615.67						Tercera		Segunda

		6		6		Construcción Bulevar Comité del Pueblo y Michelena		$   8,622,231.81		$   8,622,231.81						Segunda		Tercera

		7		7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		$   10,330,416.45						Tercera		Segunda

		8		8		Construcción de Talleres para Trolebus		$   6,160,851.16		$   6,160,851.16						Segunda		Cuarta

		9		9		Construcción de puente Charles Darwin		$   1,283,115.48		$   1,283,115.48						Ideal		Segunda

		10		10		Soterramiento de la línea Quito Cables línea Norte		$   902,330.60		$   902,330.60						Ideal		Primera

		11		11		Construcción de la cancha sintétita San José del Condado		$   750,000.00		$   750,000.00						Tercera		Primera

		12		12		Construcción de la Avenida Ilaló		$   2,489,796.51		$   2,489,796.51						Segunda		Primera

				13		Obras nuevas viales que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ (Accesos a Barrios Priorizanción 1-2)		$   18,970,743.54										Segunda

				14		Obras espacio público que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ		$   2,967,497.15										Segunda

		13		15		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Quitumbe				$   1,534,545.97		$   1,076,896.03		$   457,649.94		Segunda		Tercera

		14		16		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eloy Alfaro				$   3,564,244.55		$   1,859,220.27		$   1,705,024.28		Segunda		Segunda

		15		17		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Manuela Sáenz				$   2,322,656.75		$   2,322,656.75				Segunda		Segunda

		16		18		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eugenio Espeko				$   2,533,468.69		$   2,053,560.90		$   479,907.79		Segunda		Segunda

		17		19		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ La Delicia				$   5,140,491.79		$   5,140,491.79				Segunda		Segunda

		18		20		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Los Chillos				$   1,103,114.56		$   1,103,114.56				Tercera		Segunda

		19		21		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Tumbaco				$   3,689,274.70		$   3,364,359.56		$   324,915.14		Tercera		Segunda

		20		22		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Calderón				$   2,050,443.68		$   2,050,443.68				Tercera		Segunda

		21		15		Rehabilitación de calzadas exclusivas de Metrobus		$   11,117,215.00		$   11,117,215.00						Segunda		Tercera

		22		16		Prolongación Sur de la Av. Mariscal Sucre		$   30,000,000.00		$   30,000,000.00						Tercera		Tercera

		23		17		Quito Cables Línea Sur		$   18,000,000.00		$   18,000,000.00						No necesario		Cuarta

		24		18		Puentes peatonales		$   3,623,627.15		$   3,623,627.15						Tercera		Segunda

		25		19		Puentes vehiculares		$   635,540.71		$   635,540.71						Tercera		Tercera

		26		20		Mejoramiento vial por Administraciones Zonales (accesos Barrios Priorización 1-2- Asfalto en frío)		$   20,882,858.82		$   20,882,858.82						Tercera		Segunda

		27		21		Obras complementarias prolongación Av. Simón Bolívar		$   37,847,678.58		$   37,847,678.58						Ideal		Cuarta

		28		22		Mantenimiento en vías del Distrito Metropolitano de Quito		$   5,000,000.00		$   5,000,000.00						Ideal		Primera

		29		23		Implementación de infraestructura ciclística		$   5,256,525.00		$   5,256,525.00						Tercera		Tercera

		30		24		Comunicación y difusión de obras		$   4,235,000.00		$   4,235,000.00						Segunda		Segunda

				25		Construcción de canchas de césped sintético		$   2,380,676.86										Segunda

		31		26		Construcción de 8 canchas de césped sintético por contrato de obra				$   1,246,676.86						Segunda		Segunda

		32		27		Construcción de 10 canchas de césped sintético por administración directa				$   1,134,000.00						Segunda		Segunda

		33		26		Rehabilitación integral de 3 parques con equipamiento deportivo		$   875,024.28		$   875,024.28						Tercera		Segunda

				27		Adquisición y mantenimiento de juegos infantiles de plástico, columpios y de gimnasia al parque		$   2,340,000.00										Segunda

		34		30		Adquisición e instalación de 110 juegos infantiles de plástico y columpios				$   1,600,000.00						Ideal		Segunda

		35		31		Adquisición e instalación de 34 estaciones de gimnasia al parque				$   320,000.00						Segunda		Segunda

		36		32		Mantenimiento de 1447 equipos de gimnasia al parque				$   150,000.00						Segunda		Segunda

		38		33		Adquisición e instalación de 3 estaciones temáticas de juegos infantiles				$   270,000.00						Tercera		Segunda

		39		28		Implementación de 10 zonas caninas		$   50,000.00		$   50,000.00						Segunda		Segunda

		40		29		Administración y mantenimiento de varios parques del DMQ		$   3,760,000.00		$   3,760,000.00						Ideal		Segunda

		42		30		Emergencias		$   1,235,908.77		$   1,235,908.77						Ideal		Ideal

		43		31		Pacificación González Suárez y vial La Magdalena		$   671,933.91		$   319,119.02						Tercera		Tercera

		45		32		Implementación de componentes de gestión y seguridad vial en el DMQ		$   5,200,000.00		$   5,200,000.00						Segunda		Segunda

		46		33		Proyecto Estacionamientos		$   2,000,000.00		$   2,000,000.00						Segunda		Segunda

		47		34		Proyecto Peaje Guayasamín		$   1,000,000.00		$   1,000,000.00						Segunda		Segunda

		48		35		Proyecto Terminales Terrestres		$   1,500,000.00		$   1,500,000.00						Segunda		Segunda

		49		36		Primera Fase parque Bicentenario		$   1,087,000.00		$   1,087,000.00						Segunda		Primera

				37		Mantenimiento de maquinaria y adquisición de materiales e insumos básicos para el funcionamiento de la EPMMOP 		$   30,256,871.99										Ideal

				38		Construcción e iluminación en 12 parques		$   600,000.00

						TOTAL		$   289,126,339.60		$   257,946,395.66





QUITUMBE

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						QUITUMBE

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle Ñusta Ñan						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/5/17		7/20/17

						Acceso a Santa Clara desde manuel Labaya a Oe 15 D		$   31,176.81				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/8/17		7/23/17

						Manuel Labaya desde S39A a S39		$   3,780.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		7/21/17		8/20/17

						Asfalto en caliente

						Construcción de la calle Isabel Herrería																				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						VIAS SIN FINANMIENTO

						S29  (PROFETA JEREMIAS)		$   85,867.52						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7  (Calle 6)		$   85,608.99						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7C  (Calle 7)		$   86,335.98						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						 R o S54  (Acceso a San Alfonso),		$   57,548.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						E1E (Mariana de Jesús) 		$   123,065.04						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Av. Quitumbe Ñan (OE3)		$   254,613.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						E9		$   161,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						La Cocha  (Escalón 1)		$   86,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						S51B		$   73,490.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						OE4A		$   38,940.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Av. La Ecuatoriana		$   454,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Paquisha		$   280,653.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





ELOY ALFARO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						ELOY ALFARO

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle S18C		$   37,800.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2.5		8/11/17		10/25/17

						E11		$   12,915.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		10/24/17		11/23/17

						Francisco Olmos						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		10/26/17		12/25/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Arenillas		$   72,333.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Carapungo		$   231,312.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   140,788.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   95,160.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 S19, S19B, E12D, S18D (son calles continuas)		$   244,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 E6D  (COPAL)		$   133,712.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 Hermandad Ferroviaria		$   417,972.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





LA DELICIA

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LA DELICIA

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento del parqueadero y canchas parroquia Atahualpa						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		6/7/17		8/6/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Piedras Negras		$   235,134.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Fernando Daquilema		$   140,056.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Lago Titicaca		$   246,440.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Laguna Yahuarcocha		$   351,893.03						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Bernardo de Legarda		$   182,594.16						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Sabanilla		$   136,572.68						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Nazacota Puento		$   161,959.90						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





CALDERON

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						CALDERON

						Asfalto en Frío

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				3		8/2/17		10/31/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						17 de Septiembre		$   422,933.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Carapungo		$   998,122.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						García Moreno		$   1,159,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Atahualpa		$   604,265.75						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Albornoz		$   188,693.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5.5		11/15/17		4/29/18

						Galo Plaza Lasso		$   557,814.84						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Panamericana Norte		$   2,854,800.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





LOS CHILLOS

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LOS CHILLOS

						Asfalto en Frío

						Fernandez Heredia		$   25,020.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		8/2/17		9/16/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Clemente Yerovi Indaburu		$   156,600.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Sincholagua		$   15,264.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						César Enrique Balseca		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						S2		$   271,572.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Benjamín Carrión		$   25,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo		$   171,125.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Lizardo García		$   22,500.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





TUMBACO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						TUMBACO

						Asfalto en caliente

						Construcción  anillo vial Collaquí		$   458,552.52				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				5.6		6/7/17		11/22/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						TUMBACO

						Vía a Chuspiyacu		$   833,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Línea Férrea		$   7,476.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						Luis Pallares		$   115,920.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Calle Quito		$   692,987.72						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





EUGENIO ESPEJO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						EUGENIO ESPEJO

						Asfalto en caliente

						Rehabilitación de la vía a Nayón						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						Asfalto en frío

						N52M		$   11,925.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		9/17/17		10/17/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						EUGENIO ESPEJO

						José Felix Barreiro		$   142,671.15						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						N52M		$   52,904.17						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		1		11/15/17		12/15/17

						Los Nogales		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						De Las Hiedras		$   157,136.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. La Bota		$   260,185.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Vladimir Lenin		$   165,269.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Francisco de la Torre		$   523,715.56						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Calle E (N60, Oe10B, Oe10A)		$   157,066.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





MANUELA SAENZ

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						VIAS SIN FINANMIENTO

						MANUELA SAENZ

						El Pinar		$   95,085.74						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Aguarico		$   157,438.40						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						V{ia a Cruz Loma		$   490,451.35						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   292,339.23						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   210,875.34						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   107,360.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						María Barreiro		$   127,890.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Acceso Auqui de Monjas  (E21B, E22, S2C, E25)		$   331,352.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Don Bosco		$   55,193.77						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Pedro Fermín Cevallos		$   126,880.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18
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		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase I		$   2,100,000.00

						Mariscal Sucre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		50		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		6/6/17		7/6/17

						Maldonado						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		7/6/17		8/5/17

						Pichincha						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		8/5/17		9/4/17

						Eloy Alfaro						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		9/4/17		10/4/17

						Galo Plaza Lasso						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		10/4/17		11/3/17

						Carlos María de la Torre						GOP		Diseño		Alcaldía		Con financiamiento		0		SI		NO APLICA		Contratación		11/15/17		1		11/3/17		12/3/17

				7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		Segunda

						ANTONIO JOSÉ DE SUCRE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SIMÓN BOLÍVAR						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DIEZ DE AGOSTO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PANAMERICANA NORTE						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						TENIENTE HUGO ORTIZ						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						SHYRIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						DE LA PRENSA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEDRO VICENTE MALDONADO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						EL INCA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						QUISQUIS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						JUAN LEON MERA						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						CUERO Y CAICEDO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						VIA A NAYON						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						FRANCISCO OLMOS						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						PEREZ GUERRERO						GOP		NO				Sin Financiamiento		0		NO		POR DEFINIR		Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18





Hoja1

		CUADRO DE OBRAS PLANIFICADAS PARA TALLER

		# Ficha		# Ficha		Nombre de proyecto		Monto		compr0		vial		espacio público		Ponderación		Ponderación nueva

		1		1		Proyectos viales en la zona de influencia Ruta Viva		$   7,380,834.35		$   7,380,834.35						Ideal		Ideal

		2		2		Proyectos viales a ser construidos con fondos BdE		$   6,049,373.35		$   6,049,373.35						Segunda		Tercera

		3		3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		$   24,303,143.31						Segunda		Segunda

		4		4		Construcción de la Plaza y Parqueadero del Centro de Convenciones Bicentenario		$   2,498,272.09		$   2,498,272.09						No necesario		Cuarta

		5		5		Diseño y Construcción por Fases Zona Deportiva Sur Parque Las Cuadras.		$   6,130,000.00		$   6,891,615.67						Tercera		Segunda

		6		6		Construcción Bulevar Comité del Pueblo y Michelena		$   8,622,231.81		$   8,622,231.81						Segunda		Tercera

		7		7		Reconformación de la capa asfáltica plan emergente fase II		$   11,062,289.18		$   10,330,416.45						Tercera		Segunda

		8		8		Construcción de Talleres para Trolebus		$   6,160,851.16		$   6,160,851.16						Segunda		Cuarta

		9		9		Construcción de puente Charles Darwin		$   1,283,115.48		$   1,283,115.48						Ideal		Segunda

		10		10		Soterramiento de la línea Quito Cables línea Norte		$   902,330.60		$   902,330.60						Ideal		Primera

		11		11		Construcción de la cancha sintétita San José del Condado		$   750,000.00		$   750,000.00						Tercera		Primera

		12		12		Construcción de la Avenida Ilaló		$   2,489,796.51		$   2,489,796.51						Segunda		Primera

				13		Obras nuevas viales que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ (Accesos a Barrios Priorizanción 1-2)		$   18,970,743.54										Segunda

				14		Obras espacio público que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ		$   2,967,497.15										Segunda

		13		15		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Quitumbe				$   1,534,545.97		$   1,076,896.03		$   457,649.94		Segunda		Tercera

		14		16		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eloy Alfaro				$   3,564,244.55		$   1,859,220.27		$   1,705,024.28		Segunda		Segunda

		15		17		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Manuela Sáenz				$   2,322,656.75		$   2,322,656.75				Segunda		Segunda

		16		18		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Eugenio Espeko				$   2,533,468.69		$   2,053,560.90		$   479,907.79		Segunda		Segunda

		17		19		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ La Delicia				$   5,140,491.79		$   5,140,491.79				Segunda		Segunda

		18		20		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Los Chillos				$   1,103,114.56		$   1,103,114.56				Tercera		Segunda

		19		21		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Tumbaco				$   3,689,274.70		$   3,364,359.56		$   324,915.14		Tercera		Segunda

		20		22		Obras que disponen estudios para ejecución 2018-2019 AZ Calderón				$   2,050,443.68		$   2,050,443.68				Tercera		Segunda

		21		15		Rehabilitación de calzadas exclusivas de Metrobus		$   11,117,215.00		$   11,117,215.00						Segunda		Tercera

		22		16		Prolongación Sur de la Av. Mariscal Sucre		$   30,000,000.00		$   30,000,000.00						Tercera		Tercera

		23		17		Quito Cables Línea Sur		$   18,000,000.00		$   18,000,000.00						No necesario		Cuarta

		24		18		Puentes peatonales		$   3,623,627.15		$   3,623,627.15						Tercera		Segunda

		25		19		Puentes vehiculares		$   635,540.71		$   635,540.71						Tercera		Tercera

		26		20		Mejoramiento vial por Administraciones Zonales (accesos Barrios Priorización 1-2- Asfalto en frío)		$   20,882,858.82		$   20,882,858.82						Tercera		Segunda

		27		21		Obras complementarias prolongación Av. Simón Bolívar		$   37,847,678.58		$   37,847,678.58						Ideal		Cuarta

		28		22		Mantenimiento en vías del Distrito Metropolitano de Quito		$   5,000,000.00		$   5,000,000.00						Ideal		Primera

		29		23		Implementación de infraestructura ciclística		$   5,256,525.00		$   5,256,525.00						Tercera		Tercera

		30		24		Comunicación y difusión de obras		$   4,235,000.00		$   4,235,000.00						Segunda		Segunda

				25		Construcción de canchas de césped sintético		$   2,380,676.86										Segunda

		31		26		Construcción de 8 canchas de césped sintético por contrato de obra				$   1,246,676.86						Segunda		Segunda

		32		27		Construcción de 10 canchas de césped sintético por administración directa				$   1,134,000.00						Segunda		Segunda

		33		26		Rehabilitación integral de 3 parques con equipamiento deportivo		$   875,024.28		$   875,024.28						Tercera		Segunda

				27		Adquisición y mantenimiento de juegos infantiles de plástico, columpios y de gimnasia al parque		$   2,340,000.00										Segunda

		34		30		Adquisición e instalación de 110 juegos infantiles de plástico y columpios				$   1,600,000.00						Ideal		Segunda

		35		31		Adquisición e instalación de 34 estaciones de gimnasia al parque				$   320,000.00						Segunda		Segunda

		36		32		Mantenimiento de 1447 equipos de gimnasia al parque				$   150,000.00						Segunda		Segunda

		38		33		Adquisición e instalación de 3 estaciones temáticas de juegos infantiles				$   270,000.00						Tercera		Segunda

		39		28		Implementación de 10 zonas caninas		$   50,000.00		$   50,000.00						Segunda		Segunda

		40		29		Administración y mantenimiento de varios parques del DMQ		$   3,760,000.00		$   3,760,000.00						Ideal		Segunda

		42		30		Emergencias		$   1,235,908.77		$   1,235,908.77						Ideal		Ideal

		43		31		Pacificación González Suárez y vial La Magdalena		$   671,933.91		$   319,119.02						Tercera		Tercera

		45		32		Implementación de componentes de gestión y seguridad vial en el DMQ		$   5,200,000.00		$   5,200,000.00						Segunda		Segunda

		46		33		Proyecto Estacionamientos		$   2,000,000.00		$   2,000,000.00						Segunda		Segunda

		47		34		Proyecto Peaje Guayasamín		$   1,000,000.00		$   1,000,000.00						Segunda		Segunda

		48		35		Proyecto Terminales Terrestres		$   1,500,000.00		$   1,500,000.00						Segunda		Segunda

		49		36		Primera Fase parque Bicentenario		$   1,087,000.00		$   1,087,000.00						Segunda		Primera

				37		Mantenimiento de maquinaria y adquisición de materiales e insumos básicos para el funcionamiento de la EPMMOP 		$   30,256,871.99										Ideal

				38		Construcción e iluminación en 12 parques		$   600,000.00

						TOTAL		$   289,126,339.60		$   257,946,395.66





QUITUMBE

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						QUITUMBE

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle Ñusta Ñan						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/5/17		7/20/17

						Acceso a Santa Clara desde manuel Labaya a Oe 15 D		$   31,176.81				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		6/8/17		7/23/17

						Manuel Labaya desde S39A a S39		$   3,780.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		7/21/17		8/20/17

						Asfalto en caliente

						Construcción de la calle Isabel Herrería																				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						VIAS SIN FINANMIENTO

						S29  (PROFETA JEREMIAS)		$   85,867.52						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7  (Calle 6)		$   85,608.99						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Oe7C  (Calle 7)		$   86,335.98						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						 R o S54  (Acceso a San Alfonso),		$   57,548.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						E1E (Mariana de Jesús) 		$   123,065.04						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Av. Quitumbe Ñan (OE3)		$   254,613.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						E9		$   161,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						La Cocha  (Escalón 1)		$   86,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						S51B		$   73,490.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						OE4A		$   38,940.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Av. La Ecuatoriana		$   454,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Paquisha		$   280,653.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





ELOY ALFARO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						ELOY ALFARO

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento de la calle S18C		$   37,800.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2.5		8/11/17		10/25/17

						E11		$   12,915.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		10/24/17		11/23/17

						Francisco Olmos						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		10/26/17		12/25/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Arenillas		$   72,333.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Carapungo		$   231,312.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   140,788.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. Manglar Alto		$   95,160.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 S19, S19B, E12D, S18D (son calles continuas)		$   244,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 E6D  (COPAL)		$   133,712.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						 Hermandad Ferroviaria		$   417,972.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





LA DELICIA

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LA DELICIA

						Asfaltos en Frío

						Mejoramiento del parqueadero y canchas parroquia Atahualpa						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				2		6/7/17		8/6/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Piedras Negras		$   235,134.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Fernando Daquilema		$   140,056.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Lago Titicaca		$   246,440.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Laguna Yahuarcocha		$   351,893.03						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Bernardo de Legarda		$   182,594.16						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Sabanilla		$   136,572.68						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Nazacota Puento		$   161,959.90						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratacion		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18





CALDERON

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						CALDERON

						Asfalto en Frío

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				3		8/2/17		10/31/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						17 de Septiembre		$   422,933.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Carapungo		$   998,122.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						García Moreno		$   1,159,000.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Atahualpa		$   604,265.75						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Albornoz		$   188,693.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Vicente Rocafuerte		$   95,040.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5.5		11/15/17		4/29/18

						Galo Plaza Lasso		$   557,814.84						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Panamericana Norte		$   2,854,800.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





LOS CHILLOS

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						LOS CHILLOS

						Asfalto en Frío

						Fernandez Heredia		$   25,020.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1.5		8/2/17		9/16/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						Clemente Yerovi Indaburu		$   156,600.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Sincholagua		$   15,264.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						César Enrique Balseca		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						S2		$   271,572.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Benjamín Carrión		$   25,200.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo		$   171,125.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Lizardo García		$   22,500.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





TUMBACO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						TUMBACO

						Asfalto en caliente

						Construcción  anillo vial Collaquí		$   458,552.52				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				5.6		6/7/17		11/22/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						TUMBACO

						Vía a Chuspiyacu		$   833,666.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						Línea Férrea		$   7,476.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4		11/15/17		3/15/18

						Luis Pallares		$   115,920.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		4.5		11/15/17		3/30/18

						Calle Quito		$   692,987.72						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18





EUGENIO ESPEJO

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

				3		Proyectos viales priorizados categoría 1 por Zonales		$   24,303,143.31		Segunda		GOP

						EUGENIO ESPEJO

						Asfalto en caliente

						Rehabilitación de la vía a Nayón						GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa						A LA ESPERA DE ESTUDIOS

						Asfalto en frío

						N52M		$   11,925.00				GOP		NO				Con financiamiento		0		SI				Adm. Directa				1		9/17/17		10/17/17

						VIAS SIN FINANMIENTO

						EUGENIO ESPEJO

						José Felix Barreiro		$   142,671.15						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						N52M		$   52,904.17						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		1		11/15/17		12/15/17

						Los Nogales		$   1,061,400.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		7		11/15/17		6/13/18

						De Las Hiedras		$   157,136.00						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Av. La Bota		$   260,185.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Vladimir Lenin		$   165,269.33						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Francisco de la Torre		$   523,715.56						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18

						Calle E (N60, Oe10B, Oe10A)		$   157,066.67						NO				Sin financiamiento		0		NO				Contratación		11/15/17		5		11/15/17		4/14/18





MANUELA SAENZ

		grupo		Ficha no.		Nombre del proyecto		Monto		Ponderación		Responsable		Estudios		Compromiso		Estado actual		% de ejecución		Financiamiento		Fuente de financiamiento		Tipo de proceso		Fecha de inicio de proceso		Plazo de ejecución		Fecha de inicio de obra		Fecha de fin

						VIAS SIN FINANMIENTO

						MANUELA SAENZ

						El Pinar		$   95,085.74						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Aguarico		$   157,438.40						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						V{ia a Cruz Loma		$   490,451.35						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   292,339.23						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   210,875.34						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Francisco Matiz		$   107,360.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						María Barreiro		$   127,890.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Acceso Auqui de Monjas  (E21B, E22, S2C, E25)		$   331,352.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Don Bosco		$   55,193.77						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18

						Pedro Fermín Cevallos		$   126,880.00						NO				Sin financiamiento		0						Contratación		11/15/17		6		11/15/17		5/14/18
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