

CIRCULAR No. 057


Para: Alcaldía Metropolitana; Concejalas y Concejales Metropolitanos.
De: Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano
Asunto: Informe avance proyecto "Primera Línea Metro de Quito" – agosto 2017.
Fecha: 14 de septiembre de 2017

De mi consideración:


En atención al oficio No. EPMMQ-GG-1365-2017, recibido en esta Secretaría General el 14 de septiembre de 2017, por el cual el Sr. Mauricio Anderson, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito remite la información relacionada con el avance de la construcción de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito, con corte a agosto de 2017, me permito informar a ustedes que la información en referencia se encuentra disponible para su consulta en la herramienta digital de esta dependencia, adjunta a la presente circular.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Acción:	Responsable:	Unidad:	Fecha:	Sumilla:
Elaborado por:	D. Cevallos	Secretaría General	2017-09-14	

Quito 28 de agosto de 2017
EPMMQ-GG-1365-2017

Abogado
Diego Cevallos Salgado
SECRETARIO GENERAL
Concejo Metropolitano de Quito
Presente



De mi consideración:

Con el fin de mantener debidamente informados al señor Alcalde, Cuerpo Edificio y demás autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sobre el avance de la construcción de la Fase II de la "Primera Línea del Metro de Quito-PLMQ", y de conformidad a la conversación mantenida con usted en días pasados, adjunto se servirá encontrar un CD que contiene la siguiente información, con corte a agosto de 2017.

• **DESCRIPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO**

- Fondo de Saco
- Estación El Labrador
- Estación Jipijapa
- Estación Iñaquito
- Estación Carolina
- Estación La Pradera
- Estación Universidad Central
- Estación El Ejido
- Estación La Alameda
- Estación San Francisco
- Intercambiador 24 de Mayo
- Estación El Recreo
- Estación Cardenal de La Torre
- Estación Solanda
- Estación Morán Valverde
- Túnel de Acceso a Cocheras
- Talleres y Cocheras

• **TUNELADORAS:**

Adicionalmente la información relacionada con las tuneladoras que realizan la perforación en los frentes de obra donde se detalla metros de túnel perforados y anillos montados en el túnel:

- Tuneladora La Guaragua (HK S-1018)
- Tuneladora Luz de América (HK S-1019)
- Tuneladora La Carolina (HK S-1022)

SECRETARÍA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
	HORA: 9h30
QUITO ALCALDÍA	14 SEP 2017
	NÚMERO DE HOJA: 2h + 1CD

EPMMQ-GG-1365-2017
página dos

• **SITIOS ESPECIALES:**

- Salida de Emergencia 3 (Av. Rumichaca y calle Las Palmas)
- Pozo de Ventilación 2 (Av. Rumichaca y Solanda)
- Salida de emergencia 5 (Av. Teniente Hugo Ortiz y Cardenal de la Torre)
- Pozo de Santa Clara (Av. 24 de Mayo)
- Pozo de Ventilación 11 y Pozo de Bombeo 10 (Av. Eloy Alfaro y Hungría)
- Salida de Emergencia 12 (Parque La Carolina)
- Pozo de Ventilación 12 (Parque La Carolina, atrás de la Tribuna de los Shyris)
- Pozo de Ventilación 13 (Japón y Vicente Cárdenas)
- Pozo de Ventilación 14 y Pozo de Bombeo 13 (Av. Amazonas entre calles Río Coca y Barberis)

• **SERVICIOS AFECTADOS:**

- Colector Río Grande
- Variante Colector Galte


• **MEJORAMIENTO DE SUELO:**

- Tratamiento de Jet Grouting avenida Rodrigo de Chávez.- Segunda fase

Atentamente,



Mauricio Anderson S.
GERENTE GENERAL
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito



Anexo: CD

cc: Sra. María Eugenia Pesántez, Despacho Alcaldía