

MEMORANDO No. 237-CGT-2018
Quito DM a, 01 de octubre del 2018

PARA: Juan A. Neira Carrasco
GERENTE GENERAL

DE: Paul Luzuriaga
COORDINADOR GENERAL TÉCNICO

ASUNTO: Información relativa al estado actual de la flota y la recolección en el DMQ

En atención a su instrucción verbal para que se presente información relativa al estado actual de la flota y la recolección en el DMQ, remito la siguiente información:

ANTECEDENTES

El 16-feb-2018, el Gerente General de EMASEO EP declaró en emergencia los procesos de recuperación, reparación y renovación de la flota de recolección.

Se incorporó el alquiler de vehículos externos para reducir los atrasos en la prestación del servicio, que a esa fecha superaba los 5 días en promedio y una dispersión histórica elevada. Se ha logrado bajar a 2.2 días en promedio y disminuir la desviación estándar o volatilidad del servicio.

La solución definitiva se logrará solamente cuando se cuente con una flota renovada y confiable. Para esto, en mar-2018 se inició un proceso que definió al arrendamiento de maquinaria como la mejor opción. En ese escenario, la maquinaria nueva debía llegar el 10-ago-2018. Lamentablemente, la oposición de ciertos grupos ocasionó el retiro de la empresa proveedora, notificado a EMASEO EP el 22-jul-2018.

SITUACIÓN ACTUAL

Con este antecedente se inició nuevamente un proceso que contempla la compra de 40 recolectores de carga posterior y carga lateral, y de 14 cajas compactadoras para carga lateral, que serán colocados en 14 chasis de propiedad de EMASEO, debidamente repotenciados. Toda esta maquinaria entrará a operar con garantía de disponibilidad del proveedor, permitiendo que la Dirección de Operaciones de EMASEO EP se concentre en la que debería ser la misión de la Empresa: mantener limpia la Ciudad, de una manera eficiente y oportuna.

El 2 de agosto de 2018 se publicó en la página web de EMASEO, la convocatoria pública y términos de referencia para recibir expresiones de interés con propuestas de proveedores nacionales o extranjeros para la provisión de la maquinaria, con financiamiento del proveedor y garantía de disponibilidad de flota por 5 años, tal que permitan a EMASEO EP conducir un estudio de mercado y determinar la mejor alternativa para realizar una negociación directa para la provisión de la maquinaria.

QUITO GERENCIA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO **GENERAL**

JAC 2018

El 13 de agosto de 2018 se recibió la documentación de los proveedores interesados y el 15 del mismo mes y año se definió el orden de prelación para la revisión y negociación de las expresiones de interés y propuestas recibidas.

El 17 de agosto de 2018 se recibió la garantía de seriedad de oferta, del proponente ubicado primero en el orden de prelación, y se inició la fase de revisión de oferta, validación de términos y negociación precontractual. Al momento se ha completado una primera fase de negociación de términos técnicos y financieros, y se está completando una fase de revisión de términos legales y contractuales, que incluyen la aclaración de consultas con órganos de control.

Sujeto a la fecha de firma de contrato, se espera que para diciembre del 2018 se incorpore la mayor parte de esa nueva flota, y se empiece a regularizar la prestación del servicio de aseo. A la par de la incorporación de la flota adquirida, vendrá un proceso de nueva socialización de horarios de recolección, para recuperar el orden en el manejo apropiado de los residuos, de cada ciudadano, barrio y sector.

FLOTA DE RECOLECCIÓN

Al momento EMASEO presta el servicio con flota propia y flota externa contratada como parte del plan de contingencia.

FLOTA PROPIA	Disponible	Flota total	% disponibilidad
Recolectores carga posterior	31	59	53%
Recolectores carga lateral	5	18	28%
Lava-contenedores	3	7	43%
Recolectores carga frontal	5	10	50%
Recolectores satelitales / cánters	20	36	56%
Volquetas propias	6	12	50%

En el mes de septiembre han retornado 3 unidades repotenciadas de carga lateral. En octubre se reincorporarán 5 unidades más, una vez concluido su proceso de reparaciones mayores.

Flota apoyo externo	Variable, hasta
Volquetas	85 u
Plataformas	16 u
Montacargas	6 u

Con esta maquinaria, la prestación del servicio de recolección de residuos en el DMQ se ha cubierto de la siguiente manera, distribuido por tipo de vehículo de recolección:

Distribución de recolección por tipo de vehículo




Ilustración 1 – Distribución de la recolección de residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios en el DMQ, por tipo de vehículo.

Los datos de ene-2018 a ago-2018 están en proceso de validación. Los datos de sep-2018 son provisionales.

Atentamente,

Paul Lúzuriaga
 COORDINADOR GENERAL TÉCNICO
 EMASEO EP