

Quito, 17 AGO. 2018

21 AGO 2018

Oficio 794 -GG-GP 2972

Asunto: Informe de avance calles en Chillogallo

Licenciada
Luisa Maldonado M.
Concejala Metropolitana de Quito
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Calles Venezuela y Chile-Palacio Municipal, 1er piso
Teléf. 3952300 Ext. 12176
Presente

*EDUARDO
PÉREZ
MORALES*

RECEPCIÓN
Fecha: _____ Hora: _____
Por: _____
En horas: _____
A cargo: _____

De mi consideración:

En atención al Oficio No. 0315-LMM-CMQ-2018, mediante el cual solicita información sobre el estado de los trabajos en la Av. Manuela Cañizares de Chillogallo y el asfaltado o adoquinado de las calles Oe13D y Pasaje 9, me permito informar:

1. La EPMOP terminó las obras de pavimentación asfáltica de la Av. Manuela Cañizares, entre las calles Víctor Jiménez y César Folleco. Al momento los trabajos de señalización se están efectuando, se concluirán en la tercera semana de agosto.
2. En la Mega Minga que se realizó en los barrios Vista Hermosa y San Luis, los días 28 y 29 de julio de 2018, se ejecutaron los siguientes trabajos:
 - Corte de césped, perfilado y limpieza del parque San Gregorio
 - Trabajos de rasanteo, conformación y compactación de las calles S33B y Oe14B.
3. La estabilización del pavimento con material de fresado asfáltico en las calles S32 y Oe13D a la fecha se encuentra en ejecución.
4. En lo que se refiere al pasaje 9, se constató que se encuentra ejecutado con pavimento rígido.

Atentamente,

Ing. Iván Alvarado Molina
Gerente General
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

Adjunto: Oficio No. 0315-LMM-CMQ-2018 (1 hoja)
Ayuda Memoria Avanzada Mega Minga Barrios Vista Hermosa y San Luis (1 hoja)

Copia: Abg. Diego Cevallos, Secretario General del Concejo Metropolitano
Ing. Fausto Novoa, Gerente de Obras Públicas

Elaborado por:	Tiga. Yolanda Játiva T.	DP	
Revisado por:	Ing. Walter Bernal B.	DP	
Aprobado por:	Arq. Hidalgo Núñez Lucio	GP	
Of-139-18-BB	HT-2035- M-1060-GEF		

2018 - 085996



4798

Luisa Maldonado M.
Concejala
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Oficio No: 0815-LMM-CMO-2018
Quito, 26 de abril de 2018

Ingeniero
Iván Alvarado
GERENTE GENERAL EPMMP
Presente.

De mi consideración:

En función de lo expresado por el Ing. Walter Bernal, delegado de la Gerencia General de la EPMMP en la sesión de la Comisión de Vivienda y Hábitat de fecha 06-02-2018, quien expresó el compromiso de la Empresa Metropolitana de ejecutar las obras que completarán la intervención urbana del Proyecto de Rehabilitación de la Avenida Manuela Cañizares en el sector de Chillogallo, solicito a usted informarme sobre el estado de los siguientes trabajos:

1. Tratamiento definitiva de la Avenida Manuela Cañizares, en el tramo entre las calles Víctor Jiménez y César Folleco.
2. Asfaltado o adoquinado de los tramos que se encuentran en tierra de las calles OEI3D y E9.

Por la atención a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Luisa Maldonado M.
Lic. Luisa Maldonado M.
CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO

Elaborado por:	MAJM
Revisado por:	MCSG

AVANZADA DE LA MINGA**RECORRIDO**

El día martes 17 de julio del 2018, se realizó la avanzada de la minga en los barrios Vista Hermosa y San Luis, con funcionarios de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Administración Zonal Tumbaco, EPMAPS, EMASEO y EPMMOP.

La Mega Minga se llevará a cabo los días 28 y 29 de julio de 2018.

Conforme la inspección in - situ, las actividades programadas fueron las siguientes:

Cuadro No.1: Programación de actividades

Barrio / Sector	Actividad Programada
- Calle S33B Y Oe14B	- Mantenimiento vial: trabajos de rasanteo, conformación, hidratación, compactación y desalojo - Limpieza de talud
- Calle S32 y Oe13D	- Mantenimiento Vial: colocación de material fresado
- Parque San Gregorio	- Mantenimiento de Espacio Público: corte de césped, perfilado, limpieza, mantenimiento

Registro Fotográfico:



AYUDA MEMORIA DE LA AVANZADA
MINGA BARRIOS VISTA HERMOSA Y SAN LUIS – MANUELA
CAÑIZARES



Realizado por: Patricia Mora Yépez
Dirección de Ambiente y Responsabilidad Social
17/07/2018

Patricia Mora Yépez