

Proyecto de Recuperación Integral de la Quebrada Machángara Sector El Censo

Administración Zonal
**MANUELA
SÁENZ**

Por un
Quito
Digno

PROBLEMÁTICA

❖ Inseguridad



❖ Insalubridad



ACCIONES REALIZADAS

- ❖ Más de 20 operativos interinstitucionales de control de espacio público.
 - Unidad de Seguridad de la AZMS
 - Policía Nacional
 - Cuerpo de Agentes de Control
 - Patronato Municipal San José
 - Emaseo

ACCIONES REALIZADAS

- ❖ Mesa de trabajo para definir la propuesta de acciones de mitigación que permitan recuperar la Quebrada río Machángara Sector El Censo.
 - 24 de enero de 2023



ACCIONES REALIZADAS


❖ Generación de Mingas Comunitarias con el apoyo de las instituciones.

- 28 de enero de 2023
- 12 de enero de 2023



ÁREAS PARA RECUPERACIÓN

Senderos Ecológicos



ÁREAS PARA RECUPERACIÓN

Ingreso vehicular y zona de parqueaderos



ÁREAS PARA RECUPERACIÓN

Zona Cultural



PROPUESTA DE RECUPERACIÓN



FASES DEL PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN

FASE 1

N°	Problemática	Observaciones	Predio	Propietario	Institución a cargo	Determinación de la actividad	Propuesta	Plazo (días)	Fecha inicial	Fecha Final
1	Inseguridad	Alta densidad de vegetación	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	1. EPMMOP - GAPEV 2. AZMS 3. Comités de Seguridad 4. Policía Nacional 5. AMC 6. Bomberos 7. Cuerpo de Agentes de Control 8. Patronato San José 9. Emaseo	Operativos Interinstitucionales de Control. Mantenimiento de áreas verdes, poda de arboles. Adecuamientos de senderos.	Habilitar espacios para visualizar áreas de posibles sitios inseguros y senderos ecológicos	45 días	Sábado 28 de enero 2023	Sábado 18 de marzo de 2023
2	Insalubridad	Manejo y control de Plagas	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Unidad de Salud AZMS	Desratización	Identificación de madrigueras	15 días	Jueves 16 de enero de 2023	Jueves 2 de marzo de 2023
3	Inseguridad	Evaluación estructural	800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	IMP DMGRI Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda Catastros AZMS	Evaluación de estructuras patrimoniales (Cartonera) Levantamiento Catastral de la Zona de Protección	Análisis de vulnerabilidades estructurales para obras emergentes o rehabilitación	30 días	Miércoles 22 de febrero de 2023	Miércoles 22 de marzo de 2023

FASE 1

N°	Problemática	Observaciones	Predio	Propietario	Institución a cargo	Determinación de la actividad	Propuesta	Plazo (días)	Fecha inicial	Fecha Final
4	Inseguridad Insalubridad	Alta densidad de vegetación.	76101	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CENSO MOLCENSO S.A.	Fundación Tertulia y Misterio	Mantenimiento de áreas verdes, poda de arboles. Adecantamientos de senderos. Evaluación Estructuras de la edificaciones patrimoniales a su cargo (Molinos y Edificaciones del área administrativa de los Molinos) Determinación de Uso de Suelo (Actividad Económica)	Proyecto de interes patrimonial (Uso Turistico y Recreativo)	45 días	Sabado 28 de enero 2023	Sabado 18 de marzo de 2023
5	Falta de iluminación del sector	Repotenciación de luminarias existentes en el sector	Área de Protección	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Empresa Eléctrica Quito	Cambio de luminarias ubicadas en 6 postes de luz.	Activación de senderos para minimización de factores de inseguridad	15 días	Miercoles 22 de febrero de 2023	Miercoles 08 de marzo de 2023
6	Inseguridad	Eventos de apropiación de espacio público	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Administración Zonal Manuela Sáenz Dirección de Deportes	Encuentro ciclistico nocturno "Apropiandonos del Censo"	Activación recreativa y deportiva	Trimestral	Jueves 09 de marzo de 2023	Jueves 07 de diciembre de 2023

FASE 2

N°	Problemática	Observaciones	Predio	Propietario	Institución a cargo	Determinación de la actividad	Propuesta	Plazo (días)	Fecha inicial	Fecha Final
7	Inseguridad	Adecantamiento de Senderos	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Administración Zonal Manuela Sáenz EPMOP - GAPEV	Generación de espacios seguros y ecológicamente amigables	Generar senderos ecológicos con la implementación de chapeado en el suelo y pasamanos de madera.	30 días	01 de marzo de 2023	31 de marzo de 2023
8	Inseguridad	Falta de iluminación del sector	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Empresa Electrica Quito. Administración Zonal Manuela Sáenz	Firma de convenio con la empresa eléctrica para iluminación de senderos	Firma de convenio entre instituciones para implementación de iluminación hornamental con luz LED. Homogenizar paisaje natural y definición de espacios comunitarios, recreativos y culturales.	30 días	01 de abril de 2023	30 de abril de 2023

FASE 3

N°	Problemática	Observaciones	Predio	Propietario	Institución a cargo	Determinación de la actividad	Propuesta	Plazo (días)	Fecha inicial	Fecha Final
7	Inseguridad	Adecantamiento de Senderos	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Administración Zonal Manuela Sáenz EPMOP - GAPEV	Generación de espacios seguros y ecológicamente amigables	Generar senderos ecológicos con la implementación de chapeado en el suelo y pasamanos de madera.	30 días	01 de marzo de 2023	31 de marzo de 2023
8	Inseguridad	Falta de iluminación del sector	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Empresa Electrica Quito. Administración Zonal Manuela Sáenz	Firma de convenio con la empresa eléctrica para iluminación de senderos	Firma de convenio entre instituciones para implementación de iluminación ornamental con luz LED. Homogenizar paisaje natural y definición de espacios comunitarios, recreativos y culturales.	30 días	01 de abril de 2023	30 de abril de 2023
9	Inseguridad	Falta de iluminación	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	EMPRESA ELECTRICA QUITO - Administración Zonal Manuela Sáenz	Iluminación de áreas municipales. (senderos ecológicos)	Instalación de iluminación Hornamental con luz LED en áreas regeneradas municipales.	60 días	01 de mayo de 2023	30 de junio de 2023

FASE 4

N°	Problemática	Observaciones	Predio	Propietario	Institución a cargo	Determinación de la actividad	Propuesta	Plazo (días)	Fecha inicial	Fecha Final
12	Inseguridad	Falta de trabajos de infraestructura	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	EPMMOP - EMPRESA PRIVADA	Implementación de área de parqueaderos, juegos infantiles, y casetas para quioscos de madera para emprendedores.	EPMMOP implementará áreas de equipamiento recreativo. Empresa Privada donará casetas para destino comercial de emprendedores	60 días	mayo	junio
13	Inseguridad	Reforzamiento de Infraestructura	800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Instituto Metropolitano de Patrimonio Quito Turismo	Implementación de señalética	Adecuación de un centro cultural	30 días	01 de mayo de 2023	31 de mayo de 2023
14	Inseguridad	Buscar sustentabilidad y apropiación de espacio público-privado	Área de Protección 800719	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Quito Turismo	Generación de Actividad Turística	Articulación con operadores turísticos para la visita continua de este sector recuperado	30 días	01 de junio de 2023	30 de junio de 2023

Gracias

Administración Zonal
**MANUELA
SÁENZ**

Por un
Quito
Digno