

ACTA DE REUNIÓN: ENTRE GERENCIA COMERCIAL , GERENCIA JURÍDICA Y SECRETARÍAS METROPOLITANAS		
TEMA: PROYECTO SOLUCIÓN VIAL GUAYASAMÍN	HORA DE INICIO: 14:00	HORA FINAL: 15:00
PUNTOS A TRATAR:	RESPONSABLES	
PROYECTO SOLUCIÓN VIAL GUAYASAMÍN-CRBC	Secretaría de Movilidad, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, EPMMOP.	

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN/DESARROLLO DE LA AGENDA/CONCLUSIONES Y DESICIONES
Presentación de propuesta técnica, precontractual y acciones a seguir respecto al proyecto.
La Secretaría de Movilidad propone realizar mesas de trabajo en conjunto con las secretarías involucradas, la EPMMOP y CRBC, para involucrarse a fondo en el proyecto, el objetivo de esta reunión es llegar primero a acuerdos entre la EPMMOP, CRBC y Secretarías antes de una Comisión de Uso del Suelo.
La Secretaría de Riesgos informa sobre los riesgos de deslaves en el trazado de túnel y puente, por lo que es necesario conocer a fondo el informe técnico que elabore la EPMMOP.
El punto de orden de la Secretaría de Movilidad indica que desde el año 2016 se han hecho recomendaciones y brevemente se han cumplido por parte de la EPMMOP y CRBC
El objetivo de la adenda que se realizará es de que se cumplan con todas las observaciones de contraloría, incluyendo el tema del carril exclusivo para el transporte público y el monto de inversión que originalmente era de 130'000.000 y con la modificación sería 136'000.000.
No existe validación técnica y CRBC en su tiempo no presentó los justificativos necesarios, no se puede confirmar que esos 6 millones de diferencia correspondan a los cambios de Contraloría.
Financieramente hablando si es que existe un mayor nivel de inversión y aportes menores, le resta rentabilidad al proyecto y sería una razón por la cual se está disminuyendo el porcentaje a la EPMMOP, sin embargo, el modelo financiero presentado por CRBC, no responde a una metodología de evaluación de proyectos público - privados
El modelo financiero presentado por CRBC no responde a una metodología de evaluación de proyectos público – privados, en el contrato inicial no se estipula el mecanismo de modelo financiero, ya que fue suscrito sin una correcta evaluación financiera.
Se debe tener primero un informe técnico y económico para conocer el trazado y afectaciones para poder que la Gerencia Jurídica pueda elaborar la adenda, previo a esto también se deben realizar las mesas de trabajo con las instituciones Municipales correspondientes y con CRBC.
CRBC no se acoge a las sugerencias de la EPMMOP, debe señalar las observaciones por escrito.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	INSTITUCIÓN	ÁREA
Coordinar con la Gerencia de Estudios y Fiscalización para elaboración de informe técnico	GERENCIA COMERCIAL	EPMMOP	Gerencia Comercial debe coordinar con GEF.
Consolidar el expediente del proyecto con los temas más relevantes	Personal GCOM	EPMMOP	GERENCIA COMERCIAL
Revisar cómo se debe elaborar la adenda debido a que el contrato original se suscribió aún no estaba vigente la normativa interna con Resolución 3D, y mantener informada a la Gerencia Comercial quien a su vez coordinará con CRBC y las Secretarías en las mesas de trabajo.	Verónica Abad	EPMMOP	GERENCIA JURÍDICA

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA:	EPMMOP - SECRETARÍAS				
TEMA:	NOMBRE	ÁREA	E-MAIL	TÉLEFONO	FIRMA
13/05/2021	Revisión Subyugamín				
	Carolina Gómez	SCOM-EPMMOP	carolina.gomez	2907005 ext. 30261	
	Juan Carlos Calderón	DPPH-SM	juan.calderon@hotmail.com	0995025503	
	ROBERTA SIKENEZ	COORD.	roberthja@yahoo.com	0184632007	
	Verónica López Proaño	STHV - DMPPS	veronica_lopez@quito.gob.ec	0998249952	
	Elena Chicaiza	STHV - DMPPS	elena.chicaiza@quito.gob.ec	0978607702	
	Jonny Aldean	STHV - DMPET	jonny.aldean@quito.gob.ec	0998263417	
	Lorena Izumeta B.	EPMMOP - GP.	lorena.izumeta@epmmop.gob.ec	0990644080	
	Verónica Abad	EPMMOP - G.J.	veronica.abad@epmmop.gob.ec	09997267911	
	Rubén Horstano R.	DMPER	remontelro@quito.gob.ec ruben.montelro@gmail.com	0999981772	
	Vicente Guzmán V.	SGSC DMPER	vicente.guzman.v.pon@gmail.com	0999720019	
	Karina Suárez R.	DMPPS - STHV	kb.suarez.dmq@gmail.com	0999661924	

