



Por un  
**Quito**  
Digno



GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
**RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO**

**UNIDAD EJECUTORA:** ZONA VALLE DE LOS CHILLOS

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 29.06.2022

**EJERCICIO ECONÓMICO:** 2022

**No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:**  
100000910

**RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO**

CENTRO GESTOR	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
ZV05F050 - Administración Zonal Valle los Chillos	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	750105	Transporte y Vías		87.949,18-
ZV05F050 - Administración Zonal Valle los Chillos	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	750104	Urbanización y Embelllecimiento	93.026,87	
ZV05F050 - Administración Zonal Valle los Chillos	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	001	730605	Estudio y Diseño de Proyectos		5.833,72-
ZV05F050 - Administración Zonal Valle los Chillos	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	001	750105	Transporte y Vías	767,78	
ZV05F050 - Administración Zonal Valle los Chillos	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	001	750104	Urbanización y Embelllecimiento		11,75-
<b>TOTAL</b>					93.794,65	93.794,65-

**SON:** CERO DÓLARES (\$ 0,00) IVA INCLUIDO

**DESCRIPCIÓN:** TRASPASO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

**EXPEDIENTE No** 0400000335



Por un  
**Quito**  
Digno



**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO**

**UNIDAD EJECUTORA:** ZONA VALLE DE LOS CHILLOS

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 29.06.2022

**EJERCICIO ECONÓMICO:** 2022

**No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:**  
100000910

“De conformidad con lo expresado en el Título VI, Capítulo VII, Sección Octava **“Trasposos de Créditos”** del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta la realización de trasposos al presupuesto sancionado y aprobado, se autoriza el traspaso de créditos de acuerdo a lo señalado.”

	<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>
	 Firmado electrónicamente por: <b>LUZ VICTORIA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>RENE GEORGE ROMERO CHUCHUCA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>BYRON RENATO LALALEO LALALEO</b>
<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b>	LUZ SILVA	GEORGE ROMERO	RENATO LALALEO
<b>FECHA:</b>	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022

Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2022-0899-O

Quito, D.M., 28 de junio de 2022

**Asunto:** INFORME DE VIABILIDAD DE TRASPASOS DE CRÉDITO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señora Abogada  
Vanessa Carolina Velasquez Rivera  
**Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana**  
**SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Señora  
Mercy Nardelia Lara Rivera  
**Administradora Zonal**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS**

Señor Economista  
Pedro Fernando Núñez Gómez  
**Director Metropolitano Financiero**  
**DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA**  
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Secretaría General de Planificación.

Me refiero al Oficio N° GADDMQ-SGCTYPC-2022-1105-O, mediante el cual la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana solicita a esta Secretaría General emitir el informe de viabilidad de los traspasos de crédito de proyectos de inversión.

En el contexto anotado y con el propósito de dar curso a la solicitud realizada, se remite el Informe de Traspasos de Crédito N° SGP-DMPD-2022-109, elaborado por la Dirección Metropolitana de Planificación para el Desarrollo, con la finalidad de continuar con el proceso respectivo ante la Dirección Metropolitana Financiera.

Cabe señalar que la Administración Zonal Los Chillos, conforme el traspaso de crédito solicitado tiene una afectación del 7.74% sobre el monto total del proyecto “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS” y del 3.62% sobre el monto total del proyecto “INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA”. La Administración Zonal Los Chillos, justifica que no afecta el cumplimiento de metas, alcance y objetivos del proyecto, por tratarse de saldos remanentes y redistribución de presupuesto para la ejecución de obras re priorizadas.

En este sentido, la entidad ejecutora, es responsable del cumplimiento de las metas planteadas del proyecto, así como de los aspectos técnico, legal y financiero en el proceso de ejecución; y de realizar las acciones que permitan el uso adecuado de los recursos públicos asegurando la calidad

**Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2022-0899-O**

**Quito, D.M., 28 de junio de 2022**

del gasto.

Esta Secretaría General ratifica su compromiso de trabajo y servicio, en el marco de sus atribuciones y competencias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Lcda. Nadia Raquel Ruiz Maldonado  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN**

Referencias:

- GADDMQ-SGCTYPC-2022-1105-O

Anexos:

- 6. Acta\_repriorización\_conocoto\_06032022181000.pdf
- 8. Informe tecnico calle fernandez Heredia -signed.pdf
- 7. Informe tecnico calle Alejandro Galarza-signed.pdf
- 1. Informe de solicitud de traspaso de crédito 012-IC-PP-AZVCH -signed-signed-signed.pdf
- 1.1. Informe de solicitud de traspaso de crédito 012-IC-PP-AZVCH .docx
- 2. Matriz de afectación de traspaso de crédito 012 PPIC final-signed-signed.pdf
- 2.2. Matriz\_de\_afectación\_de\_trasposos\_de\_credito\_012\_PP\_AZVCH final 1.xlsx
- 3. Informes\_trasposos\_-\_obras\_azvch\_pp\_ic\_17-06-2022-signed-signed-4.pdf
- 4. Informe Financiero IC-signed.pdf
- 5. GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-465-M.pdf
- 1.\_informe\_de\_solicitud\_de\_trasapaso\_de\_crédito\_012-ic-pp-azvch\_-signed-signed-signed-signed.pdf
- RME TECNICO PLANIFICACION 030 - TRASPASOS 2022 ADMINISTRACIÓN LOS CHILLOS 23-06-22-signed (1).pdf
- 2.2. Matriz\_de\_afectación\_de\_trasposos\_de\_credito\_012\_PP\_AZVCH final 1.xlsx
- 2. Matriz de afectación de traspaso de crédito 012 PPIC final REV-signed-signed.pdf
- INFORME DE TRASPASOS DE CRÉDITO N° SGP-DMPD-2022-109-AZ CHILLOS-signed.pdf

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ	mebc	SGP-DMPD	2022-06-28	
Revisado por: Francisco Xavier Martinez Riofrio	FM	SGP-DMPD	2022-06-28	
Aprobado por: Nadia Raquel Ruiz Maldonado	NRRM	SGP	2022-06-28	



Firmado electrónicamente por:  
**NADIA RAQUEL**  
**RUIZ MALDONADO**



**INFORME TÉCNICO PLANIFICACIÓN N.º 030-UP  
TRASPASO DE CREDITO-ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS  
MI CIUDAD JUNIO 2022  
Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2022-2376-O**

**Fecha: 23 de junio de 2021**

## **1. NORMATIVA**

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el Art. 256 establece que : “El ejecutivo del gobierno Autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la Unidad Financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar Traspasos de Crédito disponibles dentro de una misma área, programa o sub programa, siempre que en el programa, sub programa o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existen excedentes de disponibilidades”

La Ordenanza N° PMU-006-2021, aprueba el Presupuesto General del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022,

El infrascrito Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates efectuados el 23 de noviembre de 2021 y 07 de diciembre de 2021.

La Norma Técnica para la ejecución del presupuesto, numeral 9.6 determina que: “Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios a los montos asignados a los programas y proyectos de inversión, deberán contar con un informe de cada una de las Secretarías o dependencias rectoras y en los casos que correspondan requerirán informe de la Secretaría General de Planificación.....”.

Los lineamientos 2022 proporcionados por la Secretaría General de Planificación manifiestan en su parte pertinente:

e) La Secretaría o ente rector en base al “Informe Técnico de Solicitud” generará un “Informe Favorable” sobre el análisis del traspaso de crédito y emitirá su criterio favorable y aprobación a los traspasos de crédito solicitados por las entidades que conforman su sector.

h) Las Administraciones Zonales y/u otras entidades que ejecutan proyectos de otros sectores deberán contar con el informe favorable por parte de la Secretaría o Ente Rector de ese sector.

## **2. ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS**

Según Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2022-2376-O, Quito, D.M., 23 de junio de 2022, la Administración Zonal Los Chillos manifiesta en sus antecedentes lo siguiente:

El 17 de junio 2022, mediante memorando Nro. GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-465-M, el Ing. César Galarza, Director de Gestión del Territorio de la Administración Zonal, señala: “... una vez analizados los Proyectos de responsabilidad de la Dirección de Gestión del Territorio y sus respectivas Partidas Presupuestarias, adjunto al presente, el Informe de Traspaso de Crédito del Proyecto de Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria.

El 17 de junio de 2022, mediante Informe para traspasos Nro. 006, el Ing. Marcelino Machado, especialista en gestión de territorio, concluye que: “...Es indispensable contar con los traspasos de crédito propuestos, a la brevedad posible, toda

vez que de ello depende el cumplimiento de la programación anual, así como el servicio oportuno a las comunidades beneficiadas con los servicios propuestos.”

El detalle de la propuesta es el siguiente:

PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	INCREMENTO	REDUCCIÓN	NUEVO CODIFICADO
		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN					
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 8	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CERRAMIENTO FRONTAL DE PREDIO MUNICIPAL FRENTE A LA CALLE HERMANO MIGUEL, BARRIO SAN JOSE LA SALLE, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC	Contratación Portal (Especifico)	750104	12705,00	0.00	-0,91	12704,09
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 9	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN PREDIO MUNICIPAL Nro. 5795074, BARRIO SANTA ROSA DE CHACHAS, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifico)	750104	36000,00	0.00	-269,62	35730,38
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 10	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO, BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA LA MERCED	Contratación Portal (Especifico)	750104	63000,00	0.00	-0,04	62999,96
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 11	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	INTERVENCION EN AREA DE PARQUEADERO DEL MERCADO DE ALANGASI, BARRIO CENTRO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifico)	750104	41000,00	0.00	-121,35	40878,65
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ASFALTO DE UN TRAMO DEL PASAJE LOS ARUPOS DESDE LA AV. ILALO HACIA LA CALLE LOS OLIVOS, BARRIO EL TINGO, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifico)	750105	14850,00	0.00	-25,32	14824,68

	Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 12								
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 13	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES BELO HORIZONTE Y SU INTERSECCIÓN LA CALLE CESAR ENDARA, BARRIO LA ARMENIA 1- LOTIZACIÓN QUITUS, PARRO	Contratación Portal (Especificia)	750105	60000,00	0.00	-360,73	59639,27
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 14	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO LA BALVINA DESDE CALLE JUAN DE DIOS MORALES HACIA EL NOROESTE, BARRIO LA BAL	Contratación Portal (Especificia)	750105	103620,00	0.00	-22755,26	80864,74
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 15	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE MANUEL MARIA RECALDE DESDE LA CALLE LIZARDO GARCÍA HACIA LA CALLE DOLORES CACUANGO, BARRIO SANTA TERESITA	Contratación Portal (Especificia)	750105	48160,00	0.00	-12753,7	35406,3
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 16	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LAS CALLES LAS ACACIAS DESDE LA CALLE EDUARDO KIGMAN HACIA LA CALLE CASPICARA Y CALLE LOS CEIBOS DESDE LA CALLE JORGE	Contratación Portal (Especificia)	750105	33600,00	0.00	-4180,64	29419,36
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 17	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GALÁPAGOS DESDE LA CALLE MANUEL CÓRDOVA GALARZA HACIA LA CALLE MANABÍ, BARRIO QUITUMBE, PARROQUIA	Contratación Portal (Especificia)	750105	46200,00	0.00	-6,46	46193,54

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 18	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ANTONIO FLORES JIJÓN DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA EL PRÓXIMO ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO UN	Contratación Portal (Especifica)	750105	11200,00	0.00	-6,68	11193,32
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 19	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE DE LOS LAURELES DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA CALLE S/N, BARRIO EL GUANGAL PARROQUIA LA MERCE	Contratación Portal (Especifica)	750105	52899,80	0.00	-3450,51	49449,29
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 20	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSE ROMERO BARRIO CHILLO JIJON DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO	Contratación Portal (Especifica)	750105	89206,88	0.00	-3,91	89202,97
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 21	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE QUITUS DESDE LA CALLE CHAULLABAMBA HACIA LA CALLE VALDIVIA, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DE LOS MEDICO	Contratación Portal (Especifica)	750105	52920,00	0.00	-14,67	52905,33
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 22	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA L	Contratación Portal (Especifica)	750105	35560,00	0.00	-1718,48	33841,52
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DEL PASAJE MIGUEL DE SANTIAGO, BARRIO MALINDA, PARROQUIA AMAGUANA - AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	23800,00	0.00	-4015,42	19784,58



	Valor Específico Dependencia: 23								
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Específico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Específico Dependencia: 24	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE8 DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OE8 QUE COLINDA CON EL PASAJE OE8, BARRIO LA LUZ DE BELLAVIS	Contratación Portal (Especifica)	750105	60000,00	0.00	-13467,37	46532,63
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Específico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Específico Dependencia: 25	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LOS OLEOS DESDE LA CALLE I HACIA LA CUCHARA DE RETORNO, BARRIO USHIMANA, PARROQUIA DE ALANGASI	Contratación Portal (Especifica)	750105	62400,00	0.00	-6589,03	55810,97
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Específico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Específico Dependencia: 26	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750104	49686,00	75218,79	0.00	124904,79
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Específico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Específico Dependencia: 27	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE S/N (CALLE N10C) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE OE9A, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, PARROQUIA	Contratación Portal (Especifica)	750105	11280,00	2652,44	0.00	13932,44
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Específico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Específico Dependencia: 28	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFÍÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTÓN DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR,	Contratación Portal (Especifica)	750105	8316,00	0.00	-30,35	8285,65

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 29	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE MANABI DESDE EL PASAJE 1 HACIA EL CRUCE DEL RIO CAPELO, BARRIO EL DEAN BAJO, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	17010,00	0.00	-0,44	17009,56
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 30	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FIN DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	28980,00	0.00	-0,06	28979,94
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 31	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN UN TRAMO DE LA CALLE OESA DESDE LA PRINCIPAL HACIA EL NORESTE BARRIO CARAPUNGO ALTO, PARROQUIA AMAGUANA - AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	18240,00	0.00	-2671,31	15568,69
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 32	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE OE7H DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA ESCALINATA DEL PASAJE ATAHUALPA, BARRIO LA LUZ DE BELL	Contratación Portal (Especifica)	750105	60000,00	0.00	-2538,41	57461,59
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 41	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE EUSTAQUIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVALLE, BARRIO LA HOSPITALARI	Contratación Portal (Especifica)	750105	25482,87	2111,03	0.00	27593,9
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLE PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES	Contratación Portal (Especifica)	750105	60000,00	7847,9	0.00	67847,9

	Valor Especifico Dependencia: 34								
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 35	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TOTAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	57010,00	0.00	-57010	0
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 36	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	0,00	46440,49	0.00	46440,49
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 37	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA CONOCOTO	Contratación Portal (Especifica)	750105	18200,00	0.00	-18200	0.00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 38	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO.	Contratación Portal (Especifica)	750104	0,00	18200	0.00	18200
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 39	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE,	Contratación Portal (Especifica)	750105	20400,00	2797,71	0.00	23197,71

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DEL PASAJE S21D DESDE LA CALLE GALAPAGOS HACIA LA CALLE L2, BARRIO LA SALLE 2 PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	13160,00	0.00	-523,63	12636,37
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES MENORES EN TERRITORIO	N/A	ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA AZVCH-2022.TRAZADOS VIALES	730605	58644,97	0.00	-5833,72	52811,25
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO	RECUPERACION DEL ÁREA DEPORTIVA Y BATERIAS SANITARIAS DEL COMPLEJO EL TINGO, BARRIO EL TINGO PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750104	19282,02	0.00	-11,75	19270,27
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS Valor Esperado Distrital: 12.56 Valor Especifico Dependencia: 1.4	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA DESDE LA CALLE LIZARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	18195,03	0.00	-18195,03	0
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALES SUAREZ, BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	15000,00	0.00	-564,04	14435,96
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	89454,36	24643,39	0.00	114097,75
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE RAFAEL ALBORNOZ, DESDE LA CALLE EMILIO ESTRADA HACIA LA CALLE ANTONIO FLORES JIJON, BARRIO SANTA TERESITA, PARROQU	Contratación Portal (Especifica)	750105	60000,00	0.00	-4554,91	55445,09
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	Liquidación planilla única de mantenimiento	Contratación Portal (Especifica)	750105	160000,00	0.00	-38	159962
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.655.462,93</b>	<b>179.911,75</b>	<b>-179.911,75</b>	<b>1.655.462,93</b>

## 1. CONCLUSIONES

- El Programa y los proyectos de los cuales se solicita la motivación de movimiento presupuestario se encuentran especificados dentro del POA 2022 de la Administración Zonal Los Chillos.
- La redistribución se encaja dentro de los programas y proyectos que pertenecen al sector por lo que no se afecta al techo presupuestario inicialmente aprobado, para el sector.
- Se redistribuyen remanentes y ahorros presupuestarios que van a potenciar obras planificadas, adicionalmente dentro de los lineamientos de traspasos de crédito emitidos por parte de la Secretaría de Planificación, menciona que se pueden efectuar modificaciones programáticas bajo casos excepcionales, en este sentido se van a cambiar de nombre a dos obras que tienen esta particularidad, para poder cumplir con la ejecución programada, componente que se encuentra justificado dentro de los informes técnicos de las unidades requirentes.
- El Movimiento solicitado ayudará a la ejecución ordenada del Poa de esta zonal.
- La unidad de Planificación realiza exclusivamente el análisis programático de la propuesta, en estricto cumplimiento de la normativa pertinente sobre traspasos de crédito.

Con este antecedente se emite criterio favorable sobre la propuesta solicitada.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**DALTHON FABIAN  
ORTIZ AULESTIA**

Lcdo. Dalthon Ortiz

RESPONSABLE TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## INFORME DE TRASPASOS DE CRÉDITO N° SGP-DMPD-2022-109

**Sector:** Coordinación Territorial

**Dependencia Requirente:** Administración Zonal Los Chillos

**Fecha de Elaboración:** 28-06-2022

### BASE LEGAL. -

- La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 293.- “Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía”.
- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, establece en el artículo 256, que el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área o dependencia, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos exista la disponibilidad suficiente. Así mismo, en el artículo 257 se establecen las prohibiciones en los casos que no podrán ejecutarse los traspasos.
- El Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 101, establece que cada entidad del sector público podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en función de su presupuesto aprobado. La certificación presupuestaria anual implica un compromiso al espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente. Los compromisos generados pueden modificarse, liquidarse o anularse, de conformidad con la norma técnica expedida para el efecto. Así mismo, ninguna entidad u organismo del sector público, así como ningún servidor público, contraerá compromisos celebrará contratos o convenios, autorizará o contraerá obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que exista la respectiva certificación anual o plurianual según sea el caso.
- Mediante Resolución A-89, emitida el 8 de diciembre del 2020, se delega "a las máximas autoridades de los entes y unidades desconcentradas del GAD DMQ y a la Dirección Metropolitana Financiera, la facultad para autorizar los traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma".
- Mediante Ordenanza N° PMU No. 006-2021, sancionada el 09 de diciembre del 2021, se aprueba el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito – MDMQ para el ejercicio económico 2022.

### ANTECEDENTES. -

- Mediante Circular Nro. GADDMQ-AG-2021-0035-C de fecha 24 de agosto de 2021, se emiten las “DIRECTRICES PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA, PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022”.
- Mediante Memorando Nro. GADDMQ-SGP-2021-0194-M de 11 de octubre de 2021, la Secretaría General de Planificación dispone a la Dirección Metropolitana Planificación para el Desarrollo que, en el marco de sus funciones y responsabilidad, asuma todo el proceso correspondiente a los traspasos de crédito.
- Mediante Circular Nro. GADDMQ-SGP-2022-0003-C, de fecha 09 de enero de 2022 suscrito por Nadia Ruiz, SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, se emitieron “Lineamientos para Traspasos de Créditos Proyectos de Inversión - POA 2022”.
- Con Oficio Nro. GADDMQ-AG-2022-0002-C, del 19 de enero de 2022, suscrito por Freddy Wladimir Erazo Costa, ADMINISTRADOR GENERAL, se expiden las “Normas Técnicas de Ejecución y Traspasos Presupuestarios en el GADDMQ, Ejercicio Económico 2022”.

- Con Oficio Nro. GADDMQ-AG-2022-00010-C, del 13 de abril de 2022, suscrito por Freddy Wladimir Erazo Costa, ADMINISTRADOR GENERAL, remite las “Normas Técnicas de Ejecución y Traspasos Presupuestarios en el GADDMQ, Ejercicio Económico 2022” actualizadas; en virtud que, mediante Acuerdo No. 0023 de 7 de abril de 2021, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas se sustituyó la “NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”; y, la Secretaría General de Planificación emitió los "LINEAMIENTOS PARA TRASPASOS DE CRÉDITO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN".
- Con Oficio N° GADDMQ-SGCTYPC-2022-1105-O, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana remite la documentación habilitante en donde incluyen:
  - En el Informe Técnico para traspasos de créditos de proyectos de inversión AZVCH-INF-2022-012, suscrito por la Administradora Zonal y la Secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, indican: *“Con la finalidad cumplir con las metas y objetivos propuestos por la Administración Zonal en la Planificación Operativa Anual-POA 2022 y conforme al análisis de la solicitud de traspaso se determina que, dentro del proyecto de Infraestructura Comunitaria, se requiere: La obra: ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC, dispone de un presupuesto inicialmente asignado de USD 89.454,36; sin embargo, por sus características, tipología y magnitud de intervención, ha sufrido un incremento de USD 24.643,39 con referencia al valor inicialmente asignado; es decir se requiere de un monto de inversión total para su ejecución de USD 114.097,75, este incremento en el presupuesto se fondeará con los remanentes de los presupuestos de las 6 obras y 2 actividades que hasta la fecha se encuentran ya en proceso de ejecución, de las cuales se dispone de un remanente de USD 29.721,08; y, con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos propuestos por la Administración Zonal en la Planificación Operativa Anual. El remanente de USD 5.077,69, que se cuantifica en este proyecto, se requiera sean traspasados al proyecto de Presupuestos Participativos para fondear las obras que registran un incremento de presupuesto para su ejecución, con este movimiento presupuestario el techo presupuestario asignado al proyecto Infraestructura Comunitaria, se modifica; es decir se reduce. Dentro del proyecto de Presupuestos Participativos se programó ejecutar en total 38 obras, de las cuales 31 se encuentran ya en desarrollo conforme a la planificación establecida (registrándose hasta la fecha un remanente de USD 85.550,18); 5 obras se requiere un incremento de presupuesto y en 2 obras la re priorización de obras debido problemas técnicos y legales que impiden su ejecución. Con el antecedente detallado y una vez que ha finalizada la fase de estudios técnicos, se registra un incremento de presupuesto en 5 obras con un monto total de USD 90.627,87, razón por la cual se requiere el traspaso del remanente del presupuesto de Infraestructura Comunitaria de USD 5.077,69, para cubrir el presupuesto que se necesita y ejecutar las obras de una manera adecuada. Con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos propuestos por la Administración Zonal en la Planificación Operativa Anual, las fases de la obra se solicitan modificar para que se cumpla con su normal ejecución”.*
  - En el informe para traspasos N° 6, suscrito por el técnico y el Director de Gestión del Territorio, indican: *“La Administración Zonal Los Chillos, en cumplimiento a lo establecido en el “CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” en su “Art. 1.3.105.- Presupuesto Participativo de la asamblea parroquial rural. - La asamblea parroquial rural determinará el uso de los recursos municipales asignados por presupuestos participativos, priorizando requerimientos, acciones y obras que se ejecutarán conforme a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y en el marco de las competencias exclusivas municipales”, mediante Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativas llevadas a cabo en el 2021, en las parroquias de Alangasi, Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, La Merced y Pintag, priorizó un total de 38 obras para su ejecución durante el 2022 dentro del proyecto de “Presupuestos Participativos”*

*Así mismo, a fin de mejorar en lo posible las condiciones de vida de la comunidad de la Zona Los Chillos, la Administración Zonal Los Chillos priorizó la ejecución de 11 obras para su ejecución en el año 2022, dentro del proyecto de Infraestructura Comunitaria. A fin de optimizar el presupuesto asignado para ejecución de obras y una vez que la Dirección de Gestión de Territorio de esta Administración Zonal ha realizado un análisis de la magnitud de intervención de todos los proyectos a ser ejecutados en el año 2022, determinándose que, por sus características, tipología y magnitud de intervención, han sufrido variaciones en los montos con referencia a valor Codificado, comprometido y en algunos casos con el devengado, evidenciado mediante el cálculo del "Presupuesto referencial de cada obra. Es indispensable contar con los traspasos de crédito y cambios de nombre propuestos, a la brevedad posible, toda vez que de ello depende el cumplimiento de la programación anual, así como el servicio oportuno a las comunidades beneficiadas con los servicios propuestos".*

- En el informe técnico de planificación 030-UP, suscrito por el responsable de planificación de la SGCTYPC, indica: *"El Programa y los proyectos de los cuales se solicita la motivación de movimiento presupuestario se encuentran especificados dentro del POA 2022 de la Administración Zonal Los Chillos, la redistribución se encaja dentro de los programas y proyectos que pertenecen al sector por lo que no se afecta al techo presupuestario inicialmente aprobado, para el sector. Se redistribuyen remanentes y ahorros presupuestarios que van a potenciar obras planificadas, adicionalmente dentro de los lineamientos de traspasos de crédito emitidos por parte de la Secretaría de Planificación, menciona que se pueden efectuar modificaciones programáticas bajo casos excepcionales, en este sentido se van a cambiar de nombre a dos obras que tienen esta particularidad, para poder cumplir con la ejecución programada, componente que se encuentra justificado dentro de los informes técnicos de las unidades requirentes".*
- En el Informe financiero para traspasos de crédito N° 018, suscrito por el jefe financiero, se indica que: *"El Área Financiera verificó que los movimientos presupuestarios cumplen con las condiciones mencionadas en los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), es decir son realizados dentro de la misma área, programa, subprograma. Las partidas presupuestarias de las actividades afectadas cuentan con la disponibilidad suficiente de fondos. En ningún caso, los traspasos propuestos quebrantan las prohibiciones recogidas en el artículo 257 del COOTAD. Se deja expreso, además, que los traspasos referidos cumplen con lo dispuesto en el numeral 2.4.3.1 y 2.4.3.2.3 de las Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público. Las partidas presupuestarias de las actividades afectadas al sector del que se toma los recursos cuentan con la disponibilidad suficiente de fondos. Después del respectivo análisis del saldo disponible en las partidas presupuestarias 750105 Transporte y Vías, para el Traspaso de Crédito solicitado por la Dirección de Gestión de Territorio, el cual afecta al Proyecto Presupuestos Participativos, y, las partidas presupuestarias 750104, Urbanización y Embellecimiento y 730613, Estudios y Diseños, del Proyecto Infraestructura Comunitaria, se evidencia la factibilidad del traspaso; la partida que se incrementa es 750104, Urbanización y Embellecimiento en el Proyecto Presupuestos Participativos y la partida presupuestaria 750105 Transporte y Vías, en el Proyecto Infraestructura Comunitaria están dentro cada uno de los proyectos, por tanto no requieren creación. Existe correspondencia entre las partidas solicitadas y las Actividades programadas".*
- Memorando N° GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-465-M, en el cual la Dirección de Gestión del territorio solicita autorización para que se gestione los traspasos de crédito solicitados.
- Acta de re priorización de obras proyecto presupuestos participativos (anexo).



- Informes técnicos de calles Alejandro Galarza y Fernando Heredia(anexo).
- Matriz de afectación de traspasos de crédito (anexos).

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO. –**

El traspaso de crédito propuesto, considera:

<b>Criterios Técnicos</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Dentro de la misma dependencia	X	
Traspaso entre distintas Dependencias del mismo Sector		X
Cambios de techos entre proyectos de un mismo programa.	X	
Cambios de techos entre proyectos de diferentes programas		X
Cambio entre partidas de un mismo proyecto	X	
Existen modificaciones programáticas	X	
Afectan al cumplimiento de metas de proyectos		X

Del análisis programático realizado conforme los informes presentados y demás documentación de respaldo, se indica lo siguiente:

- La solicitud de traspaso de crédito realizada por la Administración Zonal Los Chillos, contempla:

**Proyecto Infraestructura Comunitaria**

Se disminuye el valor de \$29.721,08, de las partidas presupuestarias 750104, 750105 y 730605 para incremento a la obra: ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC, por la suma de \$24.643,39 debido a la necesidad de recursos de acuerdo la tipología y magnitud de intervención de la obra. El valor restante \$5.077,69 se destina al proyecto Presupuestos participativos.

**Proyecto Presupuestos Participativos**

Se disminuye el valor de \$150.190,67 de las partidas presupuestarias 750104 y 750105 correspondientes a saldos remanentes luego de concluidos los procesos de contratación y re priorización de obras; y se incrementa \$155.268,36 recursos destinados a las obras: CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC;CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO; CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE S/N (CALLE N10C) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE OE9A, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, PARROQUIA; ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC; CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE EUSTAQUIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVALLE, BARRIO LA HOSPITALARIA, CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE, CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLE PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES.

- Existen modificaciones programáticas, los traspasos de créditos propuestos afectan a obras, actividades y tareas existentes, las obras se eliminarán en el proceso de reforma y se resumen en:

PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE	PARTIDA	INCREMENTO	REDUCCIÓN
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45  Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 8	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CERRAMIENTO FRONTAL DE PREDIO MUNICIPAL FRENTE A LA CALLE HERMANO MIGUEL, BARRIO SAN JOSE LA SALLE, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750104	0.00	-0,91
				CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN PREDIO MUNICIPAL Nro. 5795074, BARRIO SANTA ROSA DE CHACHAS, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750104	0.00	-269,62
				CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO, BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA LA MERCED	Contratación Portal (Especifica)	001	750104	0.00	-0,04
				INTERVENCION EN AREA DE PARQUEADERO DEL MERCADO DE ALANGASI, BARRIO CENTRO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750104	0.00	-121,35
			INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ASFALTO DE UN TRAMO DEL PASAJE LOS ARUPOS DESDE LA AV. ILALO HACIA LA CALLE LOS OLIVOS, BARRIO EL TINGO, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-25,32
				CONSTRUCCION ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES BELO HORIZONTE Y SU INTERSECCIÓN LA CALLE CESAR ENDARA, BARRIO LA ARMENIA 1- LOTIZACIÓN QUITUS, PARRO	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-360,73

PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE	PARTIDA	INCREMENTO	REDUCCIÓN
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO LA BALVINA DESDE CALLE JUAN DE DIOS MORALES HACIA EL NOROESTE , BARRIO LA BAL	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-22.755,26
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE MANUEL MARIA RECALDE DESDE LA CALLE LIZARDO GARCÍA HACIA LA CALLE DOLORES CACUANGO, BARRIO SANTA TERESITA	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-12.753,70
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LAS CALLES LAS ACACIAS DESDE LA CALLE EDUARDO KIGMAN HACIA LA CALLE CASPICARA Y CALLE LOS CEIBOS DESDE LA CALLE JORGE	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-4.180,64
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GALÁPAGOS DESDE LA CALLE MANUEL CÓRDOVA GALARZA HACIA LA CALLE MANABÍ, BARRIO QUITUMBE, PARROQUIA	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-6,46
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ANTONIO FLORES JIJÓN DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA EL PRÓXIMO ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO UN	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-6,68

PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE	PARTIDA	INCREMENTO	REDUCCIÓN
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE DE LOS LAURELES DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA CALLE S/N, BARRIO EL GUANGAL PARROQUIA LA MERCE	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-3.450,51
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSE ROMERO BARRIO CHILLO JIJON DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-3,91
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE QUITUS DESDE LA CALLE CHAULLABAMBA HACIA LA CALLE VALDIVIA, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DE LOS MEDICO	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-14,67
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA L	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-1.718,48
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DEL PASAJE MIGUEL DE SANTIAGO, BARRIO MALINDA, PARROQUIA AMAGUANA - AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-4.015,42

PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE	PARTIDA	INCREMENTO	REDUCCIÓN
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE8 DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OE8 QUE COLINDA CON EL PASAJE OE8, BARRIO LA LUZ DE BELLAVIS***	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-13.467,37
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LOS OLEOS DESDE LA CALLE I HACIA LA CUCHARA DE RETORNO, BARRIO USHIMANA, PARROQUIA DE ALANGASI***	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-6.589,03
				CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI-AZLC***	Contratación Portal (Especifica)	001	750104	75.218,79	0.00
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE S/N (CALLE N10C) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE OE9A, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, PARROQUIA***	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	2.652,44	0.00
				CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFÍÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTÓN DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR,***	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-30,35

PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE	PARTIDA	INCREMENTO	REDUCCIÓN
				CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE MANABI DESDE EL PASAJE 1 HACIA EL CRUCE DEL RIO CAPELO, BARRIO EL DEAN BAJO, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-0,44
				CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FIN DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-0,06
				CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN UN TRAMO DE LA CALLE OESA DESDE LA PRINCIPAL HACIA EL NORESTE BARRIO CARAPUNGO ALTO, PARROQUIA AMAGUANA - AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-2.671,31
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE OE7H DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA ESCALINATA DEL PASAJE ATAHUALPA, BARRIO LA LUZ DE BELL	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-2.538,41
				CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE EUSTAQUIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVALLE, BARRIO LA HOSPITALARI****	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	2.111,03	0.00

PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE	PARTIDA	INCREMENTO	REDUCCIÓN
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLE PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES***	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	7.847,90	0.00
				ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TOTAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO-AZLC*	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-57.010,00
				ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO-AZLC**	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	46.440,49	0.00
				CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA CONOCOTO*	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-18.200,00
			REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO.**	Contratación Portal (Especifica)	001	750104	18.200,00	0.00

PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE	PARTIDA	INCREMENTO	REDUCCIÓN
			INTERVENIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE,***	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	2.797,71	0.00
	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DEL P1D DESDE LA CALLE GALAPAGOS HACIA LA CALLE L2, BARRIO LA SALLE 2 PARROQUIA CONOCOTO-AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-523,63
		EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENIONES MENORES EN TERRITORIO	N/A	ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA AZVCH-2022.TRAZADOS VIALES	001	730605	0.00	-5.833,72
			OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO	RECUPERACION DEL ÁREA DEPORTIVA Y BATERIAS SANITARIAS DEL COMPLEJO EL TINGO, BARRIO EL TINGO PARROQUIA CONOCOTO-AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750104	0.00	-11,75
		INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS Valor Esperado Distrital: 12.56 Valor Especifico Dependencia: 1.4	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA DESDE LA CALLE LIZARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-18.195,03
				CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALES SUAREZ, BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-564,04
				ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	24.643,39	0.00
				ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE RAFAEL ALBORNOZ, DESDE LA CALLE EMILIO ESTRADA HACIA LA CALLE ANTONIO FLORES JIJON, BARRIO SANTA	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0.00	-4.554,91



PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE	PARTIDA	INCREMENTO	REDUCCIÓN
				TERESITA, PARROQU					
		EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	Liquidación planilla única de mantenimiento	Contratación Portal (Específica)	001	750105	0.00	-38,00
<b>TOTAL</b>								<b>179.911,75</b>	<b>-179.911,75</b>

\*Obras a eliminar en el proceso de reforma  
 \*\* Obras nuevas  
 \*\*\*Cambios de fechas

El traspaso presupuestario tiene una afectación del 7.74% sobre el monto total del proyecto “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS” y del 3.62% sobre el monto total del proyecto “INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA”. La Administración Zonal Los Chillos, justifica que no afecta el cumplimiento de metas, alcance y objetivos del proyecto, por tratarse de saldos remanentes y redistribución de presupuesto para la ejecución de obras re priorizadas.

**CONCLUSIÓN. -**

La Dirección Metropolitana de Planificación para el Desarrollo en base a sus competencias realizó exclusivamente el análisis programático, el mismo que cumple con los lineamientos de traspasos de crédito emitidos inherentes a proyectos de inversión, por lo que se emite el informe programático de viabilidad del traspaso de crédito. Es competencia de la Dirección Metropolitana Financiera el análisis y aprobación de los movimientos presupuestarios propuestos, así como de garantizar que los mismos cumplan con lo dispuesto en la normativa legal vigente. La dependencia requirente es responsable de la justificación técnica y motivación de los traspasos de crédito, así como de los aspectos técnico, legal y financiero durante la ejecución del proyecto y de realizar las acciones que permitan ejecutar el uso adecuado de los recursos públicos asegurando la calidad del gasto.

La Secretaría General de Planificación a través de sus direcciones competentes, realizará una evaluación trimestral de la calidad de la planificación, tomando como uno de los parámetros los traspasos de créditos.



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCISCO XAVIER MARTINEZ RIOFRIO**

Ing. Francisco Martínez

**DIRECTOR METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO (E)**

Elaborado por:	Cargo:	Firma:	Fecha de Elaboración:
Mgs.Elizabeth Buitrón	Analista de Planificación para el Desarrollo	MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ Firmado digitalmente por MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ	28/06/2022

<b>INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>Secretaría General de PLANIFICACIÓN</b>   <b>Por un Quito Digno</b>
FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001	VERSION: 01	FECHA: 05/01/2022

## INISTRACIONES ZONALES

<b>AZVCH-INF-2022</b>	Nro. 012
-----------------------	----------

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 **Dependencia:** Administración Zonal Los Chillos.

### 2. Naturaleza del Traspaso de Crédito:

TIPO DE TRASPASO	SI	NO
Dentro de la misma Dependencia	X	
Traspaso entre distintas Dependencias del mismo Sector		X
Modificación Programática (casos excepcionales)	X	
Cambio de techos entre proyectos de un mismo programa	X	
Cambio de techos entre proyectos de diferentes programas		X
Cambio entre partidas de un mismo proyecto	X	
Movimiento sin afectación presupuestaria		X

### 3. BASE LEGAL

- Constitución de la República: Art. 264, sobre las competencias de los Gobiernos Municipales y Art. 284, sobre las Políticas Fiscales.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Art.256 Traspasos y Art. 257 Prohibiciones, literales 1,2,3,4.
- Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público: 2.4.3 Reformas Presupuestarias; 2.4.3.1 Definición; 2.4.3.2.3 Traspasos de Créditos.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; Art 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; “c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;”
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; Artículo 256.- Traspasos; Artículo 271.- Traspaso de partidas.
- “Mediante Oficio Circular No. GADDMQ-SGP-2022-0003-C, de 09 de enero de 2022, la Secretaría General de Planificación, remite los “Lineamientos para Traspasos de Crédito para proyectos de inversión-POA 2022”.
- A través de Oficio Circular Nro. GADDMQ-AG-2022-0010-C de 13 de abril del 2022, La Administración general remite las “NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y TRASPASOS DEL PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2022”.

<b>INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>Secretaría General de PLANIFICACIÓN</b>   <b>Por un Quito Digno</b>
FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001	VERSION: 01	FECHA: 05/01/2022

#### 4. ANTECEDENTES

El 17 de junio de 2022, mediante memorando Nro. *GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-465-M*, el Ing. César Galarza, director de gestión de territorio, señala: *"(...) al respecto y una vez analizados los Proyectos de responsabilidad de la Dirección de Gestión del Territorio y sus respectivas Partidas Presupuestarias, adjunto al presente, el Informe de Traspaso de Crédito del Proyecto de Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria"*

El 17 de junio de 2022, mediante Informe para traspasos Nro. 006, la Dirección de Gestión de Territorio, concluye que: *"Es indispensable contar con los traspasos de crédito y cambios de nombre propuestos, a la brevedad posible, toda vez que de ello depende el cumplimiento de la programación anual, así como el servicio oportuno a las comunidades beneficiadas con los servicios propuestos."*

#### 5. JUSTIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Con la finalidad cumplir con las metas y objetivos propuestos por la Administración Zonal en la Planificación Operativa Anual- POA 2022 y conforme al análisis de la solicitud de traspaso se determina que, dentro del proyecto de **Infraestructura Comunitaria**, se requiere:

1. La obra planificada dentro del proyecto de Infraestructura Comunitaria ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC, dispone de un presupuesto inicialmente asignado de USD 89.454,36; sin embargo, por sus características, tipología y magnitud de intervención, ha sufrido un incremento de USD 24.643,39 con referencia al valor inicialmente asignado; es decir se requiere de un monto de inversión total para su ejecución de USD 114.097,75, este incremento en el presupuesto se fondeará con los remanentes de los presupuestos de las 6 obras y 2 actividades que hasta la fecha se encuentran ya en proceso de ejecución, de las cuales se dispone de un remanente de USD 29.721,08; y, con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos propuestos por la Administración Zonal en la Planificación Operativa Anual, las fases de la obra se ejecutarán de acuerdo al siguiente detalle:

FASE	FECHA PROGRAMADA		FECHA REPROGRAMADA		FLUJO DE CAJA
	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
DISEÑOS (ESTUDIOS)	1-ene-22	1-may-22	Ejecutada		-
CONTRATACIÓN PORTAL	3-may-22	2-jun-22	30-jun-22	31-jul-22	114.097,75
PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)	2-jun-22	2-jul-22	01-ago-22	31-ago-22	-
OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	3-jul-22	18-jul-22	01-sep-22	10-sep-22	-

El remanente de USD 5.077,69, que se cuantifica en este proyecto, se requiera sean traspasados al proyecto de Presupuestos Participativos para fondear las obras que registran un incremento de presupuesto para su ejecución, con este movimiento presupuestario el techo presupuestario asignado al proyecto Infraestructura Comunitaria, se modifica; es decir se reduce.

# INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

Conforme al Plan Operativo Anual 2022, **Dentro del proyecto de Presupuestos Participativos** se programó ejecutar en total 38 obras, de las cuales 31 se encuentran ya en desarrollo conforme a la planificación establecida (registrándose hasta la fecha un remanente de USD 85.550,18); 5 obras se requiere un incremento de presupuesto y en 2 obras la repriorización de obras debido problemas técnicos y legales que impiden su ejecución.

1. Con el antecedente detallado y una vez que ha finalizada la fase de estudios técnicos, se registra un incremento de presupuesto en 5 obras con un monto total de USD 90.627,87, razón por la cual se requiere el traspaso del remanente del presupuesto de Infraestructura Comunitaria de USD 5.077,69, para cubrir el presupuesto que se necesita y ejecutar las obras de una manera adecuada. Una vez que se dispongan de los recursos necesarios y con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos propuestos por la Administración Zonal en la Planificación Operativa Anual, las fases de estas obras se ejecutarán de acuerdo al siguiente detalle:

OBRA	FASE	FECHA PROGRAMADA		FECHA REPROGRAMADA		FLUJO DE CAJA
		INICIO	FIN	INICIO	FIN	
CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI-AZLC	DISEÑOS (ESTUDIOS)	1-ene-22	1-may-22	Ejecutada		-
	CONTRATACIÓN PORTAL	3-may-22	2-jun-22	30-jun-22	31-jul-22	124.904,79
	PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)	2-jun-22	2-jul-22	01-ago-22	10-sep-22	-
	OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	3-jul-22	18-jul-22	11-sep-22	30-sep-22	-

OBRA	FASE	FECHA PROGRAMADA		FECHA REPROGRAMADA		FLUJO DE CAJA
		INICIO	FIN	INICIO	FIN	
*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE S/N (CALLE N10C) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE OE9A, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, PARROQUIA CONOCOTO.	DISEÑOS (ESTUDIOS)	1-ene-22	1-may-22	Ejecutada		-
	CONTRATACIÓN PORTAL	3-may-22	2-jun-22	30-jun-22	31-jul-22	13.932,44
	PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)	2-jun-22	2-jul-22	01-ago-22	31-ago-22	-
	OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	3-jul-22	18-jul-22	01-sep-22	10-sep-22	-

OBRA	FASE	FECHA PROGRAMADA		FECHA REPROGRAMADA		FLUJO DE CAJA
		INICIO	FIN	INICIO	FIN	
*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLE PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES, BARRIO SANTO DOMINGO DE CONOCOTO LOS ÁLAMOS ALTO, PARROQUIA CONOCOTO.	DISEÑOS (ESTUDIOS)	1-ene-22	1-may-22	Ejecutada		-
	CONTRATACIÓN PORTAL	3-may-22	2-jun-22	30-jun-22	31-jul-22	67.847,90
	PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)	2-jun-22	2-jul-22	01-ago-22	31-ago-22	-
	OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	3-jul-22	18-jul-22	01-sep-22	10-sep-22	-

OBRA	FASE	FECHA PROGRAMADA	FECHA REPROGRAMADA	FLUJO DE CAJA
------	------	------------------	--------------------	---------------

## INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**Secretaría General de**  
**PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

		INICIO		FIN		
*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE. PARROQUIA ALANGASI.	DISEÑOS (ESTUDIOS)	1-ene-22	1-may-22	Ejecutada		-
	CONTRATACIÓN PORTAL	3-may-22	2-jun-22	30-jun-22	31-jul-22	23197,71
	PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)	2-jun-22	2-jul-22	01-ago-22	31-ago-22	-
	OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	3-jul-22	18-jul-22	01-sep-22	10-sep-22	-

OBRA	FASE	FECHA PROGRAMADA		FECHA REPROGRAMADA		FLUJO DE CAJA
		INICIO	FIN	INICIO	FIN	
*CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE EUSTAQUIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVALLE, BARRIO LA HOSPITALARI. PARROQUIA CONOCOTO.	DISEÑOS (ESTUDIOS)	1-ene-22	1-may-22	Ejecutada		-
	CONTRATACIÓN PORTAL	3-may-22	2-jun-22	30-jun-22	31-jul-22	27.593,90
	PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)	2-jun-22	2-jul-22	01-ago-22	31-ago-22	-
	OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	3-jul-22	18-jul-22	01-sep-22	10-sep-22	-

Con el movimiento de recursos y fondeo de presupuesto en las 5 obras detalladas anteriormente, se verifica que el techo presupuestario asignado al proyecto de Presupuestos Participativos se incrementa, en un USD. 5.077,69.

2. Las 2 obras que demandan ser repriorizadas debido a problemas técnicos y legales que impiden su ejecución, son: ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO-AZLC y CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA CONOCOTO – AZVCH, conforme se detallan a continuación, no afectan a la meta planificada inicialmente en el POA 2022 en el proyecto de Presupuestos Participativos :

- 2.1. ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC; debido a que los planos de los pasajes aladaños no se encuentran aprobados, se realizó la repriorización de la obra conforme a la normativa legal vigente y se requiere el cambio del nombre de la obra por ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC, y con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos propuestos por la Administración Zonal en la Planificación Operativa Anual, las fases de la obra se ejecutarán de acuerdo al siguiente detalle:

OBRA	PARTIDA	FASES	FECHA PROGRAMADA		FECHA REPROGRAMADA		FLUJO DE CAJA	
			INICIO	FIN	INICIO	FIN	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO REQUERIDO
ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL Y	750105	DISEÑOS (ESTUDIOS)	1-ene-22	1-may-22	-	-		
		CONTRATACIÓN PORTAL	3-may-22	2-jun-22	-	-		57.010,00

## INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**Secretaría General de**  
**PLANIFICACIÓN** | **Por un**  
**Quito**  
**Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC		PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)	2-jun-22	2-jul-22	-	-		
		OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	3-jul-22	18-jul-22				
ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	750105	DISEÑOS (ESTUDIOS)	-	-	Ejecutada			
		CONTRATACIÓN PORTAL	-	-	30-jun-22	31-jul-22	10.569,51	46.440,49
		PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)	-	-	01-ago-22	31-ago-22		
		OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	-	-	01-sep-22	10-sep-22		

Cabe indicar que la disminución del presupuesto en esta obra reprimada (USD 10.569,51), está considerado dentro del presupuesto total del movimiento presupuestario y traspaso.

- 2.2. CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC, no cuenta con los respectivos trazados viales se realizó la reprimación de la obra conforme a la normativa legal vigente y se requiere el cambio del nombre de la obra CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO., y con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos propuestos por la Administración Zonal en la Planificación Operativa Anual, se requiere que los recursos económicos sean traspasados a la partida presupuestaria 750104 y las fases de la obra se ejecutarán de acuerdo al siguiente detalle:

OBRA	PARTIDA	FASES	FECHA PROGRAMADA		FECHA REPROGRAMADA		FLUJO DE CAJA	
			INICIO	FIN	INICIO	FIN	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO REQUERIDO
*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA	750105	DISEÑOS (ESTUDIOS)	1-ene-22	1-may-22				
		CONTRATACIÓN PORTAL	3-may-22	2-jun-22				18.200,00
		PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)	2-jun-22	2-jul-22				
		OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	3-jul-22	18-jul-22			-	-
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO.	750104	DISEÑOS (ESTUDIOS)			Ejecutada			
		CONTRATACIÓN PORTAL			30-jun-22	31-jul-22		18.200,00
		PERÍODO DE EJECUCIÓN (SEGÚN CONTRATO)			01-ago-22	31-ago-22		
		OBRA SUSCRITA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL			01-sep-22	10-sep-22	-	

Se requiere de una creación y cambio de partida del presupuesto asignado a esta obra de la 750105 a la 750104, debido a que el re priorización según acta de la asamblea general se priorizó una obra de rehabilitación de espacio público.

**INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS  
DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Secretaría General de **PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

**Detalle de la solicitud de traspaso:**

Proyecto	Actividad/Producto	Obra	Tarea	Partida Presupuestaria	Denominación de la partida	Codificado	Disponible	Reducción	Incremento	Nuevo disponible	Observación
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CERRAMIENTO FRONTAL DE PREDIO MUNICIPAL FRENTE A LA CALLE HERMANO MIGUEL, BARRIO SAN JOSE LA SALLE, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	12705.00	12705.00	-0.91	0.00	12704.09	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN PREDIO MUNICIPAL Nro. 5795074, BARRIO SANTA ROSA DE CHACHAS, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	36000.00	36000.00	-269.62	0.00	35730.38	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO, BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA LA MERCED	Contratación Portal (Especifica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	63000.00	63000.00	-0.04	0.00	62999.96	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	INTERVENCION EN AREA DE PARQUEADERO DEL MERCADO DE ALANGASI, BARRIO CENTRO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	41000.00	41000.00	-121.35	0.00	40878.65	Traspaso

**INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS  
DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Secretaría General de **PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ASFALTO DE UN TRAMO DEL PASAJE LOS ARUPOS DESDE LA AV. ILALO HACIA LA CALLE LOS OLIVOS, BARRIO EL TINGO, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	14850.00	14850.00	-25.32	0.00	14824.68	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES BELO HORIZONTE Y SU INTERSECCIÓN LA CALLE CESAR ENDARA, BARRIO LA ARMENIA 1-LOTIZACIÓN QUITUS, PARRO	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	-360.73	0.00	59639.27	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO LA BALVINA DESDE CALLE JUAN DE DIOS MORALES HACIA EL NOROESTE , BARRIO LA BAL	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	103620.00	103620.00	-22755.26	0.00	80864.74	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE MANUEL MARIA RECALDE DESDE LA CALLE LIZARDO GARCÍA HACIA LA CALLE DOLORES CACUANGO, BARRIO SANTA TERESITA	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	48160.00	48160.00	-12753.70	0.00	35406.30	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LAS CALLES LAS ACACIAS DESDE LA CALLE EDUARDO KIGMAN HACIA LA CALLE CASPICARA Y CALLE LOS CEIBOS DESDE LA CALLE JORGE	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	33600.00	33600.00	-4180.64	0.00	29419.36	Traspaso



**INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS  
DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Secretaría General de **PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GALÁPAGOS DESDE LA CALLE MANUEL CÓRDOVA GALARZA HACIA LA CALLE MANABÍ, BARRIO QUITUMBE, PARROQUIA	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	46200.00	46200.00	-6.46	0.00	46193.54	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ANTONIO FLORES JIJÓN DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA EL PRÓXIMO ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO UN	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	11200.00	11200.00	-6.68	0.00	11193.32	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE DE LOS LAURELES DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA CALLE S/N, BARRIO EL GUANGAL PARROQUIA LA MERCE	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	52899.80	52899.80	-3450.51	0.00	49449.29	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSE ROMERO BARRIO CHILLO JIJON DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	89206.88	89206.88	-3.91	0.00	89202.97	Traspaso

**INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS  
DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE QUITUS DESDE LA CALLE CHAULLABAMBA HACIA LA CALLE VALDIVIA, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DE LOS MEDICO	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	52920.00	52920.00	-14.67	0.00	52905.33	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA L	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	35560.00	35560.00	-1718.48	0.00	33841.52	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DEL PASAJE MIGUEL DE SANTIAGO, BARRIO MALINDA, PARROQUIA AMAGUANA - AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	23800.00	23800.00	-4015.42	0.00	19784.58	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE8 DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OE8 QUE COLINDA CON EL PASAJE OE8, BARRIO LA LUZ DE BELLAVIS	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	-13467.37	0.00	46532.63	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LOS OLEOS DESDE LA CALLE I HACIA LA CUCHARA DE RETORNO, BARRIO USHIMANA, PARROQUIA DE ALANGASI	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	62400.00	62400.00	-6589.03	0.00	55810.97	Traspaso

**INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS  
DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Secretaría General de  
**PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	49686.00	49686.00	0.00	75218.79	124904.79	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE S/N (CALLE N10C) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE OE9A, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, PARROQUIA	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	11280.00	11280.00	0.00	2652.44	13932.44	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFÍÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTÓN DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR,	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	8316.00	8316.00	-30.35	0.00	8285.65	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE MANABI DESDE EL PASAJE 1 HACIA EL CRUCE DEL RIO CAPELO, BARRIO EL DEAN BAJO, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	17010.00	17010.00	-0.44	0.00	17009.56	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FIN DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	28980.00	28980.00	-0.06	0.00	28979.94	Traspaso

## INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría General de  
**PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN UN TRAMO DE LA CALLE OE5A DESDE LA PRINCIPAL HACIA EL NORESTE BARRIO CARAPUNGO ALTO, PARROQUIA AMAGUANA - AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	18240.00	18240.00	-2671.31	0.00	15568.69	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE OE7H DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA ESCALINATA DEL PASAJE ATAHUALPA, BARRIO LA LUZ DE BELL	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	-2538.41	0.00	57461.59	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE RAFAEL ALBORNOZ, DESDE LA CALLE EMILIO ESTRADA HACIA LA CALLE ANTONIO FLORES JIJON, BARRIO SANTA TERESITA, PARROQU	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	-4554.91	0.00	55445.09	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLE PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	0.00	7847.90	67847.90	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TOTAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO-AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	57010.00	57010.00	-57010.00	0.00	0.00	Nombre actual de la obra

**INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS  
DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Secretaría General de  
**PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	0.00	0.00	0.00	46440.49	46440.49	Nuevo nombre de la obra
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA CONOCOTO	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	18200.00	18200.00	-18200.00	0.00	0.00	Nombre actual de la obra
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO.	Contratación Portal (Específica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	0.00	18200.00	18200.00	Nuevo nombre de la obra
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE,	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	20400.00	20400.00	0.00	2797.71	23197.71	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DEL PASAJE S21D DESDE LA CALLE GALAPAGOS HACIA LA CALLE L2, BARRIO LA SALLE 2 PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	13160.00	13160.00	-523.63	0.00	12636.37	Traspaso

## INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría General de  
**PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE EUSTAQUIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVALLE, BARRIO LA HOSPITALARI	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	25482.87	25482.87	0.00	2111.03	27593.90	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENCIONES MENORES EN TERRITORIO	N/A	ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA AZVCH-2022. TRAZADOS VIALES	730605	Estudio y Diseño de Proyectos	58644.97	58644.97	-5833.72	0.00	52811.25	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO	RECUPERACION DEL ÁREA DEPORTIVA Y BATERIAS SANITARIAS DEL COMPLEJO EL TINGO, BARRIO EL TINGO PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	19282.02	19282.02	-11.75	0.00	19270.27	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA DESDE LA CALLE LIZARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	18195.03	18195.03	-18195.03	0.00	0.00	Esta línea será eliminada con la Reforma POA
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALES SUAREZ, BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Especifica)	750105	Transporte y Vías	15000.00	15000.00	-564.04	0.00	14435.96	Traspaso

**INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS  
DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Secretaría General de **PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	89454.36	89454.36	0.00	24643.39	114097.75	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	Liquidación planilla única de mantenimiento	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	160000.00	160000.00	-38.00	0.00	159962.00	Traspaso
<b>TOTAL</b>						<b>1655462.93</b>	<b>-179911.75</b>	<b>179911.75</b>	<b>1655462.93</b>		

## INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría General de  
**PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

### 6. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

En el proyecto de Infraestructura Comunitaria, conforme al POA 2022, se planificó ejecutar, 4 actividades y 11 obras; a la fecha se encuentran en proceso de ejecución; 4 actividades y 6 obras; en referencia a las obras, 2 se solicitó eliminación en reforma al POA 2022, debido a que ya se encuentran ejecutadas por los GAD parroquiales, 2 de igual manera en reforma al POA 2022 se solicitó recurso económico para su ejecución y 1 obra se requiere incremento de presupuesto con los recursos remanentes de las 6 obras y 2 actividades que hasta la fecha se encuentran en proceso de ejecución.

En referencia a la solicitud de eliminación de las 2 obras que se encuentran ya ejecutas, mediante oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2022-1927-O, se remitió a la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana - SGCTYPC, la reforma programática y presupuestaria al POA en el cual se solicitó la eliminación de 2 obras que no se ejecutará por parte de la Administración Zonal debido a que estas se encuentran ya ejecutadas por los GAD parroquiales y el Consejo Provincial de Pichincha, estas son:

1. ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE FERNANDEZ DE HEREDIA, DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA LA CALLE ANTONIO FLORES JIJON, BARRIO SANTA TERESITA: "; Esta obra en actualmente está siendo ejecutada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Pichincha, Parroquia Rural Conocoto y el Barrio Monserrat, a través del programa de Cogestión de la Prefectura de Pichincha, razón por la cual se determina la imposibilidad de ejecución por parte de la Administración Zonal Los Chillos y consecuentemente se procedió a solicitar en reforma al POA la eliminación de esta línea.
2. ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA DESDE LA CALLE LIZARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC; esta última dispone un presupuesto de USD 18.195,03. A la fecha se encuentra ejecutada en su totalidad, conforme lo detalla el informe técnico adjunto Nro. INF-AZLC-UOP-011-22 por lo tanto, sus recursos serán utilizados para fondear 1 obra dentro de este mismo proyecto.

A la fecha de las 6 obras (5 dispone remantes y 1 no dispone remantes) y 2 actividades en desarrollo, se dispone un remanente de USD 29.721,08, de los cuales, USD 24.643,39 se requiere sean traspasados para fondear la obra: ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC, la cual dispone de un presupuesto asignado de USD 89.454,36, sin embargo, se requiere de USD 114.097,75; el incremento de la obra obedece a que, por sus características, tipología y magnitud de intervención, ha sufrido variaciones en el monto con referencia a valor Codificado.

Cabe resaltar que los fondos remanentes, para fondear esta obra, provienen de las siguientes obras y actividades:



## INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**Secretaría General de**  
**PLANIFICACIÓN** | **Por un**  
**Quito**  
**Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

OBRAS/ACTIVIDAD	PARTIDA	ASIGNADO	REMANENTE	INCREMENTO	TOTAL
OBRA: ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE RAFAEL ALBORNOZ, DESDE LA CALLE EMILIO ESTRADA HACIA LA CALLE ANTONIO FLORES JIJON, BARRIO SANTA TERESITA, PARROQUIA	750105	60000,00	4554,91		
OBRA: ADOQUINADO DEL PASAJE S21D DESDE LA CALLE GALAPAGOS HACIA LA CALLE L2, BARRIO LA SALLE 2 PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	750105	13160,00	523,63		
OBRA: ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA DESDE LA CALLE LIZARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	750105	18195,03	18195,03		
OBRA: CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALES SUAREZ, BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	750105	15.000,00	564,04		
OBRA: ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	750105	89.454,36	-	24.643,39	114.097,75
OBRA: RECUPERACION DEL ÁREA DEPORTIVA Y BATERIAS SANITARIAS DEL COMPLEJO EL TINGO, BARRIO EL TINGO PARROQUIA CONOCOTO- AZLC.	750104	19.282,02	11,75		
ACTIVIDAD: LIQUIDACIÓN PLANILLA ÚNICA DE MANTENIMIENTO	750105	160.000,00	38,00		
ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA AZVCH- 2022. TRAZADOS VIALES	730605	58.644,97	5833,72		
<b>TOTAL</b>			<b>29.721,08</b>	<b>24.643,39</b>	<b>114.097,75</b>

Traspaso de las partidas:

730605 a la 750105 por un monto de USD 756,03

750104 a la 750105 por un monto de USD 11,75

750105 de 5 obras por un monto de USD 23.875,61

Saldo de remanente en la partida 730605 Del proyecto de Infraestructura Comunitaria de USD 5.077,69

Dentro del proyecto de Infraestructura Comunitaria, una vez cubiertos los recursos económicos necesarios para ejecutar y cumplir con las obras planificadas, se registra un disponible de USD 5.077,69, recursos que se requiere sean traspasados al proyecto de Presupuestos Participativos para fondeo de obras que registran incremento de presupuesto.

En el proyecto de **Presupuestos Participativos**, en cumplimiento a lo establecido en el "CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" en su "Art. 1.3.105, mediante Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos llevada a cabo en el año 2021 en las parroquias de Alangasi, Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, La Merced y Pintag, se priorizó ejecutar un total de 10 actividades (las cuales se están desarrollando sin mayor inconveniente) y 38 obras para rehabilitación del espacio público e intervenciones para obras de acceso a barrios.

De las 38 obras planificadas a ejecutarse; 31 se encuentran ya en desarrollo conforme a la planificación establecida, de las cuales hasta la fecha se registra un remanente de USD 85.550,18.

De las 7 obras restantes, finalizados los estudios técnicos, se registra un incremento de presupuesto en 5 obras con un monto total de USD 90.627,87, razón por la cual se requiere el traspaso del remanente del presupuesto de Infraestructura Comunitaria de

<b>INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>Secretaría General de PLANIFICACIÓN</b>   <b>Por un Quito Digno</b>
FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001	VERSION: 01	FECHA: 05/01/2022

USD 5.077,69, para cubrir el presupuesto que se necesita y ejecutar las obras de una manera adecuada; y, 2 requieren ser re priorizadas debido a problemas técnicos y legales que impiden su ejecución.

A continuación, se detallan las 5 obras que requieren de fondeo para su ejecución:

OBRA	PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO	INCREMENTO	PRESUPUESTO REQUERIDO
CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	750104	49.686,00	75.218,79	124.904,79
*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE S/N (CALLE N10C) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE OE9A, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, PARROQUIA	750105	11.280,00	2.652,44	13.932,44
*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLE PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES	750105	60.000,00	7.847,90	67.847,90
*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE.	750105	20.400,00	2.797,71	23197,71
*CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE EUSTAQUIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVALLE, BARRIO LA HOSPITALARI.	750105	25.482,87	2.111,03	27.593,90
<b>TOTAL</b>		<b>166.848,87</b>	<b>90.627,87</b>	<b>257.476,74</b>

Las 2 obras que fueron re priorizadas, debido a problemas técnicos y legales, son:

1. CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA; previo a la realización de los estudios de cada una de las obras priorizadas, se realizó una revisión de toda la documentación habilitante para poder intervenir en dichas obras, en la cual se constató que no es posible emitir las especificaciones técnicas del Pasaje Cesar Reinoso, debido a que la vía no consta en los trazados viales existentes, como tampoco es parte de los lineamientos viales del Mapa PUOS V2 de Categorización y Dimensionamiento Vial vigente, por lo tanto, no cuenta con los requisitos habilitantes necesarios para la intervención y no se puede ejecutar.

Con este antecedente y con el objetivo de dar continuidad al Plan Operativo Anual 2022 de la Administración Zonal Valle de los Chillos, mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-339-M de fecha 13 de mayo de 2022 la Dirección de Territorio pone en conocimiento de este imprevisto a la Dirección de Gestión Participativa, a fin de que se actúe conforme a la normativa legal vigente.

Con fecha 08 de junio de 2022 la Dirección de Gestión Participativa pone en conocimiento de la Dirección de Gestión de Territorio, el "Acta de la Asamblea parroquial de Presupuestos Participativos de Repriorización 2021-2022", en la cual la

## INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría General de  
**PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

Asamblea de Representantes barriales y el Comité de Seguimiento de la Asamblea Parroquial de Conocoto, por mayoría absoluta decide modificar el nombre de la obra: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA CONOCOTO por CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO por CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO, cuyo presupuesto para su ejecución es de USD 18.200,00, mismos que se ejecutarán a través de la eliminación y creación de partida presupuestaria; de la 750105 a la 750104.

2. ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC, realizada la revisión de toda la documentación habilitante para poder intervenir en esta obra, se constató que los PASAJES aledaños a la calle Remigio Crespo Toral no se encuentran aprobados, ya que pertenecen a un Macro lote que no se encuentra aprobado según indica el Oficio No. GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2022-0671-O, de fecha 31 de marzo del 2022, donde la Unidad Especial Regula Tu Barrio informa que *“al no estar legalmente inscrita la ordenanza referida en el Registro de la Propiedad, no se perfeccionó el acto, es decir el fraccionamiento, la entrega de áreas verdes en caso de existir, o las vías, pasajes aprobados en la misma”*.

Mediante certificación vial de la calle Remigio Crespo Toral, emitida mediante documento Nro. GADDMQ-AZVCH-UTV-2021-145-M: se informa que *“Los datos viales de la calle Remigio Crespo Toral, ubicadas en el barrio América, parroquia Conocoto, se encuentra aprobada en la hoja de trazado vial No 21908 mediante informe No 9507 de noviembre de diciembre de 1990, con una sección transversal total de 8.00 metros.”*

Con este antecedente y con el objetivo de dar continuidad al Plan Operativo Anual 2022 de la Administración Zonal Valle de los Chillos, mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-339-M de fecha 13 de mayo de 2022 la Dirección de Territorio pone en conocimiento de este imprevisto a la Dirección de Gestión Participativa, a fin de que se actúe conforme a la normativa legal vigente. Con fecha 08 de junio de 2022 la Dirección de Gestión Participativa pone en conocimiento de la Dirección de Gestión de Territorio, el *“Acta de la Asamblea parroquial de Presupuestos Participativos de Repriorización 2021-2022”*, en la cual la Asamblea de Representantes barriales y el Comité de Seguimiento de la Asamblea Parroquial de Conocoto, por mayoría absoluta decide modificar el nombre de la obra: ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TOTAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC por ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC, con un presupuesto aproximado de ejecución de USD 46.440,49, manteniendo su partida presupuestaria inicial la 750105.

## INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

OBRA	PARTIDA	PRESUPUESTO CODIFICADO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO REQUERIDO
*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA	750105	18.200,00	-	-
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO.	750104	-	-	18.200,00
ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	750105	57.010,00	-	-
ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	750105	-	10.569,51	46.440,49
<b>TOTAL</b>		<b>75.210,00</b>	<b>10.569,51</b>	<b>64.640,49</b>

Con base a este antecedente se requiere realizar de los movimientos presupuestarios y traspaso de recursos remantes de los proyectos de Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria por un monto de USD 179.911,75, para ejecutar las 8 obras pendientes de manera oportuna; 1 del proyecto de Infraestructura Comunitaria, 7 del proyecto de Presupuestos Participativos (5 obras incremento de presupuesto y 2 obras re priorizadas), de acuerdo al siguiente detalle:

OBSERVACIÓN	OBRA	MONTO (USD)
INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	24.643,39
INCREMENTO PRESUPUESTARIO EN OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1. CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC. 2. *CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE S/N (CALLE N10C) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE OE9A, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, PARROQUIA CONOCOTO. 3. CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLE PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES , BARRIO SANTO DOMINGO DE CONOCOTO LOS ÁLAMOS ALTO, PARROQUIA CONOCOTO. 4. CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE. PARROQUIA ALANGASI. 5. CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL PASAJE EUSTAQUIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVALLE, BARRIO LA HOSPITALARIA, PAROQUIA CONOCOTO.	90.627,87
OBRAS REPRIORIZADA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO.	18.200,00
OBRAS REPRIORIZADA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	46.440,49
<b>TOTAL</b>		<b>179.911,75</b>

### 7. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

El Área Financiera verificó que los movimientos presupuestarios que se detallan en el cuadro de Traspasos de Créditos cumplen con las condiciones mencionadas en los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), es decir son realizados dentro de la misma área, programa, subprograma.

## INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001

VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022

Las partidas presupuestarias de las actividades afectadas cuentan con la disponibilidad suficiente de fondos. En ningún caso, los traspasos propuestos quebrantan las prohibiciones recogidas en el artículo 257 del COOTAD. Se deja expreso, además, que los traspasos referidos cumplen con lo dispuesto en el numeral 2.4.3.1 y 2.4.3.2.3 de las Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público.

Las partidas presupuestarias de las actividades afectadas al sector del que se toma los recursos cuentan con la disponibilidad suficiente de fondos. En ningún caso, los traspasos propuestos quebrantan las prohibiciones recogidas en el artículo 257 del COOTAD. Se deja expreso, además, que los traspasos referidos cumplen con lo dispuesto en el numeral 2.4.3.1 y 2.4.3.2.3 de las Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público.

Después del respectivo análisis del saldo disponible en las partidas presupuestarias 750105 Transporte y Vías, para el Traspaso de Crédito solicitado por la Dirección de Gestión de Territorio, el cual afecta al Proyecto Presupuestos Participativos, y, las partidas presupuestarias 750104, Urbanización y Embellecimiento y 730613, Estudios y Diseños, del Proyecto Infraestructura Comunitaria, se evidencia la factibilidad del traspaso; la partida que se incrementa es 750104, Urbanización y Embellecimiento en el Proyecto Presupuestos Participativos y la partida presupuestaria 750105 Transporte y Vías, en el Proyecto Infraestructura Comunitaria están dentro cada uno de los proyectos, por tanto no requieren creación.

Existe correspondencia entre las partidas solicitadas y las Actividades programadas.

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DETALLE DE LA PARTIDA	CODIFICADO	DISPONIBLE	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	NUEVO CODIFICADO	DESC. PROYECTO
G/750105/1FF101	Transporte y Vías	1.134.774,64	266.948,22	149.798,75	61.849,57	1.346.422,96	G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
G/750104/1FF101	Urbanización y Embellecimiento	412.356,29	50.077,93	391,92	93.418,79	505.383,16	G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
G/730605/1FF101	Estudio y Diseño de Proyectos	58.644,97	5.833,72	5.833,72		52.811,25	G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
G/750104/1FF101	Urbanización y Embellecimiento	189.282,02	50.011,75	11,75		189.270,27	G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
G/750105/1FF101	Transporte y Vías	543.309,39	250.829,97	23.875,61	24.643,39	544.077,17	G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
	<b>TOTAL</b>	<b>2.338.367,31</b>	<b>623.701,59</b>	<b>179.911,75</b>	<b>179.911,75</b>	<b>2.637.964,81</b>	

<b>INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>Secretaría General de PLANIFICACIÓN</b>   <b>Por un Quito Digno</b>
FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001	VERSION: 01	FECHA: 05/01/2022

## 8. MATRICES DE TRASPASO DE CRÉDITOS

En archivo anexo se adjuntan las siguientes matrices:

1. Matriz de afectación de traspaso de crédito, la cual contiene la estructura programática y presupuestaria a ser modificada, del proyecto Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria conforme información ingresada en el sistema Mi Ciudad.
2. Matriz de nueva programación, la cual contiene la nueva ejecución de recursos acorde al nuevo codificado y que servirá para la actualización del flujo de caja de los proyectos Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria en el sistema Mi Ciudad.

## 9. CONCLUSIONES

Conforme al análisis técnico, programático y financiero es necesario se realice el traspaso de crédito con el fin de dar cumplimiento a la ejecución del POA 2022, conforme los lineamientos establecidos y de tal forma que las contrataciones contengan la viabilidad adecuada en la aplicación de las partidas adecuadas que permitan optimizar los recursos municipales.

En virtud de que los requerimientos de traspasos de crédito de proyectos de inversión, solicitados, guardan concordancia con los objetivos institucionales y contribuyen al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades en los distintos proyectos de inversión, incluidos en el POA 2022, suscribo en mi calidad de Administradora Zonal Los Chillos la autorización de los traspasos de créditos conforme a la información y anexos presentados en este Informe.



Firmado electrónicamente por:

**MERCY  
NARDELIA LARA  
RIVERA**

-----  
Mercy Nardelia Lara Rivera  
Administradora Zonal Los Chillos

Fecha: 22/06/2022

## 10. CRITERIO FAVORABLE DE LA SECRETARIA RECTORA

Luego de la revisión y análisis de la información detallada en el presente documento, se concluye que los traspasos de créditos solicitados, contribuyen al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades en los distintos proyectos de inversión, incluidos en el POA 2022, por lo que, en mi calidad de Secretaria del Sector Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, emito mi criterio favorable y apruebo el traspaso de créditos de proyectos de inversión solicitados en el presente documento.

# INFORME TÉCNICO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría General de **PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

FORMATO: SGP-DMPD - INF - 001



VERSION: 01

FECHA: 05/01/2022



Firmado electrónicamente por:  
**VANESSA CAROLINA  
VELASQUEZ RIVERA**

Vanessa Carolina Velásquez Rivera  
Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana  
Fecha: 22/06/2022

Acción	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
Elaborado por:	Eco. Lucía Méndez	Jefe de Planificación y Proyectos	 Firmado electrónicamente por: <b>LUCIA NOEMI MENDEZ CHAUCA</b>
Elaborado por:	Ing. George Romero	Jefe Financiero	 Firmado electrónicamente por: <b>RENE GEORGE ROMERO CHUCHUCA</b>

<b>MATRIZ DE AFECTACIÓN DE TRASPASOS DE CRÉDITOS</b>		<b>INFORME TÉCNICO:</b>
<b>SECTOR:</b>	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SGCTYPC - AZVCH- 2022 - 010
<b>DEPENDENCIA:</b>	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	

MATRIZ DE TRASPASO DE CRÉDITO																		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ACTIVIDAD			OBRA		TAREA		PRESUPUESTO					
ÁREA	SECTOR	DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	MANTIENE/ ELIMINA/ NUEVA	DESCRIPCIÓN	MANTIENE/ ELIMINA/ NUEVA	DESCRIPCIÓN	MANTIENE/ ELIMINA/ NUEVA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	INCREMENTO	REDUCCIÓN	NUEVO CODIFICADO	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 8	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	MANTIENE	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CERRAMIENTO FRONTAL DE PREDIO MUNICIPAL, FRENTE A LA CALLE FERNANDO RIGGEL, BARRIO SAN JOSE LA SALLE, PARRROQUIA CONOCOTO - AZIC	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750104	12705,00	0,00	-0,91	12704,09	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 9	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	MANTIENE	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN PREDIO MUNICIPAL No. 5795074, BARRIO SANTA ROSA DE CHACHAS, PARRROQUIA CONOCOTO - AZIC	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750104	36000,00	0,00	-269,62	35730,38	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	MANTIENE	CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO, BARRIO BELLAVISTA, PARRROQUIA LA MERCED	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750104	63000,00	0,00	-0,04	62999,96	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	MANTIENE	INTERVENCION EN AREA DE PARQUEADORES DEL MERCADO DE ALANGAS, BARRIO CENTRO DE ALANGAS, PARRROQUIA DE ALANGAS- AZIC	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750104	41000,00	0,00	-121,35	40878,65	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	ASFALTO DE UN TRAMO DEL PASAJE LOS RUPES DESDE LA AV. LIJAD HACIA LA CALLE LOS OLIVOS, BARRIO EL TINGO, PARRROQUIA DE ALANGAS- AZIC	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750105	14850,00	0,00	-25,32	14824,68	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION ADJUDINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES BELO HORIZONTE Y SU INTERSECCION LA CALLE ESCOBARONERA, BARRIO LA ARMENA 1-LOTIZACION QUITUS, PARRIO	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750105	60000,00	0,00	-360,73	59639,27	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE ADJUDINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO LA BALVINA RESERVA CALLE JUAN DE DIOS MORALES HACIA EL NOROESTE , BARRIO LA BAL	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750105	103620,00	0,00	-22755,26	80864,74	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE ADJUDINADO DE LA CALLE MANUEL MARIA RECALDE DESDE LA CALLE LUZARDO GARCIA HACIA LA CALLE DOLORES GARCIGUANSI, BARRIO SANTA TERESITA	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750105	48160,00	0,00	-12753,7	35406,3	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE ADJUDINADO DE LAS CALLES SAS AGACAS DESDE LA CALLE EDUARDO KIGMAN HACIA LA CALLE CASPICARA Y CALLE LOS CERIBOS DESDE LA CALLE JORGE	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750105	33600,00	0,00	-4180,64	29419,36	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE ADJUDINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GALAPAGOS DESDE LA CALLE MANUEL CORDOVA GARCIA HACIA LA CALLE MANABÁ, BARRIO QUITUMBE, PARRROQUIA	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750105	46200,00	0,00	-6,46	46193,54	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE ADJUDINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ANTONIO FLORES HUÓN DESDE EL ADJUDINADO EXISTENTE HACIA EL PROXIMO ADJUDINADO EXISTENTE, BARRIO LIN	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750105	11200,00	0,00	-6,68	11193,32	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE ADJUDINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE DE LOS LAURELES DESDE EL ADJUDINADO EXISTENTE HACIA CALLE SUN, BARRIO EL GUANAL PARRROQUIA LA MERCE	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750105	52899,80	0,00	-3450,51	49449,29	
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ /Valor Esperado Distrital: 45 /Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE ADJUDINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSE ROMERO BARRIO CHILLO JIJON DESDE CALLE 1 DE MARI HACIA CALLE LAJUNTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO	MANTIENE	Contratación Portal (Especifico)	MANTIENE	001	750105	89206,88	0,00	-3,91	89202,97	



COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE QUINTUS DESDE LA CALLE CHUACUBA HACIA LA CALLE VALDIVIA, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DE LOS MEDICO	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	52920,00	0,00	-14,67	52905,33
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUIRRE DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA L	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	35560,00	0,00	-1718,48	33841,52
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DEL PASAJE MIGUEL DE SANTIAGO, BARRIO MALINDA, PARROQUIA AMANGUANA - AZLC	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	23800,00	0,00	-4015,42	19784,58
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OEB QUE COLINDA CON EL PASAJE OEB, BARRIO LA LUZ DE BELLAVES	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	60000,00	0,00	-13467,37	46532,63
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LOS OJOS DESDE LA CALLE I HACIA LA CUCHAMA DE RETORNO, BARRIO CUCHAMA, PARROQUIA DE ALANGASI	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	62400,00	0,00	-6589,03	55810,97
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	MANTENE	CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI - AZLC	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750104	49686,00	75218,79	0,00	124904,79
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE EN (CALLE NIDO) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE OEB, BARRIO PARISO DE LOS PINOS, PARROQUIA	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	11280,00	2652,44	0,00	13932,44
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TURERO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTON DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR.	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	8316,00	0,00	-30,35	8285,65
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE MANABI DESDE EL PASAJE I HACIA EL CRUCE DEL RIO PASAJE BARRIO EL DEAN BAJO, PARROQUIA CONCOCTO - AZLC	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	17010,00	0,00	-0,44	17009,56
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE EN HACIA EL FIN DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONCOCTO - AZLC	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	28980,00	0,00	-0,06	28979,94
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN UN TRAMO DE LA CALLE OEB DESDE LA PRINCIPAL HACIA EL NOROESTE BARRIO CABRAPUNCO ALTO, PARROQUIA AMANGUANA - AZLC	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	18240,00	0,00	-2671,31	15568,69
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE OEB DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA ESCALNATA DEL PASAJE ATAMALPA, BARRIO LA LUZ DE BELL	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	60000,00	0,00	-2538,41	57461,59
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE EUSTADIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRES DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVELLE, BARRIO LA HOSPITALARI	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	25482,87	2111,03	0,00	27593,9
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE OEB EN ENBARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LA CALLE PATRIBO BECAL, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES	MANTENE	Contratación Portal (Específica)	MANTENE	001	750105	60000,00	7847,9	0,00	67847,9
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE RIMASO CRESPO TORAL Y PASAJE ALEMANOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONCOCTO - AZLC	ELIMINA	Contratación Portal (Específica)	ELIMINA	001	750105	57010,00	0,00	-57010	0
COMUNALES	SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXECUTIVAR "RE" "OS" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ / Valor Esperado Diaria: 45 / Valor Específico Dependencia: 45 Valor Esperado Diaria: 11.00 Valor Específico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTENE	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE RIMASO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONCOCTO - AZLC	NUOVA	Contratación Portal (Específica)	NUOVA	001	750105	0,00	46440,49	0,00	46440,49

COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 409 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMO / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE ADOSQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MARIQUE LABA HACIA LA CALLE MARIA ESPERANZA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARRQUIA CONOCOTO	EUMINA	Contratación Portal (Especific)	MANTIENE	001	750105	18200,00	0,00	-18200	0,00	
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 409 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMO / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia:	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	MANTIENE	CONSTRUCCION DE PASELUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARRQUIA CONOCOTO.	NUOVA	Contratación Portal (Especific)	NUOVA	001	750104	0,00	18200	0,00	18200	
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 409 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMO / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia:	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE ADOSQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NOROESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE,	MANTIENE	Contratación Portal (Especific)	MANTIENE	001	750105	20400,00	2797,71	0,00	23197,71	
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR EN 12.56 KILOMETROS EN VAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	ADOSQUINADO DEL PASAJE S21D DESDE LA CALLE GILGARDOS HACIA LA CALLE 12, BARRIO LA SALLE 2 PARRQUIA CONOCOTO AZLC	MANTIENE	Contratación Portal (Especific)	MANTIENE	001	750105	13160,00	0,00	-523,63	12636,37	
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES MENORES EN TERRITORIO	MANTIENE	ELABORACION DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA AZVCH: PASAJE SUAREZ	MANTIENE	001	730605	58644,97	0,00	-5833,72	52811,25			
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	OBRAS DE ESPACIO PUBLICO	MANTIENE	RECUPERACION DEL AREA DEPORTIVA Y BATERIAS SONTANAS DEL COMPLEJO EL TINGO, BARRIO EL TINGO PARRQUIA CONOCOTO AZLC	MANTIENE	Contratación Portal (Especific)	MANTIENE	001	750104	19282,02	0,00	-11,75	19270,27	
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENEN EN 12.56 KILOMETROS EN VAS DE ACCESO A BARRIOS Valor Esperado Distrital: 12.56 Valor Especifico Dependencia: 1.4	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	ADOSQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALAZA DESDE LA CALLE LOPEZ GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARRQUIA CONOCOTO AZLC	MANTIENE	Contratación Portal (Especific)	MANTIENE	001	750105	18195,03	0,00	-18195,03	0	
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENEN EN 12.56 KILOMETROS EN VAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ SUAREZ, BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE, PARRQUIA ALANGASH AZLC	MANTIENE	Contratación Portal (Especific)	MANTIENE	001	750105	15000,00	0,00	-564,04	14435,96	
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENEN EN 12.56 KILOMETROS EN VAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	ADOSQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CUBARI HACIA LA AVENIDA ALBATROZ, PARRQUIA ALANGASH AZLC	MANTIENE	Contratación Portal (Especific)	MANTIENE	001	750105	89454,36	24643,39	0,00	114097,75	
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENEN EN 12.56 KILOMETROS EN VAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	MANTIENE	ADOSQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ROSAS ALBORNOZ DESDE LA CALLE EMILIO ESTRADA HACIA LA CALLE ANTONIO FLORES BUEN, BARRIO SANTA TERESA, PARRQUIA	MANTIENE	Contratación Portal (Especific)	MANTIENE	001	750105	60000,00	0,00	-4554,91	55445,09	
COMUNALES	SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	MANTIENE	Liquidación planilla única de mantenimiento	MANTIENE	Contratación Portal (Especific)	MANTIENE	001	750105	160000,00	0,00	-38	159962	
													<b>TOTAL: #####</b>	<b>179.911,75</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>		

SECTOR	DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	NUEVO CODIFICADO	PROGRAMACIÓN												TOTAL ENE - DIC	COMPROBACION NUEVO CODIFICADO
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE		
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 409 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMO / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 8	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ACERA Y CERRAMIENTO FRONTAL DE PREDIO MUNICIPAL FRENTE A LA CALLE HERMANO MIGUEL, BARRIO SAN JOSE LA SALLE, PARRQUIA CONOCOTO AZLC	Contratación Portal (Especific)	001	750104	12704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704,09	0,00
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 409 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMO / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 9	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE 150 METROS EN PREDIO MUNICIPAL Nro. 5795074, BARRIO SANTA ROSA DE CHACNAS, PARRQUIA CONOCOTO AZLC	Contratación Portal (Especific)	001	750104	35730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.730,38	0,00
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 409 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMO / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 10	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO BARRIO BELLAVISTA, PARRQUIA LA MERCED	Contratación Portal (Especific)	001	750104	62999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,96	0,00
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 409 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMO / Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 11	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	INTERVENCION EN AREA DE PARQUEADERO DEL BARRIO DE ALANGASH, BARRIO CENTRO DE ALANGASH, PARRQUIA DE ALANGASH AZLC	Contratación Portal (Especific)	001	750104	40878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.878,65	0,00



SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 29	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE MANABI DESDE EL PASAJE 1 HACIA EL CRUCE DEL RIO CAPULLO, BARRIO EL DEAN BLAS, PARRQUIA CONOCOTO, AZUC.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	17009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,56	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 30	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LOS PASAJES 1, II, III DESDE LA CALLE 5/N HACIA EL FIN DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRES, PARRQUIA FINCHITA, PIA.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	28979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,94	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 31	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN UN TRAMO DE LA CALLE DESA DESDE LA PRINCIPAL HACIA EL NORESTE BARRIO CARABUNCO ALTO, PARRQUIA AMAGUANA.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	15568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568,69	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 32	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE 0ETH DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA ESCALINATA DEL PASAJE ATAHUALPA, BARRIO MALU (PEBELL)	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	57461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57.461,59	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 41	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE RUSTIQUINO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRES DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAMALLE, BARRIO LA ESPERANZA III.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	27593,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,90	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 34	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLES PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	67847,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67.847,90	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 35	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO OCHOA TOTAL Y PASAJE ALDEANOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMERICA, PARRQUIA CONOCOTO.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 36	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO OCHOA TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMERICA, PARRQUIA CONOCOTO, AZUC.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	46440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,49	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 37	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE OSASAR REMIGIO DESDE LA CALLE MARIANO LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN GUSTAVO, PARRQUIA CONOCOTO.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 38	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARRQUIA CONOCOTO.	Contratación Portal (Especifica)	001	750104	18200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR No. 459 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ/ Valor Esperado Distrital: 45 / Valor Especifico Dependencia: 45 Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Especifico Dependencia: 39	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	23197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,71	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DEL PASAJE 5212 DESDE LA CALLE GALAPAGOS HACIA LA CALLE 12, BARRIO LA SALLE 2 PARRQUIA CONOCOTO- AZUC.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	12636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,37	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE RAFAEL ALBORNOZ, DESDE LA CALLE EMILIO ESTRADA HACIA LA CALLE ANTONIO FUENTES JIJON, BARRIO SANTA TERESITA, PARRQUIA	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	55445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55.445,09	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	INTERVENCIONES MEJORES EN TERRITORIO	N/A	Contratación Portal (Especifica)	001	730605	52811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811,25	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 4	OBRAS DE ESPACIO PUBLICO	RECUPERACION DEL AREA DEPORTIVA Y BATERAS SANitarias DEL COMPLEJO EL TINGO, BARRIO EL TINGO PARRQUIA CONOCOTO- AZUC.	Contratación Portal (Especifica)	001	750104	19270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,27	0,00
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS Valor Esperado Distrital: 12,56 Valor Especifico Dependencia: 4	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALJANDINO GALARRA DESDE LA CALLE LEONARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARRQUIA CONOCOTO, AZUC.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ SUAREZ, BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE, PARRQUIA ALANGASHI- AZUC.	Contratación Portal (Especifica)	001	750105	14435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,96	0,00

SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 22.56 KILOMETROS EN VAS DE ACCESO A BARRIOS	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ASOCIAMIENTO DE LA CALLE GORRIONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARRUCOLAR ALANGASH- AZUC	Contratación Portal (Específica)	001	750105	114097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.097,75	0,00
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS DE ESPACIO PUBLICO - Valor Especifico Distrital: 48.00 - Valor Especifico Dependencia: 4	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	LIQUIDACION PLANILLA UNICA DE MANTENIMIENTO	Contratación Portal (Específica)	001	750105	159962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.962,00	0,00
<b>TOTAL:</b>										<b>1.655.462,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.369,50</b>	<b>1.384.093,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.462,93</b>	<b>0,00</b>	

Nota: El cronograma con la nueva programación debe realizarse considerando el devengado mensual.

MATRIZ DE TRASPASOS DE CREDITOS POR CENTRO GESTOR Y POSICION PRESUPUESTARIA										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJE	CENTRO GESTOR	POSICION PRESUPUESTARIA	DETALLE DE LA PARTIDA	CODIFICADO	DISPONIBLE	DISMINUCION	INCREMENTO	NUOVO CODIFICADO	DESC. PROYECTO
001	POLITICO - TERRITORIAL	ZVOSFOSO	6/750105/1FF101	Transporte y Vías	1134774,64	266948,22	149738,75	61849,57	1046825,46	012710000000 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
001	POLITICO - TERRITORIAL	ZVOSFOSO	6/750104/1FF101	Urbanización y Embellecimiento	412356,29	50077,93	391,92	93418,79	505383,16	012710000000 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
001	POLITICO - TERRITORIAL	ZVOSFOSO	6/730605/1FF101	Estudio y Diseño de Proyectos	58644,07	5833,72	5833,72		52811,25	012710000000 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
001	POLITICO - TERRITORIAL	ZVOSFOSO	6/750104/1FF101	Urbanización y Embellecimiento	189282,02	50011,75	11,75		189270,27	012710000000 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
001	POLITICO - TERRITORIAL	ZVOSFOSO	6/750105/1FF101	Transporte y Vías	543309,39	250829,87	23875,61	24643,39	544077,17	012710000000 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
<b>TOTAL</b>					<b>2.338.367,31</b>	<b>623.702,59</b>	<b>179.911,75</b>	<b>179.911,75</b>	<b>2.338.367,31</b>	

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:  
**LUCIA NOEMI  
MENDEZ CHAUCA**

E.L.O.: Lucía Méndez  
Jefe de Planificación y Proyectos

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:  
**RENE GEORGE  
ROMERO CHUCHUCA**

E.L.O.: George Romero  
Jefe Financiero

Quito, 21 de junio de 2022

## INFORME FINANCIERO No. 018

### TRASPASO DE CREDITO DEL PROYECTO: Infraestructura Comunitaria y Presupuestos Participativos

#### ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS

##### 1 BASE LEGAL

- Constitución de la República: Art. 264, sobre las competencias de los Gobiernos Municipales y Art. 284, sobre las Políticas Fiscales.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Art.256 Traspasos y Art. 257 Prohibiciones, literales 1,2,3,4.
- Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público: 2.4.3 Reformas Presupuestarias; 2.4.3.1 Definición; 2.4.3.2.3 Traspasos de Créditos.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; Art 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; “c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;”
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; Artículo 256.- Traspasos; Artículo 271.- Traspaso de partidas.
- “Mediante Oficio Circular No. GADDMQ-SGP-2022-0003-C, de 09 de enero de 2022, la Secretaría General de Planificación, remite los “Lineamientos para Traspasos de Crédito para proyectos de inversión-POA 2022”
- A través de Oficio Circular Nro. GADDMQ-AG-2022-0010-C de 13 de abril del 2022, La Administración general remite las “NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y TRASPASOS DEL PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2022”.

##### 2 ANTECEDENTES

El 02 de junio de 2022, mediante memorando Nro. *GADDMQ-AZVCH-DGP-2022-511-M*, el 17 de junio de 2022, mediante memorando Nro. *GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-465-M*, el Ing. César Galarza, director de gestión de territorio, señala: “(...) al respecto y una vez analizados los Proyectos de responsabilidad de la Dirección de Gestión del Territorio y sus respectivas Partidas Presupuestarias, adjunto al presente, el Informe de Traspaso de Crédito del Proyecto de Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria”

El 17 de junio de 2022, mediante Informe para traspasos Nro. 006, la Dirección de Gestión de Territorio, concluye que: “Es indispensable contar con los traspasos de crédito y cambios de nombre propuestos, a la brevedad posible, toda vez que de ello depende el cumplimiento de la

programación anual, así como el servicio oportuno a las comunidades beneficiadas con los servicios propuestos.”

### 3 JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS

El Área Financiera verificó que los movimientos presupuestarios que se detallan en el cuadro de Traspasos de Créditos cumplen con las condiciones mencionadas en los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), es decir son realizados dentro de la misma área, programa, subprograma.

Las partidas presupuestarias de las actividades afectadas cuentan con la disponibilidad suficiente de fondos. En ningún caso, los traspasos propuestos quebrantan las prohibiciones recogidas en el artículo 257 del COOTAD. Se deja expreso, además, que los traspasos referidos cumplen con lo dispuesto en el numeral 2.4.3.1 y 2.4.3.2.3 de las Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público.

Las partidas presupuestarias de las actividades afectadas al sector del que se toma los recursos cuentan con la disponibilidad suficiente de fondos. En ningún caso, los traspasos propuestos quebrantan las prohibiciones recogidas en el artículo 257 del COOTAD. Se deja expreso, además, que los traspasos referidos cumplen con lo dispuesto en el numeral 2.4.3.1 y 2.4.3.2.3 de las Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público.

Después del respectivo análisis del saldo disponible en las partidas presupuestarias 750105 Transporte y Vías, para el Traspaso de Crédito solicitado por la Dirección de Gestión de Territorio, el cual afecta al Proyecto Presupuestos Participativos, y, las partidas presupuestarias 750104, Urbanización y Embellecimiento y 730613, Estudios y Diseños, del Proyecto Infraestructura Comunitaria, se evidencia la factibilidad del traspaso; la partida que se incrementa es 750104, Urbanización y Embellecimiento en el Proyecto Presupuestos Participativos y la partida presupuestaria 750105 Transporte y Vías, en el Proyecto Infraestructura Comunitaria están dentro cada uno de los proyectos, por tanto no requieren creación.

Existe correspondencia entre las partidas solicitadas y las Actividades programadas.

**Tabla de movimientos de los Proyectos de Infraestructura Comunitaria y Presupuesto Participativos**

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DETALLE DE LA PARTIDA	CODIFICADO	DISPONIBLE	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	NUEVO CODIFICADO	DESC. PROYECTO
G/750105/1FF101	Transporte y Vías	1.134.774,64	266.948,22	149.798,75	61.849,57	1.346.422,96	G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

G/750104/1FF101	Urbanización y Embellecimiento	412.356,29	50.077,93	391,92	93.418,79	505.383,16	G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
G/730605/1FF101	Estudio y Diseño de Proyectos	58.644,97	5.833,72	5.833,72		52.811,25	G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
G/750104/1FF101	Urbanización y Embellecimiento	189.282,02	50.011,75	11,75		189.270,27	G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
G/750105/1FF101	Transporte y Vías	543.309,39	250.829,97	23.875,61	24.643,39	544.077,17	G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
<b>TOTAL</b>		<b>2.338.367,31</b>	<b>623.701,59</b>	<b>179.911,75</b>	<b>179.911,75</b>	<b>2.637.964,81</b>	

#### **4 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN**

Realizado el análisis financiero se verificó que el traspaso de crédito de los Proyectos de Infraestructura Comunitaria y Presupuestos Participativos no afecta el cumplimiento de metas, y el mismo ayudará a dar cumplimiento a la ejecución del Planificación Operativa Anual POA 2022, conforme a los lineamientos establecidos.

Se emite el presente informe financiero favorable para la viabilidad del traspaso presupuestario y se espera autorización para dar continuidad al proceso.

Elaborado por:	George Romero Jefe Financiero	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>RENE GEORGE ROMERO CHUCHUCA</b></p>
----------------	----------------------------------	--



## INFORME PARA TRASPASOS Nro. 006

FECHA DE ELABORACIÓN:	17/06/2022
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIRECCION DE GESTION DE TERRITORIO
PROYECTO:	Presupuesto Participativo / Infraestructura Comunitaria

### 1. Antecedentes:

Con fecha 09 de diciembre de 2021, mediante Ordenanza PMU Nro. 006-2021, el Concejo Metropolitano de Quito, aprobó: “EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022”.

Con fecha 22 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2021-3927-O la Administración Zonal Los Chillos, remitió a la Secretaría General de Planificación el Plan Operativo Anual 2022, dando cumplimiento a la solicitud realizada mediante Oficio No. GADDMQ-SGP-2021-1161-O, de 14 de diciembre de 2021.

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZVCH-DAF-2022-041-M, de fecha 14 de enero de 2022, la Dirección Administrativa Financiera de la AZCH, informa que: “Mediante Oficio Circular No. GADDMQ-SGP-2022-0003-C, de 09 de enero de 2022, la Secretaría General de Planificación, remite los “Lineamientos para Traspasos de Crédito para proyectos de inversión-POA 2022”, dando por terminado el proceso de aprobación del POA para el presente año fiscal.”

### 2. Base Legal:

- Constitución de la República: Art. 264, sobre las competencias de los Gobiernos Municipales y Art.284, sobre las Políticas Fiscales.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Art.256 Traspasos; Art. 257 Prohibiciones, literales 1, 2, 3, 4.
- Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público: 2.4.3 Reformas Presupuestarias; 2.4.3.1 Definición; 2.4.3.2.3 Traspasos de Créditos.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; “c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;”
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; Artículo 256.- Traspasos; Artículo 271.- Traspaso de partidas.

- “Mediante Oficio Circular No. GADDMQ-SGP-2022-0003-C, de 09 de enero de 2022, la Secretaría General de Planificación, remite los “Lineamientos para Traspasos de Crédito para proyectos de inversión-POA 2022”

### 3. Objetivo:

Solicitar el traspaso presupuestario para el cumplimiento oportuno de los Programas, Proyectos, Metas, Productos y actividades respectivas, contempladas en el Proyecto de “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS” e “INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA” para el AÑO 2022.

### 4. Justificación Técnica:

4.1. La Administración Zonal Los Chillos, en cumplimiento a lo establecido en el “CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” en su “Art. 1.3.105.- Presupuesto Participativo de la asamblea parroquial rural. - La asamblea parroquial rural determinará el uso de los recursos municipales asignados por presupuestos participativos, priorizando requerimientos, acciones y obras que se ejecutarán conforme a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y en el marco de las competencias exclusivas municipales”, mediante Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativas llevadas a cabo en el 2021, en las parroquias de Alangasi, Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, La Merced y Pintag, priorizó un total de 38 obras para su ejecución durante el 2022 dentro del proyecto de “Presupuestos Participativos”

Así mismo, a fin de mejorar en lo posible las condiciones de vida de la comunidad de la Zona Los Chillos, la Administración Zonal Los Chillos priorizó la ejecución de 11 obras para su ejecución en el año 2022, dentro del proyecto de Infraestructura Comunitaria.

A fin de optimizar el presupuesto asignado para ejecución de obras y una vez que la Dirección de Gestión de Territorio de esta Administración Zonal ha realizado un análisis de la magnitud de intervención de todos los proyectos a ser ejecutados en el año 2022, determinándose que, por sus características, tipología y magnitud de intervención, han sufrido variaciones en los montos con referencia a valor Codificado, comprometido y en algunos casos con el devengado, evidenciado mediante el cálculo del “Presupuesto referencial de cada obra”.

4.2. La Administración Zonal Los Chillos priorizó y registro en el POA 2022, aprobado mediante ordenanza PMU Nro. 006-2021, por el Concejo Metropolitano de Quito, en el Proyecto de Infraestructura Comunitaria en Obras de Acceso a Barrios, la obra denominada “**ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA DESDE LA CALLE LIZARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO.**”, con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad del barrio José Ignacio Arauz, el mismo que cuenta con una gran consolidación.

**Justificación Técnica:**

La Dirección de Gestión de Territorio de esta Administración Zonal, es la responsable de la elaboración de toda la documentación técnica de las obras que constan en el POA, en este contexto la Unidad de Obras Públicas de la Dirección de gestión de Territorio con fecha 13 de mayo de 2022 inicia con la inspección técnica para el levantamiento de información para la elaboración del Estudio Técnico, luego de lo cual se emite el informe técnico Nro. INF-AZLC-UOP-011-22, de fecha 18 de mayo de 2022, y que en el numeral 4 “DESARROLLO” dice: “El personal de la Unidad de Obras de la AZVCH realizó la visita el día 13 de abril del 2022 a la Calle Alejandro Galarza ubicada en el Barrio José Ignacio Arauz, a fin de recopilar toda la información técnica (topografía) para la ejecución de los estudios y diseños de ingeniería para proceso denominado “ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA DESDE LA CALLE LIZARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO.” con código No. MCO-MDMQ-AZLC-040-22. Al momento de llegar al sitio se pudo constatar que la calle donde se iba a realizar el levantamiento de información técnica para su posterior intervención se encontraba adoquinada, con aceras y bordillos completamente nuevos como se puede apreciar en la fotografía aquí expuesta a continuación (...)”



“Como se puede evidenciar en las fotografías, tanto el adoquinado, bordillos y aceras son completamente nuevos, presuntamente ejecutado por el GADPR de Conocoto.”

“CONCLUSIONES” “(...) Dado los antecedentes y las evidencias registradas en las fotografías se pueden concluir que la Calle acá expuesta se encuentra adoquinada en su totalidad aproximadamente 470.00 m”

Por tal motivo la asignación presupuestaria actual, será objeto del traspaso de crédito propuesto. Cuyos fondos servirán para financiar las obras que tienen un presupuesto referencial de obra superior al valor codificado.

Se adjunta informe técnico Nro. INF-AZLC-UOP-011-22,


- 4.3. La Parroquia Conocoto, mediante asamblea de Presupuestos Participativos de fecha 10 de septiembre de 2021, priorizó la ejecución de la obra denominada **“CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA CONOCOTO”** cumpliendo con todos los establecido en el CODIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO en referencia a lo estipulado en el CAPITULO III “SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Con fecha 27 de abril del 2022, el personal de la Unidad de Obras Públicas de la AZCH realiza una inspección para el levantamiento de información para la elaboración del estudio técnico para ejecución de la obra, inspección en la cual se constata algunas inconsistencias técnicas luego de lo cual se emite el Informe Técnico Nro. **INF-AZLC-TEC-ROP-UOP-001**, que en la parte pertinente explica:

**“DESARROLLO”**

*“Previo a la realización de los estudios de cada una de las obras priorizadas, se realiza una revisión de toda la documentación habilitante para poder intervenir en dichas obras, dicho esto, y posterior a la revisión, se constató que el Pasaje Cesar Reinoso carece de certificación Vial, según Ficha No. 6 documento adjunto del memorando No. GADDMQ-AZVCH-UTV-2022-040- M, de fecha 16 de marzo del 2022, emitido por la Unidad de Territorio y Vivienda – AZVCH, en cual informa lo siguiente:”*

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PASAJE CESAR REINOSO</b>
<b>PASAJE CESAR REINOSO:</b> Los datos viales de esta vía, ubicada en el barrio San Cristóbal, parroquia Conocoto, no se emiten en razón de que no cuenta con el trazado vial aprobado por el I. Concejo Metropolitano de Quito.
<b>UBICACIÓN</b>



**IMAGEN 2:** Fragmento del plano del Barrio San Cristóbal.

“Donde se concluye lo siguiente: *“En los antecedentes expuestos se informa que, una vez revisados los correspondientes archivos, NO es posible emitir las especificaciones técnicas del Pasaje Cesar Reinoso, debido a que la vía no consta en los trazados viales existentes, como tampoco es parte de los lineamientos viales del Mapa PUOS V2 de Categorización y Dimensionamiento Vial, vigente.”*

“Como se puede evidenciar en la **Imagen No. 2** se puede constatar que el **Pasaje Cesar Reinoso** se encuentra sobre una Quebrada, la misma que actualmente no existe según muestra la **Imagen No. 3.**”



**IMAGEN 3:** Pasaje Cesar Reinoso en la Actualidad

#### “5 CONCLUSIONES”

“• Dado los antecedentes y la falta de documentación para la etapa preparatoria y posterior ejecución, se concluye que esta vía **NO CUMPLE** con los requisitos habilitantes necesarios para la intervención.”

#### “6 RECOMENDACIONES”

“• Se recomienda la **REPRIORIZACIÓN** de este proceso a fin de dar continuidad al Plan Operativo Anual 2022 de la Administración Zonal Valle de los Chillos.”

Con este antecedente La Dirección de Gestión de Territorio mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-339-M de fecha 13 de mayo de 2022, pone en conocimiento de la Dirección de Gestión Participativa, el Informe Técnico Nro. **INF-AZLC-TEC-ROP-UOP-001**, descrito anteriormente, a fin de que se proceda según la Normativa Legal Vigente.

Con fecha 08 de junio de 2022 la Dirección de Gestión Participativa pone en conocimiento de la Dirección de Gestión de Territorio, el “Acta de la Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos de Repriorización 2021-2022”.

En la mencionada Acta y en la parte pertinente dice: **“CLÁUSULA SEGUNDA: REPRIORIZACIÓN.** –“ De conformidad con el artículo 66. del Reglamento a la EX Ordenanza Metropolitana 102, actualmente Libro 1.3 del Sistema de Participación Ciudadana del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito que establece lo siguiente: “{...} de la imposibilidad de ejecución.- En el caso de que la obra o proyecto

priorizado por la asamblea parroquial de presupuestos participativos, no pueda ser ejecutado por motivos técnicos o jurídicos, la Administración Zonal convocará a los ciudadanos que realizaron la priorización inicial, para que de común acuerdo se resuelva la ejecución de una nueva obra o proyecto, intentando en la medida de lo posible que ésta beneficie al mismo sector que la priorizada inicialmente.”

“En tal virtud, la Asamblea de Representantes barriales y el Comité de Seguimiento de la Asamblea Parroquial de Conocoto, por mayoría absoluta decide modificar el nombre de la obra:

De:

NOMBRE	LUGAR	MONTO	PROYECTO SOCIAL	OBRA PÚBLICA
ADOQUINADO DEL PASAJE CÉSAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTÓBAL, PARROQUIA CONOCOTO	BARRIO SAN CRISTÓBAL	\$18.200,00		X

A:

NOMBRE	LUGAR	MONTO	PROYECTO SOCIAL	OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO EL GIRON, PARROQUIA CONOCOTO	BARRIO SAN JUAN SECTOR EL GIRON	\$18.200,00		X

Con lo antes indicado y considerando la Repriorización realizada en la Parroquia Conocoto, se propone el cambio de nombre de la obra mencionada.

- 4.4. La Parroquia Conocoto, mediante asamblea de Presupuestos Participativos de fecha 10 de septiembre de 2021, priorizó la ejecución de la obra denominada **“ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TOTAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC”** cumpliendo con todos los establecido en el CODIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO en referencia a lo estipulado en el CAPITULO III “SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Con fecha 10 de mayo del 2022, el personal de la Unidad de Obras Públicas de la AZCH realiza una inspección para el levantamiento de información para la elaboración del estudio técnico para ejecución de la obra, inspección en la cual se constata algunas inconsistencias técnicas luego de lo cual se emite el Informe Técnico Nro. **INF-AZLC-TEC-ROP-UOP-002**, que en la parte pertinente explica:

“ 4 DESARROLLO”

“Previo a la realización de los estudios de cada una de las obras priorizadas, se realiza una revisión de toda la documentación habilitante para poder intervenir en dichas obras, dicho esto, y posterior a la revisión, se constató que los pasajes aledaños a la calle **Remigio Crespo Toral** no se encuentran aprobados, ya que pertenecen a un Macro lote que no se encuentra aprobado según indica el Oficio **No. GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2022-0671-O**, de fecha 31 de marzo del 2022, donde la **Unidad Especial Regula Tu Barrio** informa lo siguiente:

(...), “ANTECEDENTES. - Mediante Ordenanza 0512, sancionada el 21 de febrero de 2014, fue regularizado el asentamiento humano de hecho y consolidado denominado América II, donde consta el

predio No. 278672. Conforme la ordenanza referida se aprobó el fraccionamiento de los predios, así como las vías internas (pasajes A, B y C), sin embargo, dentro de la misma ordenanza, en su articulado se establecen plazos tanto para su protocolización e inscripción en el Registro de la Propiedad, a fin de que se perfeccione el acto administrativo y surta efecto legal. Los copropietarios de los predios beneficiados, al no haber realizado la inscripción en el Registro de la Propiedad de la ordenanza de regularización por diversas razones tanto sociales y legales, no se ha cumplido con los plazos establecidos en sus artículos, y por consiguiente la ordenanza no se encontraría vigente.

Las vías aprobadas mediante un trazado vial lo determinan con un informe de trazado y replanteo vial emitido por la administración zonal respectiva, entidad que puede determinar si la vía es pública o no para la realización de obras.

#### **RESPUESTA.**

*Por lo expuesto, al no estar legalmente inscrita la ordenanza referida en el Registro de la Propiedad, no se perfeccionó el acto, es decir el fraccionamiento, la entrega de áreas verdes en caso de existir, o las vías, pasajes aprobados en la misma.*

*Respecto a la vía (“calle pública Principal REMIGIO CRESPO TORAL”), que se hace referencia, los peticionarios deberán solicitar a la Administración Zonal los informes de vías donde se determine si esta vía se encuentra aprobada o no.” (...).*

*Mediante Memorando No. GADDMQ-AZVCH-UTV-2021-145-M, se remite la certificación vial perteneciente a la Calle Remigio Crespo Toral, en la cual indica lo siguiente:*

#### **INFORMACIÓN GENERAL**

Los datos viales de la calle Remigio Crespo Toral, ubicadas en el barrio América, parroquia Conocoto, se encuentra aprobada en la hoja de trazado vial No 21908 mediante informe No 9507 de noviembre de diciembre de 1990, con una sección transversal total de 8.00 metros.

#### **DATOS VIALES**

**NOMBRE DE LA VÍA : REMIGIO CRESPO TORAL**

**SECCIÓN TRANSVERSAL : 8.00m**

**ANCHO DE CALZADA : 5.00m**

**ANCHO DE ACERAS : 1.50m**

**DERECHO DE VIA : 2.50m**



Donde se concluye lo siguiente: “Con los antecedentes expuestos se informa que la calle se encuentra en funcionamiento, no presenta restricción, el eje de la vía se considerará el centro de la calzada existente.” Como se puede evidenciar en la Imagen No. 3 se puede constatar que calle Remigio Crespo Toral se encuentra en malas condiciones”



IMAGEN 3: Calle Remigio Crespo Toral, (Mayo 2021)

#### “5 CONCLUSIONES”

- “• Dado los antecedentes y la falta de documentación aprobada para la etapa preparatoria y posterior ejecución, se concluye que los PASAJES aledaños a la calle Remigio Crespo Toral solicitados para la obra de Presupuestos Participativos NO CUMPLE con los requisitos habilitantes necesarios para la intervención.”
- “• Basado en los antecedentes y la Documentación vial se concluye que la CALLE REMIGIO CRESPO TORAL, CUMPLE con los requisitos habilitantes necesarios para la intervención.”

#### “6 RECOMENDACIONES”

- “• Se recomienda realizar la convocatoria a la Asamblea a fin de Repriorizar la obra cambiando el objeto de contratación de “ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TOTAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO”. a “**ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TOTAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA EL PRÓXIMO ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO**” y así poder cumplir con la ejecución únicamente de la Calle REMIGIO CRESPO TORAL, ya que cuenta con la documentación habilitante y a su vez”

Con este antecedente La Dirección de Gestión de Territorio mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-339-M de fecha 13 de mayo de 2022, pone en conocimiento de la Dirección de Gestión Participativa, el Informe Técnico Nro. . **INF-AZLC-TEC-ROP-UOP-002**, descrito anteriormente, a fin de que se proceda según la Normativa Legal Vigente.

Con fecha 08 de junio de 2022 la Dirección de Gestión Participativa pone en conocimiento de la Dirección de Gestión de Territorio, el “Acta de la Asamblea Parroquial de Presupuestos Participativos de Repriorización 2021-2022”.



En la mencionada Acta y en la parte pertinente dice: “**CLÁUSULA SEGUNDA: REPRORIALIZACIÓN.** – “De conformidad con el artículo 66. del Reglamento a la EX Ordenanza Metropolitana 102, actualmente Libro 1.3 del Sistema de Participación Ciudadana del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito que establece lo siguiente: “{...} de la imposibilidad de ejecución.- En el caso de que la obra o proyecto priorizado por la asamblea parroquial de presupuestos participativos, no pueda ser ejecutado por motivos técnicos o jurídicos, la Administración Zonal convocará a los ciudadanos que realizaron la priorización inicial, para que de común acuerdo se resuelva la ejecución de una nueva obra o proyecto, intentando en la medida de lo posible que ésta beneficie al mismo sector que la priorizada inicialmente.”

“En tal virtud, la Asamblea de Representantes barriales y el Comité de Seguimiento de la Asamblea Parroquial de Conocoto, por mayoría absoluta decide modificar el nombre de la obra:”

De:

NOMBRE	LUGAR	MONTO	PROYECTO SOCIAL	OBRA PÚBLICA
ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA, PARROQUIA CONOCOTO	BARRIO AMÉRICA.	\$57.010,00		X

A:

NOMBRE	LUGAR	MONTO	PROYECTO SOCIAL	OBRA PÚBLICA
ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA, PARROQUIA CONOCOTO	BARRIO AMÉRICA.	\$57.010,00		X

Con lo antes indicado y considerando la Repriorización realizada en la Parroquia Conocoto, se propone el cambio de nombre de la obra mencionada.

Con estos antecedentes, la Dirección de Gestión de Territorio, ha realizado una propuesta para el cambio de nombre de dos obras y la redistribución del valor remanente de obras cuyo presupuesto final es inferior al valor codificado o certificado, valor remanente que será redistribuido entre las obras cuyo presupuesto final es superior al valor codificado.

Para dar cumplimiento al POA 2022 aprobado según ORDENANZA PMU No. 006-2021 “ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022”, es indispensable que las asignaciones presupuestarias solicitadas y el cambio de nombre de las dos obras, se las realice en la partida presupuestaria y en los montos propuestos, de acuerdo al detalle del numeral 6 del presente documento.

## 5. Desarrollo:

Con los Antecedentes mencionados, una vez motivado el requerimiento y en cumplimiento a lo establecido por la Secretaria General de Planificación según Oficio Circular No. GADDMQ-SGP-2022-0003-C, de 09 de enero de 2022, “Lineamientos para Traspasos de

Crédito para proyectos de inversión-POA 2022”, a continuación, propongo el detalle del traspaso de crédito necesario.

## 6. Detalle de la solicitud de traspaso:

Proyecto	Actividad/ Producto	Obra	Tarea	Partida Presupuestaria	Denominación de la partida	Codificado	Disponible	Reducción	Incremento	Nuevo disponible	Observación
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CERRAMIENTO FRONTAL DE PREDIO MUNICIPAL FRENTE A LA CALLE HERMANO MIGUEL, BARRIO SAN JOSE LA SALLE, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC	Contratación Portal (Específica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	12705.00	12705.00	-0.91	0.00	12704.09	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN PREDIO MUNICIPAL NO. 5795074, BARRIO SANTA ROSA DE CHACHAS, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	36000.00	36000.00	-269.62	0.00	35730.38	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO, BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA LA MERCED	Contratación Portal (Específica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	63000.00	63000.00	-0.04	0.00	62999.96	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	INTERVENCION EN AREA DE PARQUEADERO DEL MERCADO DE ALANGASI, BARRIO CENTRO DE ALANGASI, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	41000.00	41000.00	-121.35	0.00	40878.65	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ASFALTO DE UN TRAMO DEL PASAJE LOS ARUPOS DESDE LA AV. ILALO HACIA LA CALLE LOS OLIVOS, BARRIO EL TINGO, PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	14850.00	14850.00	-25.32	0.00	14824.68	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES BELO HORIZONTE Y SU INTERSECCIÓN LA CALLE CESAR ENDARA, BARRIO LA ARMENIA 1-LOTIZACIÓN QUITUS, PARRO	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	-360.73	0.00	59639.27	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO LA BALVINA DESDE CALLE JUAN DE DIOS MORALES HACIA EL NOROESTE , BARRIO LA BAL	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	103620.00	103620.00	-22755.26	0.00	80864.74	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE MANUEL MARIA RECALDE DESDE LA CALLE LIZARDO GARCÍA HACIA LA CALLE DOLORES CACUANGO, BARRIO SANTA TERESITA	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	48160.00	48160.00	-12753.70	0.00	35406.30	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LAS CALLES LAS ACACIAS DESDE LA CALLE EDUARDO KIGMAN HACIA LA CALLE CASPICARA Y CALLE LOS CEIBOS DESDE LA CALLE JORGE	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	33600.00	33600.00	-4180.64	0.00	29419.36	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GALÁPAGOS DESDE LA CALLE MANUEL CORDOVA GALARZA HACIA LA CALLE MANABÍ, BARRIO QUITUMBE, PARROQUIA	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	46200.00	46200.00	-6.46	0.00	46193.54	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ANTONIO FLORES JIJÓN DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA EL PRÓXIMO ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO UN	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	11200.00	11200.00	-6.68	0.00	11193.32	Traspaso

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE DE LOS LAURELES DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA CALLE S/N, BARRIO EL GUANGAL PARROQUIA LA MERCE	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	52899.80	52899.80	-3450.51	0.00	49449.29	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSE ROMERO BARRIO CHILLO JIJON DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	89206.88	89206.88	-3.91	0.00	89202.97	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE QUITUS DESDE LA CALLE CHAULLABAMBA HACIA LA CALLE VALDIVIA, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DE LOS MEDICO	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	52920.00	52920.00	-14.67	0.00	52905.33	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA L	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	35560.00	35560.00	-1718.48	0.00	33841.52	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DEL PASAJE MIGUEL DE SANTIAGO, BARRIO MALINDA, PARROQUIA AMAGUANA - AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	23800.00	23800.00	-4015.42	0.00	19784.58	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE OEB DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OEB QUE COLINDA CON EL PASAJE OEB, BARRIO LA LUZ DE BELLAVIS	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	-13467.37	0.00	46532.63	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LOS OLEOS DESDE LA CALLE I HACIA LA CUCHARA DE RETORNO, BARRIO USHIMANA, PARROQUIA DE ALANGASI	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	62400.00	62400.00	-6589.03	0.00	55810.97	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CUBIERTA METALICA EN EL AREA COMUNAL POLIFUNCIONAL DE LA COMUNA CENTRO DEL PUEBLO DE ALANGASI- PARROQUIA DE ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	49686.00	49686.00	0.00	75218.79	124904.79	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE S/N (CALLE N10C) DESDE LA CALLE FRANCISCO MORALES HACIA LA CALLE OE9A, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, PARROQUIA	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	11280.00	11280.00	0.00	2652.44	13932.44	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFÍÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTÓN DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR,	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	8316.00	8316.00	-30.35	0.00	8285.65	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE MANABI DESDE EL PASAJE 1 HACIA EL CRUCE DEL RIO CAPELO, BARRIO EL DEAN BAJO, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	17010.00	17010.00	-0.44	0.00	17009.56	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FIN DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	28980.00	28980.00	-0.06	0.00	28979.94	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN UN TRAMO DE LA CALLE OE5A DESDE LA PRINCIPAL HACIA EL NORESTE BARRIO CARAPUNGO ALTO, PARROQUIA AMAGUANA - AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	18240.00	18240.00	-2671.31	0.00	15568.69	Traspaso

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE OETH DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA ESCALINATA DEL PASAJE ATAHUALPA, BARRIO LA LUZ DE BELL	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	-2538.41	0.00	57461.59	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE RAFAEL ALBORNOZ, DESDE LA CALLE EMILIO ESTRADA HACIA LA CALLE ANTONIO FLORES JUON, BARRIO SANTA TERESITA, PARROQUIA	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	-4554.91	0.00	55445.09	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JORGE ENDARA CROWN Y EL PASAJE ROBLES DESDE LAS CALLE PATRICIO ARIAS, HACIA EL FINAL DE LAS CALLES	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	60000.00	60000.00	0.00	7847.90	67847.90	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TOTAL Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	57010.00	57010.00	-57010.00	0.00	0.00	Nombre actual de la obra
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE REMIGIO CRESPO TORAL DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO AMÉRICA PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	0.00	0.00	0.00	46440.49	46440.49	Nuevo nombre de la obra
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE CESAR REINOSO DESDE LA CALLE MANRIQUE LARA HACIA LA CALLE MARIA EUFRASIA, BARRIO SAN CRISTOBAL, PARROQUIA CONOCOTO	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	18200.00	18200.00	-18200.00	0.00	0.00	Nombre actual de la obra
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL, BARRIO GIRON, PARROQUIA CONOCOTO.	Contratación Portal (Específica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	0.00	18200.00	18200.00	Nuevo nombre de la obra
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DEL PASAJE SAN MARTIN, DESDE LA CALLE SUAREZ HACIA EL NORESTE, BARRIO SAN CARLOS MARIA DE LA TORRE,	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	20400.00	20400.00	0.00	2797.71	23197.71	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DEL PASAJE S21D DESDE LA CALLE GALAPAGOS HACIA LA CALLE L2, BARRIO LA SALLE 2 PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	13160.00	13160.00	-523.63	0.00	12636.37	Traspaso
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIONES PARA OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	*CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE EUSTAQUIO BLANCO DESDE LA CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ HACIA LA CALLE JUAN CARLOS LAVALLE, BARRIO LA HOSPITALARI	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	25482.87	25482.87	0.00	2111.03	27593.90	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENCIONES MENORES EN TERRITORIO	N/A		730605	Estudio y Diseño de Proyectos	58644.97	58644.97	-5833.72	0.00	52811.25	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO	RECUPERACION DEL ÁREA DEPORTIVA Y BATERIAS SANITARIAS DEL COMPLEJO EL TINGO, BARRIO EL TINGO PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750104	Urbanización y Embellecimiento	19282.02	19282.02	-11.75	0.00	19270.27	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA DESDE LA CALLE LIZARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	18195.03	18195.03	-18195.03	0.00	0.00	Esta línea será eliminada con la Reforma POA
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALES SUAREZ, BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	15000.00	15000.00	-564.04	0.00	14435.96	Traspaso



INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE LA CALLE GORREONES, DESDE LA CALLE RIO CURARAY HASTA LA AVENIDA ALBATROZ, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	89454.36	89454.36	0.00	24643.39	114097.75	Traspaso
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	Liquidación planilla unica de mantenimiento	Contratación Portal (Específica)	750105	Transporte y Vías	160000.00	160000.00	-38.00	0.00	159962.00	Traspaso
<b>TOTAL</b>						<b>1655462.93</b>	<b>-179911.75</b>	<b>179911.75</b>	<b>1655462.93</b>		

## Conclusiones:

Es indispensable contar con los traspasos de crédito y cambios de nombre propuestos, a la brevedad posible, toda vez que de ello depende el cumplimiento de la programación anual, así como el servicio oportuno a las comunidades beneficiadas con los servicios propuestos.

## 7. Recomendaciones:

Se recomienda realizar las gestiones que correspondan a fin de contar con los traspasos solicitados.

<b>Elaborado por</b>	<b>Revisado por</b>
<i>Ing. Marcelino Fermin Machado Caiza</i> <i>Servidor Municipal 13</i>	<i>Ing. Cesar Ricardo Galarza Mero</i> <i>Director de Gestión de Territorio</i>
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>MARCELINO FERMIN MACHADO CAIZA</b></p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>CESAR RICARDO GALARZA MERO</b></p>

Memorando Nro. GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-465-M

Quito, D.M., 17 de junio de 2022

**PARA:** Sra. Mercy Nardelia Lara Rivera  
**Administradora Zonal**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS**

**ASUNTO:** TRASPASO DE CREDITO DGT AZCH-JUNIO-16-2022

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento al POA 2022 aprobado mediante ORDENANZA PMU No. 006-2021 "ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022", al respecto y una vez analizados los Proyectos de responsabilidad de la Dirección de Gestión del Territorio y sus respectivas Partidas Presupuestarias, adjunto al presente, el Informe de Traspaso de Crédito del Proyecto de "Presupuesto Participativo" e "Infraestructura Comunitaria".

Con este antecedente solicito a usted muy comedidamente se autorice a quien corresponda, gestione los traspasos de crédito solicitados en el presente documento, a fin de dar cumplimiento oportuno a la Planificación POA 2022 de esta Dirección.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Cesar Ricardo Galarza Mero  
**FUNCIONARIO DIRECTIVO 7**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - DIRECCIÓN DE**  
**GESTIÓN DEL TERRITORIO**

Anexos:

- 1.1 informes\_traspasos\_-\_obras\_azvch PP IC 17-06-2022-signed-signed.pdf
- 1.1 informes\_traspasos\_-\_obras\_azvch PP IC 17-06-2022.docx
- 1 ord-006-2021-pmu-\_presupuesto\_2022.pdf

**Memorando Nro. GADDMQ-AZVCH-DGT-2022-465-M**

**Quito, D.M., 17 de junio de 2022**

- 2 gaddmq-azvch-2021-3927-o.pdf
- 3 poa\_2022.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Byron Renato Lalaleo Lalaleo

**Funcionario Directivo 7**

**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Sra. Econ. Lucia Noemi Mendez Chauca

**Funcionaria Directiva 9**


**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - UNIDAD DE PROYECTOS**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MARCELINO FERMIN MACHADO CAIZA	mfmc	AZVCH-DGT	2022-06-17	
Aprobado por: CESAR RICARDO GALARZA MERO	CRGM	AZVCH-DGT	2022-06-17	



Firmado electrónicamente por:  
**CESAR RICARDO  
GALARZA MERO**



		<b>ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS</b>	<b>Administración Zonal LOS CHILLOS</b>
Departamento:	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS - AZLC		
Ubicación:	CALLE ALEJANDRO GALARZA, PARROQUIA CONOCOTO		
Documento:	INFORME TÉCNICO DE CAMPO		
Proceso No.:	MCO-MDMQ-AZLC-040-22		



Código N°:	Fecha:	Elaborado por:
INF-AZLC-UOP-011-22	18/05/2022	Ing. Ricardo Pérez <b>JEFE ZONAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>

**Índice**



<b>Administración Zonal</b> <b>LOS CHILLOS</b>	<b>INFORME TÉCNICO DE  INSPECCIÓN &amp; OBRA  PÚBLICA</b>	Departamento:	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS
		Elaborado por:	ING. RICARDO PÉREZ
		Proceso No.:	MCO-MDMQ-AZLC-004-21
		Página No.:	2 de 5

1	ANTECEDENTES.....	3
2	OBJETIVO.....	3
3	UBICACIÓN.....	3
4	DESARROLLO.....	3
5	CONCLUSIONES.....	5
6	RECOMENDACIONES.....	5

Administración Zonal

# LOS CHILLOS

## 1 ANTECEDENTES

Mediante memorando No. **GADDMQ-AZVCH-2021-265-O** de fecha 05 de octubre del 2021 se entrega oficialmente el **PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 (POA)** el mismo donde se encuentra incluido la intervención de la Calle Alejandro Galarza para la ejecución en el año 2022.

## 2 OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo poner en conocimiento el estado actual de la **calle Alejandro Galarza** perteneciente a la Parroquia de Conocoto.

## 3 UBICACIÓN

La calle en mención se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Barrio José Ignacio Arauz, Parroquia Conocoto. (Imagen 1).



IMAGEN 1: Ubicación Calle Alejandro Galarza

## 4 DESARROLLO

Actualmente la **Dirección de Gestión de Territorio** conjuntamente con la **Unidad de Obras Públicas** de la **Administración Zonal Valle de los Chillos** se encuentra en etapa preparatoria para las obras a ejecutarse en el año 2022 según estipula el **PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 (POA-2022)**.

El personal de la **Unidad de Obras** de la **AZVCH** realizó la visita el día 13 de abril del 2022 a la Calle Alejandro Galarza ubicada en el Barrio José Ignacio Arauz, a fin de recopilar toda la información técnica (topografía) para la ejecución de los estudios y diseños de ingeniería para proceso denominado **“ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA DESDE LA CALLE LIZARDO GARCIA, BARRIO JOSE IGNACIO ARAUZ, PARROQUIA CONOCOTO.”** con código No. **MCO-MDMQ-AZLC-040-22**.

Al momento de llegar al sitio se pudo constatar que la calle donde se iba a realizar el levantamiento de información técnica para su posterior intervención se encontraba **adoquinada, con aceras y bordillos completamente nuevos** como se puede apreciar en la fotografía aquí expuesta a continuación:



FOTOGRAFÍA 1: Calle Alejandro Galarza adoquinada.



FOTOGRAFÍA 2: Aceras y Bordillos de la Calle Alejandro Galarza.

Como se puede evidenciar en las fotografías, tanto el adoquinado, bordillos y aceras son completamente nuevos, presuntamente ejecutado por el **GADPR de Conocoto**.

## 5 CONCLUSIONES

- Dado los antecedentes y las evidencias registradas en las fotografías se pueden concluir que la Calle acá expuesta se encuentra adoquinada en su totalidad aproximadamente 470.00 m

## 6 RECOMENDACIONES

- Se recomienda **NO EJECUTAR** la **Calle Alejandro Galarza** por parte de la **Administración Zonal Valle de los Chillos**.

Elaborado por:




Firmado electrónicamente por:  
**RICARDO PAUL  
PEREZ NOLIVOS**

---

Ing. Ricardo Pérez

**JEFE ZONAL DE OBRAS PÚBLICAS  
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS**

Administración Zonal Valle de los Chillos  
**LOS CHILLOS**

		<b>ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS</b>	<b>Administración Zonal LOS CHILLOS</b>
Departamento:	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS - AZLC		
Ubicación:	CALLE FERNÁNDEZ HEREDIA, PARROQUIA CONOCOTO		
Documento:	INFORME TÉCNICO DE CAMPO		
Proceso No.:	MCO-MDMQ-AZLC-042-22		



Código N°:	Fecha:	Elaborado por:
INF-AZLC-UOP-012-22	19/05/2022	Ing. Ricardo Pérez <b>JEFE ZONAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>

**Índice**

<b>Administración Zonal</b> <b>LOS CHILLOS</b>	<b>INFORME TÉCNICO DE  INSPECCIÓN &amp; OBRA  PÚBLICA</b>	Departamento:	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS
		Elaborado por:	ING. RICARDO PÉREZ
		Proceso No.:	MCO-MDMQ-AZLC-004-21
		Página No.:	2 de 6

1	ANTECEDENTES.....	3
2	OBJETIVO.....	3
3	UBICACIÓN.....	3
4	DESARROLLO.....	3
5	CONCLUSIONES.....	6
6	RECOMENDACIONES.....	6

Administración Zonal

# LOS CHILLOS

## 1 ANTECEDENTES

Mediante memorando No. **GADDMQ-AZVCH-2021-265-O** de fecha 05 de octubre del 2021 se entrega oficialmente el **PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 (POA)** el mismo donde se encuentra incluido la intervención de la Calle Fernández Heredia para la ejecución en el año 2022.

## 2 OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo poner en conocimiento el estado actual de la **calle Fernández Heredia** perteneciente a la Parroquia de Conocoto.

## 3 UBICACIÓN

La calle en mención se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Barrio Monserrat, Parroquia Conocoto. (Imagen 1).




IMAGEN 1: Ubicación Calle Fernández Heredia

## 4 DESARROLLO

Actualmente la **Dirección de Gestión de Territorio** conjuntamente con la **Unidad de Obras Públicas** de la **Administración Zonal Valle de los Chillos** se encuentra en etapa preparatoria para las obras a ejecutarse en el año 2022 según estipula el **PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 (POA-2022)**.

El personal de la **Unidad de Obras** de la **AZVCH** realizó la visita el día 13 de mayo del 2022 a la Calle **Fernández Heredia** ubicada en el Barrio Monserrat, a fin de recopilar toda la información técnica (topografía) para la ejecución de los estudios y diseños de ingeniería para proceso denominado **“ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE FERNÁNDEZ DE HEREDIA, DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA LA CALLE ANTONIO FLORES JIJON, BARRIO MONSERRAT, PARROQUIA CONOCOTO.”** con código No. **MCO-MDMQ-AZLC-042-22**.

Al momento de llegar al sitio se pudo constatar que la calle donde se iba a realizar el levantamiento de información técnica para su posterior intervención se encontraba con **bordillos completamente nuevos** como se puede apreciar en la fotografía aquí expuesta a continuación:



FOTOGRAFÍA 1: Calle Fernández Heredia.



FOTOGRAFÍA 2: Bordillos de la Calle Fernández Heredia.





**FOTOGRAFÍA 3:** Bordillos de la Calle Fernández Heredia.



**FOTOGRAFÍA 4:** Bordillos de la Calle Fernández Heredia.



**FOTOGRAFÍA 5:** Bordillos de la Calle Fernández Heredia.

Como se puede evidenciar en las fotografías los bordillos son completamente nuevos, por lo que se realizó consultas a los vecinos del sector donde nos manifestaron que el **Consejo Provincial** en conjunto con los habitantes del Sector los había ejecutado, por dichos motivos nos comunicamos telefónicamente, para realizar la consulta y la ratificación respectiva, a fin de constatar la veracidad de la información, nos informaron que la **Calle Fernández Heredia** del Barrio Monserrat de la Parroquia de Conocoto estaba entre las obras de priorizadas en su **Plan Operativo Anual 2022 del Consejo Provincial** y que la ejecución de los **Bordillos** se los ejecuto en el primer cuatrimestre del año 2022 y el adoquinado se encuentra previsto para el segundo cuatrimestre entre Junio a Julio del 2022 respectivamente, por medio de la entrega de Materiales por parte del **Consejo Provincial** con la finalidad de que los habitantes del sector se comprometan a poner la mano de obra y maquinaria, adicionalmente se nos hizo llegar el **acta de socialización**, de fecha 19 de abril del 2022. **(Anexo adjunto a este documento)**

## 5 CONCLUSIONES

- Dado los antecedentes y las evidencias registradas en las fotografías se pueden concluir que la Calle acá expuesta se encuentra priorizada por otra Entidad, imposibilitando la ejecución por parte de la **Administración Zonal Valle de los Chillos**.

## 6 RECOMENDACIONES

- Se recomienda **NO EJECUTAR** la **Calle Fernández Heredia** por parte de la **Administración Zonal Valle de los Chillos**.

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
**RICARDO PAUL  
PEREZ NOLIVOS**

Ing. Ricardo Pérez  
**JEFE ZONAL DE OBRAS PÚBLICAS  
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS**



## ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Quito, 09 de abril del 2022

### 1.- Comparecientes:

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Pichincha, Parroquia Rural Conocoto y el Barrio Monserrat, se comprometen a realizar la construcción del adoquinado de la calle Fernández de Heredia, obra priorizada con el GAD Parroquial de Conocoto del Distrito Metropolitano de Quito.

### 2.- Antecedentes:

Ordenanza de Participación Ciudadana de Pichincha N° 10-CPP-2019-2023 (Nro. 028-2019-2023 del 2 de marzo de 2020)

#### Art 19.- Presupuestos Participativos.

Son instrumentos de participación deliberativa de carácter obligatorio, mediante los cuales el gobierno autónomo descentralizado provincial y la comunidad representada por sus organizaciones sociales, a través de las instancias de participación local establecidas en la presente ordenanza, priorizan y definen la asignación de los recursos del presupuesto de la provincia para determinadas acciones y obras requeridas por la comunidad, las que se ejecutarán conforme a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial y en el marco de las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.

### 3.- Objeto:

Adquisición y entrega de materiales para el adoquinado de la calle Fernández de Heredia del Barrio Monserrat, Parroquia Conocoto del Distrito Metropolitano de Quito,

### 4.- Modalidad de ejecución:

Cogestión

### 5.-Compromisos de las Partes:

El GAD de la Provincia de Pichincha se compromete a:

- Entregar el material de acuerdo con la base técnica.
- La administración de obra la realiza el profesional asignado por la DGIS
- La fiscalización de obra estará a cargo de un profesional de la Dirección de Fiscalización.

El Gobierno Parroquial de Conocoto y/o el Barrio Monserrat se compromete a:

- Aportar la mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de la obra.
- Contribuir con la maquinaria para ejecutar la obra básica o trabajos preliminares (equipo caminero: motoniveladora, rodillo, tanquero, retroexcavadora y volquetas) para el rasanteo de la vía, tendido y compactación de la sub-base clase III; adicionalmente se debe contar con acometidas domiciliarias de agua potable y alcantarillado, construcción de sumideros, reubicación de postes e hidrantes (de ser necesario).
- Proveer materiales (cemento, arena, ripio) necesarios para efectuar remates laterales, colocación de rejillas y alza de pozos de revisión y complementar material no establecido en la Base Técnica, de ser necesario.
- Los beneficiarios serán custodios del material, cuantificando y verificando cantidades.

Conocen y aceptan los compromisos asumidos en la reunión de socialización y para constancia se firma:

Roberto Armas N.  
COORDINADOR TERRITORIAL  
VALLE DE LOS CHILLOS GADPP

Sr. Diego Pérez  
PRESIDENTE  
GAD PARROQUIAL CONOCOTO

REPRESENTANTE DEL BARRIO

Nombre Tanny Chicaza

Cédula 170571672-6

Teléfono 0988174584