

INFORME JUSTIFICATIVO AZCH

Antecedentes:

A través de Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2023-4643-O La Secretaria General de Consejo Metropolitano de Quito señala en sesión extraordinaria No. 007, llevada a cabo el día martes 07 de noviembre de 2023, durante el tratamiento del primer punto del orden del día:

“1.- Conocimiento del oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0876-O, de fecha 31 de octubre de 2023, que contiene el "INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN FUNCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)", suscrito por el Econ. Diego Alfredo Martínez Vinueza, Secretario General de Planificación” resolvió:

“Que las entidades que se encuentran en estado de semáforo color rojo presenten un informe justificativo en un plazo máximo de 10 días, para conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento las cuales serán evaluadas por la Secretaria General de Planificación, quien a su vez deberá presentar un informe que contenga conclusiones, recomendaciones, y acciones correctivas a seguir”

Desarrollo:

Según reporte de ejecución presupuestaria con corte 17 de noviembre de 2023, se determina que la Administración Zonal Valle de los Chillos cuenta con una ejecución presupuestaria en Gasto de Inversión del 23.20% y un compromiso del 29.13%

RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO INVERSIÓN				
PUESTO	ADM.ZONAL/UE	CODIFICADO	% COMPROMISO	% EJECUTADO
1	Eugenio Espejo	6.081.422,63	50,30%	43,69%
2	Calderón	5.139.282,13	75,89%	40,55%
3	La Mariscal	205.269,43	85,51%	39,85%
4	Regula Tu Barrio	170.000,00	45,51%	30,39%
5	Manuela Sáenz	3.931.801,78	40,77%	25,49%
6	Valle los Chillos	4.326.174,58	29,13%	23,20%
7	La Delicia	4.794.839,72	38,69%	20,57%
8	Eloy Alfaro	5.171.276,38	54,02%	20,25%
9	Tumbaco	4.104.446,80	46,65%	19,53%
10	Quitumbe	6.199.800,10	36,69%	13,48%
11	SGCTYPC	16.542.384,00	8,37%	7,69%
Total general		56.666.697,55	35,82%	20,86%

Fuente: Reporte SIPARI al 17 de noviembre del 2023

Elaboración: SGPTYPC

Esto determina que siendo el mes de noviembre existe una baja ejecución en los Proyectos de Inversión que viene ejecutando la Administración Zonal los Chillos.

Puntos Críticos:

- Existió conflictos sociales dentro de la Parroquia de Guangopolo lo que impidió la ejecución de la Obra de PP: “Construcción de la Casa Comunal con Rasgos Culturales - PARROQUIA – GUANGOPOLO” por un valor de USD 112.000
- Existe nueve convenios de cogestión con la parroquia de Pintag por un monto de USD 372.000 que no se pudo ejecutar en el 2023 debido a que el GAD Parroquial de Pintag no contaba con maquinaria ni el personal técnico para recibir el material; sin embargo, el presupuesto fue ubicado como arrastre 2024 puesto que son compromisos adquiridos por la Administración Zonal los Chillos con la comunidad
- En el mes de septiembre existió un incremento de presupuesto en Gasto de Inversión en los Proyectos: Infraestructura Comunitaria USD 387.000 (Sendero Seguro y Domingas) y Somos Quito USD 100.000 (Mantenimiento Casa Somos) los procesos se encuentran ya subidos al portal y adjudicados, sin embargo, el proceso del Mantenimiento de Casa Somos que fue realizado como feria inclusiva tiene un retraso debido a que el proveedor no cuenta con las garantías necesarias para iniciar las obras.
- La falta de Recurso Humano no permita optimizar los procesos dentro de la Administración Zonal.
- Al momento de llegar las nuevas autoridades en el mes de mayo, existía una ejecución en Gasto de Inversión de apenas el 10%
- La Dirección de Gestión de Territorio inició los procesos de contratación a finales del mes de octubre por lo que todavía no se ve reflejado en el devengado.

Elaborado Por

Ing. Luis David Chiliquinga
Jefe de Proyectos y Planificación
Administración Zonal Los Chillos