



Quito

Alcaldía Metropolitana

Quito renace



SITUACIÓN ACTUAL 557 ALARMAS COMUNITARIAS

Secretaría de
Seguridad



Quito
Alcaldía Metropolitana

Quito renace

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

1 CONTRATO

Subasta Inversa Electrónica No. SIE-EMS-013-2022

2 MONTO

USD **1.014.000,00** (un millón catorce mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), valor que no incluye IVA

3 PLAZO

150 días calendario desde el anticipo

4 OBJETO

Adquisición de 557 alarmas comunitarias, incluye instalación, mantenimiento, soporte y servicios de telecomunicaciones



	DETALLE	VALOR TOTAL
1	Alarmas comunitarias	\$ 885.306,94
2	Instalación, configuración y puesta en marcha	\$ 72.265,18
3	Soporte y mantenimiento preventivo por un año	\$ 24.775,36
4	Servicios de telecomunicaciones	\$ 31.652,52
		1.014.000,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO



ESTADO ACTUAL

ADMINISTRACION ZONAL	INSTALADAS	PENDIENTES
CALDERÓN	62	7
ELOY ALFARO	64	5
EUGENIO ESPEJO	43	24
LA DELICIA	22	52
LA MARISCAL	5	0
LOS CHILLOS	55	13
MANUELA SÁENZ	61	6
QUITUMBE	68	1
TUMBACO	64	5
TOTAL, ALARMAS COMUNITARIAS 557	444	113



498 barrios serán beneficiados



Se han instalado 444 alarmas en 395 barrios



En los próximos días se culminará la instalación de 113 alarmas que beneficiarán a 103 barrios



Se está **generando un cronograma para realizar la entrega-recepción** de cada alarma con la EP-Emseguridad, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, la contratista y el presidente de cada comité de seguridad.

Con la finalidad de acelerar el proceso de implementación, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad se encuentra realizando procesos simultáneos a la instalación de las alarmas como son:



- 1. Capacitaciones a los presidentes de los comités** responsables de las alarmas que ya han sido instaladas en cada Administración Zonal (304 comités preparados).
- 2. Desarrollo de manuales y protocolos de funcionamiento** (para actualización de beneficiarios y buen uso de la alarma).

Muchas
Gracias

