

CIRCULAR No. 055


Para: Alcaldía Metropolitana; Concejalas y Concejales Metropolitanos.
De: Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano
Asunto: Informe Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
Fecha: 29 de agosto de 2017

De mi consideración:


En atención al oficio No. EPMMQ-GG-1283-2017, de 28 de agosto de 2017, recibido en esta Secretaría General el 29 de agosto del mismo año, por el cual el Sr. Mauricio Anderson, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito remite la información relacionada con el avance de la construcción de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito, con corte a julio de 2017; me permito informar a ustedes que la información en referencia se encuentra disponible para su consulta en la herramienta digital de esta dependencia, adjunta a la presente circular.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Acción:	Responsable:	Unidad:	Fecha:	Sumilla:
Elaborado por:	D. Cevallos	Secretaría General	2017-08-29	

2017 - 125378

Quito 28 de agosto de 2017
EPMMQ-GG-1283-2017

Abogado
Diego Cevallos Salgado
SECRETARIO GENERAL
Concejo Metropolitano de Quito
Presente

[Handwritten signature]
28/08/2017

De mi consideración:

Con el fin de mantener debidamente informados al señor Alcalde, Cuerpo Edificio y demás autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sobre el avance de la construcción de la Fase II de la "Primera Línea del Metro de Quito-PLMQ", y de conformidad a la conversación mantenida con usted en días pasados, adjunto se servirá encontrar un CD que contiene la siguiente información, con corte a julio de 2017. Esta información se la enviará mensualmente:

DESCRIPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO

- Fondo de Saco
- Estación El Labrador
- Estación Jipijapa
- Estación Iñaquito
- Estación Carolina
- Estación La Pradera
- Estación Unversidad Central
- Estación El Ejido
- Estación La Alameda
- Estación San Francisco
- Intercambiador 24 de Mayo
- Estación El Recreo
- Estación Cardenal de La Torre
- Estación Solanda
- Estación Morán Valverde
- Túnel de Acceso a Cocheras P.K. 9+690 - 9+760
- Talleres y Cocheras

TUNELADORAS:

Adicionalmente la información relacionada con las ~~tuneladoras que realizan la~~ perforación en los frentes de obra donde se detalla metros de túnel perforados y anillos montados en el túnel:

RECEPCION DE DOCUMENTOS
GENERAL
CONCEJO METROPOLITANO
MORA: 2948
29 AGO 2017
PERSONA RECEPCION: MH f
ALCALDÍA NÚMERO DE HOJA: - 2h - 1cd.

EPMMQ-GG-1283-2017
Página 2

- Tuneladora La Guaragua (HK S-1018)
- Tuneladora Luz de América (HK S-1019)
- Tuneladora La Carolina (HK S-1022)

SITIOS ESPECIALES:

- Salida de Emergencia 3 (Av. Rumichaca y calle Las Palmas)
- Salida de emergencia 5 (Av. Teniente Hugo Ortiz y Cardenal de la Torre)
- Pozo de Santa Clara (Av. 24 de Mayo)
- Pozo de Ventilación 11 y Pozo de Bombeo 10 (Av. Eloy Alfaro y Hungría)
- Salida de Emergencia 12 (Parque La Carolina)
- Pozo de Ventilación 12 (Parque La Carolina, atrás de la Tribuna de los Shyris)
- Pozo de Ventilación 13 (Japón y Vicente Cárdenas)
- Pozo de Ventilación 14 y Pozo de Bombeo 13 (Av. Amazonas entre calles Río Coca y Barberis)

SERVICIOS AFECTADOS:

- Colector Río Grande
- Colector Galte

MEJORAMIENTO DE SUELO:

- Tratamiento de Jet Grouting avenida Rodrigo de Chávez, primera y segunda fase
- Soterramiento Alimentador 2 Chilibulo-La Magdalena 94% de avance

Atentamente,



Mauricio Anderson S.

GERENTE GENERAL

Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

Anexo: CD






cc: Sra. María Eugenia Pesántez, Despacho Alcaldía

SECRETARÍA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CIRCULAR 055

INFORME EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA HERRAMIENTA DIGITAL DE ESTA SECRETARÍA.

FECHA: 29-08-2017

DESTINATARIO	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	NOMBRE Y CARGO DEL RECEPTOR
SR. JORGE ALBAN	29-08-2017	
DRA. SOLEDAD BENITEZ	29-08-2017	
LCDA. SUSANA CASTAÑEDA	29-08-17 17H25	Sr to Valdovino Asesor.
SRA. CARLA CEVALLOS	24-08-17 12:38	Oly G.
ABG. DANIELA CHACÓN	29-08-17 12:42	Sylvia Ola Asistente
DR. PEDRO FREIRE	29-08-17 12:30	Daniel S. Asesor.
ABG.. SERGIO GARNICA	29/08/2017 12:25	Sergio Garnica
DR. MARIO GRANDA	29/08/2017 	
ABG. MARIO GUAYASAMÍN	29-8-17 12:41	
ING. ANABEL HERMOSA	29 agosto 17 12:37	
PROF. LUISA MALDONADO	Elena C.	29-08-2017.

Hacienda
298-D

DRA. RENATA MORENO	Jacques B... 12H26	29.08.2017
ING. CARLOS PÁEZ	Catalina B... 12H34	29.08.17
ARTE MARCO PONCE	Mary Vasquez 12:32	29.08.2017
ABG. EDUARDO DEL POZO	Andrés J... 12:32	29-08-2017
ECO. LUIS REINA	Luis 12:40	29-08-2017 12h40
ABG. RENATA SALVADOR	Renata Salvador 28-08-17 12h20	R... 12h20
SRA. KAREN SÁNCHEZ	28-08-2017 12h35	K... 12h35
LCDO. EDDY SÁNCHEZ	29/08/2017 12H58	E... 12h58
BA. PATRICIO UBIDIA	Daniela P. 29-08-2017	12:33
SRA. IVONNE VON LIPPKE	Alexa 12:24	29-08-2017 I... 12:24
ALCALDÍA METROPOLITANA	RECEPCION No TRÁMITE:----- FECHA DE INGRESO: 29 AGO 2017 RECIBIDO POR: Gabriela Andrade 12:44 INF 3952300 EXT 12364 - 12320	

29-08-2017