



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-00031-2015

Quito, 24 de junio de 2015.

Señor Ingeniero
Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

De mi consideración,


Ref.: Entrega de Producto: Informe del producto E.71


Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **Informe de fiscalización del entregable E.71 de la consultoría principal a fiscalizarse denominado “Informe de difusión y comunicación del proyecto”**

Se entrega: 1 hojas.

Atentamente,


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.

Recibido

21/06/2015 17h00



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAMODERNIZAR DE MANERA
INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

Producto al que corresponde:	Informe de Difusión y Comunicación del Proyecto.
No. de entregable:	E.71
Fecha de presentación del producto por parte del contratista principal planificada en el cronograma:	18 de junio de 2015
Fecha de presentación al fiscalizador del producto:	19 de junio de 2015
Fecha de entrega del informe de fiscalización:	24 de junio de 2015
Quien recibe el informe:	Ing. Andrés Eguiguren – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado

El producto se justifica en el cronograma de trabajo con las siguientes actividades realizadas entre el 5 de junio y el 18 de junio de 2015


- Evidencias de acciones de comunicación
- Ejecución de acciones de comunicación
- Control de comunicación
- E.71. Informe de difusión y comunicación del proyecto.

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega

El producto se entregó al Registro de la Propiedad el 18 de junio de 2015 el plazo para la entrega es el 18 de junio de 2015, por lo que cumple con los plazos establecidos

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con cinco mil dólares (US \$ 5.000,00)



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

4. Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado

El producto es apropiado, se sustenta con el informe y el anexo que se adjuntan.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto

Una vez conformado el equipo de modernización se recomienda ponerlo en funcionamiento y apoyarlo en sus funciones.

6. Recomendaciones al Contratista

Deben continuar con la asignación de tareas de comunicación internas con el equipo modernizados para apuntalar el proceso.

7. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

Este producto presenta resultados de capacitación y su comunicación lo que indica que el proceso está avanzando adecuadamente, se recomienda vigilar el avance del mismo y brindar el apoyo que sea oportunamente solicitado por el Contratista.

8. Observaciones:


No existen observaciones.

9. Anexos

Se anexan los siguientes documentos:

- Informe E.71 Informe de Difusión y Comunicación del Proyecto.

Atentamente,


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.