



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-00032-2015

Quito, 03 de julio de 2015.

Señor Ingeniero
Andrés Eguiguren
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
Presente.-


De mi consideración,

Ref.: Entrega de Producto: Informe del producto E.40

Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **“Informe de definición de perfiles”**

Se entrega: 1 hoja.

Atentamente,


Leonardo Sempértegui V.
**GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.**


3/07/2015



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO**

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

| | |
|---|---|
| PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE: | Informe de definición de perfiles. Subcomponente 6 Profesionalización-estructura organizacional. |
| No. DE ENTREGABLE: | E.40 |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA: | Viernes 26 de junio del 2015 |
| FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO: | Martes 30 de junio del 2015 |
| FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN: | Viernes 03 de julio del 2015 |
| QUIEN RECIBE EL INFORME: | Ing. Andrés Eguiguren – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015 |

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El producto se justifica acorde al cronograma de actividades con las siguientes actividades:

- Definición de perfiles
- Análisis de perfiles
- Control de perfiles
- E.40. Informe de definición de perfiles.

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:

El producto se presentó el 26 de junio, por lo que cumple con los plazos programados

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto está valorado con un monto de (USAD \$ 10.000,00). Diez mil dólares USD.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

4. Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El producto cumple razonablemente con las especificaciones técnicas que constan en la re planificación de productos.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

Se recomienda aceptar el producto, como un borrador hasta tener todos los procesos registrales.

6. Recomendaciones al Contratista

Si se presenta un Diccionario de competencias con 36 competencias técnicas y en todos los perfiles no se utilizan 22 es decir sólo se utiliza una tercera parte, no eran necesarias 36, específicamente no se utilizan las competencias técnicas 1,2,3,4,10,11,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,30,31,32 y 33.

7. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

Velar por el cumplimiento adecuado de las recomendaciones realizadas al contratista

8. Observaciones:

En la reunión de reprogramación se quedó en establecer un sistema de competencias laborales orientado a los objetivos estratégicos del RPDMQ.

9. Anexos:

Se anexan los siguientes documentos:

Informe del Producto E.40 Informe de definición de perfiles. Subcomponente 6 Profesionalización-estructura organizacional y anexos Puestos propuestos en archivo, Puestos propuestos en certificaciones, Puestos propuestos en inscripciones y Puestos propuestos en servicios.


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.